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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030109 

    
 

 
Název projektu (CZ): Digitální transformace společnosti TOPWET s.r.o. prostřednictvím 

 reimplementace ERP systému a pořízením dalších SW a HW. 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2021 

1 

Studie proveditelnosti 
• Sestavení projektové řídící komise, formát a kadence jednání, eskalace 
• Funkční členové projektového týmu, časová alokace funkcí za Topwet 
• Definice cílové architektury ERP systému i přidružených IS 
• Detailní zmapování funkcionalit ERP, rozdělení do fází 1 a 2 
• Kmenová a transakční data zmapována, metodika hodnocení kvality dat 
• Specifikace pro infrastrukturu, dostupnost infrastrukturních služeb a 

konektivitu 

06/2021 

2 

Vývoj (fáze 1) 
• Připraven detailní plán pro vývoj, konfiguraci, čištění dat 
• Příprava detailní specifikace pro konfiguraci a vývoj ERP 
• Vývojový ERP klient nastaven 
• Kmenová data nahrána do vývojového klienta, včetně plánu na čištění dat 
• Pravidla pro mapování, racionalizaci, migraci a čištění transakčních dat 
• Instalace a nastavení infrastruktury a konektivity 
• Detailní plán pro migraci otevřených transakcí do cílového ERP klienta 
• Uživatelská práva nadefinována a odsouhlasena 
• Integrace datových vět pro usnadnění komunikace s důležitými klienty 
• Digitalizace produktového konfigurátoru 

03/2022 

3 

Validace (fáze 1) 
• Plná demonstrace funkcionalit systému koncovým uživatelům 
• Kmenová a transakční data vyčištěna v tetovacím klientu 
• Technické testování zkompletováno, dostupný plán pro odstranění defektů 
• Scénáře pro uživatelské testování nadefinovány a schváleny 
• Testovací ERP klient v provozu na cílové infrastruktuře 
• Parametry konektivity otestovány v cílových lokalitách 
• Proškolení super-uživatelů 
• Plán převedení otevřených transakcí do nového ERP klienta schválen řídící 

komisí a dopad na dodavatele/odběratele odkomunikován 
• Kontrola nákupních a prodejních cen v testovacím klientu 

11/2021 

4 

Uživatelské testování, školení (fáze 1) 
• Uživatelské testování dokončeno 
• Koncoví uživatelé proškoleni 
• Podpis nákupních a prodejních cen finanční ředitelkou 
• Uvedení do provozu schváleno řídící komisí 
• Metrika pro monitorování výkonnosti organizace v novém ERP nastavena 
• Datum aktivace nového ERP odsouhlasen řídícím výborem 

 

 

03/2022 
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rok 2022 

2 

Vývoj (fáze 1) 
• Připraven detailní plán pro vývoj, konfiguraci, čištění dat 
• Příprava detailní specifikace pro konfiguraci a vývoj ERP 
• Vývojový ERP klient nastaven 
• Kmenová data nahrána do vývojového klienta, včetně plánu na čištění dat 
• Pravidla pro mapování, racionalizaci, migraci a čištění transakčních dat 
• Instalace a nastavení infrastruktury a konektivity 
• Detailní plán pro migraci otevřených transakcí do cílového ERP klienta 
• Uživatelská práva nadefinována a odsouhlasena 
• Integrace datových vět pro usnadnění komunikace s důležitými klienty 
• Digitalizace produktového konfigurátoru 

03/2022 

4 

Uživatelské testování, školení (fáze 1) 
• Uživatelské testování dokončeno 
• Koncoví uživatelé proškoleni 
• Podpis nákupních a prodejních cen finanční ředitelkou 
• Uvedení do provozu schváleno řídící komisí 
• Metrika pro monitorování výkonnosti organizace v novém ERP nastavena 
• Datum aktivace nového ERP odsouhlasen řídícím výborem 

 

 

03/2022 

5 

Aktivace systému, podpora uživatelů (fáze 1),  
Deaktivace a archivace původního ERP systému 

• Kritické defekty odstraněny 
• Produkční klient s plnou sestavou kmenových a transakčních dat aktivován 
• Přechod do postprodukční podpory uživatelů 
• Denní vyhodnocování výkonnostních indikátorů dle schválené metriky 

03/2022 

6 

Vývoj (fáze 2) 
• Připraven detailní plán pro vývoj a konfiguraci ERP 
• Příprava detailní specifikace pro konfiguraci a vývoj ERP 
• Vývojový ERP klient nastaven 
• Instalace a nastavení infrastruktury a konektivity 
• Detailní plán pro migraci otevřených transakcí do cílového ERP klienta 
• Uživatelská práva nadefinována a odsouhlasena 

06/2022 

7 

Validace (fáze 2) 
• Plná demonstrace funkcionalit systému koncovým uživatelům 
• Technické testování hotovo, dostupný plán pro odstranění defektů 
• Scénáře pro uživatelské testování nadefinovány a schváleny 
• Testovací ERP klient v provozu na cílové infrastruktuře 
• Parametry konektivity otestovány v cílových lokalitách 
• Proškolení super-uživatelů 
• Plán převedení otevřených transakcí do nového ERP klienta schválen řídící 

komisí a dopad na dodavatele/odběratele odkomunikován 
• Kontrola nákupních a prodejních cen v testovacím klientu 

09/2022 

8 

Uživatelské testování, školení (fáze 2) 
• Uživatelské testování dokončeno 
• Koncoví uživatelé proškoleni 
• Podpis nákupních a prodejních cen finanční ředitelkou 
• Uvedení do provozu schváleno řídící komisí 
• Metrika pro monitorování výkonnosti organizace v novém ERP nastavena 
• Datum aktivace fáze 2 ERP odsouhlasen řídícím 

09/2022 

9 

Aktivace systému, podpora uživatelů (fáze 2) 
• Kritické defekty odstraněny 
• Produkční klient s plnou sestavou kmenových a transakčních dat aktivován 
• Přechod do postprodukční podpory uživatelů 
• Denní vyhodnocování výkonnostních indikátorů dle schválené metriky 

12/2022 

 


