
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/Mal/000074/SML/5

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO 27800466
DIČ CZ27800466
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/MaI/000074/SML, jejímž předmětem
je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Brána Beskyd I“. Následně byl
k této smlouvě o dílo uzavřen dne 02.07.2020 dodatek č. 1, dne 14.12.2020 dodatek č. 2, dne 23.07.2021
dodatek č. 3 a dne 10.11.2021 dodatek č. 4.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Tímto dodatkem se mění článek I Předmět Smlouvy, odst. 1 a odst. 4 smlouvy o dílo.   
Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované ve změnových listech č. 1-3.    
 
Jedná se zejména o tyto vícepráce a méněpráce: 
 
Vícepráce v dodatku č. 5: 

- SO 14 - Komunikace a zpevněné plochy - 244 406,31 Kč bez DPH – požadavek investora na 
rekonstrukci parkoviště u křižovatky ulic Nádražní a Trčkova, prodloužení chodníku u vodního prvku, 
odvedení dešťových vod ze stávající trafostanice, doplnění chrániček pro budoucí investici ČEZ 
Distribuce, živičná úprava rýhy po přeložce CETINU u domu č.p. 1400, doplnění zeminy na horu 
„Ondřejník“,  změna povrchové úpravy u křižovatky ul. Nádražní a Trčkova, odstranění a odvoz 
starých základů. 

- SO 22 - Vodní prvek - 28 620,00 Kč bez DPH - požadavek investora na dálkové ovládání vodního 
prvku včetně příslušenství. 

- SO 20 - Polyfunkční objekt - 506 237,95 Kč bez DPH - změna elektroinstalace v rámci 1. revize, kdy 
v objektu měly být kanceláře, doplnění kotvení pergoly, drobné vnitřní úpravy, úpravy ústředního 
vytápění v technické místnosti.   

 
Celkem vícepráce pro dodatek č. 5 jsou + 779 264,26 Kč bez DPH. 
 
Méněpráce v dodatku č. 5: 

- SO 14 -  13 574,34 Kč bez DPH - odpočet zpevněných ploch křižovatka ul. Nádražní  -Trčkova. 
- SO 20 -  34 377,47 Kč bez DPH - odpočet zrcadel,  plastových profilů a zámkové dlažby. 

 
Celkem méněpráce pro dodatek č. 5 jsou - 47 951,81 Kč bez DPH. 
 
Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
 

II. 
Cena díla a způsob úhrady 

 
Tímto dodatkem se mění článek II Cena díla a způsob úhrady, odst. 1 smlouvy o dílo.   
 
Znění bodu 1. se mění takto: 
„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“: 
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:    41 270 000,00 Kč 
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 - 4 bez DPH:   46 687 159,59 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:            779 264,26 Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH:                        - 47 951,81 Kč 
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5  bez DPH:    47 418 472,04 Kč 
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5:                     9 957 879,13 Kč  
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5                     57 376 351,17 Kč 
 
Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovými listy č. 1-3  
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.       
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III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
3. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. 
 
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z 
nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.   
 
5. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 10.01.2022, č. 
usnesení 81/6.13. 
 
 
 
Příloha 
změnové listy č. 1- 3 včetně položkových rozpočtů 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 24.01.2022                     V Ostravě dne: 20.01.2022 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 
 

 
   ________________________                 _______________________ 

 
RNDr. Helena Pešatová                                                          Michal Bystroň, člen představenstva  
starostka města                  BYSTROŇ Group a.s.              


