
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stra na mi

Organizace:
sÍdlo:
IČO:
DIČ:

čÍslo úČtu:

jednajlcl prostřednictvím:

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Chvalšinská 112, 381 01 český Krumlov
00583839
CZ00583839

PaedDr. Hany BŮžkové, ředitelky Školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost:
sídlo:
IČO:
DIČ:

zapsanou v obchodním rejstříku,
vložka) C 19621
číslo úČtu:
bankovní spojeni:

jednaj/cl prostřednictvím:

CB optimal s.r.o
j.Opletala 20, 370 05 České Budějovice
28137531
CZ28137531
vedeném Krajským soudem v v č.Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl,

Karlem Bartáčkem,jednatelem společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řIzení, aby se stal zhotovitelem díla: ,,Gymnázium,
český Krumlov - oprava elektroinstalace" (dále jen ,,zakázka" ).

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plněni zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
C) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Přís|ušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanovi obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří
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přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.
Předmět díla a místo plněni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést opravu elektroinstalace v budově Školy. jedná
se o celkovou výměnu všech hlavních rozvodŮ, které jsou v havarijním stavu, výměnu hlavn'ho rozvaděče,

kompletní výměnu páteřních rozvodŮ, dále rekonstrukci celé kabelové soustavy výměnu kabelových tras,

řešení ochrany SItě před účinky přepětí, dop|nění nouzového osvětlení společných prostor a únikových tras,
řIzenI osvětlenI společných prostor a centrálních schodišť. projekt je doplněn o systém měření a regulaci

odvětráváni sociálnIch zařIzenI.

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku,

1. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Gymnázium, Český Krumlov - oprava
elektroinstalace" zpracované firmou VK PROJEKT cz s.r.o., Bavorovice 117, Hluboká nad Vltavou, IČO 025
95 826, zodpovědný projektant Daniel Volman (dále jen ,,projektová dokumentace"), Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtiskŮ před podpisem
smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší Žádné námitky. Zhotovitel podpisem této
smlouvy vše deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

2. Činnosti souvisejÍcÍ s realizací prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další Činnosti souvisejÍcÍ s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení předmětu díla;

· zajistit v rámci zařIzenI staveniště odpovídajÍcÍ a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdravi'při práci na staveništi;

· zajistit zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zajistit úklid stavby a odstranit zařIzenI staveniŠtě ke dni předáni a převzetí díla objednatelem;
· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plněni a v jeho okoh;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uloženÍ a likvidaci odpadŮ v souladu s přIslušnými právními předpisy;
· zajistit zhotoveni prŮběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli

prŮběžnou fotodokumentaci real'zace dia v Ix d'g'táln'm vyhotoven';

· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidi a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkouŠky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady
o provedených zkouškách objednateli; úspěŠné provedeni nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončení díla dle této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli prŮvodnÍ technickou dokumentaci skutečného provedeni díla včetně
skutečného zaměřeni v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF.

· zpracovat Či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášeni o shodě a jiné doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ, a
tyto doklady předat objednateli,

V případě, že bude nezbytné v prŮběhu prováděni díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést
i veškeré souvisejÍcÍ projekční Činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž
veškerá změna Či dopracováni projektové dokumentace podléhá předchozímu schváleni objednatele.

3. Identifikační údaje místa plnění:
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Název akce:

Místo plnění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Místo plněni:

,,Gymnázium, český Krumlov - oprava elektroinstalace"

jihočeský
český Krumlov
český Krumlov
Chvalšinská 112, 381 01 český Krumlov

4. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této
Smlouvy:

a) Součásti předmětu díla je též zajištěni dopravního opatření, zpracováni fakturace, měsičnÍch zpráv o
prŮběhu plněni díla, a případně dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu dokladovánI
dotaČního titulu.

b) Provedeni potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotoveni, resp. zajištění dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do pŮvodního stavu jim užívané
veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedeni do původního stavu
doloži zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

C) Provedeni všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištěni proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v dŮsledku těchto
události zajisti na své náklady zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařízeni a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení
o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle zákona Č, 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonŮ, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodáni na místo
plněni,

6, Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouh|aseni zástupcem objednatele ve věcech technických.

7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířenI předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich oceněni, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracováni dodatku k smlouvě.

8. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových
iistů, a to vŽdy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto

dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a TerminŮ dokončeni.
Dodatek, kterým se mění cena díla o vÍce než 300.000 KČ bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany
povinny předložit ke schválení radou jihočeského kraje.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přIlohách. Dílo
též zahrnuje všechna ostatní souvisejici plněni a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn, veškeré
činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla a parametrŮ díla stanovených
projektovou dokumentaci, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášeni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou
maximálni cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle ČI, VI, této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se
všemi dokumenty tvoříckni přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a
ocenil veškeré práce trvalého Či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci.
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3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění a inženýrských sítí. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací
a vzájemné vazby jeho Činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně
přizpŮsobi pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedIlnou součásti
a Přílohou Č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi
smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 3599730,- KČ

DPH: 755943,30 KČ

Celková cena včetně DPH: 4355673,30 KČ

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.12.2021, jejíž část oceněný
soupis prací s výkazem výměr je přIlohou a součásti této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisŮ, bude k ceně díla připočtena DPH dle
daňových předpisŮ platných v době uskutečnění zdanitelného plněni. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba
DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního
díla, vC. Činností souvisejÍcÍch s realizací díla dle ČI. II. této smlouvy a nákladŮ spojených s těmito
činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na
použivánÍ strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařIzenI, materiáiů a dodávek včetně
veškerých správních a místních poplatkŮ, převod práv, pojištění, daně, cla, správni poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášenI o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a prvkŮ a
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např.

neodpovidajÍcÍ geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v poloŽkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, Pro ocenění vÍcepracÍ a rovněž v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové
soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestaveni nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny Či úpravy ceny díla,
které jsou v rozporu s přIsIušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
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ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k
podstatné změně práv a povinnosti vyplývajÍcÍch ze smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5 tohoto článku).

4. Zhotovitel bude fakturovat zpŮsobilé a nezpŮsobilé výdaje dle soupisŮ skutečně provedených prací zvlášť
(samostatná fakturace).

5. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvenci maximálně lx měsíČně, které budou vystavené
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. zjišťovací
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vŽdy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS -
dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako tdi - technický dozor
investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součásti konečné
faktury musí být navíc protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 °/0 sjednané ceny díla, zbývající část sjednané
ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ,
zhotovitel může zádržné nahrad't bankovn' zárukou.

7. Dilčhn předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni a převzetí
díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky části díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím
protokolem.

8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisŮ Konečná faktura bude vystavena až po předán' a převzet' dia, a v př'padě vad a
nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstraněni zjištěných vad a nedodělkŮ.

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku, případně osobně (bude
potvrzeno převzetí faktury). V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den
po prokazatelném odeslání.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané
závazné terminy splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,
že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodni lhŮta splatnosti. LhŮta splatnosti faktury
běží znovu ode dne prokazatelného doručeni oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému
vyhotoveni fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystaveni. Taková
faktura bude považována za vadnou, z jejího doručeni nevzniká nárok na platbu a jejím doručením
nezačíná běžet lhŮta splatnosti.
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13. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního
účtu objednatele.

VI.
Doba prováděni díla

1. Termin zahájeni realizace stavby: v den předáni staveniště

Termin pro dokončení stavby: 27 kalendářních týdnů ode dne zahájení stavby

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a
uživateiů budovy, ze kterých vyplývají zejména nás|edujÍcÍ omezení a požadavky:

a) Případné venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup
na staveniště nepovolaným osobám z dŮvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být
postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

b) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel. v případě
ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vloŽky) a nákup přís|ušného počtu klÍčŮ na vlastni
nákladý.

3. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli do 5 dnŮ ode dne zveřejnění smloúvY o dílo v registru
smluv.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II, této smlouvy v závazných termínech stanovených
v odst. 1 tohoto článku. podrobný časový harmonogram prací je součásti této smlouvy.

5. zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v či. II. této
smlouvy s objednatelem, resp, odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XVII. této smlouvy,
popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla
s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinačních porad je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konání".

6. Vyskytne ii se v prŮběhu plnění díla potřeba v'ceprac', zhotov'tel se zavazuje provést jej'ch přesný soup's
včetně jejich ocenění dle ČI. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho
cenu. Takové práce může zhotovitel zaháj"t pouze v př'padě, že s objednatelem uzavře dodatek k této
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká, změnový list bude mít náležitosti podle podmínek
poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho
statutárním orgánem Či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užIvánI ve lhŮtě dle ČI, VI. odst, 3 této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předáni staveniště
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předáni staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a
odpady vzniklé v dŮsledku jeho Činnosti při prováděni díla. Je též povinen zabezpečit zařIzeni staveniště, a
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem, Nebude-li i přes písemnou výzvu
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit
(náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisŮ, týkajÍcÍch se bezpečnosti a ochrany
zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně Životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je
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povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (pÍsemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele,
kteří se podí|ejÍ na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovnIkŮ, požární ochrany a hyg'eny práce podle jej'ch profesního zařazeni, a to před zahájením
prací, Během prováděni prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště,
případně na tu Část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění
svých závazkŮ dle této smlouvy, Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

do kterého je
díla a plnění
s ust. § 157

a) jména a přIjmenI pracovnikŮ pracujkich na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
C) Dodávky materiáiů, výrobkŮ, strojů, zařízenI a vybaveni pro realizaci díla a jejich využití
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ČI. VIII. této smlouvy.
e) Opatřeni provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, poŽární ochrany a ochrany životního

prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstraněni poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7, NesouhlasÍ-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do
7 pracovních dnŮ od předání originálŮ zápisŮ dle odst 7 tohoto Článku.

9, Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových iistů, a dodatkŮ této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
předáni díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze SItě, případně dalších médii, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.
Prováděni díla

1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovÍdajÍcÍ kvalitě za pouŽiti postupŮ a materiáiů,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a
jejich přIlohách. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánŮ a kontrole ze
strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a
zpracovatele projektové dokumentace).

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle harmonogramu, který je přňohou této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí
strany - tdi (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi.

4. tdi je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou Činnosti spočÍvajÍcÍ zejména
v přejknání dokončených části díla, v kontrole a přejÍmánj dÍ1čÍch prací, které budou dalšími činnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodělkŮ, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení
stavebního deníku, sledováni realizace stavby a řešeni případných změn. O takovém pověřeni je objednatel
povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
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5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho Činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládáni
s odpady. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne objednateli Či třetím osobám jakákoliv škoda, nese
vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovniků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

7. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu prováděni díla
Pro účely kontroly prŮběhu provádění díla organizuje objednatel kontrdni dny v terminech nezbytných pro
řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konáni
kcmtrolnIho dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedeni termínu konání
kontro|ního dne ve stavebním deníku. KontrolnIch dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro
věci technické, TDI, autorský dozor a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrdního dne je zejména zpráva
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty
TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolŮ.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel
zapisuje datum konáni kontrolnIho dne a jeho závěry do stavebního deníku,

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní
dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které
se staly nepřístupnými, na svůj náklad,

9. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla, popřípadě
té Části, ve které provádí práce ke zhotoveni díla, a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pomŮckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomŮckami,
obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní
látký, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádáni
objednatele podrobit dechové zkoušce, Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci
objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a
informovat.

C) VŠichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovni úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

10, Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ, majÍcÍ přIslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotoveni díla pouze taková zařízeni a stroje, jejichž technický
stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České
republiky schválen.

11, Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsIedně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon Č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
vzniklou v dŮsledku případných sankcí uložených objednateli za porušeni předpisŮ o zaměstnanosti a
nelegálnhn zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.
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12, Veškerá vyhrazená technická zařízeni (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění
díla při zhotoveni předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisŮ a musí
být prŮběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízeni musí být
prokazatelně odborně zpŮsobilá, stejně tak obsluha jiných zařIzenI a strojů, jejichž provoz vyžaduje
zvláštní odbornou zpŮsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozIkŮ, stavba a bouráni
lešení, apod.).

13. Veškerá vozidla, stroje a zřízenI zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,
který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí Doklady o technické zpŮsobibsti vozidel, strojů a zařízerň je zhotovitel povinen na
požádáni objednateli předložit.

14. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke znečištěni veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto
uvést do původního stavu. jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

15. Zhotovitel je povinen se při prováděni prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidaci odpadŮ, vzniklých činnosti zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

16, Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad
na životní prostředí.

17. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobenI Škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajíckh
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
prokázanou Škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18. zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelŮ, kteří jsou uvedeni v přiloze č. 2
této smlouvy ,,Seznam poddodavatelŮ" Změna poddodavatele je možná jen s výslovným pÍsemným
souhlasem objednatele.

IX.
Předáni a převzetí díla

1. zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od terminu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízenI a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít, Objednatel k předání a převzetí
díla přizve osoby vykonávajkí funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. Provedeným a dokončeným dilem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo které má
pouze drobné vady a nedostatky nebránIcI následnému neomezenému uživánI díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín
sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní
zhotoviteli pro potřebu odstraněni vad a nedodělkŮ přístup do svých objektŮ a na svá prostranství. Soupis
těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů jejich odstranění bude součásti DÍ|čĹho/Konečného protokolu o
předání a převzetí dokončené dňči Části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránichni užjvánÍ, bude součásti zápisu o konečném
předáni a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni:
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· technická osvědčení a prohlášenI o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na
místo plněni) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dňŮ;

· zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v prŮběhu prací;
· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzenI, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
· návod obsluhy a údrŽby dodaných zařIzenI v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z prŮběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografii) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;
Smluvní strany si sjednaly, Že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla,

7. Po ukončeni stavebních prací Zhotovitel provede řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve
lhŮtě 5 pracovních dni ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak, NevyklidI4i zhotovitel staveniŠtě ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí Škody na díle a věcech, které k prováděni díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu prováděni
díla zhotovitel. Nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele okamžikem předáni příslušné Části díla
objednateli nebo zahájením užívánÍ díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedeni díla, nese od počátku realizace díla
do úplného předání příslušné Části díla, tedy až do sepsáni Protokolu o předání a převzetí díla a jeho
podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského
zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánŮ, výkresŮ,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu prací
ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu
nebo prospěchu třetích osob, neumožni k takovým materiáiům a informacím přístup třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účeiům,
než plnění závazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné přIslušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti
díla.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protoko|árnjho předáni příslušné Části díla, nejpozději však v okamžiku
převzetí díla jako celku,

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplnění konečného termínu dle ČI. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2
°/0 z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí prováděni díla do 5 kalendářních dnŮ ode dne
dohodnutého terminu zahájeni provádění díla dle ČI, VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05
% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlenI.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI. VII., odst.
5 této Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní
pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného
stavebního deníku na staveništi.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ poruŠeni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
,,BOZP") zhotovitelem dle ČI. VII. odst, 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel
objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušeni plánu BOZP.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu
stanoveném dle ČI. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 "/0 z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstraněni reklamované
záruční vady dle ČI. XIV, této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím
odstraněním zhotovitel v prodlení.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlenI ve výši
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,015 °/0 z dlužné Částky za každý den prodlení.

8 Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůČi zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu Škody v plné výši.

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1, Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plněni. Po této době, tj. po předáni
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, zpŮsobil ii vadu zhotovitel porušením povinnost',
nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelŮ a
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyp|ývajÍcÍ bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdIlná s třetími osobami.

XIV.
Záruční podmínky

1. zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla
vC. všech komponentŮ, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky
na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. jestliže dílo tyto požadavky
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhŮtě a na vlastni náklady odstranit.
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3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnŮ ode dne jejího zjištěni. v reklamaci musí být vada popsána.
Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob odstranění vady. Smluvní strany si
sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z nás|edujÍcÍch zpŮsobŮ odstraněni vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doruČením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslánI zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnŮ po obdrženi reklamace se písemně vyjádřit, zda
reklamaci uznává Či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstraněni vady, navržený
termín podléhá odsouh|asení objednatelem, Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí
k odstraněni vady nejpozději do 7 dnŮ od obdržení reklamace. Nenastoupí ii zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani do 7 dnŮ po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou osobu, Veškeré nákladý vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstranění vady v čase odpovjdajÍcÍm podmínkám a
povaze vady.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednÍho dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za včas uplatněnou.

XV.
BankovnÍ záruka za řádné plnění záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

XVI.
pojištění

1. pojištěni zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činnosti včetně
možných škod pracovnÍkŮ zhotovitele, a to m'n. do výše hodňotY dia. poj'štění odpovědnost' za Škodu
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na
zdraví.

2. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen na požádáni předložit objednateli nejpozději v den podpisu
smlouvy. Nepředbžení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupeni od podpisu
smlouvy.

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůČi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udábstí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.
Oprávněné osoby

1, Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: PaedDr. Hana BŮžková

RNDr. Stanislav Waldauf
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Za zhotovitele: Karel Bartáček

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

zástupci pro věci technické:

za objednatele: technický dozor investora (doplněn po vysoutěženi)

Za zhotovitele: Karel Bartáček

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotoveni díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat zpŮsob prováděni díla, zejména dodržování technologických postupŮ, technických předpisŮ
a norem, dodržováni požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodrŽováni příslušných předpisŮ pracovníky zhotov"tele (v'z ustanovení ČI. VII.
Prováděni díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovnÍkŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů
a zařIzenI používaných zhotovitelem při prováděni prací;

· vydat pokyn k provedeni dechové zkoušky pracovnIkŮ zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrženi příslušných předpisŮ nebo ustanoveni

této smlouvy;
· zastavit používánÍ takových strojů a zařIzeni, která nesplňují podmínky příslušných předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízeni z místa plněni;
· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodrženi příslušných bezpečnostních předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy,
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouh|asenj změnových iistů týkajÍcÍch se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušuji ustanovení této smlouvy, z m'sta
plnění;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

· vedeni prací prováděných zhotovitelem ke zhotoveni díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouh|aseni soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
· dodržováni podmínek provádění díla dle ustanoveni Článku VII. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě pÍsemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. VŠechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedÍlnou
součásti smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránIcI řádnému plněni závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbýtečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ pro věci
smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pÍsemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisý. Kromě
jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruŠí smluvní podmínky.
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4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přIlohách a nápravu
nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel p'semně stanov' záp"sem ve stavebnin
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s přIslušnými ČSN, iso, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užÍvání díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení ČI. VII. této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní
strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plněni.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení
veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen
uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušeni smluvních podmínek ze strany
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedeni.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjisti, že smlouva neměla
být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovÍdaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258
Smlouvy o fungováni Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie.

8. Nákladý spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatněni náhrady Škody a zaplacení sankci
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIX.
Harmonogram prací

1. týden předáni staveniště

1. týden - 3.týden stavební úpravy

prostupy
2. týden - 7.týden páteřní rozvody

příprava trasy, ka belově instalace, úpravy kabelových tras na chodbách
2. týden - 7.týden kabelové rozvody

trasy KNX pro ovládání svítidel, trasy KNX pro ov|ádániventi|átorů
7. týden - 11.týden výměna |oká|njch rozvaděčů včetně přepojeni na nové kabely vC. Rv RH

7.NP _SO5, 6.NP_SOS, 5.NP_SO5, 4.NP_SO5, 4.NP_SO4, 4.NP_SO3, 3.NP_SO5,
3.NP_SO4, 3.NP_SO3, 2.NP_SO5, 2.NP_SO4, 2.NP_SO3.

7. týden - 11.týden instalace přístrojů (KNX detektory)
7.NP _SO5, 6.NP_SO5, 5.NP_SO5, 4.NP_SOS, 4.NP_SO4, 4.NP_SO3, 3.NP_SO5,
3.NP_SO4, 3.NP_SO3, 2.N P_SO5, 2.N P_SO4, 2.NP_SO3.

12.týden -15.týden kabelové rozvody
kabelové instalace pro osvětleni na chodbách, pro ventilátory
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SMLOUVA O DÍLO

kabelové instalace pro PC zásuvky {kanceláře a učebny PC)
7. týden - 15.týden stavební úpravy

uchyceni nových Rv + začÍštění, začištění prostupů, SDK zákryty
16.týden - 22. týden Hlavní rozvodna

stavební práce - přesunutí stěny, demontážní práce, stavební začištění
osazeni Ry RH, zapojení Ry RH

16.týden - 22. týden přepojení stávajÍcÍch rozváděčů na nové kabely vC. Rv RH
rozvaděče pro internát, rozvaděč pro kuchyni

16.týden - 22. týden Rozvaděče MaR
úprava rozvaděčů MaR (DT9 + DT10, zapojenitechno|ogie - ventilátory,
dodávka a instalace nového rozvaděče MaR (DT12, přepojení sil.napájení
svítidel, instalace kabelové trasy pro zásuvky a PC

21. týden - 23. týden stavební úpravy
začiětění malba

23. týden revize el.
23. týden sw - oživení + zkoušky
23.týden zkušební provoz

l 24. týden - 27. týden Dokončeníakce

XX.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí na
právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajŮ uvedených na 1. straně této smlouvy

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně příslušným
soudem.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.

6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přIlohami.

7. Smluvní strany si ujednaly, Že doručováni pÍsemnostj souvisejÍcÍch s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
Či osobně na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě Či smluvními
stranami výslovně sjednáno jinak, Za den doručeni pÍsemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím
odesláni, a to i přes to, pokud adresát pÍsemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či
doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatkŮ bude uveřejněna v registru smluv
podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisŮ.

9, Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

PřIloha č. 2 Seznam poddodavatelŮ

V Českém Krumlově dne: 26,1.2022 V Českém Krumlově dne: 26.1.2022

Objednatel: Zhotovitel:

.PaedDr. Hana BŮžková
Ředitelka Školy

Karel Bartáč
jednatel společnosti

cm>h
'%,. OPT1MF'\G

(l)

j. Opletala 20
370 05 Č. Budějovice

DIČ: CZ28137531
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-014_3
Stavba: Gymnázium čěský Krumlov - oprava elektroinstalace

KSO:
Místo: Chva|š|nská 112, 381 01, Ceský Krumlov

Zadavatel:
jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Zhotovitel:

projektant:
VK projekt cz s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil john

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 3 599 730,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 15.10.2021

IČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

ic:
DIČ:

ic:
DIČ,

3 599 730,00

výše daně
755 943,30

0,00

4 355 673,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
.,._ Razítko

Datum a.,Ec!d,pis:_, .. . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

.Datu.m a podpis: Razítko
. .,_.., _ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-014_3

Stavba: Gymnázium Český Krumlov - oprava elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Chvalšinská 112, 381 01, CJeský Krumlov

jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Elektroinstalace
02 Měřeni a regulace
03 Stavební úpravy

3 599 730,00 4 355 673,30

1 749 957,87 2 117 449,02
1 345 726,00 1 628 328,46

504 046,13 609 895,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

Objekt:
01 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Chvalšinská 112, 381 01, Český Krumlov

Zadavatel:
jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Zhotovitel:

Projektant:
vk projekt cz s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil John

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 749 957,87

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 749 957,87 21,00% 367 491,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 117 449,02

projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
, . Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
01 - Elektroinstalace

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.
Zhotovitel:

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DI - Rozvaděče elektroinstalační

D2 - |nsta|ační přístroje

D3 - Kabelové trasy

D4 - Ostatní

1 749 957,87

514 087,22

175 791,50

834 579,15

225 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
01 - Elektroinstalace

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

15.10.2021

VK projekt cz s.r.o.
Kamil John

Cena celkem [CZK]

1 749 957,87

D DI

1 K Poll

2 K Pol10

3 K Pol11

4 K Pol12

5 K Pol13

6 K Pol14

7 K Pol15

8 K Pol16

9 K Pol17

10 K Pol2

11 K PoB

12 K Pol4

13 K Pol5

14 K Pol6

15 K Pol7

16 K Pol8

17 K Pol9

D D2

18 K Pol18

19 K Pol19

20 K Pol45

Rozvaděče e|ektroinsta|ačni 514 087,22
rozvaděč hlavni a elektroměrový RH - 3.pole - výměna
stávajiciho rozvaděče VC. přepojení dle projektové kpl. 1,000 146 300,00 146 300,00
dokumentace (oceloplechový skříň 2000/2400/400)

rozvaděč e|ektroinsta|ačnÍ R4B - výměna rozvaděče kpl 1,000 25 754,00 25 754,00
včetně přepojeni stávajících elektroinstalačnich kabelů

rozvaděč e|ektroinsta|ačnj R4C - výměna rozvaděče kpl. 1,000 27 542,32 27 542,32
včetně přepojeni stávajících e|ektroinsta|ačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalačni R5A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 29 650,00 29 650,00
včetně přepojeni stávajících elektroinstalačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalační R6A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 34 802,00 34 802,00
včetně přepojeni stávajicIch elektroinstalačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalačni R7A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 16120,00 16 120,00
včetně přepojeni stávajících elektroinsta|ačních kabelů

rozvaděč elektroinstalačni RIA - přepojeni napájeciho
,kabelu vC. úpravy dle PD kpl. 1,000 8 100,00 8 100,00
rozvaděč e|ektroinsta|ační R5B - přepojeni napájecího "
kabelu vč..úp.r.avy dle PD kpl. 1,000 6 100,00 6 100,00
rozvaděč e|ektroinsta|ačni R5C - přepojení napájecího kpl. 1,000 6 100,00 6 100,00

_ .kabelu vC. úpravy dle PD
rozvaděč elektroinstalačM R1 B - výměna rozvaděče
včetně přepojeni stávajickh elektroinstalačnich kabelů kpl. 1,000 31 807,00 31 807,00

rozvaděč elektroinstalačni R2A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 23 565,00 23 565.00
včetně přepojeni stávajících e|ektroinsta|ačních kabelů

rozvaděč elektroinstalačni R2B - výměna rozvaděče kpl. 1,000 27 348,00 27 348,00
včetně přepojeni stávajicích e|ektroinsta|ačnich kabelu

rozvaděč elektroinstalačni R2C - výměna rozvaděče kpl. 1,000 22 791,00 22 791,00
včetně přepojeni stávajÍcÍch elektroinstalačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalační R3A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 27 452,00 27 452,00
včetně přepojeni stávajících elektroinstalačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalačni R3B - výměna rozvaděče kpl. 1,000 27 765,00 27 765,00
včetně přepojeni stávajÍcÍch e|ektroinsta|ačnich kabelů

rozvaděč elektroinstalačni R3C - výměna rozvaděče kpl. 1,000 26 076,90 26 076,90
včetně přepojeni stávajícich e|ektroinsta|ačních kabelů

rozvaděč e|ektroinsta|ačni R4A - výměna rozvaděče kpl. 1,000 26 814,00 26 814,00
včetně přepojeni stávajících e|ektroinsta|ačnich kabelů

. lnstalačni přistroje
_ 175 791,50svítidlo NO - přisazené 5W, v nouzovém režimu 3 ks 36,000 780,00 28 080,00

.hodiný s tokem minimálně 150 Im
svítidlo NO - stropní 3W, trvale svitiči, v nouzovém
režimu 3 hodiny s tokem minimálně 150 Im, s ks 40,000 1 665,00 66 600,00
piktogramem

STOP tlačítko pro odstaveni elektro rozvodny ks 2.000 984,00 1 968,00
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PČ Typ Kód

21 K Pol46

22 K Pol47

23 K Pol48

24 K Pol48.2

Popis

spínač Č.1 230V lP44 povrchová instalace

zásuvka 230V, 16A lP44 povrchová instalace

zásuvka 400V, 16A, IP44 povrchová instalace

zásuvka 230V 16A vC. přepěťové ochrany 3.st + filtr

MJ Množství

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 60,000

j.cena [CZK]

229,20

236,30

318,00

1 211,00

Cena celkem [CZK]

229,20

236,30

318,00

72 660,00

25 K Pol48.3 krabice LK80/2 ks 60,000 95.00 5 700,00

D D3
26 K Pol20
27 K Pol21

28 K Pol22

29 K Pol23

30 K Pol24

31 K Pol25

32 K Pol26

33 K Pol27

34 K Pol28

35 K PoI29

36 K Pol30

37 K Pol49

D D4
38 K Pol31
39 K Pol32

40 K Pol33

41 K Pol34

42 K PoI35

_Kabelové trasy ._, _
lišta PVC LV 40/20 vC. přislušenNi m 270,000

lišta PVC LV 100/60 VC. přislušenM m 90,000

žlab drátový pozink 150 x 50 VC. přislušentsvi m 270,000

žlab drátový pozink 300 x 100 VC. přÍs|ušentsvi m 90,000

kabel CYKY_j 3 x 1,5 m 2 195,000

kabel CYKY_j 3 x 2,5 m 1 535,000

kabel CYKY_J 5 x 4 m 215,000

kabel CYKY_J 5 x 6 m 305,000

kabel CYKY_j 5 x 10 m 1 310,000

kabel CYKY_j 5 x 16 m 390,000

kabel CVKY J 4 x 25 m 125,000

kabel 1-CXKH 3x1,5 m 50,000

Ostatní
montážni materiál kpl 1,000

demontážni práce vC. likvidace 1,000

vedlejší náklady- doprava + koordinace na stavbě kpl 1,000

revize elektro - výchozí kpl 1,000

projektová dokumentace vC. lČ a vypracováni protokolů kpl 1,000

834 579,15
59,60 16 092,00

266,00 23 940,00

352,00 95 040,00

525,00 47 250,00

39,11 85 846,45

46,92 72 022,20

104,20 22 403,00

145,00 44 225,00

196,00 256 760,00

298,00 116 220,00

415,00 51 875,00

58,11 2 905,50

225 500,00
48 000,00 48 000,00

62 000,00 62 000,00

82 000,00 82 000,00

24 000,00 24 000,00

9 500,00 9 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

Objekt:
02 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel:
jihočeský kraj, u Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Zhotovitel:

Projektant:
vk projekt cz s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil John

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 345 726,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 345 726,00 21,00% 282 602,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 328,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
02 - Měřeni a regulace

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.
Zhotovitel:

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DI - Rozvaděče e|ektroinsta|ační

D2 - Periferie řIzení

D3 - Kabelové trasy

D4 - Ostatní

1 345 726,00

138 354,00

594 197,00

215 175,00

398 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
02 - Měření a regulace

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 345 726,00

d _,D1 R.ozvaděče e|ektroinsta|ační
.. , ,. _, ,,, 138 354,00rozvaděče MaR DT12 - dodávka dle projektové"" kpl. 1,000 67 500,00

67 500,001 K Pol36 dokumentace

rozvaděče MaR DT9 - úprava a doplněnĹŽÁe projektové kpl. 1,000 27 330,00
27 330.002 K Pol37 dokumentace

3 K Pol38 rozvaděče MaR DT10 - úprava a doplněni dle kpl. 1,000 43 524,00 43 524,00
projektové dokumentace

d D2 . Periferie řízeni 594 197,00
4 K Pol39 snímač KNX - teploty, vlhkosti, CO2 , napřÁÍad

Siemens QMX3.P70 ks 12,000 6 991,00 83 892,00
snímač KNX - přítomnosti a jasu vc, PIR, například " """" " '5 K Pol40 Siemens UP258D31 ks 75,000 5 109,00 383 175,00

6 K Pol41 snímač teploty Ni 1000, například Siemens QAA24 ks 2,000 1 547,00 3 094,00

regulátor univerzálni KNX s ethernetovou komunikaci
7 K Pol42 Bacnet s možnost modulací TXl například PXC3.E72A- ks 2,000 19 774,00 39 548,00

100A
zdroj KNX 230/29VDC například Siemens UP425/12 "" "" ""

8 K Pol43 640 mA ks 2,000 6 117,00 12 234,00

9 k Pol44 zdroj tx 230/24DC například Siemens TXS1.12EF ks 2,000 5 235,00 10 470,00

10 K Pol45 modul rozšiřující digitálních výstupů, například Siemens'
TXM1.6R ks 5,000 8 115,00 40 575.00

11 K Pol46 modul rozšiřujÍcÍ univerzálni výstupů a vstupů,_například Siemens TXM1.8U ks 1,000 9 971,00 9 971,00

12 K Pol47 modul rozšiřující digitálnIch vstupů, například Siemens ' """"""
TXM1.8D ks 2,000 5 619,00 11 238,00

. d D3 , Kabelové trasy _ _ . ,__.__ 215 175,00
13 K Pol48 lišta PVC LV 25/20 VC. přIslušentvi m 530,000 81,00 42 930,00

14 K Pol49 kabel CVKY J 3 x 2,5 m 90,000 87,00 7 830,00

15 K Pol50 kabel JYTY 2 x 1 m 110,000 61,00 6 710,00

16 K Pol51 kabel JYTY 4 x 1 m 355,000 67,00 23 785,00

17 K Pol52 kabel JYTY 7 x 1 m 430,000 77,00 33110,00

18 K PoI53 kabel JYSTY 2 x 2 x 0,8 m 1 535,000 58,00 89 030,00

19 K Pol54 kabel FTP 5 x 2 x 0,5 m 190,000 62,00 11 780,00

d D4 Ostatní 398 000,00
20 K Pol55 montážni materiál kpl 1,000 39 500,00 39 500,00

21 K Pol56 Siemens Desigo CC doplnění licence pro rošiřeni ' """ "
vizualizace 150 db kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

22 K Pol57 software aplikační - výroba + oživeni ( 150 db ) kpl 1,000 95 000,00 95 000,00

23 . K Pol58 zkoušky systému řízeni vC. 1 : 1 kpl 1,000 93 000,00 93 000,00

24 K Pol59 úprava vizualizace - doplněni obrázků ( 150 db ) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

25 . K Pol60 demontážni práce VC. likvidace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

26 k Pol61 vedlejší náklady - doprava + koordinace na stavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

27 K Pol62 revize elektro - výchozí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód

28 K Pol63

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

projektová dokumentace vC. lČ a vypracování protokolů kpl 1,000 15 500,00 15 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
03 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel:
jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Zhotovitel:

Projektant:
VK projekt cz s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil john

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 504 046,13

Základ daně Sazba daně
dph základni 504 046,13 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
105 849,69

0,00

609 895,82

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
03 - Stavební úpravy

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.
Zhotovitel:

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

504 046,13

376 158,03

102 348,00
140 376,00

73 358,72
55 077,79

4 997,52

127 888,10

28 529,25

47 063,21
52 295,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium český Krumlov - oprava elektroinstalace

objekt:
03 - Stavební úpravy

Místo: Chvalšinská 112, 381 01, Český Krumlov

Zadavatel: jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č,Bud.
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

Datum: 15.10.2021

Projektant: VK projekt cz s.r.o.
Zpracovatel: Kamil John

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

d 3 .., Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272245 Příčka z pórobetonových "1Ĺ'ladkých tvárnic na """'
tenkovrstvou maltu ti 150 mm m2

_. vy . "13"3 š*12
2 K 342291112 Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tipříČky přes 100 mm m

.W 12'3,"Š""

3 K 342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcí"m" plochými
kotvami m

VY 3*2"12 """

d ..6 Úp.ravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

4 K 611325223 Vápenocementová šĹuková omítka maiýcň ploch přes
_ 0,25 do 1 m2 na stropech

kus
VY _ _,_ , "op_ravy po prostupech"18

5 K 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem'
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2

VY ..._,_ "' """ 3*3,5"2"12 """"'

6 K 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tiouáěky do 3
mm m2

VY . _._ _., "" "3*3,5*2"12

7 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých p|ocň přes
0,25 do 1 m2 na stěnách kus

vy ,_ __., "opravy po.prostupecŇ'i6
,_

" ""

8 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých pIocŘ přes 1
do 4 m2 na stěnách kus

vv "opravy po výměně eleŔtro. rozvaděču"1ä

126,000 710,00

126,000

42,000 108,00
4ŽÓ"OÓ"""

72,000 116,00

72,000

504 046,13

376 158,03

102 348,00

89 460,00

4 536,00

8 352,00

140 376,00

18,000 605,00 10 890,00

18,000

252,000 236,00 59 472,00

252,000

252,000 149,00 37 548,00

252,000

16.000 526,00 8 416,00

16,000

13,000 1 850,00 24 050,00

13,000

d .9 . _ Ostatn.i..konstrukce a práce, bouráni
9 , K 952902021 Čištění budov zameteni hladkých podlah m2

10 K 962031136 Bouráni příček z tvárnic nebo příčkovek ti do 150 mm m2
VY . .. " " '3*3,5"12

11 K 971033141 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na" "
MVC nebo MV ti do 300 mm kus

12 K 972054141 "Ĺ/ybouráni otvorů v"Žě stropech nebo klenÚch pI do
0,0225 m2 ti do 150 mm kus

.W _._. " "'""" 6+12 " "

13 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin výztuienýcň" hl
do 200 mm m

VY "bourání prostupÍj stropy"6"0,6+12'0,4 "" "

73 358,72
500,000 3,52 1 760,00

126,000 101,00 12 726,00
"' " " '1Ž6,000

16,000 66,72 1 067,52

18,000 2 965,00 53 370.00

18,000

8,400 528,00 4 435,20
" "&4ô0

D 997

14 K 997013155

15 K 997013501

16 K 997013509

W

17 K 997013631

Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot p") t 14,902
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 14,902
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ""
ZKD 1 km přes 1 km t 223,530

, 14,902*15 'Přepočtené koeficientem mnoŽství "' " "" 223,530
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 14,902
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

55 077,79

1 800,00 26 823,60

251,00 3 740,40

11,00 2 458,83

1 480,00 22 054,96

d 998 Přesun hmot 4 997,52
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PČ Typ Kód

18 K 998011003

Popis

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

t 15,144 330,00 4 997,52

d PSV Práce a dodávky PSV

d 742 Elektroinstalace - slaboproud
19 K 742190004 Požárně těsnicí materiál do prostupu " " kus 15,000""

20 M 11.074.951.01 Hmota protipožární těsn/c/- kartuše kus 15,000

21 K 998742103 Přesun hmot tonážni pro slaboproud v objeŘtech v do
24 m t 0,005

d 763. Konstrukce suché výstavby
22 K 763121714 SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr m2 39,100

VY. . 55'6,7+0,2*1,5"2 "" " " " 39,100

23 K 763121716.01 SDK obklad konstrukci úprava styku stěny a podhledu " "
akrylátovým tmelem m 135,000

24 K 763164536 SDK obklad Kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 m 55,000

25 K 763164616 SDK obklad Kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15 m 3,000

VY .__ , ' 1,5'2 ' """ _ .. """"" " """" 3,0"0Ó" ""'

26 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonovakonstrukce v

__ objektech v přes 12 do 24 m
t 0,717

d _784 . Dokončovací práce - malby a tapety _ ,
27 K 784171101 Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 322,000

w " ""'("i6*2+3*2*12+13'"ž);"ž "' " ""260,000'
VY (28"3)*2 62,000
vy , _ . Součet ._

... _ __ .. 322,00028 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 7µ 4x5m m2 338,100
W """"" 322 "" 322,Ó"ÓÓ"
vy . __ 322."1,05 'Přepočtené koeficientem množství

.. ,_ _ 338,10029 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný "" " kg 338,100
VY 3ŽÍ" "" " 32ŽÁÍÔ"
vy . . 322"1,0.5 'Přepočtené koef!c!entem množství

_ .._ _ _, 338,10030 K 784181001 Jednonásobné pačokováni v místnostech v do 3,80 m m2 346,000

VV """ ""3*3,5*2"12 """" """""" """"' ""252,000
vy "opravy po prostupech"(16"18)*2 68,000
VY "opravy po výměně elektro. rozvaděču"13*2 26,000
vy _ .,Součet

.._. . _ ._ 346,000
31 K 784211111 Dvojnásobné bilě malby ze směsí za mokra velmi

. . m2 385,100dobre oderuvzdornych v mistnostech v do 3,80 m

VY " " "SDK"55'Ó 7%,2*1,5'2 " """" "" "" " 39,100
VY 3*3,5*2*12 252,000
VY "opravy po prostupech"(16+18)*2 68,000
VY "opravy po výměně elektro, rozvaděču"13'2 26.000
vy Součet 385,100

127 888,10

28 529,25
1 410,00 21 150,00

490,18 7352,70

5 310,00 26,55

47 063,21
31,70 1 239,47

41,80 5 643,00

672,00 36 960,00

782,00 2 346,00

1 220.00 874,74

52 295,64
5,62 1 809,64

0,73 246,81

56,60 19 136,46

16,10 5 570,60

66,30 25 532,13
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Příloha č. 2,
, ,., ,, , ·, ,

Poddodavatelské schéma

Veřejná zakázka malého rozsahu :
Část veřejné zakázky, kterou bude 'E

. . - . . poddodavatel pInit o >q)Gymnazium, Cesky Krumlov - oprava elektrolnstalace a c
* a

1. Obchodní firma nebo název l obchodní
firma nebo jméno a příjmeni: VK projekt cz s.r.o.
Sídlo l místo podnikání, popř. místo Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou
trvalého pobytu: cast Mereni a Regulace a Stavebni cast 51,4
Právni forma: s.r.o.

IČO: 02595826

2. Obchodní firma nebo název l obchodní
firma nebo jméno a přijmeni: Vlastimd Borovka
Sídlo l místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu: Na Homolce 282 , 370 01 Homole .část Rozvaděče elektroinstalačni
Právní forma: OSVČ

IČO: 12887510 14,3

3. Obchodní firma nebo název l obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo l místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
Právni forma:

IČO:

4. Obchodní firma nebo název l obchodní
firma nebo jméno a příjmení:



Sídlo l místo podnikáni, popř. místo
trvalého pobytu:
Právni forma:

IČO:

5. Obchodní firma nebo název l obchodní
firma nebo jméno a přiimenÍ:
Sídlo l místo podnikáni, popř. místo
trvalého pobytu:
Právni forma:

IČO:

v Č.Budějovicích, dne 10.12.2021

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele: Karel Bartáček

ORTIMF\G 370 05 Č. Buděic:\.':,-p

· . . - .Razitko a podpis opravnene osoby(1)
jednat jménem či za dodavatele'

Žznámka: V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli či poddodavatelům, ?řed/ož/ ve své nabídce tento
o mu/ář;TPoddodavate/ské schéma" podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v němž poddodavatele p oškrtne př/>adně před/ož/ jiné

čestné p ohlášeni o realizováni zakázky bez účasti poddodavatelů.

2


