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DODATEK č. 4 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0295 uzavřené dne 23. 6. 2021

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Tel., e-mail :
Číslo autorizace ČKAIT:
(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
57221
zastoupené : Tomášem Hrtánkem, jednatelem společnosti
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavby vedou
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)
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(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 
 

II.  
Předmět změny závazku 

1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Realizace energetických úspor – Dům dětí a 
mládeže čp. 958“.  

 
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění: 

 
1.1)   Bourání VZT komor na střechách objektu 
Na střechách nad sálem a nad 2. NP se nachází 8 komor pro vzduchotechnická zařízení. Komory 
byly vybudovány současně s celým objektem a v současnosti jsou některé komory nevyužívané 
a některé slouží jako tlumiče hluku moderních VZT jednotek, které jsou na nich umístěny. 5 VZT 
komor na střeše kinosálu budou vybourány z důvodu přetížení této střechy. 3 VZT komory na 
střeše nad 2. NP budou taktéž vybourány . 
 
1.2)   Sanace železobetonových konstrukcí 
Po oklepání nesoudržných částí venkovních omítek byly zjištěny poruchy na železobetonových 
konstrukcích venkovního podhledu v 1.NP na východní straně objektu a prasklý parapetní panel 
ve 2. NP na jižní straně objektu. Tyto konstrukce je potřeba sanovat. 
 
1.3)   Oprava dešťového svodu 
Dešťový svod schovaný do obezdívky nosného sloupu v 1. NP na jižní straně objektu je prasklý. 
Oprava svodu vyžaduje vybourání části obezdívky, výměnu prasklé části PVC potrubí a opětovné 
obezdění potrubí. 
 
1.4)   Záchytný systém proti pádu osob ze střechy 
Původní návrh záchytného systému popsaný v projektové dokumentaci nepočítal se zachováním 
stávajících vrstev střešního pláště a jejich doplněním, ale počítal pouze s novými vrstvami 
souvrství. Celková mocnost souvrství střešního pláště bude větší, než s jakou bylo při návrhu 
záchytného systému počítáno. Z tohoto důvodu musí být použity delší kotevní body. Kotevní body 
budou kotveny do nosné konstrukce střešního pláště. V místě kotevních bodů musí být rozebrán 
stávající střešní plášť a po montáži kotevních bodů bude střešní plášť opětovně doplněn. 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě, který bude řešit úpravu ceny díla a 
úpravu rozsahu plnění. 

III. 
Předmět Dodatku  

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy takto: 
 
Text odst. 1 se mění a doplňuje, přičemž jeho nové znění je následující: 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 

nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

 
 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 
Cena za realizaci dle 
SOD – 001 
Energetické úspory 
objektu 

31 195 276,75 
 

6 551 008,12 
 

37 746 284,87 
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Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 2  

518 516,93 108 888,56 627 405,49 

Zúžení předmětu 
plnění dle Dodatku č. 2  

 - 1 664 467,62 - 349 538,20 - 2 014 005,82 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 3  

1 831 427,44 384 599,76 2 216 027,20 

Zúžení předmětu 
plnění dle Dodatku č. 3  

- 1 831 687,16 - 384 654,30 - 2 216 341,46 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
4 – 001 Energetické 
úspory 

887 304,72 186 333,99 1 073 638,71 

Zúžení předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
4 – 001 Energetické 
úspory 

-274 113,44 -57 563,82 -331 677,26 

Cena za realizaci po 
úpravách dle 
Dodatku č. 4 – 001 
Energetické  úspory 

30 662 257,62 6 439 074,10 37 101 331,72 

Cena za realizaci dle 
SOD – 002 Hromosvod 

 
1 303 301,15 

 
273 693,24 1 576 994,39 

Cena díla celkem po 
úpravách dle 
Dodatku č. 4 

31 965 558,77 6 712 767,34 38 678 326,11 

 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/OR/S/0295 ve znění Dodatků č. 1 – 3 zůstávají v plném 
rozsahu beze změn. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), 
není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího 
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 
kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu. 
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.  
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5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2296/64
dne 12.1.2022.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne V Petřvaldě dne

Za objednatele

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za zhotovitele

Tomáš Hrtánek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Orlová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.12.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 211 898,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 171 195,22 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 2 496,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 385 589,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 385 589,32

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 80 973,76

Cena s DPH 466 563,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

385 589,32

02117436

CZ-CPV

CZ-CPA

CZ00297577

JKSO

EČO

Místo

IČO

00297577

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958   

VCP 03.1 Bourání VZT komor

město Orlová   

   

OSBAU s.r.o.   



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Bourání nástavby vzduchotechniky na střeše

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   211 898,10

4 Vodorovné konstrukce   143 604,80

41
Stropy a stropní konstrukce pozemních 
staveb   143 604,80

33 R 41-R-01 Zaslepení otvoru 850 mm x 550 mm ve stropu   kpl 8,000 17 950,60 143 604,80

PRÁCE
- demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí o obdelníkovém průřezu 
550 mm x 850 mm
- výroba ocelového rámu obdelníkového tvaru o rozměru 550 mm x 850 mm 
z ocelových válcovaných profilů L70/70/7 mm
- nátěr ocelového rámu antikorozní barvou
- montáž ocelového profilu na chmickou kotvu do prostupu ŽB stropem
- montáž ztraceného bednění z trapézového plechu do osazeného 
ocelového rámu
- montáž výztuže z KARI sítě 8/100/100 mm nad ztracené bednění
- zmonolitnění betonem C25/30

HZS2131 Zámečník 421,- Kč/hod: 2 pracovníci x 8,58  hodin x 421,- Kč/hod 
= 7 224,4 Kč
HZS1322 Betonář/železář odborný 405,- Kč/hod: 2 pracovníci x 3,2 hodiny x 
405,- Kč/hod = 2 592,- Kč

PRÁCE CELKEM 9 816,4 Kč

MATERIÁL
- ocelový profil L 70/70/7 - 3,0 m x 7,38 kg/m x 41,20 Kč/kg = 912,2,- Kč
  (13010430 - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x7mm - 41 200,- Kč/t)
- závitová tyč d=20 mm - 1 m =                                                     135,- Kč
  (31197009 - tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20 - 135,- Kč/m)
- podložky + matice                                                                           50,- Kč
- chemická kotva                                                                              230,- Kč
- barva syntetická antikorozní + ředidlo                                          100,- Kč
- trapézový plech FeZn tl. 0,7 mm: 1,0 m x 450,- Kč/m2 =             450,- Kč
  (15485109 - plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,7mm - 450,- Kč/m2)
- KARI síť 8/100/100: 1,0 m2 x 281,- Kč/m2 =                                281,- Kč
  (31316008 - síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm 
drát D 8mm - 281,- Kč/m2)
- beton pytlovaný 0,55 x 0,85 x 0,2 = 0,1 m3 x 2100 kg/m3 = 210 kg = 4,12 
Kč/kg = 865,2 Kč
- podružný materiál (svařovací elektrody, řezné kotouče, brusné kotouče, 
vrtáky, ...) 500,- Kč
MATERIÁL CELKEM 3 523,20 Kč

DOPRAVA MATERIÁLU 3 800,- Kč

PŘESUN HMOT 811,- Kč

CELKEM 17 950,6 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   41 403,92

34 013 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 
m3   m3 16,920 1 200,00 20 304,00

(2,6*2+1,4*3)*0,15*1,5*8   16,920

35 013 963012510

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 
140 mm   m3 3,536 3 880,00 13 719,68

2,6*1,7*0,1*8   3,536

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Bourání nástavby vzduchotechniky na střeše

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

36 013 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy do 4 m2   m3 1,288 3 970,00 5 113,36

"podlaha v nádstavbě"2,3*1,4*0,05*8   1,288

37 013 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin 
betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm   m3 1,288 1 760,00 2 266,88

"podlaha v nádstavbě"2,3*1,4*0,05*8   1,288

96 Bourání konstrukcí   17 708,03

136 R 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 41,408 108,46 4 491,11

5,176*8   41,408

137 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 786,752 5,42 4 264,20

5,176*19*8   786,752

138 R 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 41,272 216,92 8 952,72

5,159*8   41,272

997 Přesun sutě   9 181,35

139 R 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně   t 41,408 216,92 8 982,22

5,176*8   41,408

140 R 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 170 604   t 0,136 1 464,21 199,13

0,017*8   0,136

PSV Práce a dodávky PSV   171 195,22

712 Povlakové krytiny   155 040,66

38 712 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé   m2 35,360 41,70 1 474,51

2,6*1,7*8   35,360

39 R 712-R-01 Doplnění souvrství střešního pláště 2,6 m x 1,7 m   kpl 8,000 15 303,10 122 424,80



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Bourání nástavby vzduchotechniky na střeše

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

PRÁCE
- vyrovnání spádu
- doplnění parozábrany
- doplnění tepelné izolace
- doplnění povlakové hydroizolace střechy

HZS2161 Izolatér - 421,- Kč/hod: 2 pracovníci x 8,63 hod x 421,- 
Kč/hod = 7 266,5 Kč

PRÁCE CELKEM 7 266,50 Kč

MATERIÁL
- klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový: 
  2,6 m x 1,7 m x 0,15 m = 0,663 m3 x 2 196,32 Kč/m3 = 1 456,2 
Kč
- deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 
mm: 
  2 x2,6 m x 1,7 m = 8,84 m2 x 1,1 x 278,- kč/m2 = 2 703,3 Kč
- samolepící asfaltový pás: 
   2 x 2,6 m x 1,7 m = 8,84 m2 x 1,1 x 144,- Kč/m2 = 1400,3 Kč
- PU lepidl: 2 ks x 236,- Kč = 472,- Kč
MATERIÁL CELKEM 6 031,6 Kč

DOPRAVA MATERIÁLU 1452,- Kč

PŘESUN HMOT 553,- Kč

CELKEM 15 303,10 Kč   

40 R 712-R-01 Řezání střešní krytiny z asfaltových pásů   m 68,800 387,00 26 625,60

HZS2161 Izolatér 421,- Kč/hod: 0,92hod x 421,- Kč/hod = 387,32 
Kč/m   

(2,6+1,7)*2*8   68,800

153 R 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 24 m   % 1 505,249 3,00 4 515,75

713 Izolace tepelné   572,60

41 713 713140823

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 
100 mm   m2 25,760 21,90 564,14

"podlaha v nádstavbě"2,3*1,4*8   25,760

24 R 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m   % 5,641 1,50 8,46

764 Konstrukce klempířské   7 177,16

42 764 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo 
tabulí do suti   m2 35,360 180,00 6 364,80

2,6*1,7*8   35,360

191 764 764002871 Demontáž oplechování do suti   m 20,640 32,54 671,63

(2,6+1,7)*2*0,3*8   20,640

196 R 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m   % 70,364 2,00 140,73

767 Konstrukce zámečnické   8 404,80

43 767 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg   kg 160,000 51,50 8 240,00

"ventilační mřížka"10,0*8   80,000

"dvířka"5,0*2*8   80,000



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Bourání nástavby vzduchotechniky na střeše

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   160,000

249 R 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m   % 82,400 2,00 164,80

M Práce a dodávky M   2 496,00

21-M Elektromontáže   2 496,00
44 R M21-R Demontáž ventilátoru   ks 8,000 312,00 2 496,00

Celkem   385 589,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Orlová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.12.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 12 156,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 31 564,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 43 720,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 43 720,70

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 9 181,35

Cena s DPH 52 902,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958   

VCP 03.2 Sanace železobetonových konstrukcí

město Orlová   

   

OSBAU s.r.o.   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00297577

JKSO

EČO

Místo

IČO

00297577

0,00

43 720,70

02117436

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Sanace železobetonových konstrukcí

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   43 720,70

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   6 778,75

88 R R-6222508

Očištění, vyspravení a vyrovnání stávající betonové 
konstrukce - venkovní schodiště vč. podesty - vč. dodávky 
materiálu   m2 5,000 1 355,75 6 778,75

bude provedena reprofilace a následné vyspravení a vyrovnání 
cementovou vysprávkovou maltou, v   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   36 907,24

NP45 005 985321111.SKA
Ochranný nátěr výztuže Sika na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm   m2 5,000 247,58 1 237,90

NP46 005 985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě   m2 5,000 17,30 86,50

NP60 005 985331213

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání 
a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 
mm   m 2,310 1 600,00 3 696,00

0,33*7   2,310

NP61 005 985331912
Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k 
cenám za délku do 1 m jednotlivě   m 2,310 116,00 267,96

0,33*7   2,310

NP62 005 985441112.HLX
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 6 
mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm   m 13,000 1 381,66 17 961,58

1,0*13   13,000

NP63 005 985442112.HLX
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 kotva D 6 
mm ve vrtu vyvrtaném příklepem   m 3,900 1 405,14 5 480,05

0,15*2*13   3,900

NP64 005 985442292
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 
Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě   m 13,000 99,70 1 296,10

1,0*13   13,000

NP65 9-R-01 Závitová tyč Zn 12 mm, 8.8, 1,0 m   ks 3,000 71,90 215,70

3   3,000

NP66 9-R-02 Matice samojistná Zn M12   bal 1,000 46,17 46,17

1   1,000

NP67 9-R-03 Podložka Zn M12   bal 1,000 67,28 67,28

1   1,000

NP68 9-R-04 Roznášecí plotnička 100 mm x 100 mm x 5 mm   ks 7,000 212,00 1 484,00

NP69 R 9-R-05
D+M podložka ocelová tvaru "U" mezi parapetní panel a 
stropní poval   kpl 7,000 724,00 5 068,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Sanace železobetonových konstrukcí

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

PRÁCE:
- odstranění výplně mezi parapetním panelem a stropním povalem
- výroba ocelových "U" podložek
HZS2131 Zámečník 421,- Kč/m2: 1pracovník x 1,05 hod x 421 
Kč/hod = 442 Kč

- montáž "U" podložek v různých tloušťkách na celkovou šířku 
mezery cca 30 mm
HZS 1301 Zedník 365,- Kč/hod: 1 pracovník x 0,5 hod x 365,- 
Kč/hod= 182,- Kč

PRÁCE CELKEM 624,- Kč

MATERIÁL:
- souprava kyslík, plyn
- řezný materiál
- ocel plochá tl. 10, 5, 2 mm pro podložky různých tlouštěk
MATERIÁL CELKEM 100,- Kč/1sadu

CELKEM 724,- Kč/kpl

998 Přesun hmot   34,71
141 R 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 0,080 433,84 34,71

Celkem   43 720,70



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Orlová

DIČ

Objednatel CZ00297577

Projektant

Zhotovitel CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.12.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 064,62 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 749,13 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 1 826,72 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 5 282,56 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 10 923,03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 923,03

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 2 293,84

Cena s DPH 13 216,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

10 923,03

Místo

IČO

00297577

CZ-CPV

CZ-CPA

02117436

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958

VCP 03.3 Oprava dešťového svodu

   

město Orlová   

   

OSBAU s.r.o.   

JKSO

EČO



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Oprava dešťového svodu

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 813,75

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 343,39

NP53 014 340271045.PFX
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi PORFIX P2-500 tl 150 mm   m2 2,400 923,08 2 215,39

"obezdívka kolem dešťového svodu" 0,6*4,0   2,400

NP6 011 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové   m 8,000 141,00 1 128,00

"napojení obezdívky"4,0*2   8,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   218,00

NP20 013 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm   m2 2,000 109,00 218,00

"bourání obezdívky dešťového svodu"0,5*4,0   2,000

96 Bourání konstrukcí   112,23

136 R 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,262 108,46 28,42

137 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 4,978 5,42 26,98

0,262*19   4,978

138 R 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 0,262 216,92 56,83

997 Přesun sutě   56,83

139 R 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně   t 0,262 216,92 56,83

998 Přesun hmot   83,30
141 R 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 0,192 433,84 83,30

PSV Práce a dodávky PSV   7 109,28

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   5 163,43
NP54 R 721-R-01 Oprava prasklého dešťového svodu   kpl 1,000 3 251,40 3 251,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   Oprava dešťového svodu

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

PRÁCE
- odřezání prasklé části potrubí
- demontáž potrubí vč. čistícího kusu
- očištění míst pro napojení potrubí
- montáž nového potrubí a tvarovek vč. délkové úpravy nového 
potrubí
- tepelná izolace potrubí

HZS2211 instalatér 468,- Kč/hod: 2 pracovníci x 3,26 hod x 468,- 
Kč/hod = 3051,4 Kč

MATERIÁL
- pomocný materiál (mazací tuk, ...) 200,- Kč

CELKEM 3251,40 Kč

NP55 ISV
ISV.59016446377
97 Izolace MV v roli   m2 7,200 102,84 740,45

"1 role"7,2   7,200

NP56 PPL PPL.KGU100 Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC   kus 1,000 60,71 60,71

NP57 PPL PPL.KGRE100 Čistící kus kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC   kus 1,000 539,35 539,35

NP58 PPL PPL.1001
Trubka kanalizační Pipelife KG SN4 KOEX DN 100x1m 
PVC   kus 3,000 162,07 486,21

3   3,000

NP59 721 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m   % 50,781 1,68 85,31

767 Konstrukce zámečnické   1 945,85

NP60 R 767-R-01
D+M revizní dvířka 300 mm x 300 mm plechová lakovaná 
uzamykatelná   ks 1,000 1 907,70 1 907,70

PRÁCE:
- montáž dvířek

HZS1301 zedník 365,- Kč: 1 pracovník x 1,98 hod x 365,- Kč/hod 
= 722,7 Kč

MATERIÁL:
- revizní dvířka 1248,- Kč

CELKEM: 1 907,70 Kč

249 R 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m   % 19,077 2,00 38,15

Celkem   10 923,03



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Orlová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.12.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 172 958,23 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 172 958,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 172 958,23

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 36 321,23

Cena s DPH 209 279,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

172 958,23

02117436

CZ-CPV

CZ-CPA

CZ00297577

JKSO

EČO

Místo

IČO

00297577

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958   

VCP 03.4 Záchytný systém proti pádu osob ze střechy

město Orlová   

   

OSBAU s.r.o.   



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   VCP - Záchytný systém

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   447 071,67

767 Konstrukce zámečnické   447 071,67
NP70 R 767-R-01 D+M záchytného systému   kpl 1,000 447 071,67 447 071,67

- demontáž stávajícího souvrství střešního pláště v místě 
kotevních bodů (cca půdorysný rozměr 1,0 m x 1,0 m)
- vnitrostaveništní doprava, odvoz a uložení na skládku vybourané 
suti
- D+M kotevních bodů
- zpětné doplnění souvrství střešního pláště v místě kotevních 
bodů včetně dodávek potřebných materiálů
- D+M nerezového lanka mezi kotevní body
- dodávka bezpečnostního postroje 1 ks
- zpracování výrobní dokumentace
- revizi záchytného sytému vč. návodu k obsluze a užívání 

Cena stanovena dle SoD bod V.6 " budou  tyto  práce  oceněny  
průzkumem  trhu,  a  to minimálně  ze  tří  veřejných zdrojů a cena 
těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných 
cen z těchto zdrojů."
Cenové nabídky viz příloha tohoto rozpočtu:
CN 1: 421 446,- Kč
CN 2: 451 269,- Kč
CN 3: 468 500,- Kč

Průměr: (421 446 + 451 269 + 468 500)/3 = 447 071,67 Kč   

Celkem   447 071,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Objekt:   MPC - Záchytný systém

Objednatel:   město Orlová

Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Orlová Datum:   15.12.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -274 113,44

767 Konstrukce zámečnické   -274 113,44

255 R R-7670829

D+M záchytného systému (SLOUPKY, LANA) vč. 
kotveníé a dodávky kotevních prvků. vč. základu pod 
sloupky, vč. všech příslušenství a doplňků, vč. revize   m -224,650 1 220,18 -274 113,44

Položka obsahuje : 

Dodávku a montáž sloupků vč.základu (beton vč. kari síta, 
bednění -  300/300 tl. 200 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních 
prvků 
Dodávku a montáž nerez lan 

Zpracování výrobní dokumentace před dodáním záchytného 
systému na střechu, tato mudí být schválena obejdnatelem a 
projektantem

Dodávku a montáž veškerých systémových doplňků a 
příslušenství 

Revizi záchytného sstému vč. návodu k obsluze a užívání   

Celkem   -274 113,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


