
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou 
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 
 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 
DIČ:CZ25110977 
 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
 

II. 

Čas plnění 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše 
uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje o 21 dní na dobu 
plnění 20 měsíců a 21 dní. 

 
III. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 836 963, 92 Kč bez DPH 
a zároveň se snižuje o částku     102 502, 99 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   2 734 460, 93  Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      131 660 927,51 Kč  

(slovy:stotřicetjednamilionůšestsetšedesáttisícdevětsetdvacetsedm korun českých a 51 haléřů) 

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. Dodatku č. 
1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění 
je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  

  



 

III. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací, č. 2, pověření č. 20/GG/082, k podepisování dokumentů elektronickým 
podpisem. 

 
 

 

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10 

 

 

  Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. …… ze dne ……… 2022 

 

Ověřovatel jméno a příjmení:……………………………… 

 

                                                           Podpis:…………………………… 
 

  

V Praze dne___________ 

_____________ 

Městská část Praha 10 

Mgr. Tomáš Urbánek 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 
 

V Praze dne___________ 

________ 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 
 

 

 

 

 

 



Příloha Dodatku č. 1 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 144,68

D HSV Práce a dodávky HSV 32 854,71

D 1 Zemní práce 32 854,71

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně m2 59,000 52,10 3 073,90 smluvní položka

6 K 112201111
Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 3,000 563,54 1 690,62 smluvní položka

7 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 1 114,43 1 114,43 smluvní položka

20 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 4,000 111,33 445,32 smluvní položka
21 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 59,000 69,46 4 098,14 smluvní položka
26 K R-položka.2 Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny t 0,200 517,54 103,51 smluvní položka SO 21
46 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 12,000 115,01 1 380,12 smluvní položka

VV 3*4 12,000

NP K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,000 578,01 7 514,13 smluvní položka SO 02.1 ASŘ

VV 13*1

NP K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 13,000 348,01 4 524,13 smluvní položka SO 08.1
13*1

NP K 171201221 Likvidace odpadu kod odpadu 200 201 (Křídlatka) vč. naložení a odvozu na skládku do 40km kpl 1,000 8 910,41 8 910,41 vlastní kalkulace
kalkulace ceny:
Cenová nabídka AVE  Pražské komunální služby a.s. : 7.900,- Kč bez DPH
 + koordinační přirážka ve výši 12,79%: 8 910.41,- Kč bez DPH

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 289,97
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 328,55 2 289,97

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 716,54

D HSV Práce a dodávky HSV 47 797,17

D 1 Zemní práce 47 161,17
1 K 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 60,000 52,10 3 126,00 smluvní položka
2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 2,000 177,11 354,22 smluvní položka

6 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 2,000 1 114,43 2 228,86 smluvní položka

11 K 112201117
Odstranění pařezů průměru do 900 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 9 499,67 9 499,67 smluvní položka

13 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 2,000 54,51 109,02 smluvní položka
18 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 2,000 143,88 287,76 smluvní položka
19 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 917,76 917,76 smluvní položka
20 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 60,000 70,04 4 202,40 smluvní položka
25 K R-položka.1 Cena za uložení odpadu - větve t 0,300 517,54 155,26 smluvní položka
26 K R-položka.2 Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny t 0,400 517,54 207,02 smluvní položka
30 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 92,01 736,08 smluvní položka

VV 2*4 8,000

31 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 115,01 920,08 smluvní položka
VV 2*4 8,000

32 K 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km kus 4,000 126,51 506,04 smluvní položka
VV 1*4 4,000

NP K 111111331 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 2 300,000 7,07 16 261,00 CS ÚRS 2021 02
NP K 111111332 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 750,000 10,20 7 650,00 CS ÚRS 2021 02

D Přesun hmot HSV 636,00
NP K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 1,000 636,00 636,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 919,37
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 477,97 3 919,37

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 
a.s.

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 21 - Příprava území



 



 
 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 549,25

D HSV Práce a dodávky HSV 176 549,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 549,25
NP1 H 954Gf2310-01-R Vodoměrná šachta prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa kus 1,000 176 549,25 176 549,25 vlastní

prefabrikovaná železobetonová obdélníková nádrž DYWIDAG Aquaschutz®
složená ze základní nádrže, krycí desky, komínku a poklopu
vyrobeno z betonu C40/50 XC4/XF3/XA2

základní nádrž vnitřního rozměru 3,00 x 1,50m
vnější půdorysný rozměr nádrže 3,40 x 1,90m
světlá výška 1,80m
tloušťka stěny 0,20m, tloušťka dna 0,20m
krycí deska tl. 0,20m s otvorem 600x600mm a nabetonovaným
komínkem výšky 0,35m
Poklop Purator 600x600mm D400

napojovací otvory: 2x vývrt DN100

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -197 581,56

D HSV Práce a dodávky HSV -176 549,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -105 436,75
12 K 380311641 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm m3 -0,392 4 094,29 -1 604,96 CS ÚRS 2020 02

13 K 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm m3 -5,776 5 290,37 -30 557,18 CS ÚRS 2020 02

14 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 -43,672 805,06 -35 158,58 CS ÚRS 2020 02

15 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 -43,672 230,02 -10 045,43 CS ÚRS 2020 02

16 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t -0,751 37 377,63 -28 070,60 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 293,22
17 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -0,241 6 887,83 -1 659,97 CS ÚRS 2020 02

18 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -2,940 5 607,79 -16 486,90 CS ÚRS 2020 02

19 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 -5,760 372,63 -2 146,35 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -50 805,60
20 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m -10,000 977,57 -9 775,70 CS ÚRS 2020 02

21 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m -13,880 989,07 -13 728,29 CS ÚRS 2020 02

22 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 -3,920 138,01 -541,00 CS ÚRS 2020 02

23 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus -1,000 747,55 -747,55 CS ÚRS 2020 02

24 M 552410R1 poklop z tvárné litiny C 250 v rámu čtvercový uzamykatelný 600x600 mm včetně soupravy s klíčem kus -1,000 17 711,24 -17 711,24

25 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m -0,400 2 242,66 -897,06 CS ÚRS 2020 02

26 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 -20,120 368,03 -7 404,76

D 997 Přesun sutě -13,68
27 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -0,008 447,96 -3,58 CS ÚRS 2020 02

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,008 314,55 -2,52 CS ÚRS 2020 02

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -0,112 47,84 -5,36 CS ÚRS 2020 02

30 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t -0,008 277,05 -2,22 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV -21 032,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -13 664,61
31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 -5,760 18,40 -105,98 CS ÚRS 2020 02

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,002 56 123,94 -112,25 CS ÚRS 2020 02

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 -12,552 27,60 -346,44 CS ÚRS 2020 02

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,004 56 123,94 -224,50 CS ÚRS 2020 02

35 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 -11,520 123,06 -1 417,65 CS ÚRS 2020 02

36 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 -13,248 177,11 -2 346,35

37 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 -25,104 134,56 -3 377,99 CS ÚRS 2020 02

38 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 -30,125 177,11 -5 335,44

39 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % -3,000 132,67 -398,01 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné -7 367,70
40 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 -12,552 195,51 -2 454,04 CS ÚRS 2020 02

41 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 -13,180 356,53 -4 699,07 CS ÚRS 2020 02

42 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % -3,000 71,53 -214,59 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 094,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 005 094,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 005 094,32
NP1 H 954Gf2310-01-R Jímka prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa kus 1,000 1 005 094,32 1 005 094,32 vlastní

prefabrikovaná montovaná nádrž obdélníková DYWIDAG - Aquaschutz®
nádrž sestavena ze 2 základních dílů a 2 stropních dílů
z betonu C40/50 XC4/XF3/XA2

vnitřní rozměr 2,50 x 12,2m
vnější rozměr 2,90 x 12,6m
světlá výška 1,90m
stropní deska tloušťky 0,25m, zatížitelnost 60t
2x vstupní šachta DN1000 s konusem a poklopem Purator P-TOP RS D400
napojovací otvory: 3x vložka DN200KG, 4 x jádrový vývrt DN 50

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 086 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 005 094,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -765 875,51
12 K 380321662 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 -68,106 4 393,31 -299 210,77 CS ÚRS 2020 02

13 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 -145,630 690,05 -100 491,98 CS ÚRS 2020 02

14 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 -145,630 230,02 -33 497,81 CS ÚRS 2020 02

15 K 380356221 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených zřízení m2 -1,256 1 150,08 -1 444,50 CS ÚRS 2020 02

16 K 380356222 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění m2 -1,256 230,02 -288,91 CS ÚRS 2020 02

17 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t -8,854 37 377,63 -330 941,54 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -48 227,97
18 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -3,948 6 887,83 -27 193,15 CS ÚRS 2020 02

19 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -3,751 5 607,79 -21 034,82 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení -45 818,74
20 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus -4,000 2 415,17 -9 660,68 CS ÚRS 2020 02

21 M 59224162 skruž kanalizační  100 x 100 x 12 cm kus -2,020 3 145,70 -6 354,31 CS ÚRS 2020 02

22 M 59224160 skruž kanalizační  100 x 25 x 12 cm kus -2,020 1 218,51 -2 461,39 CS ÚRS 2020 02

23 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus -2,000 2 415,17 -4 830,34 CS ÚRS 2020 02

24 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm kus -2,020 1 989,98 -4 019,76 CS ÚRS 2020 02

25 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus -2,000 1 610,11 -3 220,22 CS ÚRS 2020 02

26 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 uzamykatelný včetně soupravy klíče kus -2,000 6 909,63 -13 819,26 CS ÚRS 2020 02

27 K 89962013R Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 -0,109 6 440,45 -702,01

28 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 -0,544 1 380,10 -750,77 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 433,25
29 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m -30,000 747,55 -22 426,50 CS ÚRS 2020 02

33 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m -0,600 3 047,71 -1 828,63 CS ÚRS 2020 02

34 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 -84,310 690,05 -58 178,12

D 997 Přesun sutě -129,91
35 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -0,076 447,96 -34,04 CS ÚRS 2020 02

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,076 314,55 -23,91 CS ÚRS 2020 02

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -1,064 47,84 -50,90 CS ÚRS 2020 02

38 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t -0,076 277,05 -21,06 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot -62 608,94
39 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t -204,424 306,27 -62 608,94 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV -81 470,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 874,69
40 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 -83,912 40,25 -3 377,46 CS ÚRS 2020 02

41 M 2832305R fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 -100,694 71,31 -7 180,49

42 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % -3,000 105,58 -316,74 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny -23 033,82
43 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 -34,857 313,97 -10 944,05 CS ÚRS 2020 02

44 M 2832201R fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm m2 -40,086 182,86 -7 330,13

45 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 -34,857 27,60 -962,05 CS ÚRS 2020 02

46 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 -40,086 23,00 -921,98 CS ÚRS 2020 02

47 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 -34,857 36,80 -1 282,74 CS ÚRS 2020 02

48 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 -40,086 23,00 -921,98 CS ÚRS 2020 02

49 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % -3,000 223,63 -670,89 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné -47 562,17
50 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 -83,462 195,51 -16 317,66 CS ÚRS 2020 02

51 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 -87,635 356,53 -31 244,51 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž



 



 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00063941

Městská část Praha 10 DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: IČ: 28169522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 26760312

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: CZ26760312

Zpracovatel: IČ: 25110977

VISTORIA CZ a.s. DIČ: CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH 137 522,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 522,80 21,00% 28 879,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 402,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 

  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 522,80

HSV - Práce a dodávky HSV 125 132,52

    1 - Zemní práce 70 073,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 779,25

    997 - Přesun sutě 36 279,80

M - Práce a dodávky M 1 968,00

    23-M - Montáže potrubí 1 968,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 422,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 

  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 522,80

D HSV Práce a dodávky HSV 125 132,52

D 1 Zemní práce 70 073,47

1 K 129951121
Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného 
v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 11,100 3 730,00 41 403,00 CS ÚRS 2021 02

VV "spodní deska 
VV 5*6*0,25 7,500
VV "horní deska 
VV 5*6*0,12 3,600
VV Součet 11,100

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,000 209,77 5 663,79 SoD

VV 5*6*0,9 27,000

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 38,100 348,01 13 259,18 SoD

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 27,000 127,00 3 429,00 CS ÚRS 2021 02

5 K
174101101a_PK1
1

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 38,100 165,84 6 318,50 SoD

VV 5*6*(0,9+0,25+0,12) 38,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 779,25

6 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 3,675 5 110,00 18 779,25 CS ÚRS 2021 02

VV "zdivo
VV 6*0,5*0,3*2 1,800
VV 5*0,5*0,3*2 1,500
VV 2,5*0,5*0,3 0,375
VV Součet 3,675

D 997 Přesun sutě 36 279,80

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 32,505 506,47 16 462,81 SoD

8 K 997013501b
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 32,505 242,60 7 885,71 SoD

9 K 997013509b
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 455,070 10,61 4 828,29 SoD

VV 32,505*14 'Přepočtené koeficientem množství 455,070

10 K
997013601__PK_
II

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 32,505 218,52 7 102,99 SoD

D M Práce a dodávky M 1 968,00

D 23-M Montáže potrubí 1 968,00

11 K 230082007
Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 18 mm 
tl 2,0 mm

kus 8,000 246,00 1 968,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 422,28
12 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 271,01 10 422,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 



 

Rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 22 odstranění střešní krytiny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

MŠ Bajkalská, Praha 10 - Vršovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

2 052 908 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Likvidace azbestu

ZRN+ost.náklady+HZS

2 052 907,75 Kč
431 111,00 Kč

0 Kč
0 Kč

2 484 019 Kč



 

  

S: SO 22

D.1:

Odstranění střešní krytiny - UZAVŘENÉ 
kontrolované pásmo

R: D.1.2

P.č.Číslo 
položky

Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cenová 
soustava

/platnost

Cenová 
úroveň

Díl:
1 R-AZC01 Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma včetně dočasné 

konstrukce na střešní části
ks 3,00 184 486,67 553 460,01 Vlastní Indiv

zahrnuje celý rozsah kontrolovaného pásma nutný k provedení 
demontáže a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu v rámci 
uzavřeného kontrolovaného pásma  Bude zřízeno ks neprodyšně 
uzavřených kontrolovaných pásem, které budou neprodyšně 
uzavřená vysokopevnostní plachtou. 

2 R-AZC02 Montáž personální dekontaminační propusti ks 3,00 14 293,00 42 879,00 Vlastní Indiv

zahrnuje vybudování tříkomorové dekontaminační komory 
(hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících 
materiály s obsahem azbestu v kontrolovaných pásmech

3 R-AZC03 Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti ks 3,00 14 293,00 42 879,00 Vlastní Indiv

zahrnuje vybudování dvoukomorové dekontaminační komory pro 
dekontaminaci obalů odpadů před opuštěním kontrolovaného 
pásma ve všech kontrolovaných pásmech

4 R-AZC04 Demontáž  kontrolovaného pásma, personální a materiálové 
propusti

kpl. 3,00 31 226,33 93 678,99 Vlastní Indiv

zahrnuje dekontaminaci použitých zařízení a použitého 
technologického vybavení a nářadí, demontáž a likvidaci 
kontrolovaného pásma, personální  materiálové propusti v  
kontrolovaných pásmech

5 R-AZC05 Provoz odsávacích zařízení v kontrolovaném pásmu a 
dekontaminačních komorách

kpl. 3,00 38 529,00 115 587,00 Vlastní Indiv

zahrnuje dodávku odsávací  filtrační techniky zajišťující  v 
kontrolované pásmu vytvoření diferenčního tlaku -20Pa současně s 
pětinásobnou výměnou  vnitřního ovzduší, dodávku a výměnu 
filtračních jednotek M5 a G4 po celou dobu trvání prací. 

6 R-AZC06 Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před 
řezáním na pasy  před bouráním

m2 496,80 144,95 72 011,16 Vlastní Indiv

aplikace enkapsulačního přípravku na bázi vodní PVAC disperze, 
příprava na zahájení řezáním na pasy

7 R-AZC07 Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu 
po prkenný záklop

m2 496,80 935,66 464 835,89 Vlastní Indiv

rezání asfaltového souvrství  na pasy za průběžné enkapsulace 
vodní PVAC disperzí ke snížení prašnosti, jejich  vyjmutí z místa 
úložiště, balení, dekontaminace obalů

9 R-AZC09 Dekontaminace stávajícího prkenného záklopu  a prostor 
kontrolovaného pásma 

m2 496,80 506,95 251 852,76 Vlastní Indiv

dekontaminace zbylých střešních konstrukcí -  prkenního záklopu 
střešní konstrukce vysátím vysavači třídy H13 a enkapsulací vodní 
PVAC disperzí a dočišťovací práce stávající střešní konstrukce - 
prkenního záklopu

11 R-AZC11 Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a 
odpadů kategorie "N" a odpadů kat. "O"

t 7,00 4 303,00 30 121,00 Vlastní Indiv

přesuny hmot v balení BIG BAG do deponie odpadů (přistaveného 
kontejneru)  

Položkový rozpis prací a dodávek

2 052 907,75

Demolice stávající MŠ, Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 - Vršovice

Odstranění střešního souvrství s obsahem azbestu - 50mm



 

  

12 R-AZC12 Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance pásmo 3,00 90 909,00 272 727,00 Vlastní Indiv

použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro 
práce s azbestem - polomaska s filtrací FF P3, jednorázový overal 
s certifikací pro práce s azbestem, ochranné rukavice. Prostředky 
osobní ochrany se mění za nové po kazdém opuštění 
kontrolovaného pásma, minimálně po dvou hodinách práce (1 ks 
KP: 8 prac., 6 dnů)

13 R-AZC13 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 3,00 14 546,00 43 638,00 Vlastní Indiv

zahrnuje závěrečné měření v kontrolovaném pásmu před zrušením 
kontrolovaného pásma v souladu s výše uvedenou normou 

14 R-AZC14 Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů na příslušné skládce t 7,00 4 405,42 30 837,94 Vlastní Indiv

zahrnuje všechny přesuny hmot, nakládku, odvoz a likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění 

15 R-AZC15 Zřízení a zrušení zařízení staveniště s azbestem kompl. 1,00 38 400,00 38 400,00 Vlastní Indiv

mimostaveništní doprava, zřízení staveniště, zřízení denní 
místnosti pro pracovníky s azbestem,skladovacích prostor a 
sociální zázemí

Celkem bez DPH 2 052 907,75



 

  



 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 636,51

D PSV Práce a dodávky PSV 22 096,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 096,39
155 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 71,992 203,56 14 654,73 smluvní položka

VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 553,786*0,13 71,992

158 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 17,430 203,56 3 548,08 smluvní položka
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 96,834*0,18 17,430

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 10,000 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 7,000
VV dešťová kanalizace 2,000
VV vodovod 1,000
VV součet 10,000

163 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 214,53 643,58 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 540,12
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 220,96 1 540,12

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt: ;

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 553,52

D PSV Práce a dodávky PSV 22 018,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 018,81
154 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 63,117 203,56 12 848,09 smluvní položka

VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 485,515*0,13 63,117

157 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 14,759 203,56 3 004,40 smluvní položka
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 81,996*0,18 14,759

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 17,000 325,00 5 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 11,000
VV tuková kanalizace 2,000
VV dešťová kanalizace 3,000
VV vodovod 1,000
VV součet 17,000

162 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 213,77 641,32 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 534,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 220,19 1 534,71

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 313,71

D PSV Práce a dodávky PSV 44 652,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 652,23
169 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 160,769 203,56 32 726,04 smluvní položka

VV izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 1236,681*0,13 160,769

171 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 28,799 177,11 5 100,64 smluvní položka
VV izolace základové spáry
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 159,996*0,18 28,799

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 17,000 325,00 5 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 12,000
VV dešťová kanalizace 4,000
VV vodovod 1,000
VV součet 17,000

177 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 433,52 1 300,55 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 661,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 446,52 3 661,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 006
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 934,55

D HSV Práce a dodávky HSV 365 461,86

D 1 Zemní práce 365 461,86
13 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 340,800 272,57 365 461,86 CS ÚRS 2020 02

Smluvní množství: 335,2 (m2)
Množství dle přílohy D.1.21.01 : 1676 (m2)
Rozdíl: 1340,8 (m2)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 472,69
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 3 654,62 25 472,69

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 008
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 812,58

D HSV Práce a dodávky HSV 38 643,79

D 38 643,79
NP Demontáž prvků (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) hod 96,000 363,00 34 848,00 vlastní ocenění

vv stavební dělník, (363,-/h) - pol. z URS HZS 1292-21 II

NP K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,450 879,00 1 274,55 CS ÚRS 2021 02

vv (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) 1,45

NP K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2,212 1 140,00 2 521,24 CS ÚRS 2020 02

vv (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) 1,45

vv koberce 650g/m2: (108+13+16)*0,00065 0,08905

vv PVC 2,8kg/m2: (113+49+30+3,1+8,6+1,25)*0,0028 0,57386

vv koženková dělící stěna 5kg/m2: (2*4,7*2,1)*0,005 0,0987

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 168,79
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 386,44 3 168,79

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 009
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 421,28

D HSV Práce a dodávky HSV 29 040,00

Ostatní 29 040,00
NP Demontáž výměníkové stanice komplet zařízení vč. likvidace hod 80,000 363,00 29 040,00 vlastní ocenění

demontáž výměníku tepla, čerpadel, expanzní nádoby, trubních rozvodů, trubních izolací, armatur, elektropříslušenství- dělník stavební 
(363,-/h)- HZS 1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 381,28
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 290,40 2 381,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ



Příloha Dodatku č. 2 

 

 


