
IO — ODBOR INVESTIC

ZAPIS (PROTOKOL) O KONTROLE ROZPRACOVANOSTI

1. UDAJE o DI’LE

1.1 Nézev dI’Ia FN HRADEC KRALové — MODERNIZACE CHIRURGICKY’CH 030m": —

ZPRAcovANI’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE

1.2 Misto stavby Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Navy Hradec Kra’lové

2. SMLUVNI’VZTAH A JEHO ZMENY

2.1 dokument ze dne pFedmét zmény

cena terml'n jiné

,,FN HRADEC KRALOVE’ — oz 019/2021 - 7.11.2021

MONTAi PROSKLENE STENY NA JIP 1

A up 2 (MODRA, ZELENA) — l. INTERNA

2.2 Smluvnl' cena dl’la 417.199,00 Ké Smluvnl' cena pfedévané ---------

(bez DPH) éésti dI’Ia (bez DPH)

3. SMLUVNI’ STRANY

3.1 Objednatel Fakultnl’ nemocnice Hradec Krélové

Sokolska’ 581, 500 05 Hradec Kra’lové — Novy’ Hradec

Krélové

IC 001 79 906

3.2 Zhotovitel ERAMONT s.r.o.

Balbl'nova 1091/10, 500 03 Hradec Krélové

IC: 260 01 381, Dlé: C226001381

Zapsany’ v OR Krajského soudu v Hradci Krélové, oddl’l

C, vloika 19

EflflA‘lW‘

4. ROZSAH PFVKEDAVANE CASTI DILA
4.1 Dne 22.11.2021 vyzval objednatel zhotovitele k pozastavenl' praci na dl’le. Ke dni zastavem’ praci byla jii vy’roba

vy’plni otvorfi ve stadiu rozpracovanosti. Tento stav byl Objednatelem zkontrolovén dne 29.11.2021 na adrese

Rohoznice 102, P55: 533 41, kde tyto rozpracované vy’robky zfistanou uskladnény a2 do dobyjejich dokonéem’ a

nésledné montéie na misté realizace akce. Stav vyrobkfi viz pFiloiené fotodokumentace.

6. | zARUéNI’DOBA
Nefeél’ se, nebéil’.

7. | PfiEDANI’A PIVREVZETI' DI’LA
Zhotovitel objednateli pFedévé dI'lo nebo jeho ucelenou (":ést (viz bod 4.) a objednatel jej od zhotovitele

I” pFebI'ré bez vy’lhrad

I“ pFebI'ré s Whradami

I7 nepFebI'ré

6. | HODNOCENI JAKOSTI
Kontrola pouze stavu rozpracovanosti, nehodnoceno.

/"I

I ml’sto I vHradci Krélové I datum I 29.11.2021/

2a objednatele Za zhotovitele

p. Pavel Struha?
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