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1 ~ 
2 ,; Pfipravné práce 20.11. 19 20.12. 19 

I 
- I 

3 ,; Předání 1 části PD 19.12. 19 19.12. 19 I I 4 ,; Předáni 2 části PO 28.02. 20 28.02. 20 I 

I 5 ,; Předáni 3 části PO 30.04. 20 30.04. 20 I - 
6 ,; Předáni staveniště 1.Venkovni plochy 06.01. 20 06.01. 20 I I 

7 ,; Předáni staveniště li. Stávajicí budova SO 01 03.08. 20 03.08. 20 I 

B ,; SO 01 a Rekonstrukce pláště stávajicich budov 03.08. 20 31.03. 22 

9 ,; SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu 01.05. 20 31.03. 22 

10 ,; 50 03 Přeložen! vodovodu 15.02. 20 31.08. 20 

11 ,; SO 04 Přeložení VTL plynovodu 15.02. 20 15.05. 20 

12 ,; 50 06 Přfpcjka splaškové kanalizace 08.02. 21 29.06. 21 

13 ,; 50 07 Pfipojka dešťové kanalizace 03.03. 21 18.05. 21 
,4 14 ,; 50 08 Odvodňováni zpevněných ploch 20.01. 20 30.06. 20 

15 ,; 50 09 Přeložka slaboproudého kabelu CETIN 15.02. 20 15.06. 20 

16 ,; 50 10 Přeložka slaboproudého kabelu UPC 20.01. 20 15.05. 20 I 

17 ,; SO 11 Přeložka silnoproudého kabelu VO 15.02. 20 15.06. 20 

18 ,; SO 12 Zpevněné plochy 20.01. 20 15.12. 21 

19 ,; SO 13 Schodiště a opěrné zdi 01.09. 20 17.12. 21 

20 ,; SO 14 Veřejné osvětlen/ 20.01. 20 01.09. 21 

21 ,; SO 1S Sadové úpravy 15.03. 21 28.02. 22 

22 ,; SO 16 Dopravní napojení (součástí S012) 20.01. 20 01.09. 21 

23 ,; SO 17 Trubní retence 03.03. 21 16.07. 21 

24 ,; SO 18 Retenční a vsakovací objekt 20.01. 20 1S.05. 20 

25 ,; SO 20 Přípojka dešťové kanalizace 20.01. 20 15.05. 20 

26 ,; UYedlr11d0 provozu 22DJ.22 270422 = 
27 ,; ZMluiky 26D3.22 26.0422 i;;;;;;;;;;;;;; 

28 ,; EPS D10422 060422 Q 

29 ,; TKflnolog 1eMaA 260J22 310322 IOI 

30 ,; PJ'OYOlllllllOU~ D10422 060422 • 
31 ,; fun~cn11~ulky D10422 26.0422 i= 

32 ,; bškolen10051uhy 01.0422 260422 11=>1 

33 ,; Pt1~1'1i1mi.) 220322 010422 - 34 ,; ()ijstrafWmvad.11n~lku 02.0422 270422 c:::::11 

35 ,; Pledán1tlokladu 020422 27.0422 - 36 ,; Přejímka ( předání díla) 27.04. 22 27.04. 22 I 
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