DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ Č. 2021/43/ÚŘ ZE DNE 7. 10. 2021



Smluvní strany

1.		
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
se sídlem: 	Přemysla Otakara II. 37, 688 12 UHERSKÝ BROD
zastoupené: 	ředitelem Mgr. Miroslavem Vaškových, Ph.D.
právní forma: 	příspěvková organizace, zřízená MK ČR, zřizovací listina č. 17.466/2000, 
ze dne 27. 12. 2000
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 		00092142 (není plátce DPH) 
jako objednatel 

a

2. 
Art Consultancy s.r.o.
se sídlem:	Gudrichova 1332/6, 746 01 OPAVA
zastoupená:	MgA. Tomášem Skalíkem, jednatelem
právní forma:	společnost s ručením omezeným, zapsaná dne 30. 11. 2012 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54942
IČ:		29457009
DIČ:		CZ29457009
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel




uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2021:


I. Předmět Smlouvy o dílo
Dne 7. 10. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí plnění řádně a včas poskytnout komplexní provedení expozice pro Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – „MJAK – III. etapa revitalizace expozic“. 


II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla, ceny díla a předmětu smlouvy o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. 



III. Vícepráce

1.  Vícepráce se týkají prvků dětské linky do expozičního sálu A (dále jen „dětská linka“). Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje upravit konstrukční a koncepční řešení expozičních prvků v sále A tak, aby do konstrukce mohlo být začleněno celkem 10 prvků dětské linky. Dále se zhotovitel zavazuje vypracovat vizuální a funkční návrh těchto prvků dětské linky, jejich výkresovou a výrobní dokumentaci, grafický design prvků a dílenské zpracování jednotlivých částí a komponent. Zhotovitel musí prvky dětské linky zabudovat do expozice tak, aby nebyla omezena její funkčnost dána projektovou dokumentací. K tomuto účelu upraví stávající expoziční prvky v sále A, což si vyžádá čas na úpravu projektové dokumentace a dojde k navýšení složitosti prací, a tedy i úpravu termínu plnění díla. 
2.  Vícepráce budou provedeny dle požadavků přiloženého soupisu prací (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
3.  Cena za vícepráce je sjednána jako cena konečná a je stanovena soupisem prací.
4.  Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III tohoto Dodatku. 

IV. Cena díla
1. Původní cena díla: 
Cena bez DPH: 11.836.788,83 Kč
DPH: 2.485.725,65 Kč
Cena včetně DPH: 14.322.514,48 Kč

2. Nová cena za dílo:
Cena bez DPH: 12.249.636,33 Kč
DPH: 2.572.423,63 Kč
Cena včetně DPH: 14.822.059,96 Kč

V. Doba plnění

1. Původní termín ukončení všech prací: 31. 1. 2022
2. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 28. 2. 2022.
3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nutností upravit konstrukční a koncepční řešení expozičních prvků v sále A v souvislosti s vícepracemi. Dále je prodloužení termínu plnění způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, které se objevily v průběhu provádění díla (viz zápisy z kontrolních dnů a stavební deník). Práce stavební byly zdrženy v důsledku nutnosti prodloužení technologických přestávek mezi jednotlivými vrstvami sanačních omítek. Přestávky musely být o 14 dnů delší, než udával výrobce sanační omítky, a to z důvodu pronikání vlhkosti do zdiva z vnější strany hradebního příkopu, což nebylo možné předpokládat při plánování harmonogramu stavebních prací. 


VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2021 zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele. 
3.  Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  
4.  Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

Příloha č. 1: Soupis prací ze dne 14. 1. 2022
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V Uherském Brodě dne 28.1.2022			V …………. dne …………………

………………………………………				…………………………………….
    Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.				                 MgA. Tomáš Skalík 
                   ředitel Muzea  						          jednatel 
