
ZMĚNOVÝ LIST   
 

Název zakázky (akce):      Ostrava Bartovice ON - PD 

 

Číslo PA/ veřejné zakázky:         635200072/63521063 
 

Pořadové číslo změnového listu:    1 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

 

Dokončení celého díla, konkrétně v části „podání bezvadného oznámení o zahájení 

stavebního řízení – Ohlášení stavby  - změna účelu užívání“ není možné z objektivních 

důvodů, a to v důsledku vydání Koordinovaného stanoviska č. 2246/2021 – výzvy, 

vydané orgánem státní správy coby jednoho z účastníků stavebního řízení, mající za 

následek doplnění projektové dokumentace.  

Důvodem je absence souhlasu vodoprávního úřadu s nakládáním s dešťovými vodami, 

který je nezbytnou náležitostí pro podání bezvadného oznámení o zahájení stavebního 

řízení. Jedná se především o řešení likvidace srážkových vod v souladu s §5 odst. 3 

zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), kdy vody musí být přednostně zasakovány na 

základě vyjádření zpracovaného oprávněnou osobou z oboru hydrogeologie. Jeho 

zajištění je provázáno na doplnění dokumentační části, což má za následek nejen časový 

posun pro dokončení celého díla, ale rovněž potřeba řešení víceprací, které jsou 

k zajištění požadovaného souhlasu zapotřebí. Vícepráce spočívají v zajištění kamerového 

průzkumu stávající kanalizace, který nelze provést – dokončit bez tlakového vyčištění 

dešťové kanalizace a příslušných revizních šachet (k zajištění objednatelem), vyhotovení 

projektové dokumentace týkající se likvidace dešťových vod vsakem nebo retencí, a v 

inženýrské činnosti – zajištění vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s dešťovými 

vodami. 

Teprve poté bude možné učinit podání bezvadného oznámení o zahájení stavebního 

řízení.  

Blíže zdůvodnění a popis změn vyplývá z připojených příloh tohoto změnového listu.   

Posun časového milníku zakotveného ve Smlouvě o dílo o poskytování služby č. E635-S-

2758/2021 ze dne 16. 6. 2021: 

- Dle bodu 4. 2. 5. zhotovitel  podá bezvadné oznámení o zahájení stavebního řízení 

– Ohlášení stavby – změna účelu užívání prostor (viz čl. 4.3 této Smlouvy) – 

původní termín 31.1.2022 – nový termín 15.5.2022 (včetně inženýrské činnosti - 

– vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s dešťovými vodami). 

- Dle bodu 4.2.6 zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je 

stanoven: 02/2022 – 12/2022 – nový předpoklad:7/2022 – 6/2023 

- Nově stanovený termín pro vícepráce v rozsahu: Kamerový průzkum kanalizace a 

Projektová dokumentace likvidace dešťových vod vsakem nebo retencí – 

31.3.2022 

 

Vyrovnání víceprací s ohledem na v zadávací dokumentaci stanovené a smlouvou 

zakotvené platební podmínky bude řešeno podle principu daného čl. 3.6 . 

 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO      x              NE                  



 

Finanční vyjádření změny v Kč:   

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 

Kamerový průzkum kanalizace 

69 000 

0 

Projektová dokumentace likvidace dešťových vod vsakem nebo 
retencí 

0 

Inženýrská činnost – vydání rozhodnutí o povolení k nakládání 
s dešťovými vodami. 

0 

   

Celkem 69 000 0 

   

Cena dle SOD  690 000 Kč      

Cena díla včetně předchozích Dodatků                 690 000Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č 1.  759 000 Kč 

 
 

Celková hodnota změny 10 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD +10 % 

 

 

1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

 

Datum: 28.01.2022                                                  Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji      x           Nedoporučuji 

 

Jméno:  

     Datum: 28.01.2022 Podpis:    ……………… 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    x               Nedoporučuji 

 

Jméno:             Datum: 28.01.2022  Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 

Jméno:      Datum: 28.01.2022  Podpis:    ……………… 

 

x  



 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji         x             Neschvaluji 

 

 

Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 28.01.2022  Podpis:    ……………… 

          

         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Žádost o uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. E635-S2758/2021 

       Koordinované stanovisko č. 2246/2021 - výzva 

   

 


