
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Text2

1 VŠCHT 485 dny 19.10. 20 15.02. 22

2 Předání a převzetí staveniště 1 den 19.10. 20 19.10. 20 3

3 Vybudování objektů zařízení staveniště 
(bunkoviště, oplocení, přípojek a osvětlení)

14 dny 20.10. 20 02.11. 20 2 4SS;5FS-7 
dny

4 Pasportizace stávajícího stavu objektu a 
stávajících ing. sítí

14 dny 20.10. 20 02.11. 20 3SS

5 Přípravné práce 10 dny 27.10. 20 05.11. 20 3FS-7 dny 6FS-5 dny

6 Bourací práce - nenosné 50 dny 01.11. 20 20.12. 20 5FS-5 dny

7 Stavebně statické průzkumy 37 dny 26.10. 20 01.12. 20 8;10FS-1 den

8 Revize PD na základě Stavebně statického 
průzkumu - činnost zhotovitele PD

15 dny 02.12. 20 16.12. 20 7

9 ZL02a - Skladba podlah - odstranění násypu 37 dny 08.12. 20 13.01. 21 10SS+7 dny 16;22SS+2 dny

10 ZL02b - Provádění statického podchycování kcí 58 dny 01.12. 20 27.01. 21 7FS-1 den 11FS-14 dny;9SS+7 dny

11 Bourací práce - nosné + ZL 5 32 dny 14.01. 21 14.02. 21 10FS-14 dny 12SS;13FS-30 dny;16

12 Zděné příčky + ZL 06 45 dny 14.01. 21 27.02. 21 11SS 44FS+18 dny

13 SDK příčky 100 dny 21.01. 21 30.04. 21 11FS-30 dny 16SS+26 dny;54FS+1 den

14 Projektový pokyn PP21 - ZL31 - PBŘ krov 92 dny 30.06. 21 29.09. 21 43 30;31;15

15 Provádění SDK a zdění - krov 30 dny 30.09. 21 29.10. 21 14 39FS-20 dny

16 ZL02a Provádění hrubých podlah - doplnění EPS 10 dny 16.02. 21 25.02. 21 13SS+26 dny;9;1118SS+7 dny

17 Projektový pokyn PP25 - ZL 31 PBŘ čidla EPS nad 
podhled

90 dny 30.06. 21 27.09. 21 43 48;46;30;31;29

18 ZL č. 08 - příprava pro AV techniku v podlahách 7 dny 23.02. 21 01.03. 21 16SS+7 dny 19

19 Provádění hrubých podlah 60 dny 02.03. 21 30.04. 21 18 48FS+57 dny;45SS+20 dny

20 Projektový pokyn pro ZL č. 18  - teraso 218 dny 07.12. 20 12.07. 21 21FS+25 dny

21 Provádění hrubých podlah vč. Podkladů - ZL č. 18 23 dny 07.08. 21 29.08. 21 20FS+25 dny 48

22 montáž rozvody ZTI 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 9SS+2 dny 44FS-59 dny;25SS

23 Dopojení a koordinace nájemci - ZTI (bufet, 
kloknerův ústav)

150 dny 04.05. 21 30.09. 21 35FF

24 ZL č.15 - dopojení rozvodů ZTI 30 dny 09.05. 21 07.06. 21 44FS-80 dny

25 montáž zařízení pro silnoproud - rozvody SIL 200 dny 10.12. 20 27.06. 21 22SS 44FS-70 dny;28SS;26

26 Montáž hrubých rozvodů z rozvodny NN přes 
stávající uživatele

35 dny 28.06. 21 01.08. 21 25 27

27 Montáž a zprovoznění rozvodny NN - stávající část 40 dny 02.08. 21 10.09. 21 26

28 montáž zařízení pro slaboproud - rozvody SLP 200 dny 10.12. 20 27.06. 21 25SS 33SS;44FS-70 dny;30

29 Montáž čidel EPS 30 dny 28.09. 21 27.10. 21 17

30 Montáž aktivních prvků do m.č. 1402a, 1402b 
(server, velín)

40 dny 30.09. 21 08.11. 21 28;17;14

31 Montáž aktivní prvky m.č. B3315 (technická 
místnost SLP)

38 dny 30.09. 21 06.11. 21 17;14

32 Projektový pokyn pro ZL č. 17  - podhledy 187 dny 12.11. 20 17.05. 21 33FF-10 dny

33 montáž zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení190 dny 10.12. 20 17.06. 21 28SS;32FF-10 dny 34SS;40SS;44FS-70 dny

34 montáž zařízení pro vytápění - rozvody ÚT 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 33SS 38SS;44FS-70 dny;37SS;35FS-80 dny

35 Dopojení a koordinace nájemci - ÚT (bufet, 
kloknerův ústav)

150 dny 04.05. 21 30.09. 21 34FS-80 
dny;37FF

23FF;36FF

36 Vyklizení prostor v rámci 1PP a 1NP provádění 
rozvodů ÚT v rámci nájemce (Kloknerův ústav)

150 dny 04.05. 21 30.09. 21 35FF

37 montáž rozvodů potrubí 2PP - 1PP (Bypass) - PP23g220 dny 23.02. 21 30.09. 21 34SS 35FF

38 montáž zařízení pro vzduchotechnika - rozvody VZT150 dny 10.12. 20 08.05. 21 34SS 44FS-70 dny

39 montáž zařízení pro VZT,ESI - krov 30 dny 10.10. 21 08.11. 21 15FS-20 dny 41FS-18 dny

40 montáž zařízení pro měření a regulaci - rozvody MaR195 dny 10.12. 20 03.10. 21 33SS

41 montáž zařízení MaR - rozvaděč krov 20 dny 22.10. 21 10.11. 21 39FS-18 dny 56FS-1 den

42 ZL č. 013 - regulace OT těles 60 dny 13.04. 21 11.06. 21 44FS-83 dny

43 ZL č. 011 - výměna oken v soc. zařízení + 4.NP 30 dny 31.05. 21 29.06. 21 17;14

44 Provádění omítek 173 dny 08.05. 21 27.10. 21 22FS-59 dny;25FS-70 dny;28FS-70 dny;33FS-70 dny;34FS-70 dny;38FS-70 dny;12FS+18 dny;42FS-83 dny;24FS-80 dny45FS-45 dny;54FS-13 dny;46FS-50 dny;52FS-10 dny

45 Provádění keramických obkladů 45 dny 13.09. 21 27.10. 21 44FS-45 dny;19SS+20 dny60

46 Provádění akustických podhledů a dokončení SDK 
příček

44 dny 14.10. 21 26.11. 21 17;44FS-50 dny

47 Samonivelační stěrka ZL32 36 dny 25.09. 21 30.10. 21

48 Provádění nášlapných vrstev podlah 110 dny 28.09. 21 15.01. 22 19FS+57 dny;21;1762FS-88 dny delší doba realizace, nemá vliv na celkový termín

49 Dodávka a montáž vnitřních dveří 86 dny 22.10. 21 15.01. 22 63FF-9 dny;61

50 Dodávka a montáž prosklená stěna 21 dny 27.12. 21 16.01. 22

51 Zámečnícké konstukce 45 dny 28.10. 21 11.12. 21

52 Montáž výtahu V1 a V2 30 dny 18.10. 21 16.11. 21 44FS-10 dny

53 Kanceláře Kloknerův ústav 34 dny 28.10. 21 30.11. 21

54 Provádění maleb 30 dny 15.10. 21 13.11. 21 44FS-13 dny;13FS+1 den55FS-7 dny

55 Kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná 
tělesa, vybavení hygienických zařízení…)

65 dny 22.11. 21 25.01. 22 54FS-7 dny 65

56  Doplnění gykolové směsi ZL24c 7 dny 10.11. 21 16.11. 21 41FS-1 den

57  Pemrlováný sokl Zikova, Šolínova 35 dny 07.01. 22 10.02. 22 63FF+2 dny ZL42 - práce v dod. č.4 

58 Půlkulaté sloupy 34 dny 21.12. 21 23.01. 22

59 Okna - vrátnice Zikova, Šolínova 100 dny 21.10. 21 28.01. 22

60 Sanitární přičky 14 dny 01.11. 21 14.11. 21 45

61 Systém generálního klíče 15 dny 16.01. 22 30.01. 22 49

62 Dodávka a montáž interiérového nábytku 85 dny 28.10. 21 20.01. 22 48FS-88 dny

63 Závěrečný úklid 39 dny 05.01. 22 12.02. 22 49FF-9 
dny;57FF+2 dny

65 úklid mohl být dokončen až po dokončení veškerých 
stavebních prací ( pemrlovaný sokl)

64 Komplexní zkoušky 3 dny 28.01. 22 30.01. 22 65FS+1 den
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Text2

65 Předání díla 3 dny 13.02. 22 15.02. 22 63;64FS+1 den;55 0%
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