	
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystřice - TRANSFER
WISPI: 2020/237/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ-00098604
se sídlem: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně objednatele
a
2. JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:			Ústí 200, 755 01 Vsetín 
IČO:			278 16 788
DIČ:			CZ278 16 788
Jednající:			Milan Juráň, jednatel společnosti
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, email:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystříce – TRANSFER (dále jen jako „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	Při provádění Díla byla zjištěna nutnost realizovat další práce a dodávky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby. Zpracovatel projektové dokumentace při zhotovení příslušné projektové dokumentace vycházel z podkladů, které měl v daném okamžiku k dispozici a dále podle pokynů Objednatele. Na základě zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, které byly podrobně popsány v příloze č. 1 Dodatku č. 2. 
3.	Při vyhotovování položkového rozpočtu, který tvořil nedílnou součást Dodatku č. 2, došlo k součtové chybě v položkách méně prací a více prací, které však neměly vliv na celkovou cenu díla vyčíslenou v předmětném Dodatku č. 2. S ohledem na okolnosti zmíněné v předchozí větě se proto smluvní strany dohodly Dodatkem č. 3 opravit matematickou chybu v součtu dílčích položek, když se tato nijak neprojevila v Celkové ceně díla uvedené v Dodatku č. 2. Z důvodů provedených oprav se nahrazují původní přílohy Dodatku č. 2 novými přílohami, které tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. II odst. 8 Smlouvy o dílo č. 2020/237/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na opravě ceny díla uvedené v Dodatku č. 2 takto: 
Původní cena díla bez DPH	7.662.437,72 Kč
DPH	1.609.111,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.271.549,64 Kč

Původní rozsah méně prací a víceprací uvedený v Dodatku č. 2
Méně práce celkem bez DPH	291.371,29 Kč 
DPH	61 187,97 Kč
Méněpráce celkem včetně DPH	352 559,26 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	2.081.144,71 Kč 
DPH	437 040,39 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	2 518 185,10 Kč
Opravená početní chyba v dílčích položkách méně prací a víceprací 
Méně práce celkem bez DPH	304.488,57 Kč 
DPH	63 942,60 Kč
Méněpráce celkem včetně DPH	368 431,17 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	2.094.262,00 Kč 
DPH	439 795,02 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	2 534 057,02 Kč

Méněpráce a vícepráce celkem bez DPH	1.789.773,43 Kč 
DPH	375.852,42 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	2.165.625,85 Kč

Nová výše ceny díla bez DPH po provedených úpravách	9.452.211,15 Kč
DPH	1.984.964,34 Kč
Nová cena celkem včetně DPH po provedených úpravách	11.437.175,49 Kč

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/237/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/237/S uzavřené dne 16. 12. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Příloha č. 1 – Změnový list č. 2_oprava finančního vyčíslení méněprací a víceprací
	Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací_oprava součtových hodnot méněprací a víceprací

Objednatel:	 Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:                5. 1. 2022	 V Ústí dne: 

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel	Milan Juráň, jednatel


Podpis: _______________________				Podpis: _______________________



	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace:                                     
Dne: 

[bookmark: _GoBack]Předklá  Předkládá správce rozpočtu: 
Dne: 

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 
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