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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Hájenka
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	   
	
	
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	   
	
	
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	   
	
	
	 
	 
	 

	 
	Zpracoval
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	1.11..2021
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	 
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	284 059,01
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	 
	0,00

	2
	 
	 
	Montáž
	 
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	1 505 714,42
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	Montáž
	 
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 789 773,43
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	 
	1 789 773,43

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	1 789 773,43
	375 852,42

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	2 165 625,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





























	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Hájenka zdivo 10.10.2021
	Hájenka 
	více 1.11.2021
	
	
	
	
	

	Objekt:   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   
	
	
	
	
	Zpracoval:   
	

	Místo:   
	
	
	
	
	
	Datum:   1.11. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	284 059,01

	
	
	1
	Zemní práce    
	
	
	
	71 091,48

	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	001
	181951R5
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění- kůlna   
	m2
	80,000
	298,00
	23 840,00

	
	
	
	16*5   
	
	80,000
	
	

	 
	 
	 
	Kamenná podezdívka
	 
	 
	 
	 

	93
	583
	58380762
	kámen lomový pro zdivo s ručním opracováním   - dodávka
	m2
	17,618
	2 682,00
	47 251,48

	
	
	
	0,45*1,2   
	
	0,540
	
	

	
	
	
	0,7*2,2   
	
	1,540
	
	

	
	
	
	0,95*4,4   
	
	4,180
	
	

	
	
	
	0,95*9,65   
	
	9,168
	
	

	
	
	
	0,3*3,1   
	
	0,930
	
	

	
	
	
	0,3*4,2   
	
	1,260
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	17,618
	
	

	
	
	2
	Zakládání   -kamna,pec
	
	
	
	18 418,36

	14
	011
	272321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25- kamna   
	m3
	0,213
	2 800,00
	596,40

	
	
	
	0,1*0,65*0,85*2   
	
	0,111
	
	

	
	
	
	0,1*0,85*1,2   
	
	0,102
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	0,213
	
	

	15
	011
	274362021
	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari   
	t
	0,060
	32 500,00
	1 950,00

	
	
	
	(0,65*0,85+0,65*0,85+0,85*1,2)*28/1000   
	
	0,060
	
	

	1
	011
	2782311R1
	Příčky a podezdívky ze zdiva cihelného   
	m3
	3,029
	5 240,00
	15 871,96

	
	
	
	(17,8+9,65+9,65+4,5+4,5+8,7+0,7+0,7)*0,25*0,22   
	
	3,091
	
	

	
	
	
	1,9*1,1*0,22   
	
	0,460
	
	

	
	
	
	2*0,35*0,22   
	
	0,154
	
	

	
	
	
	1*2,1*0,22   
	
	0,462
	
	

	
	
	
	1*2,3*0,22   
	
	0,506
	
	

	
	
	
	4,2*0,25*0,22   
	
	0,231
	
	

	
	
	
	3*2,1*0,22   
	
	1,386
	
	

	
	
	
	6,4*0,22*0,22   
	
	0,310
	
	

	
	
	
	3*0,1*0,22*2   
	
	0,132
	
	

	
	
	
	6,7*0,3*0,22   
	
	0,442
	
	

	
	
	
	3,2*2,9*0,15   
	
	1,392
	
	

	
	
	
	1*1*0,15   
	
	0,150
	
	

	
	
	
	2,4*0,4*0,22   
	
	0,211
	
	

	
	
	
	2,15*2,9*0,15   
	
	0,935
	
	

	
	
	
	1,55*2,9*0,15   
	
	0,674
	
	

	 
	 
	 
	SOD   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- 7,507   
	
	-7,507
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	3,029
	
	

	
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	183 857,17

	4
	011
	3142311R1
	Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených   
	m3
	-3,081
	4 320,00
	-13 309,92

	
	
	
	0,55*0,6*8,5   
	
	2,805
	
	

	 
	 
	 
	SOD   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- 5,886   
	
	-5,886
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	-3,081
	
	

	3
	011
	3142311R2
	Zdivo komínů a ventilací z cihel lícových- bílých   
	m3
	1,337
	20 500,00
	27 408,50

	
	
	
	0,55*0,6*1,5   
	
	0,495
	
	

	
	
	
	0,55*0,9*1,7   
	
	0,842
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	1,337
	
	

	12
	011
	314272301.SID
	Komínové těleso jednoprůduchové SCHIEDEL MULTI 160 mm v 3 m   
	soubor
	1,000
	37 701,99
	37 701,99

	13
	011
	314272311.SID
	Příplatek ke komínové tělesu SCHIEDEL MULTI 160 mm ZKD 1m výšky   
	m
	5,400
	3 606,80
	19 476,72

	10
	011
	314272499.SID
	Komínové těleso dvouprůduchové SCHIEDEL ABSOLUT 160/160 mm v 3 m   
	soubor
	1,000
	52 896,48
	52 896,48

	11
	011
	314272513.SID
	Příplatek ke dvouprůduchovému komínovému tělesu SCHIEDEL ABSOLUT 160/160 mm ZKD 1 m výšky   
	m
	5,400
	6 316,37
	34 108,40

	5
	011
	389841167
	Ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm procházejícího střechou sklonu do 45°   
	soubor
	3,000
	7 630,00
	22 890,00

	6
	011
	389841171
	Příplatek k ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm za protidešťový kryt   
	kus
	3,000
	895,00
	2 685,00

	
	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	10 692,00

	7
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m- kamna   
	%
	5,400
	1 980,00
	10 692,00

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	1 505 714,42

	
	
	713
	Izolace tepelné   
	
	
	
	169 383,41

	56
	713
	713131R3
	Montáž izolace tepelné stěn- hliněný panel   
	m2
	68,000
	356,00
	24 208,00

	46
	631
	631562R
	deska tepelně izolační- hliněný panel tl. 22 mm   
	m2
	74,195
	560,00
	41 549,20

	
	
	
	70,6619047619048 * 1,05   
	
	74,195
	
	

	57
	631
	631254R
	textilie mřížová přírodní   
	m2
	82,110
	322,00
	26 439,42

	
	
	
	68*1,15   
	
	78,200
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	78,200
	
	

	95
	631
	63141411
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,038 tl 50mm- stěnky vnitřní   
	m2
	85,741
	259,00
	22 206,92

	96
	607
	60715187
	deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády  ?=0,047 tl 60mm- stěnky vnější   
	m2
	105,120
	370,00
	38 894,40

	
	
	
	0,2*9,65*10*2   
	
	38,600
	
	

	
	
	
	0,2*17,7*9*2   
	
	63,720
	
	

	
	
	
	0,2*0,7*10*2   
	
	2,800
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	105,120
	
	

	45
	713
	71313R
	Montáž izolace tepelné stěn vložením mezi trámy   
	m2
	190,861
	56,30
	10 745,47

	
	
	
	85,741+105,120   
	
	190,861
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	190,861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	713
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   
	%
	6,000
	890,00
	5 340,00

	
	
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa   
	
	
	
	222 869,89

	66
	731
	7355R2
	Montáž podlahového vytápění- SOD   
	sb
	1,000
	-266 123,31
	-266 123,31

	60
	731
	735531R4
	D+Montáž podlahového vytápění- fólie HeatFlov   
	m2
	211,000
	1 856,00
	391 616,00

	
	
	
	119,5   
	
	119,500
	
	

	
	
	
	91,5   
	
	91,500
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	211,000
	
	

	61
	731
	735531R3
	Montáž podlahového vytápění- ovládání   
	sb
	1,000
	59 820,00
	59 820,00

	62
	731
	735531R6
	Montáž podlahového vytápění- spojovací prostředky (příplatek za montáž mezi rošty)   
	m2
	211,000
	21,20
	4 473,20

	63
	731
	73553R4
	Montáž podlahového vytápění- měření, revize   
	h
	12,000
	450,00
	5 400,00

	65
	731
	998735001
	Přesun hmot pro el. vytápění   
	%
	6,000
	4 614,00
	27 684,00

	
	
	762
	Konstrukce tesařské   
	
	
	
	94 900,40

	55
	762
	76208R5
	Provedení stěnkování stěn roubených   
	m
	254,100
	98,20
	24 952,62

	
	
	
	(9,65*10*2)-(1,7*4*2)   
	
	179,400
	
	

	
	
	
	(17,7*9*2)-(1,7*4*4+0,9*4*2+0,6*3*7+1*7+1,5*7)   
	
	254,100
	
	

	41
	762
	762342216
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm   
	m2
	-259,523
	46,00
	-11 938,06

	42
	605
	60514105
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 30x50mm   
	m3
	-2,056
	6 380,00
	-13 117,28

	43
	762
	762842221
	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hoblovaných prken na sraz   
	m2
	259,523
	198,00
	51 385,55

	44
	605
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm   
	m3
	7,137
	4 210,00
	30 046,77

	50
	762
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí   
	m3
	7,500
	1 160,00
	8 700,00

	51
	762
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   
	t
	2,970
	1 640,00
	4 870,80

	
	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	165 664,80

	59
	764
	764101R5
	Montáž krytiny střechy- příplatek za příčné falcování   
	m2
	311,400
	532,00
	165 664,80

	
	
	766
	Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	215 987,84

	30
	766
	766621R
	Doplnění kování oken   
	ks
	13,000
	791,00
	10 283,00

	32
	766
	766622R1
	Úprava oken pro EZS   
	ks
	32,000
	1 190,00
	38 080,00

	26
	766
	766622922REST
	Restaurování oken dvojitých s deštěním s výměnou kování   
	m2
	75,632
	1 256,00
	94 993,79

	
	
	
	6*9,4   
	
	56,400
	
	

	
	
	
	6,6   
	
	6,600
	
	

	
	
	
	2*4,5   
	
	9,000
	
	

	
	
	
	4*1,6*3   
	
	19,200
	
	

	
	
	
	-15,568   
	
	-15,568
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	75,632
	
	

	31
	766
	766661R
	Doplnění kování dveří   
	ks
	9,000
	1 256,00
	11 304,00

	27
	766
	766661912REST
	Restaurování dveřních křídel s výměnou kování   
	m2
	60,390
	895,00
	54 049,05

	
	
	
	2*4,4   
	
	8,800
	
	

	
	
	
	2*3,56   
	
	7,120
	
	

	
	
	
	4*4,4   
	
	17,600
	
	

	
	
	
	2*3,56   
	
	7,120
	
	

	
	
	
	3,4   
	
	3,400
	
	

	
	
	
	3,15   
	
	3,150
	
	

	
	
	
	4,3+5,6+0,09   
	
	9,990
	
	

	
	
	
	7,2+6,9+0,11   
	
	14,210
	
	

	
	
	
	-11   
	
	-11,000
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	60,390
	
	

	34
	766
	766663R4
	Oprava dveřních- doplnění prahu dub   
	kus
	9,000
	452,00
	4 068,00

	33
	766
	766663R1
	Úprava dveří pro EPS   
	kus
	3,000
	1 070,00
	3 210,00

	
	
	767
	Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	55 426,91

	39
	767
	767190R2
	Montáž oplechování stropních trámů   
	m
	107,000
	185,00
	19 795,00

	
	
	
	10,7*5*2   
	
	107,000
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	107,000
	
	

	40
	137
	137565R
	Profil otevřený U 210x50x4   
	t
	0,786
	42 560,00
	33 452,16

	36
	767
	767891R
	Spojovací prostředky pro ocelové konstrukce   
	t
	0,058
	12 582,00
	729,76

	37
	767
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   
	t
	0,844
	1 210,00
	1 021,24

	38
	767
	998767181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,844
	508,00
	428,75

	
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	50 855,17

	28
	783
	783009511
	Dekorační technika imitace dřeva jemné fládrování   
	m2
	15,920
	2 290,00
	36 456,80

	
	
	
	4,4*2   
	
	8,800
	
	

	
	
	
	3,56*2   
	
	7,120
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	15,920
	
	

	29
	783
	783117R
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí- zmatnění gelomatem   
	m2
	139,790
	103,00
	14 398,37

	 
	 
	 
	dveře   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4,4*2   
	
	8,800
	
	

	
	
	
	3,56*2   
	
	7,120
	
	

	
	
	
	4,4*2   
	
	8,800
	
	

	
	
	
	3,56*2   
	
	7,120
	
	

	
	
	
	3,4   
	
	3,400
	
	

	
	
	
	3,15   
	
	3,150
	
	

	 
	 
	 
	okna   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6*9,4   
	
	56,400
	
	

	
	
	
	6,6   
	
	6,600
	
	

	
	
	
	2*4,5   
	
	9,000
	
	

	
	
	
	4*1,3   
	
	5,200
	
	

	
	
	
	4,3+5,6+0,09   
	
	9,990
	
	

	
	
	
	7,2+6,9+0,11   
	
	14,210
	
	

	
	
	
	Součet   
	
	139,790
	
	

	
	
	787
	Dokončovací práce - zasklívání   
	
	
	
	18 490,00

	35
	787
	7876112R7
	Zasklívání oken a dveří   
	sb
	1,000
	18 490,00
	18 490,00

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	15 600,00

	24
	013
	976042R1
	Rozebrání kamen   
	sb
	1,000
	15 600,00
	15 600,00

	
	
	795
	Lokální vytápění   
	
	
	
	496 536,00

	25
	795
	795931R1
	Výroba a oprava kování   
	sb
	1,000
	98 576,00
	98 576,00

	16
	795
	7959R2
	Šamotové výstuhy   
	sb
	1,000
	79 580,00
	79 580,00

	20
	795
	79594R2
	Izolace hliněnná   
	sb
	1,000
	21 350,00
	21 350,00

	21
	795
	79594R3
	Kachlovky   
	sb
	1,000
	56 820,00
	56 820,00

	22
	598
	598822R
	Speciální malty Haftak   
	sb
	1,000
	62 450,00
	62 450,00

	17
	795
	795944R5
	Montážní práce a konzultace   
	sb
	1,000
	148 960,00
	148 960,00

	19
	795
	998795101
	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m   
	%
	6,000
	4 800,00
	28 800,00

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	1 789 773,43

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	REKAPITULACE   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	nebylo  v zadání  projektu
	
	601 805,88   
	

	
	a
	Dodávka opracovaného kamene
	
	
	47 251,48   

	
	b
	Kamna ,pec
	
	
	
	554 554,40   

	
	c
	dodávka -venkovní kamenné schodiště
	
	
	

	
	d
	Kanalizace -hlavní trasa
	
	
	

	
	e
	Slaboprou  EPS, EZS …
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	požadavek investora- ( etnograf, pam. dozor atd.)
	
	439 389,86   
	

	
	a
	podlahové vytápění - odstranění termostatů
	
	
	222 869,89   

	
	b
	zaslepení okna
	
	
	
	

	
	c
	krytina - změna krytiny za svitku na tabule 
	
	
	165 664,80   

	
	d
	nátěr  - fládrování
	
	
	
	50 855,17   

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Práce  , které  se vyskytly   během  výstavby
	
	489 633,88   
	

	
	c
	statické ztužení stropů
	
	
	
	55 426,91   

	
	d
	Komíny - schidel
	
	
	
	183 857,17   

	
	e
	zdění  příček
	
	
	
	15 871,96   

	
	f
	změna skladby podlahy
	
	
	

	
	g
	Truhlář - rozsah prací
	
	
	
	215 987,84   

	
	h
	Zasklívání 
	
	
	
	18 490,00   

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chybělo v  projektu
	
	
	258 943,81   
	

	
	a 
	bednění  namísto laťování
	
	
	69 947,78   

	
	b 
	stěnkovíání hájovny
	
	
	
	24 952,62   

	
	c
	izolace  mezi trámy
	
	
	
	71 846,79   

	
	d
	hlíněné panely
	
	
	
	92 196,62   

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	1 789 773,43 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



