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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952210061 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  229160028 
 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
 
(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Mgr. Michal Štainer 
Adresa sídla:   XXX 
 
Statutární orgán:  Mgr. Michal Štainer 
Osoba oprávněná k podpisu:  Mgr. Michal Štainer   
Zástupce pro věci technické:  Mgr. Michal Štainer   
 
IČ:    40175154   
DIČ:    XXX   
Zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad Přelouč    

Bankovní spojení:  XXX    
 
(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 
D952210061, na akci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru, BP - doplňkový IGP“ v jednotlivých člán-
cích takto: 
 
Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.  
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši  
85 000,00 Kč bez DPH. 
 

Technické práce Dodatečné činnosti 

1. Technická práce  
g) Geofyzika ERT + MRS v levém zavázání (+320 m) 85 000,00 Kč 
CELKEM 85 000,00 Kč 

 
Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené činnosti požadované objednatelem v celkové výši 
85 000,00 Kč bez DPH. 
 

Technické práce 
Neprovedené čin-

nosti 
1. Technická práce  
d) Presiometrické zkoušky (dle ČSN ISO 22476-4) 85 000,00 Kč 
CELKEM 85 000,00 Kč 

 

Čl. 3. Doba plnění díla odst. 3.2 

Stávající text: 

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31. 01. 2022 

Se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 15. 02. 2022 

 

Zdůvodnění úpravy předmětu díla a doby plnění díla: 

Důvodem úpravy předmětu díla je skutečnost, že při dokumentaci vynesených jader z vrtů bylo zjiš-
těno, že se jedná o natolik porušené prostředí, ve kterém provedené vrty jsou do té míry nestabilní, že 
u nich presiometrické zkoušky nelze provést, a proto bylo dohodnuto, že presiometrické zkoušky ne-
budou v rámci předmětu díla provedeny. Na základě skutečnosti, že stejně problematické geologické 
podmínky nacházející se v prostoru objektu bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru od přelivu byly 
zastiženy i v levém zavázání, bylo rozhodnuto o rozšíření geofyzikálních měření i na tuto lokalitu. 

Celková cena za provedení díla dle článku. 4. smlouvy o dílo č. D952210061 se nemění. 

Důvodem změny doby plnění díla je výskyt nepříznivých klimatických podmínek pro provádění te-
rénních prací, zejména pro geofyzikální měření, znemožňujících bezpečný pohyb ve strmých záře-
zech v lokalitě prováděného průzkumu.  
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Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými za-
ručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými pod-
pisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210061 se nemění a zůstávají v plat-
nosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno    
   Ing. Petr Martínek    Mgr. Michal Štajner  
    investiční ředitel      
 

 


