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 DODATEK č.1
k č. SPA-2020-800-000106/1
ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ke stavbě: „Kanalizace a vodovod Tůně, Pomezí nad Ohří“ uzavřené dne 22.06.2020 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: 

Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního oddělení
Zástupce při jednání ve věcech provozních:  

Ing. Patrik Filinger, vedoucí provozu Cheb, Aš
Jiří Srnka, mistr vodovodu, provoz Cheb
Zdeněk Marek, mistr kanalizace, provoz Cheb 
(dále jen „Příjemce“ resp. „CHEVAK“)

a

Obec Pomezí nad Ohří, 

se sídlem  Pomezí nad Ohří, č.p. 18, 350 02 Cheb,

zastoupena starostou obce : Ing. Radkem Tlačilem 

IČ 00572730    DIČ : CZ00572730 – není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
KB Cheb 


Číslo účtu:
14727331/0100


Kontaktní osoby:

věci smluvní: 
Ing. Radek Tlačil
e-mail: 
starosta@pomezinadohri.cz 
tel. :  
725 051 115
(dále jen „Poskytovatel“ “, resp. „Obec“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny finančních nákladů Projektu a změny termínů realizace Projektu dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby č. SPA-2020-800-000106 (dále jen „Smlouva“).  

2. Změny smlouvy

Smlouva se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

· Znění odstavec 1.5.1. a odstavce 1.5.2. článku 1.5. Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.5.1
Finanční náklady Projektu - předpoklad (ceny bez DPH) jsou následující:
Celkové náklady stavebních prací
22 424 675,84 Kč 

Technický dozor
415 000 Kč

Interní náklady (koordinace, evidence atd.)
10 000 Kč

Výběrové řízení
70 000 Kč

Náklady na služebnost mimo Město
15 000 Kč

Správní poplatky
25 000 Kč

Geodetické zaměření a geometrický plán pro služebnosti
35 000 Kč

Archeologický dohled

4 876,03 Kč
Koordinátor BOZP
80 000 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 
23 079 551,87 Kč

1.1.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

(a) podíl spol. CHEVAK Cheb, a.s., odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí 403.728,00 Kč. Částka je vypočtena z počtu 24 trvale žijících obyvatel v dané lokalitě a příspěvku na rozvojovou investici na 1 obyvatele na vodné a stočné uvedeného v odstavci D v úvodu smlouvy).

(b) podíl Obce odpovídá Vyrovnávací platbě ve výši 22.675.823,87 Kč 

Smluvní strany jsou si vědomi toho, že odhad těchto nákladů vychází z předpokládaného trvání stavby 20 měsíců (do 06/2023) od předání a převzetí staveniště zhotoviteli (doba trvání stavby je dána smlouvou o dílo, která je uzavřená se zhotovitelem stavby společností PRO-AQUA CZ, s.r.o.). 

Pro snížení podílu obce požádá společnost CHEVAK Cheb, a.s., v případě vypsání vhodného dotačního programu, o dotaci.

· Znění článku 1.6 Zajištění finančních prostředků se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.1. Zajištění finančních prostředků
1.1.1. Obec má pro Projekt při předpokládaných nákladech, které byly upřesněny ve výběrovém řízení, připraveny rámcové finanční prostředky ve výši 22.675.823,87 Kč (Vyrovnávací platba).
1.1.2. Předpokládané celkové finanční náklady na realizaci Projektu činí 23.079.551,87 Kč, s tím, že jejich pokrytí se přepokládá:
(a) Příspěvek CHEVAK ve výši 403.728,00 Kč.
(b) Vyrovnávací platba od obce ve výši 22.675.823,87 Kč.
· Znění článku 1.7. Termín realizace se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.2. Termíny realizace Projektu

Smluvní strany předpokládají následující časové kroky (termíny) realizace Projektu:

(a) Odsouhlasení této Smlouvy v rámci zastupitelstva obce
 
květen 2020 

(b) Schválení postupu v rámci orgánů spol. CHEVAK Cheb, a.s.

– představenstvo a dozorčí rada




duben 2020
(c) Výběrové řízení

(c1) 
Výběrové řízení - vyhlášení 



březen 2021
(c2)
Nabídka - předložení 




duben 2021
(c3)
Hodnocení nabídky 




květen/červenec 2021
(d) Uzavření smlouvy s dodavatelem, zhotovitelem
září 2021
(e) Předání stavby
říjen 2021

(f) Zahájení stavebních prací
prosinec 2021
(g) Ukončení stavby 
červen 2023
(h) Kolaudace 

červenec 2023
· Znění článku 3.1. Výše Vyrovnávací platby se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3.1. Pro účely realizace Projektu se obec zavazuje poskytnout Vyrovnávací platbu ve výši 22.675.823,87 Kč s tím, že její přesná výše bude stanovena po realizaci Projektu a bude zahrnovat všechny náklady k řádnému provedení díla (včetně poplatků, nákladů spojených s žádostí o dotace, nákladů spojených se zřízením služebnosti pro potřeby na příslušných pozemcích, stavební dohled, koordinátor BOZP, Záchranný archeologický výzkum atd.).
· Do článku 3.2. Schválení vyrovnávací platby bude vložen nový odstavec s následujícím zněním: 

3.2. – nový odstavec

Uzavření tohoto dodatku č.1 Smlouvy a výše uvedené Vyrovnávací platby dle čl. 3.1. Smlouvy bylo schváleno a stanoveno rozhodnutím zastupitelstva Obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, na veřejném zasedání konaném dne 16.12.2021 usnesením č.62/21
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke Smlouvě je dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této Smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
3.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Příjemce a jedno Poskytovatel.

V Chebu, dne 






V Pomezí nad Ohří, dne
Za Příjemce:






Za Poskytovatele:

                                                                                           
………………………………
Ing. Radek Tlačil
starosta
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