
 

Stránka 1 z 3 
 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 12 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 26.7.2021 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Původní řešení: 
V rámci schválené projektové dokumentace byla stoka C3.4. ukončena v šachtě Š4. Prodloužení 
stoky C3.4 pro odkanalizování stávajících nemovitostí v místní komunikaci, respektive v hlavním a 
přidružením dopravním prostoru nebylo možno z důvodu kolize stavby se stávajícími IS, zejména 
plynovodem VTL, který má ochranné pásmo 4,0 na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 
Umístěním kanalizační stoky do předzahrádek stávajících nemovitostí nebylo možno z důvodu 
nesouhlasu majitelů přilehlých pozemků. 
Popis problému: 
V průběhu realizaci stavby se Objednateli podařilo kladně projednat umístění prodloužení trasy 
stoky C.3.4. do zahrady soukromého pozemku parcela č. 559, čímž byl vytvořen předpoklad pro 
odkanalizování  celkem 4 stávajících nemovitostí (RD). 
Návrh řešení: 
Od napojení na projektovanou/vybudovanou šachtu Š4 je prodloužení stoky C3.4 vedeno 
v soukromém pozemku p. č. 559 a dále v účelové komunikaci p.č. 526/12. V soukromém pozemku 
p.č. 559 bude stoka realizována, s ohledem na stanovisko majitele, za použití bezvýkopové 
technologie, zbývající část stoky bude vybudována za použití klasické technologie v otevřeném 
paženém výkopu. Výstavba prodloužení kanalizační stoky C3.4 byla vodoprávním úřadem povolena 
změnou stavby vodního díla před dokončením. 
Zdůvodnění řešení: 
Prodloužením kanalizační stoky C3.4 bude vytvořen předpoklad pro důsledné odkanalizování 4 
stávajících nemovitostí. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na stávající ČOV v 
Kopřivnici.  
Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
Přílohy: 
POZ 10/1 - položkový rozpočet 
POZ 10/2 - situace 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     12 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  26.7.2021 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Původní řešení: 
V rámci schválené projektové dokumentace byla stoka C3.4. ukončena v šachtě Š4. Prodloužení 
stoky C3.4 pro odkanalizování stávajících nemovitostí v místní komunikaci, respektive v hlavním a 
přidružením dopravním prostoru nebylo možno z důvodu kolize stavby se stávajícími IS, zejména 
plynovodem VTL, který má ochranné pásmo 4,0 na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 
Umístěním kanalizační stoky do předzahrádek stávajících nemovitostí nebylo možno z důvodu 
nesouhlasu majitelů přilehlých pozemků. 
Popis problému: 
V průběhu realizaci stavby se Objednateli podařilo kladně projednat umístění prodloužení trasy 
stoky C.3.4. do zahrady soukromého pozemku parcela č. 559, čímž byl vytvořen předpoklad pro 
odkanalizování  celkem 4 stávajících nemovitostí (RD). 
Návrh řešení: 
Od napojení na projektovanou/vybudovanou šachtu Š4 je prodloužení stoky C3.4 vedeno 
v soukromém pozemku p. č. 559 a dále v účelové komunikaci p.č. 526/12. V soukromém pozemku 
p.č. 559 bude stoka realizována, s ohledem na stanovisko majitele, za použití bezvýkopové 
technologie, zbývající část stoky bude vybudována za použití klasické technologie v otevřeném 
paženém výkopu. Výstavba prodloužení kanalizační stoky C3.4 byla vodoprávním úřadem 
povolena změnou stavby vodního díla před dokončením. 
Zdůvodnění řešení: 
Prodloužením kanalizační stoky C3.4 bude vytvořen předpoklad pro důsledné odkanalizování 4 
stávajících nemovitostí. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na stávající ČOV v 
Kopřivnici.  

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

1 594 071,16 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

1 594 071,16 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-12.1

Rozpo čet více-mén ě prací

stavba:

Rekapitulace rozpo čtu ZL č.12

cena bez DPH DPH 21% cena v četně DPH

Vícepráce 1 594 071,16 334 754,94 1 928 826,10
Méněpráce 0,00 0,00 0,00

Více-mén ě práce celkem 1 594 071,16 1 928 826,10

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice

Lokalita 4 RD, konec stoky C3.4

1 Zemní práce   
113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěm2 113,360 77,00 8 728,72
113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikacem2 140,240 23,90 3 351,74
113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2   m2 26,880 131,00 3 521,28
113202111 Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníkm 16,000 57,60 921,60
121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m2 49,704 38,60 1 918,57
132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těm3 43,943 1 020,00 44 821,86
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 159,631 95,40 15 228,80
120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Km3 120,844 398,00 48 095,91
119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zam 19,600 273,00 5 350,80
119001402 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zam 53,900 430,00 23 177,00
141721217 Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlam 48,500 2 860,00 138 710,00
28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10   m 48,500 2 410,00 116 885,00
151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 345,040 150,00 51 756,00
151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2 345,040 50,00 17 252,00
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 171,289 100,00 17 128,90
167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 171,289 61,80 10 585,66
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkut 308,320 150,00 46 248,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 32,285 95,00 3 067,08
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 96,288 95,00 9 147,36
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 192,576 300,00 57 772,80
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3 58,929 50,00 2 946,45
583373060 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravyt 117,858 300,00 35 357,40
181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vm2 49,704 14,20 705,80
181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovinm2 49,704 6,72 334,01
005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,746 91,20 68,04
3 Svislé a kompletní konstrukce   
359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 139,300 80,00 11 144,00
4 Vodorovné konstrukce   
451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce max.63 mmm3 16,072 900,00 14 464,80
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkopm3 0,675 2 740,00 1 849,50
5 Komunikace pozemní   
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm m2 26,880 112,00 3 010,56
573211109.3 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2m2 26,880 15,00 403,20
577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mmm2 26,880 280,00 7 526,40
577165132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH I) tl 70 mm m2 26,880 352,00 9 461,76
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - Zámková dlažbam2 113,360 112,00 12 696,32
567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm m2 113,360 500,00 56 680,00
596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl pm2 113,360 233,00 26 412,88
592450380 dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba m2 113,360 174,00 19 724,64
8 Trubní vedení   
871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevm 8,500 136,00 1 156,00
28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8   m 8,500 335,00 2 847,50
871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250   m 11,100 147,00 1 631,70
28617005. trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10   m 11,100 1 910,00 21 201,00
871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250   m 71,200 164,00 11 676,80
28614125 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250 dl 6m   m 71,200 2 130,00 151 656,00
892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 8,500 45,00 382,50
892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350m 130,800 50,00 6 540,00
892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodoukus 3,000 2 500,00 7 500,00
8944111-R D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní prkus 3,000 20 000,00 60 000,00
8944116-R.1 D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP prkus 4,000 15 500,00 62 000,00
899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm   m 8,500 1 420,00 12 070,00
55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm   m 8,500 5 200,00 44 200,00
899914114 Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm   m 11,100 1 620,00 17 982,00
14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm   m 11,100 6 900,00 76 590,00
899911103 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm   kus 36,000 197,00 7 092,00
899913151 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200   kus 2,000 2 040,00 4 080,00
899913161 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 300   kus 2,000 2 420,00 4 840,00
141703 Zafoukání mezikruží cementopopílkovou suspenzí m 19,600 1 500,00 29 400,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



89 Ostatní konstrukce   
8711-S150 D+M Kanalizační přípojky (celkem 5ks) - materiál hladké hrdlové kanaliz. potrubí z PVC DN150 KG s hrdly tm 18,000 4 500,00 81 000,00
89443-S_RŠ400D+M Revizní plast.šachta DN400mm s litinovým poklopem pro zatížení A15-D400 - složení šachty z šachtového dna, korugovaná roura o400 mm, redukkus 1,000 6 000,00 6 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bom 16,000 198,00 3 168,00
592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 16,000 84,00 1 344,00
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 26,080 65,10 1 697,81
997 Přesun sutě   
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 82,371 43,30 3 566,66
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiált 82,371 10,10 831,95
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   t 82,371 168,00 13 838,33
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)t 73,823 140,00 10 335,22
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 8,548 200,00 1 709,60
998 Přesun hmot   
998276101-R Přesun hmot t 354,569 250,00 88 642,25
23-M Montáže potrubí   
230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150   m 8,500 1 590,00 13 515,00
230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250   m 11,100 1 720,00 19 092,00
VRN4 Inženýrská činnost   
043134000-R Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;provádkus 2,000 15,00 30,00

Vícepráce celkem 1 594 071,16



Rozpo čet mén ě prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice
1 Zemní práce

Méněpráce celkem 0,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší




