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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 13 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 2.8.2021 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Mniší 
Původní řešení: 
Kanalizace vedená v chráničce v rámci rekonstrukce stávajícího mostku.  
Popis problému: 
Kolize stoky D se základem mostku. Příprava pro trasu kanalizace (chránička) měla být umístěna při 
rekonstrukci mostku M1, která se neuskutečnila z důvodu neproveditelnosti přeložky plynu 
umístěného na mostku.  
Návrh řešení: 
Změna trasy stoky D obchvatem v místě mostku přes soukromé pozemky a vodoteč se souhlasem 
majitelů pozemků a správce toku. 
Zdůvodnění řešení: 
Protože se neuskutečnila rekonstrukce mostku, kdy měla být provedena chránička pro vedení 
kanalizace, změna umístění trasy byla jediným možným řešením. 

Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
Přílohy: 
POZ 10/1 - položkový rozpočet 
POZ 10/2 - situace 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     13 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  2.8.2021 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. 
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

-172 245,02 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

750 888,58 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

578 643,56 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-13.1

Rozpo čet více-mén ě prací

stavba:

Rekapitulace rozpo čtu ZL č.13

cena bez DPH DPH 21% cena v četně DPH

Vícepráce 750 888,58 157 686,60 908 575,18
Méněpráce -172 245,02 -36 171,45 -208 416,47

Více-mén ě práce celkem 578 643,56 700 158,71

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Živice na místních komunikacích

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

1 Zemní práce
1150000 Příprava území na soukromých pozemcích, kácení zeleněsoubor 1,000 30 000,00 30 000,00
115001105 Převedení vody potrubím DN do 600  ( montáž a demontáž potrubí, tm 12,000 1 020,00 12 240,00
153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny; včet. Dodání vhodné málopropustné zeminy ( napm3 15,000 830,00 12 450,00
153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny; vm3 15,000 503,00 7 545,00
113107321 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivěm2 6,831 40,00 273,24
113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivěm2 10,131 57,60 583,55
121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy pm2 121,800 54,00 6 577,20
132251253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojnm3 110,730 381,00 42 188,13
151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 4 mm2 196,000 150,00 29 400,00
151201112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky pm2 196,000 50,00 9 800,00
162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostm3 12,740 100,00 1 274,00
162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostm3 25,480 20,20 514,70
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojnm3 121,800 131,00 15 955,80
171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatt 20,703 140,00 2 898,42
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnm3 80,025 95,00 7 602,38
58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 25,480 350,00 8 918,00
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pm3 29,062 206,00 5 986,77
58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 58,124 300,00 17 437,20
181351004 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojnm2 121,800 93,00 11 327,40
181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem vm2 121,800 18,00 2 192,40
00572440 osivo směs travní hřištní kg 1,827 121,00 221,07
3 Svislé a kompletní konstrukce
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader pm3 2,160 7 173,00 15 493,68
321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  pm2 8,400 2 071,00 17 396,40
321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  pm2 8,400 616,00 5 174,40
4 Vodorovné konstrukce
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mmm3 6,256 864,00 5 405,18
452312131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevm3 0,386 4 598,00 1 774,83
461211712 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu  zdm3 5,400 6 090,00 32 886,00
463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušm3 3,600 4 598,00 16 552,80
463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25m3 3,600 6 128,00 22 060,80
465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mmm2 28,000 1 976,00 55 328,00
5 Komunikace pozemní
573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikacem2 6,831 32,00 218,59
565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikacem2 6,831 249,00 1 700,92
573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnim2 10,131 15,00 151,97
577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikacem2 10,131 304,00 3 079,82
5771111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živim2 10,131 150,00 1 519,65
919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s tm 14,000 75,00 1 050,00
8 Trubní vedení
851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových  v otevm 16,800 287,00 4 821,60
55253131 trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s obalem z cementové malty 6 m DN 300m 16,800 7 500,00 126 000,00
871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300m 14,400 193,00 2 779,20
28614133 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 6m m 14,400 820,00 11 808,00
871423121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněm 8,000 278,00 2 224,00
28611111 trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000mm SN12 m 8,000 1 450,00 11 600,00
871445811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevm 8,000 110,00 880,00
892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300kus 4,000 2 500,00 10 000,00
892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350m 39,200 50,00 1 960,00
359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizacem 39,200 80,00 3 136,00
8944111-R D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní prkus 1,000 33 250,00 33 250,00
8944116-R.1 D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP prkus 3,000 15 500,00 46 500,00
899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třkus 3,000 998,00 2 994,00
59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvkus 1,000 2 831,00 2 831,00
28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15kus 2,000 2 907,00 5 814,00
28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400kus 1,000 4 722,00 4 722,00
899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevm3 1,288 3 354,00 4 319,95
89962000 Úprava zaústění stávající kanalizace do vodoteče ve stávají konstrukci mostkusoubor 1,000 18 000,00 18 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mmm 14,600 65,10 950,46
966008212 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostm 4,000 63,00 252,00
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935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřm 4,000 234,00 936,00
59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m 4,000 550,00 2 200,00
326312521-R3 Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení;m 21,000 550,00 11 550,00
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiált 5,350 43,30 231,66
997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pt 48,150 10,10 486,32
997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu sutit 5,350 168,00 898,80
171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatt 3,121 140,00 436,94
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 2,229 200,00 445,80
998 Přesun hmot
998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevt 143,330 235,00 33 682,55

Vícepráce celkem 750 888,58



Rozpo čet mén ě prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Živice na místních komunikacích

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

1 Zemní práce
113107221 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivěm2 -14,697 23,90 -351,26
113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivěm2 -14,697 57,60 -846,55
132301204 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do pm3 -20,209 158,00 -3 193,02
465513157-R3 D+M Křížení č.3, stoka D4  - umístění do stáv. chráničky DN 600;m -11,500 2 900,00 -33 350,00
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 -20,209 95,40 -1 927,94
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -6,063 27,50 -166,73
132301204 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do pm3 -12,860 158,00 -2 031,88
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 -3,858 66,60 -256,94
132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 -3,674 950,00 -3 490,30
151201102.1 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -71,000 150,00 -10 650,00
151201112.1 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2 -71,000 50,00 -3 550,00
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 mm3 -33,069 146,00 -4 828,07
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 -36,743 100,00 -3 674,30
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 -73,486 20,20 -1 484,42
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 -36,743 150,00 -5 511,45
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 -23,001 95,00 -2 185,10
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt -44,042 300,00 -13 212,60
175151101.1 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3 -9,333 206,00 -1 922,60
583373060 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravyt -17,871 300,00 -5 361,30
4 Vodorovné konstrukce
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mmm3 -2,205 864,00 -1 905,12
451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce max.63 mmm3 -1,837 900,00 -1 653,30
5 Komunikace
573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikacem2 -15,904 32,00 -508,93
565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikacem2 -15,904 249,00 -3 960,10
573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnim2 -21,797 7,00 -152,58
577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikacem2 -21,797 304,00 -6 626,29
5771111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živim2 -21,797 150,00 -3 269,55
919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s tm -28,400 75,00 -2 130,00
8 Trubní vedení
871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300m -25,600 195,00 -4 992,00
286148040 kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v m -25,600 806,00 -20 633,60
892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350m -25,600 48,00 -1 228,80
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 0,00
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mmm -28,400 61,00 -1 732,40
938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 -21,797 6,11 -133,18
99 Přesun hmot
998276101-R Přesun hmot t -90,210 250,00 -22 552,50
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiált -6,168 41,00 -252,89
997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pt -55,512 9,00 -499,61
997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu sutit -6,168 156,00 -962,21
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t -3,233 200,00 -646,60
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)t -2,935 140,00 -410,90

Méněpráce celkem -172 245,02
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