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DODATEK C. 2 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Záměr zveřejněn d ne .

Smlouva schválena usnesením 

Datum zveřejnění smlouvy........

Fin i ’iční kryli-podpis spr. rozpočtu %<=

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Pří/mení a podpis osoby za věcnou správnost 

Petra Bednářová, te l, 724 755 079 a - * * » . * * ..........

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba:

Místo podnikání: 
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Jiří Pavlík

Žižkova 121,363 01 Ostrov 
10344012 
CZ 6106040534 
Živnostenský úřad Ostrov 
ČSOB
109771853/0300
608027980
ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,
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ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA
SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV06

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku 
předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu statického narušení okolního zdivá a kamenného 
portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny se přerušují práce od 1.11.2021 do 31.5.2022. Termín 
dokončení díla se mění na 30.6.2022.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

Termín dokončení dle dodatku č .l : 30.11.2021

se mění dodatkem č. 2 na: 30.6.2022

4. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: Ý  ’. ZZ C 'Z V Horním Slavkově, dne:
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