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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem 
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí

IČO: 

00551023

bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:
STAVMAX Group s.r.o. 
se sídlem: 
Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce n. Ohří 
IČO: 

06080090
DIČ: 

CZ06080090
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 39586

bank. spojení: 
ČSOB, a.s.

č. účtu:
 
279057740/0300

datová schránka: 2mcie4h

zastoupen: 
Jiřím Bezděkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na snížení energetické objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem, uzavřené mezi smluvními stranami dle 22. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného mezi smluvními stranami dle 9. 6. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu pro zhotovení Díla.
2. Odůvodnění prodloužení termínu pro zhotovení Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku -Změnový list.
S ohledem na výše uvedené a dále s ohledem na odůvodnění uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že prodloužení termínu pro zhotovení Díla není v rozporu 
§ 222 odst. 3 ZZVZ.
3. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se současně dohodly, že termín uvedený v čl. 4 odst. 4 Smlouvy, tedy termín
240 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, stanovený pro předání kompletního Díla dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo předat Objednateli nejpozději do 282 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Je-li Dodatek podepisován v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Dodatek podepisován
v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Jiří Bezděk
jednatel 

STAVMAX Group s.r.o.

	______________________________

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.

státní tajemnice

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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