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DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – stavební technik
tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě plné moci ze dne 09. 12. 2021
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: 596 134 673-5/ info@morys.cz
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 6 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce
Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání
smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské
knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.
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1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání: 

 
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo 
z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal 
s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat: 

a) V průběhu realizace provádění díla vznikly objektivní důvody pro úpravu prvků interiéru a 
to na základě požadavků objednatele a uživatele: 
a1) Došlo k prodloužení kuchyňské linky v místnosti číslo 4.10 z původních 1800mm na 
2200mm. 
a2) Ocelové policové regály byly nahrazeny za regály dřevěné, úprava jejich rozměrů v 
závislosti na prostorových podmínkách a byly upřesněny počtu kusů oproti smlouvě o dílo. 
a3) Došlo k snížení počtu výpůjčních pultů, dodávaných židlí do učebny, vybraných 
policových dílů a zrušení krycích dvířek rozvaděče elektřiny. 
a4) Bude dodáno 18 kusů dětských židlí, na základě požadavků uživatele. Tato dodávka 
nebyla součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. 
Dodatečné a neprováděné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém 
listu č. 23. 

b) b1) V průběhu realizace díla vznikly objektivní důvody pro úpravy veřejného prostranství 
(mezi objektem knihovny a PČR) a to i s ohledem na provedení nových asfaltových ploch 
(práce a dodávka asfaltových ploch nejsou součástí tohoto dodatku ani uzavřené smlouvy 
o dílo). Zástupcem objednatele a technickým dozorem investora bylo navrženo oddělení 
těchto ploch od ploch z žulové dlažby v podobě osazení dvojřádku z žulové kostky. Za 
účelem jasného materiálového vymezení a sjednocení tohoto prostranství bylo zároveň 
objednatelem rozhodnuto o vybourání asfaltové části chodníku při ulici Hlavní a jeho 
nahrazení povrchem z žulové dlažby. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. 
b2) Pro provedení areálové zpevněné plochy bylo nutné: 
• Demontovat stávající ocelové schody rampy, provést jejich úpravu a zpětnou montáž, 

schodiště je rovněž je rovněž nezbytné opatřit novým nátěrem. Stávající přilehlou 
fasádu soklu objektu v místě rampy je nutno vyspravit, 

• s ohledem na výškové uspořádání zpevněné plochy bylo nutné na kanalizační šachty 
osadit betonové vyrovnávací prstence, 

• zástupci objednatele a uživatele bylo rozhodnuto o úpravě vzhledu oplocení a to v 
rozsahu vybourání ocelových plotových dílců výšky 1000m včetně stávajících zděných 
sloupků a podezdívek a jejich nahrazení za ocelové oplocení výšky 1800mm. V 
projektové dokumentaci bylo uvažováno se sanací zdiva podezdívek, avšak při 
zemních pracích byla zjištěna jejich značná degradace. Provedení nových podezdívek, 
včetně jejich základových konstrukcí by bylo finančně nákladné a proto bylo 
rozhodnuto o instalaci oplocení ocelového výšky 1800mm s ocelovými sloupky. 
Oplocení bude typově navazovat na zábradlí přilehlé rampy. 

Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 24. 

c) c1) V průběhu realizace díla vznikl ze strany objednatele a uživatele objektu objektivní 
požadavek na instalaci umývadla v prostoru 1.PP. Stavební práce zahrnovaly přívod 
příslušných rozvodů, vlastní umývadlo a elektrický ohřívač vody.  
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c2) V rámci opravy areálových zpevněných ploch bylo objednatelem z objektivních 
důvodů rozhodnuto realizovat výměnu poškozeného potrubí dešťové kanalizace. Tímto se 
předejde případnému poškození nové zpevněné plochy při opravě potrubí v budoucnu. 
Tato dodávka nebyla součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. 
c3) Uživatel objektu nepožaduje osazení elektrických vysoušečů rukou. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 25. 

d) d1) Došlo k navýšení počtu dodávaných odpadkových košů, háčků na oděvy a držáků 
toaletních papírů na základě požadavku uživatele objektu. 
d2) 2ks promítacích pláten budou nahrazeny za 2ks podstropní konzoly pro připevnění 
dataprojektorů. 
Dodatečné a neprováděné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém 
listu č. 26. 

 
1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1 se doplňuje o následující 

ujednání: 
1.2.1. Termín dokončení díla se prodlužuje o 24 dnů, z toho o 10 dnů z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek (za období od 30.09.2020 do 21.04.2021), a o 14 dnů z důvodu 
dodatečných stavebních prací specifikovaných dle změnového listu č. 24 vyvolaných 
objednatelem.  

1.2.2. Na základě odst. 1.2.1. je zhotovitel povinen provést dílo ve lhůtě do 13.02.2022. 

1.2.3. S ohledem na dodržení technologických postupů budou práce v rozsahu pokládky 
kamenné dlažby (dle změnového  listu č. 24) a provedení ochranného nátěru žulového 
obkladu (dle změnového listu č. 12) provedeny za vhodných klimatických podmínek.  

 
1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 6 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo 
37 351 587,30 Kč bez DPH, 

tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 376 031,61 bez DPH, 
tj. 454 998,25 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 3 495,76 Kč bez DPH, 
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 37 724 123,15 Kč bez DPH, 
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 2 110 217,60 bez DPH, 
tj. 2 553 363,30 vč. DPH 
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Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 - 1 585 026,20 Kč bez DPH, 
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 2 38 249 314,55 Kč bez DPH, 
tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 1 453 633,46 bez DPH, 
tj. 1 758 896,49 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 - 1 222 849,14 Kč bez DPH, 
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 3 38 480 098,87 Kč bez DPH, 
tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4 599 331,44 Kč bez DPH, 
tj. 725 191,04 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4 - 147 402,43 Kč bez DPH, 
tj. - 178 356,94 Kč  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 4 38 932 027,88 Kč bez DPH, 
tj. 47 107 753,74 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5 911 888,70 Kč bez DPH, 
tj. 1 103 385,33 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5 - 740 558,41 Kč bez DPH, 
tj. - 896 075,68  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 5 39 103 358,17 Kč bez DPH, 
tj. 47 315 063,39 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 6 631 918,55 Kč bez DPH, 
tj. 764 621,44 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6 - 630 138,30 Kč bez DPH, 
tj. - 762 467,34  Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 6 po 
odečtení neprováděných prací dle Dodatku č. 6 

1 780,25 Kč bez DPH, 
tj. 2 154,10  Kč vč. DPH 
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Cena díla dle Dodatku č. 6 39 105 138,42 Kč bez DPH, 
tj. 47 317 217,49 Kč vč. DPH 

 
1.4. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 6 naplňují podmínky ust. 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 6 
naplňují dodatečné práce a neprováděné práce: 

a) dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 23 (vyjma pol. č. 37, 38 a 39), 
24, 25 a 26,  naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4** ZZVZ tzv. 
změnu de minimis, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku 
v důsledku dodatečných prací prací činí 2,88 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu 
do 15% oproti původní sjednané ceně díla,   

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

b) záměny stavebních prací a dodávek dle změnového listu č. 23 (pol. č. 37, 38 a 
39)  naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ,*** jelikož se jedná o 
záměnu souboru položek (konstrukčního oddílu) soupisu stavebních prací, které jsou 
kvalitativně srovnatelné a cenově nižší ve vztahu k nahrazovanému souboru položek 
(konstrukčnímu oddílu). 

*** Dle § 222 odst. 7 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na 
veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné 
nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 
 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 6 
v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 4,72 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. 
původní celkové ceny díla. 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 6 
k důvodové zprávě. 
Dle dodatků č. 1 až 6 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 
6 083 021,36 Kč bez DPH, což představuje 16,29 % z ceny dle smlouvy. 
Dle dodatků č. 1 až 6 celková cena neprováděných prací (cena méně prací)                    
činí - 4 329 470,24 Kč bez DPH, což představuje 11,59 % z ceny dle smlouvy. 
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,70 %. 
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2. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstavají v platnosti beze změny 

v celém svém rozsahu.  
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 94. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 11. 01. 2022. 
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 6 
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. 
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 6 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 6 
podle tohoto ujednání. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnvých listů 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 23 
Příloha č. 3 – Změnový list č. 24 
Příloha č. 4 – Změnový list č. 25 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 26 
Příloha č. 6 – Rekapitulace dosud provedených změn 
 

 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                              V Ostravě, dne…………………….. 

 

 
 

 

_________________________    _________________________ 
Petr Korč       Ing. Jiří Šmidák 
primátor                                                                          výkonný ředitel 

   
 
 


