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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B 

Přípotoční“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2021  

pod. č.j. Objednatele: SM-107/OVZ-2021 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 1:  ZSMV-N-06845/VZ-2021 

 

a 

 

BDA architekti s.r.o. 

Se sídlem:   Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 

IČO:    26189607 

DIČ:   CZ 26189607 

společnost zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 78252 

Datová schránka: ivkqzbu 

Bankovní spojení:  KB Praha 1, číslo účtu: 27-3153950297, 

Zastoupená:  Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem společnosti, 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 1:   

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací 

v celkové výši 256.000,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem o 52 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je 

přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a veškeré 

tyto změny mají charakter nezbytných prací, které je nutné provést k řádnému dokončení 

Díla. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu a dle přílohy č. 2 

tohoto Dodatku č.1, kterou se nahrazuje dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 

odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 256.000,- Kč  

(slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 53.760,- Kč 

(slovy: padesát tři tisíc sedm set šedesát korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 309.760,- Kč 

(slovy: tři sta devět tisíc sedm set šedesát korun českých). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 
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ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto 

Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1. 

Příloha č. 2 - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 



53 760,00 Kč                                                                  

309 760,00 Kč                                                               

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 2020_146

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Projektant: BDA architekti s.r.o.,se sídlem: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1, IČO: 26189607

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Rozšíření projekční a inženýrské činnosti a prodloužení termínu projekčních prací.

Část díla dotčená změnovým listem:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                              

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce: PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B Přípotoční

PD v podrobnosti DSP Dokumentace pro stavební povolení a PZS Projektová dokumentace pro zadávání a provedení 

stavby

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení:

Ing. Arch. Richard Bartík -

a) rozšíření rekonstruovaného prostoru o část podlaží 1 suterénu 

b) rozšíření rekonstrukce všech sociálních zařízení v jednotlivých podlažích 

c) sjednocení konceptu řešení jednotlivých podlaží a s ním související úpravy dispozic

d) rozšíření potřebné průzkumné (doměření a vzorky), projekční (rozšířená projektová dokumentace) a inženýrské 

činnosti)

Zdůvodnění změny:

a) vzhledem k funkční návaznosti na prostory v přízemí, nutné upravit i tyto navazující prostory

b) sjednocení standardů těchto prostor

c) zefektivnění využití jednotlivých podlaží a větší variabilita těchto prostor

d) v souvislosti s body a) až c) Nového řešení

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 256 000,00 Kč                                                               

Rozšíření PD v podrobnosti DSP a PZS - II. Etapa dle SoD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápisy z kontrolního dne 04/7 a 05/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, 52 dní. (Dle Výzvy pro zahájení II. Etapy Fáze 0, ze dne 15.10.2021 -  původní termín 140 dní do 

4.3.2022, bude po případném schválení Dodatku č. 1 ke SoD prodloužen o 52 dní do 25.4.2022)

Vliv na kvalitu díla: ano (viz. Vliv na rozsah PD)

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 256 000,00 Kč                                                               

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum: 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

-



Činnost

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy a 

fáze vyjádřená v % 

z nabídkové ceny 

celkem

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy a fáze

v Kč bez DPH 

vypočtená

z nabídkové ceny celkem

Nabídková cena 

celkem

v Kč bez DPH

(vyplňuje dodavatel)

Prodloužení 

fáze

 ve dnech

Cena v Kč

bez DPH

I. Etapa STP (Stavebně technický průzkum), příprava, prohlídka, a to do 60 (šedesáti) dnů od nabytí účinnosti Smlouvy 6,80% 63 648,00 Kč

Fáze 0

Zpracování vícestupňové PD v podrobnosti DSP (Dokumentace pro stavební povolení) a PZS (Projektová dokumentace pro zadávání a 

provedení stavby), obě dokumentace budou rozdělené na 6 samostatných realizačních fází dle Smlouvy (Objektů dle Specifikace), a to do 140 (sto 

čtyřiceti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi

56,00% 524 160,00 Kč 52 256 000,00 Kč

Fáze 1 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 2 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 3 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 4 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 5 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 6 Inženýrské práce a zajištění stavebního povolení, a to do 80 (osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 1,00% 9 360,00 Kč

Fáze 1
Zajištění VDS (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  1. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 2
Zajištění VDS (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  2. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 3
Zajištění VDS (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  3. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 4
Zajištění VDS  (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  4. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 5
Zajištění VDS (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  5. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 6
Zajištění VDS (Spolupráce při výběru dodavatele stavby) pro  6. realizační fázi stavebních prací, a to po celou dobu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce na daném podlaží, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi
0,20% 1 872,00 Kč

Fáze 1 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

Fáze 2 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

Fáze 3 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

Fáze 4 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

Fáze 5 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

Fáze 6 Zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby), a to po celou dobu realizace stavebních prací, ode dne vydání Instrukce pro tuto fázi 5,00% 46 800,00 Kč

100,00% 936 000,00 Kč 936 000,00 Kč 52 256 000,00 Kč

1 192 000,00 Kč

250 320,00 Kč 53 760,00 Kč

1 442 320,00 Kč 309 760,00 Kč

Výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy.

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA

na veřejnou zakázku: 

„PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B Přípotoční“

Nabídková cena celkem bez DPH:

Projekční etapa

II. Etapa

Příloha č. 2  Dodatku č. 1 - nová Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Dodatek č. 1

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:

DPH 21%

Cena celkem s DPH:

936 000,00 Kč

III. Etapa

IV. Etapa
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