
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,39%

0,39%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Dle projektového pokynu PP23. Pod demontovanými původními schody dojde k odkopání zeminy a následně bude 
provedena skladba schodů - původní schody budou usazeny na novou betonovou mazaninu vystuženou sítí. Teraco 
sokly v místě demontovaného schodiště budou otlučeny a bude provedena nová omítka vystužená rabicovým 
pletivem s povrchovou úpravou pemrlováním. V místech bouraných podlah vstupů Zikova a Šolínova bude otlučena 
stávající omítka na soklech a bude nahrazena novou cementovou omítkou vystuženou rabicovým pletivem a povrch 
bude upraven pemrlováním.    

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na termín.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

511 756,58

Cena      
(bez DPH)
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Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Schody ve vestibulu Zikova (PP23)Název změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

0,00
511 756,58

celkem 511 756,58

Na základě projektového pokynu (PP23) došlo k upravě a rozsahu prováděných prací - schody ve vestibulu Zikova a 
nové provedení teraco soklů ve vstupech Zikova a Šolínova. PD nepracovala s odkopání zeminy a s úpravou zděných 
soklů v místě bouraného schodiště, projektový pokyn současně doplňuje provedení teraco soklů ve vstupu schodiště 
Zikova a Šolínova. K upřesnění jednotlivých položek došlo po zahájení bouracích prací, které vyvolaly změny. ZL je 
realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

511 756,58

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL42

Příloha č.2 Projektový pokyn (PP23)
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Zlínstav a.s.
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Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Má vliv na termín.

Projektový pokyn č.23 jsme doplnili vzhledem ke skutečnostem zjištěným na stavbě během realizace. Původní podlaha v 
předmětné části vestibulu Zikova byla provedena přímo na terénu, proto byly v PP23 doplněny zemní práce a řešení soklů na 
stěnách lemujících schodiště.Sokly byly doplněny i do vestibulu Šolínova. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje požadavek generálního projektanta na provedení změny skladby schodů a doplnění provedení pemrlovaných 
soklů. Tento požadavek nebyl součástí DVZ. 



ZL42 - Schody ve vestibulu Zikova (Pemrlované sokly) PP23 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo poloiky Popis položky I MJ Celkem MJ I -··YYI\C: 

za MJ I Celkem 
D.1. 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČAST 
o Bouráni, demomáíe, p/ipravné a zemní práce 

o
URS výkop zeminy pro posunuti schodlš(.ramen v Zikové m3 40.0 691,00 27 660,45 131113102 URS: 'Hloubeni jam v nesDudliných horninách třidy 1me1nosti l.skupny 1 a 2, ručně' 

2"(5 06'2 81•2.W2.81 4000 

961031311 Bourání základů cihelných na MV neb<> MVC m3 0,82 844,00 692,0I 
plocha X IJoUŠfk,I" 4 '2.0f,-Q.1 082 

o URS 978036391 OlltJčeni (osekánQ vnějších omtek z umělého kamene v rozsahu ples 100 % m2 30,7 146,00 4 482,92 

Ol)•avasofJů Z"il<ova 
19.77-+8,57.1 17+1 67t2 74•256+1.37..4,01.J.94• 1 37t2.T,3-,2 7•2 35tl 74 ,J.g..c 81+97•1.71, 1 74•2"3.01)"0.3 J0,71 
oprava soklů Šoknova (12.16+0,8.0.92· 12.15+0.88,0.87)"0 3 

o 34b Píesun suti do přis1aveného kontejneru I 3,3487 169,00 565.93 

0,82'1.&.30.7"0061 
o 35b Odvoz a likvidace su1J, včelně nákladů za Uložen/ na skládku I 3,l 317,00 993,5 
o ]62211311 Vodorovné plemistění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 1 o m m3 40,0 91,30 3 652,0C 

o 162211319 PiiJ)latek k vcdorOYllélllJ piemislění výkopku z horniny Bídy lěžitelnosb I, skupiny 1 ai 3 S1avebnim kolačkem 2KD 10 m m3 40,0 99,10 3 9&4,0C 

o 162751117 Vodorovné plemislěni do 10000 m výk0j)kuls11>3niny z horniny lřidy lěiilelnosti I, skupiny 1 at 3 m3 40,0 271,00 10 840,0C 
o 162751119 Piiplalel< kvodoroYnérru přemíslěnívýkOl)kulsypaninyz horniny třídy lěžilelnosti I, skupiny 1ai32KD 1000 mpies 10000m m3 200,0 20.50 4 100,0C 

40'5 
o !71201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t 72,0 1300,00 93 800,00 

40'1.8 
o 17125120] Uloiení sypariny na sl<ládky nebo mezisl<ládky m3 40.0 19,90 796,0C 

40 
O Bourání, demontáže, přfpraYllé a zemní pnlce CELKEM Kt: 151 346,8! 
3 Svlsk! a komplet kon!ltnJl(u 

3 lb IL>Ozdivani nosneho zdiva (.;I', Mi.;5 nebO vapenoprsl<ove zdivo m3 1,8 O,OC 
dozdění soklů ve vestibulu Zikova: (12,36+11,91'7,82+7,8)'0,3'0,15 1,80 

342241162 riio,,,y z cihel plných dl. 290vv pevmsti P 15 na Mi.; a. !40rrvn m2 2.25 740.00 1 665.0C 
ObloukDYé · vnéišilástCMdby mez,původnima rovýrn umistén,m schodiště. 4,s·o.2s·2 

340201119 Příplatek k pl!Ckam a plfZdM<ám za zaobleni o vnitfním pruméru půdorysu do 5m m2 2,25 102,00 229,5( 
3 7 Presun hmot pro oddd 3 svislé a komplet konstrukte kolT!)le1 t.O 229,99 229,911 

Svislé• komplel kons1rukce CEL.KEIi Kč: 2124,49 
61 Upravy povrchO vnltfních 

Orrítky 
61 Pemnované solllt ve vesitula:h Zia>va a ŠOlinova 

612331121 Cemenlové omítka hladká jednovrslvá vni!inich stěn nanášená ručně m2 33,06 319,00 10546,14 
Ynéjši slény schodišť ((2.81 t0,655+4.516+0,7)' 1,07 ti ,B' t ,0712• 1.07'0,07"2•(2.812+0.655+4,515+0.7)"0.08)'2 
Vnl!in, stény scilodlšl. ((2,812+0.655+0,71)' 1.0M,07' 1.8,'2)'2 

612131101 Cemem:r.ý pos1iik vnitřních stěn nanášený teloplo!né ručné m2 33,06 82,20 2 717,5:l 
R1 Provedení leracového powi:hu s peMOVilnim • plocha v místě přemísfovaných schodišť m2 26,59 7 647.00 203333,73 

Vnější stěny schodisl (10.655+4.516+0.7)' l,07+1.8'1,07/2+1,07'0.07"2+(0 655'4.515+0.7)'0.08)"2 
Vrwni sténv scl'odišl ((2.81 +0,655+0, 71)·1.01.1.or1.&1:!)"2 

R2 Provedeni !eracového po•n:hu s penvlovánim- sokl výšky 10cm bm 53,458 , ,n.64 82 954,21 

Místnost B1400 O,SS.0.9tt>,65+0.53+1 73&.l.71+0,55+6.65+0,87, l,02•l.78t1 78tl+1+1,07+l,1t2.81 t2,81 
Navaz,..;cichodby. pied jldehlu-+ 1024 pied vel11-.em. t8 4 

R3 Provedeni leracového povn:hU s pemlovánim • sokl l'ýiky 30cm bm 26,400 2 982,33 78 733,51 

Vs114> ŠOÍllOva O lS+S.28+2,15•2.33< 1 82+085+067•0.88.082+ t,73,218+ l.72+0,45+5.22..0.15 

61 19 ;rn,sun hrrot pro oddíl 61 Upravy poyn:hu vnmnich l'JllT!)le1 1,0 2 615,48 2615,41 
1 Upravy povrchů vnltmfeh CELKEM Kč: 358 28S,1! 

D.1.1 AACHITEKTONICKO STAVEBNl CAST CELKEM Kč: 511 756,S8 

I I 

' 

. 
-- - - ď 

-
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I 

. 



PROJEKTOVÝ POKYN č. 23 30.06.2021 

STA\IBA: 
STAVEBNIK: 
ZHOTOVITa 
PROJEKTANT 
STUPEŇ PROJEKTU. 

P�EOMtT 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMĚNY 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 • Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsi 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro proveden i stavby 

schody ve vestibulu Zikova 

upřesněni PO 

stavebnl část 

Stávající žulové stupně obou schodišťových ramen z vestibulu do dvora (z :!,-0,00 na - 1,07) se opatrně 
rozeberou k dalšímu použití (není změna, bylo v PO) a vybourá se podkladní betonová deska (rovněž 
bylo v PD). Oproti PD bude pod původními schody a pod části podesty okopána zemina, hornl 
hrana výkopu v mlstě navržených nových schodů bude šikmá. 
Nová skladba se provede dle PD: původní stupně se osadí na novou betonovou mazaninu vyztuženou 
slti. 
Provedeni soklů (změna oproti PO na základě prohlídky po odbouráni podlahy a vyhlouben! 
výkopu): 
a) v mlstě bouraného schodiště a podesty 
stávajlcl zděný sokl bude zachován v mlstě nižši podesty. Na pohledové hraně tohoto soklu bude 
otlučena původní omilka a provedena nová omltka v tloušťce cca 40mm (min. 30mm), vyztužená 
rabic.pletivem, jejiž povrch bude upraven pemrfovánlm. 
b) v mlstě bouraných podlah ve vestibulech Zikova, Šollnova:
- otlouct stávajlcl pemrfovanou omítku na soklech
- provést novou cementovou omltku ti. 30mm, vyztuženou rabic.pletivem, povrch upravil
pemrlovánim.

Nový výkres Púvodni výkres: 
označeni I název wkresu 
0.1. 1_PP23·1_Bourání-1 NP _Zikova 
D.1.1 PP23-2_NS-schody_ 1NP _Zikova
D1.1 PP23-2b_schodv 1 NP _Zikova detaly
D1.1_PP23-3J>ůdorys 1NP _]Jkova_sokly
D1.1_PP23-3 DÚdOIVS 1NP Solfnova__soldv

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebnlk (VŠCHT): 

doolňuie nahrazuje 
D1.1.2 • BP2 
D1.1.3 NS-2 

xxxxx 

' 
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