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DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0706/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,

dále jen objednatel
a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba
za kterou právně jedná: Tomáš Hrtánek, jednatel
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
číslo 57221
bankovní spojení/číslo účtu: KB a.s./ 107-5569120237/0100
ID datové schránky: xtt6yn
tel.: 558 443 211
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ následujícího znění a obsahu (dále
jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy
o dílo ze dne 25.01.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava objektu Radniční 13 na
kancelářské prostory“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
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Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 
20, které obnášejí výčet skutečného množství nábytku, doplnění doplňků pro sociální zázemí, 
výkopové práce, přechodové lišty a projektovou dokumentaci hromosvodné soustavy. 
Podrobnosti změn a jejich vyčíslení jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou 
tohoto dodatku. 
1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 

 
 

Cena bez DPH 
 

DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena díla dle SoD 14 467 992,23 Kč 3 038 278,37 Kč 17 506 270,60 Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 1 2 559 174,86 Kč  537 426,72 Kč 3 096 601,58 Kč 

Neprováděné práce        
dle dodatku č. 1 -869 653,08 Kč -182 627,15 Kč -1 052 280,23 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 16 157 514,01 Kč 3 393 077,94 Kč 19 550 591,95 Kč 

Dodatečné práce dle dodatku 
č. 2 670 274,20 Kč 140 757,58 Kč 811 031,78 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 2 -195 940,22 Kč -41 147,44 Kč -237 087,66 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 16 631 847,99 Kč 3 492 688,08 Kč 20 124 536,07 Kč 

Dodatečné práce dle dodatku 
č. 3 415 771,13 Kč 87 311,94 Kč 503 083,07 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 3 17 047 619,12 Kč 3 580 000,02 Kč 20 627 619,14 Kč 

Dodatečné práce dle dodatku 
č. 4 496 647,02 Kč 104 295,87 Kč 600 942,89 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 4 -174 159,52 Kč -36 573,50 Kč -210 733,02 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 4 17 370 106,62 Kč 3 647 722,40 Kč 21 017 829,02 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 5 126 205,98 Kč 26 503,25 Kč 152 709,24 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 5 -9 117,17 Kč -1 914,61 Kč -11 031,78 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 5 17 487 195,43 Kč 3 672 311,05 Kč 21 159 506,48 Kč 

 
1.4. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 5 naplňují podmínky § 222 
ZZVZ. Dle dodatku č. 5 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce režim přípustné 
změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 20, 
kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto 
objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací prací činí 7,84 %,  tedy je 
v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,   
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
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Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu 
všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 7,84 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. 
původní celkové ceny díla. 
Při započtení všech neprováděných a dodatečných prací činí rozdíl ceny díla oproti 
smlouvě 20,87 %. 
 

2. Závěrečná ujednání 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 

rozsahu. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 25.01.2022. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 

 
      Přílohy dodatku: 

1. Změnový list č. 20 
2. Rekapitulace dosud provedených změn 

     
 

    Za objednatele:                                za zhotovitele: 

    ve Frýdku-Místku, dne                                                v Orlové - Porubě, dne 
 
 
 

    _________________________                   __________________________ 
                  Petr Korč                                                    Tomáš Hrtánek                      
                  primátor                                                                    jednatel  
 
 
 
 


