
Městská část Praha 13

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2021

ev č. S/015/2021/OMBI

Městská část Praha 13
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00
Zastoupený: Petrem Zemanem, místostarostou

IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení:

číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným
Sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc
Zastoupený: Monika Šebková, prokuristka společnosti
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 15099

(dále jen Zhotovitel)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo tohoto
znění:

I. Předmět dodatku

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení doby plnění v důsledku kolapsu dodavatelských řetězců,
který měl za následek značné prodloužení doby dodávek materiálů, dále kvůli snížení kapacit
dopravců, omezení nebo pozastavení výroby u některých dodavatelů a omezenému počtu pracovníků
poddodavatelů, zejména zahraničních, i pracovníků společnosti DEREZA z důvodů negativních
dopadů pandemie COVID-19, tedy zvýšenou nemocností a karanténními opatřeními v jednotlivých
výrobách a společnostech se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

• V Článku II. (Doba plnění) odst. 2.2.2. se vypouští slova:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 12 kalendářních měsíců od zahájení provádění
díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy“

a nahrazují slovy:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 14 kalendářních měsíců od zahájení provádění
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díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy“ 

 

• Příloha č. II. Harmonogram plnění se nahrazuje aktuálním harmonogramem č. II/A – 

Harmonogram plnění. 

Tato změna díla je realizována v souladu s čl. 2.2.5. a čl. 2.2.6. Smlouvy o dílo. 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem nedotčené zůstávají 
beze změny.  

2. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.  
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah Smlouvy o 

poskytování služeb vč. tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená 
právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, 
zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany 
prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele 
nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což 
stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.  

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí MČ Praha 13. 

 

DOLOŽKA: 
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0023/2022 

Rady MČ Praha 13 ze dne 24.01.2022. 

 

V Praze dne viz elektronický podpis    V Praze dne viz elektronický podpis 
 

  

 

 za Objednatele      za Zhotovitele 

Petr Zeman       Monika Šebková 

místostarosta        prokuristka 

  

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2022.01.26 
13:38:37 +01'00'
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PŘÍLOHA ČÍSLO II./A  SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 



ID Název úkolu Start Finish

1 Zahájení projektu Mon 15.03.21 Fri 13.05.22

2 Převzetí staveniště Mon 15.03.21 Tue 16.03.21

3 Zřízení zařízení staveniště Tue 16.03.21 Tue 23.03.21

4 Bourací práce Tue 23.03.21 Tue 04.05.21

5 Zemní práce Tue 20.04.21 Tue 01.06.21

6 Stavební práce Tue 18.05.21 Sat 04.12.21

7 výplně otvorů Thu 13.01.22 Thu 27.01.22

8 úpravy povrchů Sun 02.01.22 Mon 28.02.22

9 obklady, dlažby, malby a nátěry Sat 22.01.22 Wed 30.03.22

10 Vzduchotechnika Wed 09.02.22 Wed 30.03.22

11 Rozvody vody a topení Sat 20.11.21 Sun 20.03.22

12 Rozvody kanalizace Sat 20.11.21 Sun 20.03.22

13 Elektroinstalace Sat 04.12.21 Sun 03.04.22

14 výtah Wed 30.03.22 Wed 20.04.22

15 Komunikace Thu 31.03.22 Wed 20.04.22

16 Úklid Wed 20.04.22 Thu 05.05.22

17 Předání díla, kolaudace Thu 05.05.22 Fri 13.05.22
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Stránka 1

Projekt: harmonogram prací dodatek
Datum: Mon 15.11.21


