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PROGRAM KONTROLNÍHO DNE: (provedeno ☒, neprovedeno  ☐)
☒  Zahájení kontrolního dne
☒  Prezence přítomných (viz. prezenční listina)
☒  Pochůzka po staveništi
☒  Projednání níže uvedených bodů

	1.
	ÚČAST NA JEDNÁNÍ

	
	Dle prezenční listiny, příloha č.1



	2.
	POSTUP PRACÍ

	2.1.
	Práce provedené ke dni 06.08.2020:
1) Bylo zřízeno zařízení staveniště vč. oplocení a napojení na přívod NN, přívod vody
2) Byla instalována informační tabule
3) Probíhají vyklízecí a bourací práce v prostoru Nového konventu dle PD (podlahové konstrukce)
4) Probíhají vyklízecí a bourací práce v prostoru Starého konventu dle PD (podlahové konstrukce)
5) Probíhají restaurátorské práce v malé kapli – odstraňování novodobých maleb
6) Probíhají výkopové práce v prostoru štoly č.2 (za Starým konventem)
7) Probíhají výkopové práce v prostoru Rajského dvora
8) Probíhá odbourávání pozůstatků zdiva po pivovaru v prostoru Rajského dvora
9) Probíhají podlahové sondy v ambitové chodbě Starého konventu
10) Probíhá průzkum štukových vrstev v ambitové chodbě Starého konventu
11) Probíhá odvoz a likvidace suti
12) Probíhá příprava terénu pro dopravu a instalaci trafostanice
Práce provedené ke dni 13.08.2020:
SO 105 – Trafostanice
1) Byla zřízena provizorní příjezdová panelová cesta pro příjezd těžké mechanizace a manipulaci s prefabrikovanou trafostanicí. Cesta zřízena od vrat pěšího průchodu po konec východního parteru. Panely uloženy do pískového lože, prostor ve vratech pěšího průchodu upraven štěrkodrtí 0-32.
SO 201 – Štola č.2
2) Dokončeny výkopové práce v prostoru štoly č.2 (za Starým konventem)
3) Provedeno rozepření a vyrovnání bočních kamenných stěn štoly v místě deformace štoly
4) Provedeno rozebrání a odstranění provizorní cihelné zazdívky vrcholu klenby štoly
5) Probíhá uzavírání vrcholu klenby štoly kamennými bloky- bloky jsou fazetovány řezáním (použity bloky z deponie kláštera)
6) Probíhá obezdívání boční části a horní klenby kameny z místní deponie, ukládanými do nastavované malty.
SO 2000 – Rajský dvůr
7) Dokončeny výkopové práce v prostoru Rajského dvora
8) Na rameni stávající historické barokní štoly mezi budoucí kašnou a budoucím schodištěm byla  obnažena zděná připojovací část pro zjištění jejího rozsahu 
9) Provedeno odbourání pozůstatků zdiva po pivovaru (předezdívka podél stěny Staré prelatury)
SO 0001 – Nový konvent
10) Byla vybourána stěny mezi místnostmi 2.1 a 2.1A
11) Byla provedena demontáž kachlového sporáku v místnosti 2.1A
12) Probíhá bourání stěny mezi místnostmi 2.1 a 2.1E
13) Probíhá úprava štukových omítek v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – vzorkování zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
14) Probíhá odstraňování škvárového násypu v místnosti 2.3
SO 1000 – Starý konvent
15) Probíhají restaurátorské práce v místnosti 2.07 (malá kaple) – odstraňování novodobých maleb
16) V místnosti 2.05 (učebna) proveden na boční stěně kletový podklad pro zkoušku iluzivní výmalby
17) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) provedeno odbourání zděných příček a vybourání zazdívky do místnosti 2.06 (předsíň noviciátu)
18) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) probíhá šetrné odstraňování nepůvodních omítek (za bývalými kamny), cementových plomb a nesoudržných částí omítek
Práce provedené ke dni 20.08.2020:
SO 105 – Trafostanice
1) Byla provedena výšková úprava terénu v místě osazení budoucí trafostanice – odkopání terénu, hrubé vysvahování zemního tělesa, urovnání terénu do nivelity pod budoucí zpevněnou plochu pod trafostanicí 
SO 201 – Štola č.2
2) Dokončeno uzavření vrcholu klenby štoly kamennými bloky- bloky jsou fazetovány řezáním (použity bloky z deponie kláštera)
3) Dokončeno obezdívání boční části a horní klenby kameny z místní deponie, ukládanými do nastavované malty.
4) Provedeno rozšíření výkopu pro dokončení archeologického průzkumu v místě obnažení štoly
5) Provedeno vybetonování dna a vyzdění stěn propojovací šachty (pro napojení dešťových svodů ze střechy Starého konventu)
6) Proveden zpětný zásyp výkopu obnažené štoly
SO 2000 – Rajský dvůr
7) Na rameni stávající historické barokní štoly mezi budoucí kašnou a budoucím schodištěm bylo  provedeno zaslepení slepého ramene
8) Na rameni stávající historické barokní štoly mezi budoucí kašnou a budoucím schodištěm byly  provedeny 4 sondy (úsekové rozebrání klenby) za účelem jejího pročištění a zprůchodnění  vč. zpětného uzavření klenby kamennými fazetovanými bloky, proveden zpětný zásyp ramene zeminou
9) Provedeno odbourání patek (pozůstatek po pivovaru) 
10) Provedeno urovnání dna + podsyp ze štěrkodrti pod budoucím prodloužením štoly
11) Provedeno odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z koruny předezdívky podél kostelní zdi
12) Provedeno odkopání terénu pro založení provětrávané přizdívky podél stěny Starého konventu do úrovně skalního podloží
13) Probíhá vyčištění spár kamenného soklového zdiva (proškrábnutí) vč. nového přespárování
SO 0001 – Nový konvent
14) Probíhá úprava štukových omítek v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
15) Probíhá odstraňování škvárového násypu v místnosti 2.3
SO 1000 – Starý konvent
16) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) probíhá lokální oprava omítek stěn po odstranění cementových plomb a nesoudržných částí původních omítek
17) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) provedeno odstranění ocelových kabelových chrániček nefunkčního el. rozvodu z klenbových stropů
18) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) provedeno odstranění novodobého litinového kanalizačního potrubí
Práce provedené ke dni 03.09.2020:
SO 105 – Trafostanice
1) Bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
3) Provedeno ruční odstranění zásypu z šachet koruny předezdívky podél kostelní zdi
4) Zhotoven kamenný základ budoucího schodiště na západní straně dvora (strana Starého konventu) – kamenné zdivo ukládané do maltového lože
5) Dokončeno vyčištění spár kamenného soklového zdiva (proškrábnutí) vč. nového přespárování
6) Provedeno povrchové doplnění chybějících omítek na západní straně Rajského dvora – stěna Starého konventu (zašlemování vápennou omítkou)
7) Zhotoven betonový základ pro budoucí izolační předezdívku na západní a jižní straně Rajského dvora
8) Probíhá zdění izolační předezdívky na západní a jižní straně rajského dvora vč. zakapsování 
9) Byly zhotoveny dna prodloužení barokních šachet z cihel Klinker
10) Probíhá zdění bočních stěn (prodloužení barokních štol) z lomového kamene na VPC maltu vč. pomocného dřevěného bednění
SO 0001 – Nový konvent
11) Probíhá úprava štukových omítek v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
12) Dokončeno odstraňování škvárového násypu v místnosti 2.3
13) Provedeno odbourání podezdívky v místě vstupních dveří do místnosti (v prostoru zvýšení vstupu do místnosti)
14) Provedeno vybourání otvoru do místnosti 2.41 (Expozice-převlékárna)
15) Provedeno vybourání části stěny do místnosti 2.42 (schodiště)
16) V místnosti 1.31 (expoziční prostor) provedeno obnažení vnitřního líce zdiva (stěna sousedící s venkovním prostorem) na úroveň kletované podlahy pro provedení odsolení zdiva
SO 1000 – Starý konvent
17) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) probíhá lokální oprava omítek stěn po odstranění cementových plomb a nesoudržných částí původních omítek
18) Provedeno vybourání zazdívky mezi místností 2.01 a 2.06
19) Provedena experimentální malba uhlem na kletový vzorek v místnosti 2.05
20) Provedeno vyklizení půdního prostoru 
Práce provedené ke dni 17.09.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Proveden rozvod výtlačného potrubí PEHD DN 63 uvnitř stávající štoly č.2 a 3 z prostoru Vstupního nádvoří do Starého konventu
SO 105 – Trafostanice
2) Proveden výkop pro budoucí základovou desku trafostanice
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Probíhá zdění podnože budoucího schodiště v západní části Rajského dvora z betonových cihel na nastavovanou maltu (strana ke Starému konventu)
5) Bylo dokončeno zdění izolační odvětrávací předezdívky na západní a jižní straně rajského dvora vč. zakapsování 
6) Provedeno rozebrání koruny přizdívky (z období pivovarských úprav) na archeologem dohodnutou úroveň   - přizdívka na severní straně Rajského dvora
7) Bylo provedeno vyzdění 4ks kamenných šachet 450/450 mm (vždy jedna na každém rameni barokní štoly)
8) Provedeno vyrovnání svislého plochy ponechané přizdívky (z období pivovarských úprav) nastavovanou maltou – přizdívka na východní a severní straně Rajského dvora
9) Vytvořen fabion z hubeného betonu na horní hraně ponechané přizdívky (z období pivovarských úprav) vč. urovnání horního líce přizdívky pískovým zásypem  – přizdívka na východní straně Rajského dvora
10) Bylo provedeno urovnání stávajícího dna Rajského dvora
11) Probíhá zásyp dna Rajského dvora odtěženou zeminou z prostoru 1.NP Nového konventu s urovnáním do předepsaného jednostranného spádu 3%
SO 0001 – Nový konvent
12) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
13) Probíhá úprava štukových omítek stěn a stropů v ambitové chodbě v místnosti 2.1 – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
14) Provedeno vybourání zděné příčky mezi místnostmi 2.1D a 2.01C
15) Proveden hrubý elektrorozvod NN v místnosti 2.01, 2.01D, 2.40 (Ambitová chodba, Chodba) v rozsahu hlavní horizontální rozvod nad štukovou výzdobou, svislé rozvody k zásuvkám a vypínačům (vše vedeno v drážkách ve zdi) s provedením průvrtů do jednotlivých místností
16) V místnosti 2.03 (Expozice) provedeno rozebrání části dochovaného pivovarského zařízení do hloubky 1200 mm od hrany dveří za dohledu archeologa
17) Provedeno zazdění druhotného otvoru mezi místnostmi 2.37 a 2.38 (Úklid, Ambitová chodba)
18) Probíhá odbourávání stávající kamenné dlažby podlahy vč. kladecího lože v místnosti 2.1 (Ambitová chodba)
19) V místnosti 1.31 (expoziční prostor) provedena aplikace prvního cyklu odsolovací omítky zdiva v místě styku s exteriérem
20) Provedeno vybourání stěny mezi místnostmi 1.1D a 1.1F (Ambitová chodba Sever, Ambitová chodba Východ)
21) Provedeno vybourání stěny mezi místnostmi   1.1F a 1.1 (Ambitová chodba Sever, Ambitová chodba Východ) 
22) Probíhá odstraňování kamenné dlažby a násypu v místnostech 1.31-1.35 a 1.1D s přemístěním násypu do prostoru Rajského dvora
23) Probíhá odstrańování nesoudržných omítek stěn v místnostech 1.31.-1.35
24) Provedeno vybourání stěny mezi místnostmi 1.5 a 1.7 
SO 1000 – Starý konvent
25) V místnosti 2.01 (ambitová chodba) probíhá lokální oprava omítek stěn po odstranění cementových plomb a nesoudržných částí původních omítek
26) Probíhá odstraňování podlahy vč. zásypu v místnosti 2.01 (Ambitová chodba)
27) Provedeno rozebrání dřevěné podlahy v místnosti 2.05 (Učebna) vč. odstranění násypu do úrovně stávajících kleneb
Práce provedené ke dni 1.10.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Rozšířena provizorní zpevněná plocha pro mobilní jeřáb (pro složení a usazení trafostanice)  o 12ks silničních panelů 3500x1250 mm
3) Bylo provedeno vytyčení trasy budoucího zemního vedení kabelu VN do trafostanice
4) Byly provedeny kontrolní sondy pro ověření výskytu sítí v trase pokládky kabelu VN
5) Byl proveden protlak pod místní komunikací pro vedení zemního kabelu VN
SO 201 – Štola č.2
6) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
7) Dokončeno zdění podnože budoucího schodiště v západní části Rajského dvora z betonových cihel na nastavovanou maltu (strana ke Starému konventu)
8) V severozápadní straně Rajského dvora byla odstraněna zazdívka stávajícího dveřního otvoru do Starého konventu (do prostoru točitého schodiště)
9) Provedeno vybourání parapetu pro novou pozici okna do Starého konventu v úrovni 1.NP (ze strany Rajského dvora)
10) Provedeno dočištění  koruny přizdívky (z období pivovarských úprav) na archeologem dohodnutou úroveň   - přizdívka na severní straně Rajského dvora vč. zřízení provizorní ochrany cihelné raně barokní podlahy geotextilií
11) Probíhá zásyp dna Rajského dvora pískem s urovnáním do předepsaného jednostranného spádu 3%
SO 0001 – Nový konvent
12) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
13) Probíhá úprava štukových omítek stěn a stropů v ambitové chodbě v místnosti 2.1 – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
14) Probíhá oprava popř. doplnění chybějících částí říms pilířů v místnosti 2.1
15) Probíhá oprava popř. doplnění chybějících zdobných prvků pilířů v místnosti 2.1
16) Provedeno plentování rýh po hrubém elektrorozvodu NN v místnosti 2.01, 2.01D, 2.40 (Ambitová chodba, Chodba) 
17) Je prováděn hrubý elektrorozvod NN v mnišských místnostech 2.32 až 2.36 
18) Provedeno zazdění niky po zdemontovaném rozvaděči v místnosti 2.1D
19) Provedeno vyčištění místnosti 2.41 (Převlékárna) od stavební suti 
20) Dokončeno odbourávání stávající kamenné dlažby podlahy vč. kladecího lože v místnosti 2.1 (Ambitová chodba)
21) Probíhá odbourávání stávající kamenné dlažby podlahy vč. kladecího lože v místnosti 2.1D (Ambitová chodba)
22) Dokončeno odstraňování betonové dlažby a násypu v místnostech 1.31-1.35 a 1.1D s přemístěním násypu do prostoru Rajského dvora
23) Probíhá odstrańování nesoudržných omítek stěn v místnostech 1.31.-1.35
24) Probíhají vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
25) Provedena montáž podpěrného lešení a statické podchycení stropu v místnosti 1.36 (Úklid)
SO 1000 – Starý konvent
26) Probíhá odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
27) Probíhá vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
28) Byla provedena montáž ocelového trubkového lešení okolo kruhové věže
Práce provedené ke dni 15.10.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Provedena instalace objektu trafostanice VN/NN
3) Provedena instalace zemnícího pole trafostanice
4) Provedena částečná demontáž provizorní zpevněné plochy pro mobilní jeřáb (pro složení a usazení trafostanice)  o počtu 12ks silničních panelů 3500x1250 mm
5) Probíhá svahování a úprava terénu v prostoru za Trafostanicí
6) Proveden výkop rýhy pro pokládku VN kabelu v trase od Trafostanice,Hospodářským dvorem k vjezdovým vratům, podkopem pod ohradní zdí, dále pak volným terénem podél místní komunikace p.p.č.244/1 a volným terénem na protilehlé části místní komunikace až ke sloupu ČEZ VN
SO 201 – Štola č.2
7) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
8) Dokončen zásyp dna Rajského dvora pískem s urovnáním do předepsaného jednostranného spádu 3%
9) Provedena pokládka bentonitové rohože v ploše dna Rajského dvora, a dále s vytažením na svislou plochu ponechané pivovarské přizdívky na severní a východní straně Rajského dvora
10) Provedena pokládka separační vrstvy - Geotextilie
SO 0001 – Nový konvent
11) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
12) Probíhá úprava štukových omítek stěn a stropů v ambitové chodbě v místnosti 2.1 – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
13) Probíhá oprava popř. doplnění chybějících částí říms pilířů v místnosti 2.1
14) Probíhá oprava popř. doplnění chybějících zdobných prvků (čabraky) pilířů v místnosti 2.1
15) Probíhá oprava – doplnění chybějících částí kamenných ostění v místnosti 2.04 a 2.05 (expozice) kamennou moučkou
16) Je prováděn hrubý elektrorozvod NN v mnišských místnostech 2.32 až 2.36 
17) Probíhá odbourávání stávající betonové dlažby podlahy vč. kladecího lože v místnosti 2.1D (Ambitová chodba)
18) Provedeno odbourání zazdívky dýmníku v místnosti 1.34 (Expoziční prostor)
19) Probíhají vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
20) Byla provedena demontáž zbytků trubních rozvodů pod klenbou místnosti 1.01D – Ambitová chodba
21) Probíhá zazdívka otvorů v klenbách po demontovaném trubním rozvodu v místnosti 1.01D – Ambitová chdoba
22) Byla provedena demontáž a uskladnění nepůvodního dřevěného schodiště spojující místnosti 1.01A – Chodba a 2.01 – Ambitová chodba
SO 1000 – Starý konvent
23) Probíhá odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
24) Probíhá vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
25) Probíhá oprava omítek kruhové věže (oklepání nesoudržných omítek, doplnění omítek atd.)
26) Provedena montáž ocelového trubkového lešení kolem komínů Starého konventu
Práce provedené ke dni 29.10.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončena demontáž provizorní zpevněné plochy pro mobilní jeřáb (pro složení a usazení trafostanice)  o počtu 12ks silničních panelů 3500x1250 mm
3) Dokončeno svahování a úprava terénu v prostoru za Trafostanicí
4) Provedena pokládka VN kabelu do rýhy  v trase od Trafostanice,Hospodářským dvorem k vjezdovým vratům, podkopem pod ohradní zdí, dále pak volným terénem podél místní komunikace p.p.č.244/1 a volným terénem na protilehlé části místní komunikace až ke sloupu ČEZ VN. 
5) Proveden zpětný zásyp kabelové rýhy  v trase od Trafostanice,Hospodářským dvorem k vjezdovým vratům, podkopem pod ohradní zdí, dále pak volným terénem podél místní komunikace p.p.č.244/1 a volným terénem na protilehlé části místní komunikace až ke sloupu ČEZ VN. 
6) Provedeno rozebrání kamenného odvodňovacího kanálu v místě křížení s kabelovou trasou a jeho zpětné vyzdění 
SO 201 – Štola č.2
7) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
8) Provedeno osazení 2ks retenčních nádrží
9) Osazeny 2ks trubních chrániček pro filtraci vody v nádrži (studna)
10) Provedena montáž rámového lešení na východní straně Rajského dvora – stěna Staré prelatury
11) Provedena první vrstva odsolovací omítky na zdivu Staré prelatury (v úrovni mezi kamenným soklem a spodní hranou kamenných okenních parapetů)
12) Probíhá postupné zavážení Rajského dvora zeminou odtěženou z prostoru 1.NP Nového konventu (ze snížení podlah v Ambitové chodbě)
SO 0001 – Nový konvent
13) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
14) Provedena demontáž 2ks chybně doplněných zdobných prvků (čabraky) pilířů v místnosti 2.1
15) Dokočena oprava – doplnění chybějících částí kamenných ostění v místnosti 2.04 a 2.05 (expozice) kamennou moučkou
16) Je prováděn hrubý elektrorozvod NN v mnišských místnostech 2.32 až 2.36 
17) Dokončeno odbourávání stávající betonové dlažby podlahy vč. kladecího lože v místnosti 2.1D (Ambitová chodba)
18) Bylo provedeno odbourání druhotných konstrukcí podlahy a dřevěných konstrukcí podlahy v místnosti č. 2.41 ((Expozice-převlékárna)
19) Byla provedena sonda do konstrukcí stávající podlahy v Ambitové chodbě v místě křížení chodeb 2.01 a 2.01D
20) Provedeno odbourání šikmých náběhů parapetů oken v místnosti 1.1D (Ambitová chodba)
21) Provedeno částečné vyklizení prostoru dýmníku v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) od zásypu a dřevěných konstrukcí
22) Probíhají vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
23) Probíhá zazdívka průchodu mezi místností 1.34 (Expoziční prostor) a m.č.1.35 (Chodba) z cihel plných pálených vč. vytvoření stavebního otvoru pro dveře
24) Byla vybourána druhotná zazdívka mezi místností č. 1.05 (Průjezd) a 1.04 (depozitář)
25) Probíhá odstraňování násypu podlah v místnosti č. 1.05 (Průjezd), 1.04 (depozitář) a 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
SO 1000 – Starý konvent
26) Probíhá zazdívka nad novým oknem v 1.PP (spodní úroveň)
27) Probíhá odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
28) Probíhá vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
29) Probíhá oprava omítek kruhové věže (oklepání nesoudržných omítek, doplnění omítek atd.)
30) Provedeno rozebrání nadstřešní části 2ks zděných cihelných komínů (nesoudržné části) vč. zpětného dozdění cihlami plnými pálenými 
31) Provedeno celkové omítnutí nadstřešní části 2ks zděných cihelných komínů (hrubá podkladní omítka) 
32) Probíhá úprava zhlaví komínů – zřízeno oboustranné bednění, provedeno armování ztužujícího věnce, provedena betonáž ztužujícího věnce
28) Provedena montáž ocelového trubkového lešení kolem komínů Starého konventu 
29) Provedeno rozebrání dřevěné podlahy v místnosti 2.02 (Fraterie) a 2.03 (Camera Obscura) vč. odstranění násypu do úrovně stávajících kleneb
Práce provedené ke dni 12.11.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Provedena čistá úprava terénu vč. urovnání v prostoru hospodářského dvora po realizované přípojce VN
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Byla provedena demontáž rámového lešení na východní straně Rajského dvora – stěna Staré prelatury
5) Byla provedena montáž rámového lešení na jižní a západní straně Rajského dvora – stěna Nového konventu a Starého konventu
6) Byla provedena první vrstva odsolovací omítky na zdivu Nového konventu a Starého konventu  (v úrovni mezi kamenným soklem a spodní hranou kamenných okenních parapetů)
7) Probíhá postupné zavážení Rajského dvora zeminou odtěženou z prostoru 1.NP Nového konventu (ze snížení podlah v Ambitové chodbě)
8) Byla provedena montáž betonových formátových desek krajících horní hranu izolační přizdívky (podél jižní a západní strany Rajského dvora)
SO 0001 – Nový konvent
9) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
10) Provedena demontáž kamenného ostění dveří z místnosti 2.1D (Ambitová chodba) do místnosti 2.39 (refektář) vč. zazdění vzniklého otvoru
11) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
12) Je prováděn hrubý elektrorozvod slaboproudu v podlahové konstrukci místností 2.01D a 2.01 (Ambitová chodba) 
13) Bylo provedeno vybourání otvoru do komínového průduchu pro dodatečné osazení komínových dvířek v místnosti 2.01 (Ambitová chodba)
14) Byla zhotovena dřevěná podpěrná konstrukce vč. probíhajícího zdění nové klenby v místnosti č. 2.41 ((Expozice-převlékárna)
15) Bylo provedeno začištění sondy do konstrukcí stávající podlahy v Ambitové chodbě v místě křížení chodeb 2.01 a 2.01D (zpětné dozdění kamenného pásu, zpětný zásyp klenebního prostoru)
16) Bylo provedeno zazdění rýh v ostění oken v místnosti 1.1D (Ambitová chodba) po odstranění druhotných novodobých materiálů – cetris desky apod.
17) Bylo provedeno zazdění čelní strany dýmníku v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) na cihlu plnou pálenou tl.150 mm vč. omítnutí zazdívky maltou vápennou
18) Probíhají vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
19) Byla dokončena zazdívka průchodu mezi místností 1.34 (Expoziční prostor) a m.č.1.35 (Chodba) z cihel plných pálených vč. vytvoření stavebního otvoru pro dveře
20) Byla vybourána druhotná zazdívka mezi místností č. 1.01E (Ambitová chodba) a 1.01 (Ambitová chodba - zádveří) vč. demontáže kamenného dveřního ostění
21) Byla provedena demontáž a přemístění historické elektrorozvodny z místnosti 1.01 (Ambitová chodba – předsálí)
22) Byla provedena demontáž topných dvířek, podlahy z prken vč. polštářů v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
23) Probíhá demontáž betonové dlažby a zásypu v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
24) Byla zřízena ochrana schodů geotextilií v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
25) Byla provedena demontáž obkladu krbu vč. vybourání původního otvoru po krbu v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
26) Bylo dokončeno odstraňování násypu podlah v místnosti č. 1.05 (Průjezd), 1.04 (depozitář) a 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
27) Bylo provedeno odstranění násypu podlah v místnosti č. 1.01B (Ambitová chodba-jižní část)
SO 1000 – Starý konvent
28) Byla dokončena zazdívka nad novým oknem v 1.PP (spodní úroveň)
29) Probíhá odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
30) Probíhá vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
31) Byla dokončena oprava omítek kruhové věže (oklepání nesoudržných omítek, doplnění omítek atd.)
32) Byla dokončena úprava zhlaví komínů – (oboustranné bednění, armování ztužujícího věnce, betonáž ztužujícího věnce, odstranění bednění)
33) Byla provedena demontáž plechové makovice ze střechy kruhové věže
SO 110 – Přípojka telefonu
34) Byl proveden hloubený výkop v trase od venkovního vstupu do budovy Nového konventu vedle trafostanice vstupním nádvořím do hlavního průjezdu
35) Byla provedena pokládka telefonního kabelu, kabelu pro tlačítka Total Stop a Central Stop a pro EZS 

Práce provedené ke dni 26.11.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Provedena pokládka betonové formátové dlažby po obvodu Trafostanice (okapní chodník)
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Byla provedena demontáž rámového lešení na jižní a západní straně Rajského dvora – stěna Nového konventu a Starého konventu
5) Probíhá postupné zavážení Rajského dvora zeminou odtěženou z prostoru 1.NP Nového konventu (ze snížení podlah v Ambitové chodbě)
SO 0001 – Nový konvent
6) Probíhá úprava štukových omítek stěn v ambitové chodbě v místnosti 2.1D – zjemnění povrchu a lokální vysprávky odpadlých nebo zvětralých částí 
7) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
8) Je prováděn hrubý elektrorozvod slaboproudu v podlahové konstrukci místností 2.01D a 2.01 (Ambitová chodba) 
9) Bylo dokončeno zdění nové klenby v místnosti č. 2.41 ((Expozice-převlékárna)
10) Probíhají vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
11) Probíhá demontáž betonové dlažby a zásypu v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
SO 1000 – Starý konvent
12) Probíhá odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
13) Probíhá vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
14) Byla provedena demontáž stávajícího dřevěného okna schodišťové věže určeného k repasi
SO 110 – Přípojka telefonu
15) Byl proveden zpětný zásyp hloubeného výkopu v trase od venkovního vstupu do budovy Nového konventu vedle trafostanice vstupním nádvořím do hlavního průjezdu

Práce provedené ke dni 10.12.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Probíhá postupné zavážení Rajského dvora zeminou odtěženou z prostoru 1.NP Nového konventu (ze snížení podlah v Ambitové chodbě)
5) Byla provedena pokládka deš´tového kanalizačního potrubí KG Osma Komorovice mezi sběrnou nádrží a deš´tovými svody ze střech Staré prelatury,Starého konventu a kostela sv.Máří
6) Bylo provedeno dobourání části pivovarské přizdívky v místě nálezu raně barokního schodiště (severovýchodní část dvora – u vstupu do Staré prelatury)
SO 0001 – Nový konvent
7) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
8) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
9) Byl dokončen hrubý elektrorozvod slaboproudu v podlahové konstrukci místností 2.01D a 2.01 (Ambitová chodba) 
10) Byla provedena montáž skrytého dveřního rámu pro instalaci dveří mezi místností m.č. 2.01 a 2.02 Nového konventu a mezi místností 2.01 a 2.01B
11) Probíhá montáž kamenného portálu Ka/24C v Ambitové chodbě Nového konventu (m.č.2.01) – přikládací otvor
12) Byla provedena oprava omítek stěn a stropů v místnosti 2.04,  2.05  a 2.43 Nového konventu
13) Probíhá oprava omítek stropů v místnosti 1.01D a 1.01E (Ambitová chodba) Nového konventu
14) Byly dokončeny vyzdívky mezi pilíři v místnosti 1.27 až 1.34 (Expoziční prostor) do úrovně klenebního pásu
15) Byla dokončena demontáž betonové dlažby a zásypu v místnosti 1.01A (Ambitová chodba-JV část)
16) Probíhá čištění podlahových kanálů a násypů v místnosti 1.01 (Ambitová chodba) Nového konventu
17) Byla provedena montáž kamenného portálu do místnosti m.č. 1.03 Nového konventu vč. vyzdění ostění a záklenku
18) Bylo provedeno vybourání dveřního otvoru mezi m.č. 1.01 a 1.01A Nového konventu (Ambitová chodba)
19) Bylo provedeno zazdění okenního otvoru mezi místnostmi 1.03 a 1.04 Nového konventu
SO 1000 – Starý konvent
20) Bylo dokončeno odstraňování druhotných zásypů a navážek v prostoru 1.NP (1.NP – Horní úroveň a 1.NP – Spodní úroveň)
21) Bylo dokončeno vyklizení a vyčištění podkrovního prostoru
22) Bylo provedeno mechanické čištění kamenných portálů v místnostech 2.02 až 2.09
23) Byla provedena demontáž stávajícího dřevěného schodiště v místnosti 2.12 
SO 110 – Přípojka telefonu
24) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 17.12.2020:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Bylo dokončeno postupné zavážení Rajského dvora zeminou odtěženou z prostoru 1.NP Nového konventu (ze snížení podlah v Ambitové chodbě)
5) Probíhá návoz písku do Rajského dvora a jeho urovnání do figury vč. zhutnění pro následné  kamenné resp. cihelné dláždění
6) Probíhá zdění podezdívky z plných pálených cihel pro venkovní schodiště do Starého konventu
SO 0001 – Nový konvent
7) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
8) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
9) Byla dokončena montáž kamenného portálu Ka/24C v Ambitové chodbě Nového konventu (m.č.2.01) – přikládací otvor
10) Probíhá oprava omítek stropů v Ambitové chodbě – m.č. 1.01D a 1.01E
SO 1000 – Starý konvent
11) Probíhají hrubé elektroinstalační práce v schodišťové části věže
SO 110 – Přípojka telefonu
12) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 14.1.2021:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury vč. zhutnění pro následné  kamenné resp. cihelné dláždění
5) Další práce přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobé sněžení, denní i noční teploty pod bodem mrazu
SO 0001 – Nový konvent
6) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
7) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
8) Probíhá oprava omítek stropů v Ambitové chodbě – m.č. 1.01D a 1.01E
9) Byla provedena demontáž prkenné podlahy v místnosti č. 2.38 
SO 1000 – Starý konvent
10) Probíhají hrubé elektroinstalační práce v schodišťové části věže
11) Bylo provedeno částečné rozkrytí střešní krytiny pro postupnou opravu a výměnu částí krovu
12) Byly zahájeny tesařské práce na opravě krovu
SO 110 – Přípojka telefonu
13) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 28.1.2021:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury vč. zhutnění pro následné  kamenné resp. cihelné dláždění
5) Další práce přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobé sněžení, denní i noční teploty pod bodem mrazu
SO 0001 – Nový konvent
6) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
7) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
8) Probíhá oprava omítek stropů v Ambitové chodbě – m.č. 1.01D a 1.01E
9) Byla provedena demontáž prkenné podlahy v místnosti č. 2.38 
SO 1000 – Starý konvent
10) Probíhají hrubé elektroinstalační práce v schodišťové části věže
11) Bylo provedeno rozkrytí střešní krytiny pro postupnou opravu a výměnu částí krovu
12) Probíhají tesařské práce na opravě krovu
SO 110 – Přípojka telefonu
13) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 11.2.2021:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
14) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
15) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
16) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
17) Provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury vč. zhutnění pro následné  kamenné resp. cihelné dláždění
18) Další práce přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobé sněžení, denní i noční teploty pod bodem mrazu
SO 0001 – Nový konvent
19) V místnosti 1.01A (ambitová chodba) byla provedena kabelová trasa slaboproudých rozvodů a rozvodů NN vedoucí z místnosti 1.09 k nově budovanému podlažnímu rozvaděči 
20) V místnosti 1.01 (Ambitová chodba)probíhá obnova kamenného ostění a komínového otvoru (D42/LC)
21) V místnosti 1.01 (Ambitová chodba) byla provedena kabelová NN příprava pro instalaci nových svítidel
22) V místnosti 1.0E (ambitová chodba) probíhá dozdívka dveřního otvoru do místnosti 1.36 (Úklid)
23) V místnosti 1.0E (ambitová chodba) – druhé pole v severní části - byla provedena povrchová úprava zazděného dveřního otvoru zašlemováním
24) V místnosti 1.0D (Ambitová chodba) probíhá postupná oprava omítek stěn a stropů
25) V místnosti 1.34 (Expozice) probíhá oprava omítek stropu
26) V místnosti 1.31, 1.32, 1.34 probíhá odstranění nesoudržných částí omítek stěn vč. jejich následné opravy
27) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
28) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
29) Probíhá oprava omítek stropů v Ambitové chodbě – m.č. 1.01D a 1.01E
30) V místnosti 2.32, 2.33 (mnišská cela) probíhá odstraňování svrchní hlinkové výmalby stěn a stropů
31) V místnosti 2.41 (expozice) probíhá oprava omítek stěn
SO 1000 – Starý konvent
32) Byly dokončeny hrubé elektroinstalační práce v schodišťové části věže
33) V místnosti 2.01 (Ambitová chodba) probíhá pokládka nové kamenné dlažby vč. doplnění chybějících dílů dochované dlažby
34) Byla provedena cihelná zazdívka v místnosti 2.06 (Předsíň noviciátu)
35) Probíhá restaurátorské odstraňování překryvů výmalby v místnosti 2.07 (Kaple)
36) Byla provedena zazdívka otvoru ve zdi mezi místnostmi 1.01 (Ambitová chodba) a 1.08 (sklepení)
37) Bylo provedeno oklepání odsolovací omítky stěn v místnosti 1.02 (Expozice) vč. přípravy pro další cyklus
38) Tesařské práce na opravě krovu pozastaveny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – trvalé sněžení, teploty pod bodem mrazu i v denních hodinách
SO 110 – Přípojka telefonu
39) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 25.2.2021:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury vč. zhutnění pro následné  kamenné resp. cihelné dláždění
5) Další práce přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobé sněžení, denní i noční teploty pod bodem mrazu
SO 0001 – Nový konvent
6) V místnosti 1.01A (ambitová chodba) byla provedena kabelová trasa slaboproudých rozvodů a rozvodů NN vedoucí z místnosti 1.09 k nově budovanému podlažnímu rozvaděči 
7) V místnosti 1.01 (Ambitová chodba)probíhá obnova kamenného ostění a komínového otvoru (D42/LC)
8) V místnosti 1.01 (Ambitová chodba) byla provedena kabelová NN příprava pro instalaci nových svítidel
9) V místnosti 1.0E (ambitová chodba) probíhá dozdívka dveřního otvoru do místnosti 1.36 (Úklid)
10) V místnosti 1.0E (ambitová chodba) – druhé pole v severní části - byla provedena povrchová úprava zazděného dveřního otvoru zašlemováním
11) V místnosti 1.0D (Ambitová chodba) probíhá postupná oprava omítek stěn a stropů
12) V místnosti 1.34 (Expozice) probíhá oprava omítek stropu
13) V místnosti 1.31, 1.32, 1.34 probíhá odstranění nesoudržných částí omítek stěn vč. jejich následné opravy
14) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
15) V místnosti 2.01 a 2.1D probíhá pokládka kamenné dlažby podlahy
16) Probíhá oprava omítek stropů v Ambitové chodbě – m.č. 1.01D a 1.01E
17) V místnosti 2.32, 2.33 (mnišská cela) probíhá odstraňování svrchní hlinkové výmalby stěn a stropů
18) V místnosti 2.41 (expozice) probíhá oprava omítek stěn
SO 1000 – Starý konvent
19) Byly dokončeny hrubé elektroinstalační práce v schodišťové části věže
20) V místnosti 2.01 (Ambitová chodba) probíhá pokládka nové kamenné dlažby vč. doplnění chybějících dílů dochované dlažby
21) Byla provedena cihelná zazdívka v místnosti 2.06 (Předsíň noviciátu)
22) Probíhá restaurátorské odstraňování překryvů výmalby v místnosti 2.07 (Kaple)
23) Byla provedena zazdívka otvoru ve zdi mezi místnostmi 1.01 (Ambitová chodba) a 1.08 (sklepení)
24) Bylo provedeno oklepání odsolovací omítky stěn v místnosti 1.02 (Expozice) vč. přípravy pro další cyklus
25) Tesařské práce na opravě krovu pozastavené z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly opětovně obnoveny, probíhá protézování krokví a výměna pozednic na straně do Sala Tereny
SO 110 – Přípojka telefonu
26) Dokončeno-bez další činnosti

Práce provedené ke dni 11.3.2021:
SO 103 – Areálová splašková kanalizace
1) Bez činnosti- rozvod vodovodu a kanalizace dokončen
SO 105 – Trafostanice
2) Dokončeno-bez další činnosti
SO 201 – Štola č.2
3) Dokončeno-bez další činnosti
SO 2000 – Rajský dvůr
4) Byly obnoveny práce přerušené z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobé sněžení, denní i noční teploty pod bodem mrazu
5) Byla provedena zazdívka druhotně probouraného otvoru mezi Rajským dvorem a místností 1.01 (Ambitová chodba) Starého konventu
6) Byl osazen 2x kamenný okenní portál před okny O 14/C (okna vlevo od venkovního schodiště – z Rajského dvora do Starého konventu) vč. kovové probíjené mříže
7) Byla provedena montáž žulových schodišťových stupňů venkovního schodiště – z Rajského dvora do Starého konventu
8) Byla provedena montáž podesty venkovního schodiště – z Rajského dvora do Starého konventu ze žulových desek
9) Byly vyvrtány nasávací otvory zděné betonové předezdívky v prostoru pod schodištěm
10) Bylo provedeno doplnění kamenné soklové desky v jihovýchodním rohu rajského dvora (v místě zazdívky druhotně vybouraného otvoru)
11) Byla provedena montáž rámového systémového lešení podél fasády Staré prelatury
12) Probíhá montáž systémového rámového lešení podél fasády Nového konventu

SO 0001 – Nový konvent
13) Bylo sazen prohnutý dveřní kamenný portál v otvoru mezi místnostmi m.č.1.01 A a 1.01 (Ambitová chodba) vč. dozdívky ostění a nadezdívky otvoru
14) Probíhá montáž prohnutého dveřního kamenného portálu v otvoru mezi místnostmi m.č.1.01 a 1.01 E (Ambitová chodba) vč. dozdívky ostění a nadezdívky otvoru
15) Bylo sazen  dveřní kamenný portál v otvoru mezi místnostmi m.č.1.01E a 1.36 (Ambitová chodba a Úklid) vč. dozdívky ostění a nadezdívky otvoru
16) V místnosti 1.01E (Ambitová chodba) a 1.36 (Úklid) probíhá oprava omítek stěn 
17) V místnosti 1.0D (Ambitová chodba) probíhá postupná oprava omítek stěn a stropů
18) V místnosti 1.0D (Ambitová chodba) probíhá pokládka žulové dlažby
19) V místnosti 1.34 (Expozice) byla dokončena oprava omítek stropu
20) V místnosti 1.34 (Expozice) probíhá pokládka cihelné dlažby
21) V místnosti 1.31, 1.32 probíhá oprava omítek stěn a stropů
22) V místnosti 1.35 (Chodba) probíhá zdění nového vřetenového schodiště
23) V místnosti 2.1D probíhá obnova finálního povrchu zdobných říms a zdobných hlavic (čabraky)
24) V místnosti 2.01 a 2.1D byla dokončena pokládka kamenné dlažby podlahy
25) V místnosti 2.32, 2.33, 2.34 a 2.35 (mnišská cela) byl dokončeno odstraňování svrchní hlinkové výmalby stěn a stropů
26) V místnosti 2.41 (expozice) probíhá oprava omítek stěn
SO 1000 – Starý konvent
27) V místnosti 1.01 (ambitová chodba) a 1.02 (Expozice) probíhá oprava omítek stěn a stropů
28) V místnosti 2.01 (Ambitová chodba) byla dokončena pokládka nové kamenné dlažby vč. doplnění chybějících dílů dochované dlažby
29) V místnosti 2.01 (Ambitová chodba) byl vybourán dveřní otvor pro vstup na venkovní schodiště do  Rajského dvora
30) V místnosti 2.01 (Ambitová chodba) probíhá dozdívání ostění a parapetu oken směrem  do  Rajského dvora
31) Probíhá restaurátorské odstraňování překryvů výmalby v místnosti 2.07 (Kaple)
32) V místnosti 2.03 (Camera obscura) probíhá odstraňování svrchních překryvů nalezené výmalby
33) V místnosti 2.02 a 2.05 probíhá oprava omítek stěn
34) probíhá protézování krokví a výměna pozednic krovu na západní straně Starého konventu, probíhá oprava ondřejského kříže
SO 110 – Přípojka telefonu
35) Dokončeno-bez další činnosti



	2.2.
	Dodávky:
· Zařízení staveniště (stavební buňky, skladovací buňky, chemická toaleta, oplocení zařízení staveniště)
· Klet pro vzorovou iluzivní výmalbu
· Silniční panely tl. 150 mm pro provizorní příjezdovou cestu
· Vápenná omítka 
· Betonové cihly
· Lomový kámen
· VPC malta
· VP malta
· KG Osma Komorovice kanalizační potrubí
· Potrubí PEHD DN 63 – výtlačné
· 2x Retenční nádrž pro Rajský dvůr
· Bentonitová rohož
· Trafostanice vč. příslušenství
· Separační Geotextilie
· Sdělovací kabely
· Kabely telefonní
· Kamenná formátová dlažba
· Kamenný portál Ka/24C
· Cihelná dlažba
· Žulové schodišťové stupně
· Ocelové probíjené mříže



	2.3.
	Zkoušky:
nejsou

	2.4.
	Změnová řízení:
nejsou

	2.5.
	Přejímky:
-

	2.6.
	Plnění harmonogramu prací:
Dosud provedené práce odpovídají vypracovanému harmonogramu prací.


	2.7.
	Problémy/zjištěné nedostatky:


	

	3. 
	PROJEDNÁVANÉ BODY, POŽADAVKY Z PŘEDCHOZÍHO KD
	
	

	BOD
	ZÁPIS
	ZODPOVÍDÁ
	TERMÍN
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r.




s.



t.



	Kontrolní den č.1 (06.08.2020)
Zhotovitel zaslal účastníkům k seznámení aktualizovaný harmonogram prací dle čl.II SoD k datu 5.8.2020. Bylo dohodnuto, že zhotovitel vyhotoví rozpad stavebních objektů do jednotlivých řemeslných oddílů – zpodrobnění harmonogramu.
Kontrolní den č.5 (17.09.2020)
Zhotovitel je žádán, aby na následujícím Kontrolním dni dne 1.10.2020 předložil k projednání vzor prováděné průběžné dokumentace (fotodokumentace v jednotlivých místnostech) zachycující původní stav, průběh a rozsah zásahů do konstrukcí.
Při odstraňování podlahových konstrukcí v Starém konventu (místnost č.2.01 – Ambitová chodba) byla obnažena původní kovová ztužidla. Zhotovitel je žádán, aby před uzavřením podlahy novými konstrukcemi provedl ošetření ztužidel (mechanické očištění drátěným kartáčem, nátěr základovou barvou popř. nátěr vápnem)
Kontrolní den č.7 (15.10.2020)
S odkazem na bod e) Zápisu z Kontrolního dne č.6 (1.10.2020) byla projednána podoba zábrany v místnosti 2.42 Nové konventu (schodiště) do prostoru, který vznikl odbouráním stávající zazdívky. Bylo projednáno, že řešením bude dřevěná zábrana (vrátka) rozepřená a uchycená do ostění v úrovni podesty před schodištěm. Autor projektu zpracuje detailní provedení dle shora uvedeného zadání.
Po provedené prohlídce instalované Trafostanice v prostoru Hospodářského dvora byly zjištěny tyto skutečnosti, které zadavatel žádá odstranit:
· Střecha je opatřena sněhovými zachytávači, které nemají žádnou dobovou souvislost – je požadováno jejich odstranění
· Oceloplechová dvířka z čelní strany Trafostanice jsou provedena v lesklém tmavohnědém nátěru – je požadováno doplnit dvířka dřevěným obkladem v identickém provedení jako na zbylých částech Trafostanice

Kontrolní den č.16 (25.2.2021)
S  odkazem na bod g) Zápisu z kontrolního dne č.14, místnost č. 1.01A Nového konventu (Ambitová chodba) autor projektu zpracoval celkové řešení místnosti s ponechaným nálezem a doplněním o nové prvky umožňující prezentaci (ochranné zábradlí, cihelná nadezdívka, způsob kladení dlažby v prostoru nálezu atd. Změna projektu místnosti č.101A je součástí Zápisu z kontrolního dne a je účastníkům k dispozici na sdíleném uložišti v adresáři DOPLŇKY/DODATKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE-PDF/1_01_Vychodni_chodba_Zmena_nalez_topeniste.pdf
S odkazem na možnou úpravu využití místnosti 1.03 a 1.04 (Depozitář) Nového konventu je zhotovitel žádán, aby do finálního rozhodnutí nezadával výrobu 2ks vstupních protipožárních dveří pod označením D.12 L/D.
V rámci kontrolní pochůzky stavby zhotovitel prezentoval v místnosti 1.09 (Technická místnost) Nového konventu pokládku dlažby z cihel vč. spárování. Provedenou pokládku podlahy vč. spárování je možné v místnosti ponechat jako finální s touto výhradou: PRO VŠECHNY OSTATNÍ MÍSTNOSTI STAVBY, KDE JE PŘEDEPSÁNA POKLÁDKA DLAŽBY Z CIHEL BUDE DLAŽBA KLADENA NA PRAVOU VAZBU, TJ. CELÁ CIHLA BUDE PŘELOŽENA V DALŠÍM ŘÁDKU VŽDY NA ½ DÉLKY CIHLY, NIKOLIV JAKO V MÍSTNOSTI 1.09,KDE JE PŘELOŽENÍ NA 1/3 DÉLKY CIHLY.
S odkazem na bod i) Zápisu z kontrolního dne č.15 (11.2.2021) kdy „V rámci kontrolní pochůzky stavby zhotovitel prezentoval způsob opravy omítek stropu v místnosti 1.34 (Expozice) Nového konventu. Z prezentovaných vzorků byl jako nejvhodnější vybrán vzorek provedený jako plněný nátěr (vápenný nátěr s přísadou jemného křemičitého písku). Bylo dohodnuto, že  aplikovaný plněný nátěr již nebude dále upravován další malbou“ bylo dne 25.2.2021 zjištěno, že na plněný nátěr v rozporu s výše učiněnou dohodou byl již do výšky ca. 2,0 m nad podlahou aplikován bílý vápenný nátěr. V důsledku uvedeného zjištění byl pracovníkům zhotovitele vydán pokyn dokončit z důvodu sjednocení barevnosti ploch vápenný nátěr ve zbytku místnosti a dále již v této místnosti nepokračovat v dalších operacích do doby, než bude rozhodnuto o finální koncepci (barevné řešení stěn a stropu, způsob kladení cihelné dlažby – evokace již zaniklé kuchyně).
ZHOTOVITEL JE SOUČASNĚ ŽÁDÁN, ABY DŮSLEDNĚ DBAL NA DODRŽOVÁNÍ PROJEKTEM NAVRŽENÝCH ÚPRAV STĚN A PODLAH A PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO ODCHYLKY VŽDY PROJEDNAL S AUTOREM PROJEKTU.
V rámci kontrolní pochůzky stavby bylo zjištěno, že u nově realizovaných zazdívek nik v Ambitové chodbě 1.01D Nového konventu nebyla zhotovena polírská omítka, ale omítka jednovrstvá hlazená. Zhotovitel je žádán, aby zajistil na těchto nikách realizaci správné omítky.
ZHOTOVITEL JE SOUČASNĚ ŽÁDÁN, ABY DŮSLEDNĚ DBAL NA DODRŽOVÁNÍ PROJEKTEM NAVRŽENÝCH ÚPRAV STĚN A PODLAH A PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO ODCHYLKY VŽDY PROJEDNAL S AUTOREM PROJEKTU.
V rámci kontrolní pochůzky stavby bylo zjištěno, že nově položená formátová dlažba z mrákotínské žuly v 2.NP Nového konventu (Ambitová chodba 2.01 a 2.01D) je místě napojení dořezů na průběžnou vazbu štípaná, nikoliv řezaná na hladký řez. Je požadováno, aby takto dořezávané formáty byly vyjmuty, upraveny nebo nahrazeny dlažbou s hladkým řezem. Současně platí, že při pokládce dlažeb bude stykování hran vždy hladkým řezem, nikoliv štípanou hranou.
V rámci kontrolní pochůzky stavby předložil zhotovitel vzorek dlažby z cihel pro zhotovení propojovacího chodníčku mezi Starým konventem a Starou prelaturou v Rajském dvoře. Tvarové řešení (ruční opracování hran a ploch) se odsouhlasuje. Nelze odsouhlasit velikost cihly a stupeň výpalu, jelikož předložený vzorek byl zaměřen pouze na tvarové zpracování. Zhotovitel je žádán, aby k závěrečnému odsouhlasení předložil vzorek mající odpovídající velikost (kopie dvou formátů stávajících cihel v nálezu cihelného chodníku),  tvarové zpracování i stupeň výpalu.
V rámci kontrolní pochůzky stavby byl zhotovitel upozorněn na dosud  neprovedené větrací otvory (otvory určené pro přisávání vzduchu) v předezdívce z betonových cihel v místě nově budovaného schodiště Rajského dvora (na straně Starého konventu). Větrací otvory mají mít velikost min. 300 mm. Současně bylo projednáno, že zhotovitel zhotoví v nároží Staré prelatury a Nového konventu „falešný“ deštový svod, který bude sloužit pro případné odvětrání přetlaku vodních par z předezdívky. Svod bude mít identické provedení jako obnovované svody na objektu Staré prelatury a bude vyveden až k dešťovému žlabu. S dešťovým žlabem však nebude propojen průvrtem )nebude sloužit k odvodu dešťových vod).
Autor projektu předal zhotoviteli finální dokumentaci upraveného venkovního schodiště Rajského dvora – vstup do budovy Staré prelatury. Autor projektu upozorňuje, že součástí úpravy schodiště je i změna vestavěného rozvaděče (původně navrženy 2ks samostatných rozvaděčů, nyní z dispozičních důvodů sdruženo do jednoho). Dokumentace upraveného schodiště je přílohou Zápisu z kontrolního dne a je současně účastníkům k dispozici na sdíleném uložišti v adresáři DOPLŇKY/DODATKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE-PDF/Rajsky_dvur_Zmena_jenoramenneho_schodiste.pdf
V rámci kontrolní pochůzky stavby prezentoval zhotovitel provedené odstranění vrchní hlinkové malby v místnostech 2.32, 2.33, 2.34 Nového konventu (Mnišské cely, Nemocniční cela). Ve vazbě na provedený odkryv nižší vrstvy výmalby bylo dohodnuto, že dochází ke změně rozsahu fixace obnažené vrstvy. Fixace bude provedena celoplošně. Doporučuje se provést fixaci mikroemulzí např. K9 ( ve dvou vrstvách s nižší koncentrací). V cele 2.35 spodní vrstvy absentují (nacházejí se pouze novodobé přemalby). Zde bude provedena oprava omítek dle PD bez fixace maleb. 
V rámci kontrolní pochůzky stavby prezentoval zhotovitel vzorky opravy omítek v místnosti 2.02 Starého konventu (Fraterie). Vzorky tvoří plnoplošné štukování a vápenný nátěr plněný malou složkou štuku. Je konstatováno, že plnoplošné štukování stěn a stropů není žádoucí. Obecný přístup ke všem plochám stěn a kleneb je takový, že místnosti nemají být všechny jako nové, plochy nemají být ve finále přeštukovány, doplňované omítky mají plynule navazovat na stávající omítky, i když ty jsou křivé a strupaté.
V rámci kontrolní pochůzky stavby restaurátor p. Čech prezentoval v místnosti 2.03 Starého konventu (Camera obscura) provedený odkryv maleb stěn a stropu po odstranění svrchní hlinkové malby. Bylo dohodnuto, že zadavatel projedná s XXXXXX XXXXXX přístup k provedenému odkryvu ve vazbě na zamýšlenou koncepci místnosti (prezentování odkryvu, přemalba popř. jiné řešení).
Autor projektu zpracoval tvarové řešení podlahové lišty dřevěných podlah refektáře a Mnišských cel. Řešení podlahových lišt je přílohou Zápisu z kontrolního dne a je současně účastníkům k dispozici na sdíleném uložišti v adresáři DOPLŇKY/DODATKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE-PDF/Dřevěná podlahová lišta.jpg
Archeolog provádějící průzkum a dokumentaci nálezových situací zaslal účastníkům aktualizované požadavky na koordinaci se stavebními pracemi. Požadavky jsou přílohou Zápisu z kontrolního dne.
S ohledem na vládou nově vyhlášený nouzový stav a stanovená opatření k zabránění šíření koronaviru 19/II (trvající nejméně do 27.2.2021) byl Kontrolní den č.16 uskutečněn ve zkráceném režimu a pouze za účasti osob uvedených v prezenční listině.
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	NOVĚ PROJEDNÁVANÉ BODY, POŽADAVKY, ÚKOLY
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	Kontrolní den č.17 (11.3.2021)
S odkazem na bod j) Zápisu z kontrolního dne č.16 (25.2.2021) ve věci zjištění, že u nově realizovaných zazdívek nik v Ambitové chodbě 1.01D Nového konventu nebyla zhotovena polírská omítka, ale omítka jednovrstvá hlazená. V rámci konání kontrolního dne dohodnuto, že zhotovitel provede vzorek polírské omítky (provedeno v rámci KD) a ke zhotovenému vzorku provede v sousedství vzorek omítky již provedené na místo omítky polírské, tedy jednovrstvou zahlazenou omítku s částečně vymytým povrchem a oba tyto vzorky opatří dvojnásobným nátěrem vápnem, 1. nátěr řídký penetrační, de facto pačok, druhý nátěr hustší ale neplněný, čistě vápenný. V rámci kontrolního dne č. 18 pak bude autorem projektu a pam. garantem zhodnoceno a rozhodnuto, zda bude v zazdívkách nik ponechána stávající omítka  či bude nahrazena omítkou polírskou.
S odkazem na bod k) Zápisu z kontrolního dne č.16 (25.02.2021), kdy v rámci kontrolní pochůzky stavby bylo zjištěno, že nově položená formátová dlažba z mrákotínské žuly v 2.NP Nového konventu (Ambitová chodba 2.01 a 2.01D) je v místě napojení dořezů na průběžnou vazbu štípaná, nikoliv řezaná na hladký řez – zhotovitel provedl opravu napojení. Po provedené vizuální kontrole byl s provedenou opravou vysloven souhlas.
S odkazem na bod m) Zápisu z kontrolního dne č.16 (25.02.2021), kdy v rámci kontrolní pochůzky stavby byl zhotovitel upozorněn na dosud  neprovedené větrací otvory (otvory určené pro přisávání vzduchu) v předezdívce z betonových cihel v místě nově budovaného schodiště Rajského dvora (na straně Starého konventu) došlo k jejich dodatečnému provedení. 
S odkazem na bod q) Zápisu z kontrolního dne č.16 (25.02.2021), kdy v rámci kontrolní pochůzky stavby restaurátor p. Čech prezentoval v místnosti 2.03 Starého konventu (Camera obscura) provedený odkryv maleb stěn a stropu po odstranění svrchní hlinkové malby. Ze strany XXXXXXXXXXXXXXX bylo sděleno, že přístup k provedenému odkryvu ve vazbě nemá dopad do zamýšlenou interiérové instalace. V rámci kontrolního dne pak bylo projednáno, že po dokončení celkového odkryvu bude postupováno identicky s místnostmi 2.32, 2.33, 2.34 Nového konventu (Mnišské cely, Nemocniční cela). Tj. bude provedena celoplošná fixace odkryvů. Doporučuje se provést fixaci mikroemulzí např. K9 ( ve dvou vrstvách s nižší koncentrací). Následně bude provedena výmalba hlinkovou malbou.
V rámci kontrolní pochůzky stavby bylo dohodnuto, že zhotovitel provede zaměření výškového rozdílu mezi podlahami v místnosti 1.01A Nového konventu (Ambitová chodba) a v místnosti 1.03 (depozitář) v relativních souřadnicích a zašle jej autorovi projektu za účelem výškové úpravy prahu mezi těmito místnostmi.
Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno, že nově vyzděné, popř. dozdívané dveřní stavební otvory mezi místnostmi m.č. 1.01 a 1.01A, mezi 1.01 a 1.01E, mezi 1.01E a 1.38, mezi 1.0E a 1.36 v Novém konventu nemají vyzděny odlehčovací oblouky (záklenky) nad kamennými portály. Je požadováno, aby zhotovitel zajistil jejich doplnění. Současně bylo dohodnuto, že dojde k přezdění nadezdívky nad kamenným portálem mezi místnostmi m.č. 1.01 a 1.01A Nové konventu (nadezdívka tvarově nerespektuje prohnutí stávající zdi).
V rámci kontrolní pochůzky stavby bylo dohodnuto, že stávající kanál v místnosti č.1.01 (Ambitová chodba) Nového konventu, sloužící nyní jako technologický pro kabelové vedení bude z důvodu kontroly a servisovatelnosti doplněn na začátku a konci místnosti revizními poklopy. Poklop bude tvořen betonovým lemem výškově zakončeným pod úrovní kamenné dlažby a zádlažbou tvořenou velkoformátovou dlaždicí (stejného tvaru a velikosti jako navržená dlažba v místnosti). V dlaždici budou diagonálně vyvrtány otvory pro vložení háku a vyjmutí dlaždice pro vstup do kanálu, spára kolem vyjímatelné dlaždice bude následně zaspárována jako spáry v celé ploše. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel prověří průchodnost a funkčnost komínového tělesa v nice místnosti 1.01 (ambitová chodba) pro případné využití pro odvětrání kanálu.
Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno, že při pokládce cihelné dlažby v místnosti č.1.34 (Expoziční místnost) nebyl v dlažbě proveden cihelný pás evokující půdorysný tvar původního dýmníku kuchyně. Bylo dohodnuto, že autor projektu zakreslí tvar a rozměr cihelného pásu do fotogrammetrického zaměření (dodá archeolog) a zašle jej zhotoviteli. Cihelný pás bude zhotoven v dlažbě dodatečně vyříznutím. Současně bylo upřesněno provedení cihelné bordury po obvodu místnosti s tím, že cihelná bordura zaběhne i do obloukových nik. Dořezy cihel v borduře budou vždy u stěny místnosti, nikoliv v ploše.
V rámci kontrolní pochůzky stavby v Rajském dvoře bylo projednáno, že kamenná dlažba podél pásu cihelné dlažby podél kostelní zdi  bude tvořena většími nepravidelnými kameny evokujícími zbytky kamenné zdi. Pro okapový chodník bude požit kamenný štět. Je preferováno použití kamene s okrovým nádechem (křemenec). Bylo dohodnuto, že zhotovitel předloží vzorky kamenné dlažby a štětu (velikost, tvar, barevnost) pro výběr a odsouhlasení kamene. Současně je požadováno vzorkování mlatu pro pochozí plochy v Rajském dvoře.
V rámci kontrolní pochůzky stavby v Rajském dvoře bylo projednáno, že zhotovitel provede u doplněné soklové kamenné desky v místě druhotné zazdívky (jihovýchodní roh) úpravu kamene tak, aby byla zajištěna teplotní dilatace kamene. Kamen je nyní osazen bez dilatační spáry. Spára bude provedena vytvořena dřevěným vyklínováním popř. vložením olověného pásku.
V rámci kontrolní pochůzky stavby v Rajském dvoře byla provedena vyzuální prohlídka východní fasády (fasáda Staré prelatury). Bylo dohodnuto, že úsek mezi žulovým soklem a spodním parapetem okna může zhotovitel opatřit podhozem do úrovně 2cm pod stávající líc omítky. V úseku mezi spodním parapetem okna a kamennou podokapní římsou se nachází vícevrstevnaté omítky. Nadále platí způsob a technologický postup opravy omítek předepsaný projektem (SO-2000 Technická zpráva str. 12-15), rovněž nadále platí technologický postup oprava kamenických prvků na fasádách (SO-2000 Technická zpráva str. 15-16) a to včetně požadavku na restaurátorský průzkum, zkoušky zpevňování a pod. vč. odsouhlasení zpevnění dochovaných partií omítek.
Dále bylo dohodnuto, že kamenná podokapní římsa bude vyspravena tenkovrstvou štukovou omítkou vč. lokální opravy popř. výměny degradovaných částí kamene. Zadavatel upozorňuje na požadavek ze str. 15 "V PRVÉ ŘADĚ PROVÉST PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PODROBNÉ ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ ‐ ZAKRESLENÍ PODROBNÉHO SPÁROŘEZU A DOCHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV S UVEDENÍM ROZSAHU POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ, S UVEDENÍM NAVRŽENÉHO ZPŮSOBU ČIŠTĚNÍ, ZPEVNĚNÍ, KOTVENÍ A EVENT. DOMODELOVÁNÍ UMĚLÝM KAMENEM ČI MALTOU. 
Další fasády Rajského dvora budou prohlédnuty a sjednán další postup na nich v rámci Kontrolního dne č.18.
V rámci kontrolní pochůzky stavby byla za účasti XXXXXXX (autorizovaný statik, autor projektu opravy krovu Starého konventu pro stavební povolení) provedena kontrola rozpracovanosti oprav krovu Starého konventu. XXXXXXX konstatoval, že dosud provedené práce jsou prováděny v souladu s tesařskými zásadami a nevykazují vady. Dále bylo dohodnuto, že čištění krovu bude provedeno pouze  mechanicky bez invazivního zásahu do hmoty dřeva (hrubé koště apod.). Pro ošetření krovu se navrhuje použití přípravku pro likvidaci hmyzu (např. Derol). Bylo dohodnuto, že v současnosti opravované (vyměňované) části ondřejského kříže na západní straně budou doplněny a v místě stykování doplněny jednoduchým plátováním.
Chybějící části vazeb v místech, kde byla  v minulosti osazena vikýřová okna není nutné doplňovat.
Dřevěná prkenná dělící mezistěna na východní straně nebude likvidována. Po dobu opravy krovu a komínu bude zdemontována, vyspravena a následně vrácena zpět.
V rámci kontrolní prohlídky stavby zhotovitel předložil vzorník barevných odstínů (fa.Cemex) pro výmalbu stěn a stropů Starého konventu. Autorem projektu byly předvybrány tyto barevné odstíny pro jednotlivé části St. Konventu:
· Ambitová chodba Starý Konvent   stěny a strop   :    SE 64, SE 65, SE 66   vápenná barva Vzorky se provedou ve variantách buď světlejší, nebo tmavší podnátěr a tmavší, nebo světlejší druhý nátěr. 
· m.č. 2.10 chodba Starý konvent: sokl  SE 64  vápno
· mnišské cely   stěny  +  strop:   SE 14 a SE 15 hlinka   
· (kombinace tmavší či světlejší podnátěr , sokl  SE 61, SE 62      s bílou linkou         hlinka    ( kombinace tmavší či světlejší podnátěr), sokl  HN 71  s černou linkou     hlinka    
Zhotovitel je žádán, aby provedl vybrané vzorky na určená místa tak,aby mohlo být provedeno jejich posouzení a případné odsouhlasení. Vzorky budou provedeny na ploše min. 0,8 x 0,8 m a že budou vždy provedeny obě kombinace, tedy 1.nátěr tmavší a 2. nátěr světlejší a naopak 1. nátěr světlejší a 2. nátěr tmavší a to jak u vápna, tak i u hlinky
Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno, že 2ks opravovaných komínových těles nad střechou Starého konventu mají nejednotnou úpravu struktury omítky. Je požadováno, aby před provedením pokládky střešní krytiny byla provedena oprava – sjednocení omítky v jednotný estetický ráz. 
Správce kláštera informoval, že dochází k opakovaným výpadkům hlavního jističe celého klášterního komplexu. V rámci kontrolního dne bylo zjištěno, že pravděpodobnou příčinou je nadměrné využívání přímotopných zařízení a zařízení pro ohřev vody v době oběda. Zhotovitel je proto žádán, aby provedl redukci těchto zařízení vč. nastavení režimu jejich využívání tak, aby k výpadkům proudu nadále nedocházelo.
Archeolog provádějící průzkum a dokumentaci nálezových situací zaslal účastníkům aktualizované požadavky na koordinaci se stavebními pracemi. Požadavky jsou přílohou Zápisu z kontrolního dne.
S ohledem na vládou nově vyhlášený nouzový stav a stanovená opatření k zabránění šíření koronaviru 19/II (trvající nejméně do 27.2.2021) byl Kontrolní den č.17 uskutečněn ve zkráceném režimu a pouze za účasti osob uvedených v prezenční listině. 
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Splněné úkoly z předchozích Zápisů byly smazány.

	5.
	PLÁN PRACÍ ZHOTOVITELE NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

	5.1.
	· Budou probíhat elektroinstalační práce (silno/slaboproud) v prostoru Nového konventu dle PD
· Bude probíhat oprava krovu v prostoru Starého konventu
· Bude probíhat pokládka dlažeb Ambitových chodeb v Novém konventu
· Bude probíhat oprava omítek Ambitových chodeb v Novém konventu




	6.
	FAKTURACE

	6.1.
	Přijaté faktury:
1. Faktura za období 16.7.2020-31.8.2020 na částku 2.628.316,15 Kč bez DPH
2. Faktura za období 09/2020 na částku 5.674.421,00 Kč bez DPH
3. Faktura za období 10/2020 na částku 9.934.128,42 Kč bez DPH
4. Faktura za období 11/2020 na částku 6.385.083,56 Kč bez DPH
5. Faktura za období 12/2020 na částku 2.021.855,22 Kč bez DPH
6. Faktura za období 1/2021 na částku 9.404.528,50 Kč bez DPH
7. Faktura za období 2/2021 na částku 4.472.243,83 Kč bez DPH




Termín konání dalšího KD: 
Čtvrtek 25.3.2021 v 10.00 hod. s místem srazu v areálu NKP Kladruby, před Latinskou školou

Zpracoval: XXXXXXXX, TDS				
Datum: 11.3.2021					



Odsouhlasení zápisu:
Tento zápis z kontrolního (dále jen Zápis) byl rozesílán v den zveřejnění všem účastníkům prostřednictvím elektronických služeb ve formátu pdf. Zápis je považován za odsouhlasený a jeho obsah se stává závazným, pokud vůči některé z části Zápisu do 3 dnů od jeho rozeslání nevznesou účastníci písemné námitky zaslané technickému dozoru stavby. Tímto dnem se stává nedílnou součástí stavebního deníku.
Budou-li vzneseny písemné námitky pouze na část Zápisu, má se za to, že ostatní části Zápisu jsou tímto odsouhlasené.
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NKP Klášter Kladruby – Život v řádu
Záchranný archeologický výzkum



Požadavky koordinace ke dni 9. 3. 2021:


SK 1.04-1.06
Provedeno vyčištění podlah, dále probíhá dokumentace. Stavební práce lze provádět až po jejím dokončení. = trvá

Prostor schodiště vedle SK 1.05
Po vybourání původního schodiště je zřejmé, že se jedná se o zasypanou historickou záchodovou jímku, hloubka (mocnost zásypu) není známa. Prostor nemá žádnou historickou podlahu. Doporučujeme prověřit založení nového schodiště do (nestabilního) zásypu jímky. Po částečném rozkrytí zásypu byl objeven prostup do neznámé prostory pokračující východním směrem, probíhá dokumentace. = trvá

Východní fasáda rajského dvora
Z lešení ve spodní úrovni provedena podrobná dokumentace nálezových situací starších stavebních fází. Další dokumentace pokračuje po postavení kompletního lešení. = trvá

SK půda, severní štít u věže
Bude dokončeno vyklizení suti, poté bude provedena dokumentace nálezové situace starších stavebních fází. Do dokončení výzkumu nelze na štítu provádět žádné další práce. Další dokumentace bude probíhat v úžlabí východně od schodišťové věže, požadujeme zde rozkrytí střešní konstrukce v dostatečném předstihu. = trvá

NK 1.3
Po odkrytí násypu je odhalena torzálně dochovaná původní barokní dlažba, je prováděna dokumentace. Doporučujeme tuto úroveň zachovat a terén dále nesnižovat. Po rozkrytí degradovaných omítek na stěnách a klenbě byly zjištěny četné pozůstatky starších stavebních fází, probíhá dokumentace. = trvá

NK 1.1
Kanál pod podlahou není zanesen sutí. Navazují na něj suterénní prostory bývalé pivovarské strojovny, které nejsou zaznamenány v PD a jejichž zaměření není k dispozici. Před zastropením kanálu je třeba provést dokumentaci těchto prostor. Doporučujeme prověřit odvětrání podzemních prostor po položení nové podlahy. = trvá

NK 2.41
Po rozkrytí nesoudržných omítek jsou na stěnách patrné starší nálezové situace z doby před vestavbou pivovaru, probíhá dokumentace. = dokončeno

NK 2.40
Po vybourání podlahy je patrná situace staršího schodiště. Je třeba provést preparaci a dokumentaci, před jejím dokončením nelze provádět vestavbu nových konstrukcí. = trvá



V Plzni, 9. 3. 2021

XXXXXXXXXXXXX
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