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DODATEK č. 3  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

 
Objednatel:  

Název:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  

Název:   3K stavby s.r.o.    
Se sídlem:  5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou    
Zapsán v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905 
Zastoupený:  Jiří Kovařík, jednatel společnosti 
IČ:   03222683    
DIČ:   CZ03222683 
    
 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 25. 02. 2021 (dále jen 
„Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé 
související otázky.  

2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou 
a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ (dále jen Veřejná zakázka“). 

3. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací stavu hydroizolačního souvrství suterénní 
stěny na jižním rohu atria v místě, kde došlo k průsakům povrchových vod a poškození vnitřních omítek a 
maleb přilehlého pavilonu. Po provedení výkopů základů pro únikové schodiště „Technicko-přírodovědného 
centra Améba“ bylo zjištěno porušení zpětného spoje a porušení plošné hydroizolace u stávající budovy 
školy.  

 

II. VÍCEPRÁCE 

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto 
dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková 
cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.  

2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto 
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení 
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předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním 
Zhotovitelem dle Smlouvy.  

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po 
odsouhlasení oběma smluvními stranami.  

4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 Dodatku.  

5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. 
Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na 
realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná 
specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

 
III. CENA ZA DÍLO 

1. Původní cena za dílo:  
 

Cena bez DPH  17.046.792,93 Kč 

DPH 21%     3.579.826,52 Kč 

Cena vč. DPH  20.626.619,45 Kč 

/slovy: dvacet milionů šest set dvacet šest tisíc šest set devatenáct korun českých čtyřicet pět haléřů / 
 
  
2. Nová cena za dílo:  

 
Cena bez DPH  17.475.559,93 Kč 

DPH 21%     3.669.867,59 Kč 

Cena vč. DPH  21.145.427,52 Kč 

/slovy: dvacet jedna milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých padesát dva 
haléřů / 

 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 4. listopadu 
2021. 

 

V Trutnově, dne …………………….…    V Trutnově, dne ……………………..…  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………..............................................    .................................................................. 
   Ing. Zuzana Horáková Radová,                Jiří Kovařík,  
               ředitelka školy           jednatel společnosti 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Drobné stavby JKSO

Název objektu oprava hydroizolace suterénu - ZŠ V Domcích EČO

Místo Trutnov

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel 3K stavby s.r.o. 03222683 CZ03222683

Zpracoval Jan Kyncl

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

04.11.2021 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 66 298,70 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 261 374,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 62 427,50 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 38 666,70 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 428 767,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 428 767,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 428 767,00 90 041,10

Cena s DPH 518 808,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Drobné stavby
Objekt:   oprava hydroizolace suterénu - ZŠ V Domcích

Objednatel:   
Zhotovitel:   3K stavby s.r.o. Zpracoval:   Jan Kyncl
Místo:   Trutnov Datum:   4. 11. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 327 672,80 12,325

1 Zemní práce 174 555,50 0,104

32 129001109
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti
objektů m3 17,500 485,00 8 487,50 0,000

1 13225125R0

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 189,000 530,00 100 170,00 0,000

35 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 122,500 228,00 27 930,00 0,104
36 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 122,500 114,00 13 965,00 0,000

2 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 189,000 127,00 24 003,00 0,000

2 Zakládání 17 086,00 9,541

3 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber
nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o
sklonu do 1:2 m2 60,000 31,40 1 884,00 0,010

4 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní
PP 200g/m2 m2 70,000 19,60 1 372,00 0,014

5 212752111

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože
pod trubky a s jejich obsypem trubka korugovaná perforovaná
DN 100 m 30,000 311,00 9 330,00 6,132

38 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,500 3 000,00 4 500,00 3,385

3 Svislé a kompletní konstrukce 37 187,50 2,500
37 31920132R Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 15 mm maltou m2 87,500 425,00 37 187,50 2,500

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 557,50 0,180

22 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 17,500 225,00 3 937,50 0,077

24 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových
tenkovrstvých omítek stěn m2 17,500 48,00 840,00 0,004

25 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
vnějších stěn m2 17,500 616,00 10 780,00 0,100

8 Trubní vedení 2 000,00 0,000
34 87735512 Výřez a napojení potrubí na kanalizační šachtu sou 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 875,00 0,000
31 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 75,000 101,00 7 575,00 0,000

21 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1
m2 m2 75,000 164,00 12 300,00 0,000

997 Přesun sutě 43 293,50 0,000

27 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy
v do 6 m ručně t 15,336 879,00 13 480,30 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

29 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km t 138,024 11,00 1 518,30 0,000

28 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,336 1 845,00 28 294,90 0,000

998 Přesun hmot 18 117,80 0,000
30 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 12,325 1 470,00 18 117,80 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 101 094,20 0,530

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 039,20 0,530

11 71116120R1

Izolace proti zemní vlhkosti drenážním geokompozitem z
HDPE s nakašírovanou filtrační geotextilií a hydroizolační fólií
(tl.cca 4mm) m2 75,000 220,00 16 500,00 0,000

33 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou

m 25,000 118,00 2 950,00 0,004

15 711413129.SMB
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou
SCHOMBURG RB 400 vč. penetrace a výztužné tkaniny m2 87,500 865,00 75 687,50 0,526

16 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m % 951,375 3,05 2 901,70 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 3 055,00 0,000
18 781495189 Řezání rovné keramických obkládaček m 25,000 64,70 1 617,50 0,000

19 781731810
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do
malty m2 12,500 115,00 1 437,50 0,000

Celkem 428 767,00 12,855
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