Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 253/2016


Název díla:

VD Skalka - DH - oprava a rekonstrukce

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599,  e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6 korespondenční adresa: 	Bezručova 4219, 43003 Chomutov
IČ:	02492245
DIČ:	CZ02492245
zastoupený:	Romanem Rohlou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Roman Rohla, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Roman Kříž
stavbyvedoucí:	Pavel Musil
manažer stavby:	Roman Rohla
	tel. 775 141 014, e-mail: info@ronnex.cz
bankovní spojení:	Komerční Banka, Chomutov
číslo účtu:	107-5301940277/0100	
	

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo


Stránka 2 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23.06.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.


Mění se:	Čl. IV CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					799 195,27 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	  79 596,01 Kč 
								
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			878 791,28 Kč

[bookmark: _GoBack]
Doplňuje se:
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele










Ing. Vlastimil Hasík					Roman Rohla			
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik			Ronnex Group, s.r.o.


