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Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla v Areálu tramvaje Poruba

Popis
Doba trvání 

(v kal. dnech)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Převzetí staveniště - zahájení realizace -

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce 7

PS 01 - OCELOVÉ KONSTRUKCE 131

PS 02 - ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ LÁVKY 131

PS 03 - ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČENÍ 131

PS 04 - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU 131

SO 01 - Úprava trakčního vedení 131

Ostatní související práce, VRN 140

Dokončovací práce, úklidy 10

Likvidace zařízení staveniště 4

Předání stavby - dokončení realizace -

Celková délka realizace v kalendářních dnech: 140 pozn. Harmonogram stavebních prací bude detailně upřesněn a specifikován dle požadavků investora stavby před zahájením stavby

Celková délka realizace v kalendářních dnech dle ZD: max. 150 dní

2021 / 2022

Počet kalendářních dnů od zahájení realizace


