
MJ Výměra
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0,00%

0,02%
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Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Doplnění čištění schodišťových podstupnic - schodiště Zikova a Šolínova

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na finální čištění schodišťových traktů Zikova a Šolínova.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

28 318,98

Cena      
(bez DPH)

51
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Čištění schodiště podstupniceNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

0,00
28 318,98

celkem 28 318,98

Na základě jednání na KD bylo ze strany projektanta potvrzena absence čištění schodišťových podstupnic ve VV. V 
původním VV bylo uvažováno pouze s plochou stupnic. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy. 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

28 318,98

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 
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ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Potvrzuji, že ve výkazu výměr v DVZ byla v položce čištění uvedena půdorysná plocha schodiště.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje rozhodnutí GP, arch. a objednatele o doplnění prací do rozsahu dodávek GDS. Jedná se o nápravu chyby ve VV v 
DVZ a je logické tyto práce provést zároveň při čištění nášlapných ploch schodiště.



ZLSl - čištění schodiště podstupnice 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT 

Číslo poloilrf Popis pololky MJ C..lkem MJ I ,.,enyv ,e 

ZB MJ I Celkem 
0.1.1 ARCHrrEKTONICKO STAVEBNI CAST 

61 Upravy povrchli vnllinich CELKEM Kč: 

631 Podlahy a podlahoVé konstrukce a ná§lapné msvy • vnlti'nl, 

631 37 Renovace sd'loclišl i umyli tlakovou vodou mistni repnllilaee. chemické oše!leoi m2 
96,19 294,4C 28 318,34 

Schodis,é \'S11.1) ŠW,0,-a 

tNP. ,pp· 2·w2.1s·o.1& 

IN!'· 1fl) podesta ť 18'3.C.6'0.14 

podesta 2ri, 2' 16"2, 16'0 14 
2NP, 2,., l)Odes1a 1• 19·J,C.6'0, 14 

podesta· 2'!) 2' 16'2.16'0, 14 

Scl,:)d,ó!ě VSll,I) Zil<Dva 
INP l'!)podesla 1'13'2,78'0.14 

l'!)podeSta· 1fl)podesla 2'12'1.96'0,14 

1'!) padeSla • 2'!) 2·9· 194·0 14 
2NP 211> podes1a ť IS'Z.78'0 14 

2fl) podesta· 211) podesta 2'12'1.98'0, 14 
z,., podesla · 3fl) 2'9" 1.9ť0, 14 

3NP·Jrc>podesla 1'15'2.76'0. 14 

3'!) podesta ·Jfl) podesja. 2'12'1,98'0,14 

Jfl)txidesla 4'!)'2'9't.!W'014 
631 39 Pres1J1 lmol pro oddil 631 Podlahy a podJa/"Olé kooslrul<Ce a res,apne vrtS'ly - vmfni � 1.0 0,64 0,64 

6
1 
Upravy povrtM vnitřních CELKEM Kč: 28 318,98 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST CELKEM Kč: 28318,98 

. 

L 

. -



PLOCHY- RENOVACE SCHODIŠŤ 

profil stupně Plocha stupňů 

počet ramen počet stupňů délka stupně vodorovně svisle vodorovně svisle 

Šolinova (schodíště rohové) 

lNP- lPP 2 ks 14 ks 2,16 m 0,32 0,16 m 9,68 

lNP - lnp podesta 1 ks 18 ks 3,05 m 0,36 0,14 m 7,69 

podesta - 2np 2 ks 16 ks 2,16 m 0,36 0,14 m 9,68 

2NP - 2np podesta 1 ks 19 ks 3,05 m 0,36 0,14 m 8,11 

podesta - 2np 2 ks 16 ks 2,16 m 0,36 0,14 m 9,68 

Jalové stupně: 4 ks 

Zikova (schodiště středové) 

lNP - lnp podesta 1 ks 13 ks 2,78 m 0,34 0,14 m 5,06 

lnp podesta - lnp poci 2 ks 12 ks 1,98 m 0,34 0,14 m 6,65 

lnp podesta - 2np 2 ks 9 ks 1,94 m 0,34 0,14 m 4,89 

0,00 

2NP - 2np podesta 1 ks 15 ks 2,78 m 0,34 0,14 m 5,84 

Znp podesta - 2np pod 2 ks 12 ks 1,98 m 0,34 0,14 m 6,65 

2np podesta - 3np 2 ks 9 ks 1,94 m 0,34 0,14 m 4,89 

0,00 

3NP - 3np podesta 1 ks 15 ks 2,78 m 0,34 0,14 m 5,84 

3np podesta - 3np pod 2 ks 12 ks 1,98 m 0,34 0,14 m 6,65 

3np podesta - 4np 2 ks 9 ks 1,94 m 0,34 0,14 m 4,89 

Jalové stupně: 12 ks 

CELKEM pod stupnice 96,19 m2 

-
-
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