
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,01%

0,08%

0,08%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Doplnění PD - ocelové vložky

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ocelové konstrukce a montáž rozvodů VZT.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

-8 437,80

95 217,65

Cena      
(bez DPH)

49
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Vložky CHÚCNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

-8 437,80
103 655,45

celkem 95 217,65

Vzhledem k oddálení ocelové konstrukce pro rozvody CHÚC z důvodu stávajících rozvodů elektro na fasádě objektu, 
navrhl projektant se statikem stavby doplnění ocelových vložek na konstrukci CHÚC.  ZL je realizován za splnění 
podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

103 655,45

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 PD - Doplnění ocelové vložky 



49
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Vydaná změna (doplnění vložek pod ocelovou konstrukci) je vyvolána nemožností demontovat nebo přeložit stávající 
elektrorozvody, vedené po fasádě. Ocel.konstrukce musela být předsazena před fasádu a kvůli tomu byly doplněny vložky pod 
každou kotvu.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje řešení GP pro řešení kolize navržené konstrukce se stávajícími instalacemi a doplnění jmenovaných prvků do 
rozsahu dodávek GDS. Důvodem je zjištění skutečného stavu na stavbě.



REKAPITULACE ZL 49 

Koo 13200 

Stavba: Sta11ebni úpravy budov 8 VŠCHT Praha 

[Náklady z rozpočtů Cen• bez DPH !CZKJ Ceno oOPH !CZXJ I 
ZL49 Lepené kotvy CHUC -ODPOCTY -8 437,80 -10 209,73 
ZL49 Ocelové vložk)'. CHŮC • PRÍPOCTY 103 655,45 125423,09 

jCELKEM 95217,65 115213,361 

CELKEM ODPOCTY -8 437,80 -10 209,73 
CELKEM PRIPOCTY 103 655,45 125 423,09 

I 



ZL49- Lepené kotvy CHÚC 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis položky I MJ I Celkem MJ I 1.,enyYI\C 

I za MJ I Celkem 
D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST 

I Ocelové konstrul<ce osazované v rámci statických úprav 

1 I 7 LEPENA KOTVA ZT 20-300, MAT. 8.81 CHEM.TMEL 200 I kus I ·24,0I 329,001 -7 8!11 

1 I 9 I Presun hmo1 pro odd,11 ""'ove konstrukce osazovane v rama slalici<ýcn uprav I komplet I 1,01 ·541,001 -54,

I Ocelové konstrul<ce osazované v rámci slatických úprav CELKEM Kč: -8437,8( 

0.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST CELKEM Kč: -8437,BC 

. 
. 

u 

I ~ 



STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Zl49 - Ocelové vložky CHÚC 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 

Čl&lo pololky Popl• pofo!ky I MJ I Celk,m MJ I 1,,teny YhC 

I ,aMJ I Celkem 
D.1.1 ARCIITEKlONICKO STAVEBNI ČÁST 

767 Vjpls zime.!nlckých prvků 

Zál1\Etllld<é 1u,,strukoe, "'"" zallfnt4t lu>mple!ni f)lovedni dle 1abulel<, dopravu mateti.l'u na mis1o montáže. vešlleré kolveof. 
f)O'lfcl!ové L!Kav)' (nátěr/, llflkownf). připooky a kotevní matetiál, prolez a prOS1flh, lmeiEni a všechny ostatní samostatně 
nespo::if,kované vedlej�i náklady, drobnó podpůrné konstrukce z bl!oro · patky atd . Oznalenl jedootliv;cll prvků odpovídá části PO 
02.2 ZÁMEtNICKÉ PRVKY 

7671 
�něnf ll10žky pod kOIV)' (nosnil<y pro VZT-CHŮCJ 

I I 1�00[ 5 047,22[ z dodávka a moniilž • ocet"iá vloíi<a U240, přivaieno k palní desce. f)O'ltc/',ová úprava žárory z,nek, vl kole.mito a spojovacího kus Q'.l 849,96 
matetiélu a dopravy na stavbu 

767 r 1 f Pres1111hmOI pro odrlil 767Výpis zá� prvlai I konl>lel I 1.00 1 12 005.491 12 005,4! 
767 Výpis zám�nlckých prv1ru CELKEM Kě: 103 655,4! 

D.1.1 ARCHITEKTONJCKOSTAYEBNI CAST CELKEM Kl: 103 655,45 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (0812019) ZL49 přípočet 111 
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' 
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J1 oaiozi 

W!J1l!i<O: 

I : 20 

OCELOVÁ VLOŽKA 
U240 PŘIVAŘENÉ K PATN[ DESCE 640x100/12. 
NA STAVBĚ: 
NAVLÉCI PODL02KU A PŘITÁHNOUT 
STAVAJICI MATKOU KE STÉNĚ 
PO TÉ SVAŘIT S L PROFILEM 

ZÁVIT.TYČ A MATICE M20, 
+ NAVLEČENÁ PODLOŽKA

HEA 260 

OCELOVÁ VLOŽKA 
U240 PŘIVAŘENÉ K PATNI DESCE 640x100/12, 
NA STAVBĚ: 
NAVLÉCI PODLOŽKU A PŘITÁHNOUT 
STÁVAJICf MATKOU KE STĚNÉ 
PO TÉ SVAŘIT S L PROFILEM 

ZÁVIT.TYČ M20 

PROFIL L 100/100 

HEA 260 

VZT POTRUBi 

PP26b - DOPLNtNf VL02KY POD KOlVY 
NOSN[KY PRO VZT-CHOC, PŮDORYS, POHLED 

-č. 

PP26b_01 
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