
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,05%

0,05%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL48

Příloha č.2 Zápis z KD č.39

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

66 823,54
celkem 66 823,54

Na základě zápisu z KD č. 39 bylo rozhodnuto o doplnění konstrukce pro akustické panely v m.č.B2319, 2308 a 
B3304. Současně bylo rozhodnuto o doplnění dřevěných parapetů pro vrátnice Zikova, Šolínova a pro peněžní 
přepážku ve 3.NP m.č.3316. Prvky nebyly obsaženy ve VV. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

66 823,54

48
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

48 Nábytek - místnosti 2ks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, 
parapety vrátnice, parapet peněžní přepážkaNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Doplnění podkonstrukce pro montáž akustických panelů. Doplnění dřevěných parapetů pro vrátnice Zikova, Šolínova 
a pro peněžní přepážku m.č. 3316.  

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž akustických podhledů, truhlářských výrobků a montáž výplní ve 
vrátnici Zikova a Šolínova . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

66 823,54

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

48
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje doplnění jmenovaných prvků do rozsahu dodávek GDS. Jedná se o nápravu chyby v DVZ

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Potvrzuji, že doplněné prvky nebyly součástí DVZ a byly doplněny během realizace. 
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



ZL48 Nábytek - místnosti 2ks akustika 82319 a 83304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet

Čislo položky 

765.1 

65_S17a 

65_S17b 

65_S18 

CELKEM 

peněžní přepážka 

Popis položky MJ 

Výpis truhlářských prvků 
Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v 
kancelářích - LTD ti. 18 mm+ kontrukce pro zavěšení kpl 
akustického zákrytu m.č. 2319 

Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v 
kancelářích. LTD ti. 18 mm+ kontrukce pro zavěšení kpl 
akustického zákrytu m.č. 3404 

Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v 
kancelářich - LTD ti. 18 mm + kontrukce pro zavěšení kpl 
akustického zákrytu m.č. 2308 

Vrátnice Zikova - Doplnění parapetu u okna vrátnice kus 

dub. 2490x660mm 

Vrátnice Šolínova - Doplnění parapetu u okna vrátnice kus 

dub, 2450�220mm 

Doplnění parapetu u bezpečnostní přepážky pokladny kus 

m.č 83316 

Celkem MJ 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Ceny v Kč 

za MJ 

20 470,59 

8 705,88 

14 588,24 

12 470,59 

5647,06 

4941,18 

Celkem 

20 470,59 

8 705,88 

14 588,24 

12 470,59 

5 647,06 

4 941,18 

ZL48 Nábytek - místnosti 2ks akustika 82319 a B3304, ostatní mistnosti, parapety 
66 823,54 Kč 

vrátnice, parapet peněžní přepážka 

1 

J ' -- ~-· 



gleeds lnlernalional property & 

construction consultancy 

č. bodu Znění zápisu (viz Vysvětlivky) 

36/9.1 Požárniucpávky 
TDS upozorňuje na nutnost prováděni Protipožárních ucpávek 
prostupů mezi požárnlmi úseky zejména v mlstech, která budou 
dalšlmi pracemi zakryty napr. podhled 4.NP 
KD 39 - v rámci PP k PBŘ půdy nejsou dle GDS zahrnuty v PP. GDS 
doplnl do ZL 
KD 40 - trvá 

36/9.2 
Povrchová úprava požárnl ochrany uhllkových lamel 

37/9.1 ZL 23f • doE!lněni gll(kolové směsi 
Projektant ÚT zašle stanovisko k pfedloženému ZL 
KD 38 - proběhne jednání ke stavu ZL mezi VŠCHT aGDS 
KD 39 - bude predložen revidovaný ZL 
KD 40 • trvá 

38/9.1 Koordinace podhledů a vestavěného nábl(tku 
Pri nastaveném postupu pracl na stavbě došlo ke zjištěni obtlžného 
provedeni zákrytových desek v rámci dodávky truhláfských výrobků -
bylo fešeno po KD s architektech 
KD 39 - nastavení stěn je možné, nábytkové stěny končí pod úrovní 
St trámů, bylo dohodnuto provedení těchto detailů s truhlářem, rozpor 
je v provedení některých instalací, které jsou umístěny mimo zákryt 
truhláfskými prvky - dnes bude provedena prohlldka, architekt 
požaduje instalace pod úrovní akust. podhledů pfemistit nad tuto 
úroveň 
-dojde k aktualizaci ZL - revize ploch zákrytových desek
KD 40 - probihá, bude doplněna podkonstrukce pod akustické 
zákryty v m.č. 2319 a 3304 

39/9.1 SOK kapotáže instalaci 
GDS avizuje, že nenl kompletní W na všechny kapotáže vedeni 
potrubí, kabeláži ve vef. prostorách 
KD 40 - GP vydá pokyn do 12.8.2021 

40/9.1 SOK kaE!otáže instalaci 
V sobotu 4.9.2021 nepůjde elektro na VŠCHT, CESNET potřebuje 
průjezd k záložnímu zdroji, nutno zkoordinovat s překopem a 
zajistit průjezdnost dvora 

10 

Zodpovídá Tennín 

GDS průběžně 

RHo 19.7.2021 

27.7.2021 

GP 12.8.2021 

GP 12.8.2021 

GDS 4.9.2021 
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