
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,01%

0,01%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL47

Příloha č.2 Zápis z KD č.38

Příloha č.3 Grafická příloha 

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

16 743,96
celkem 16 743,96

Na základě zápisu z KD č. 38 bylo rozhodnuto o provedení rozvodů ESI a SLP v elektro lištách na původní fealový 
podhled - pozice světel dle původní PD. Současně došlo k doplnění kabelové přípravy pro čtečku karet - zadní vstup 
Zikova. Jde o dodatečný požadavek zadavatele. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako 
nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

16 743,96

47
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

47 Lištování elektro Kloknerův ústavNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Zápis z KD č.38 - provedení v lištách na stávající fealový podhled, příprava pro čtečku karet - zadní vstup Zikova

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI a SLP. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

16 743,96

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

47
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS akceptuje řešení vedení elektroinstalace přisazeně na stávající podhled v lištách, které nebylo uvažováno v DVZ

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Potvrzuji, že rozvody elektroinstalace v prostoru Kloknerova ústavu ani čtečka karet nebyly v PD řešeny a byly doplněny během 
realizace, jak je popsáno výše.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



ZL 47 - Lištování elektro Kloknerův ústav 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

- STAVEBNf ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Či•lo pololl<y Pop�pol>tl<y f,IJ Colkom MJ 
C.,,yvKč 

za MJ c.Jkem 

11.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD 

20-VODIČE, KABELY: 

I.NP Ka!>tlový rozvod pro zadní ,stup Zikova (tteOI� 

z J CVKY 3Jl1,5mm2 m 50,00 28,20 I 410.00 

NP SYKFY 5'2><0,5 m 160.00 49,n 7963,2{ 

»KABELOVÝ ŮLOZHÝ SYSTÉM: 

I .NP Kabelový rozvod pro zadní ••tup Zikova (!tetka): 

4 309 E�ktrolnstaiatnl krabice odbočn4 pod omnlru. s Yitkem m 1.00 106,70 106.70 

4 I EJektro,,su,llčnt d\raníelca ohebná, pr. 20mm. 750Nl5cm, s pro:an"'11Cffl dratem m 30,00 44,911 1 347.00 

Sekáni drá!ky m 5,20 94,82 493.0I 

I.NP Feal podhled l•edení rozvodO kesvětlOm • feJlch člc!IOm, NO: 

J 301 Lišta plaslovi (LHO 40x20)- Bla hranatl m 60,00 90,40 S 424,00 

D, 1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SU.NOPROUD CELKEM Kč: 16 74;!,96 



gleeds lnternattonal property & 

constructlon consultancy 

č. bodu Znění zápisu (viz Vysvětlivky) 

33/9.1 

14 

Kastliky SOK 3NP výšková kolize - řeší GDS 
Podhledy 1.NP FEAL- GDS upozorňuje, že není možné provést 
práce bez demontáže podhledu. Bude fešeno v lištách jako přiznané. 
GP prověrí v návaznosti na PBŘ a vydá pokyn 
KD 36 -FEAL-TRVÁ vydáni PP 
Strojovna chlazení bude řešeno doplněním PP - KD 37 bude vydáno 
16.7.2021 
KD 37 - FEAL - veden! v lištách potvrdí GP dnes (PBŘ), zaslání W 
sdělí GP termln dodáni 
Kom GDS - Podhledy 1. NP Feal - PP a W nebyl vydán. 

KO 38 - potvrzeno provedení v lištách a na pozicích světel se nic 
nemění 
Podlaha - vyrovnávací stěrka pod PVC a koberce 
Zhotovitel pfodložf vyjádřeni Technického zástupce cemflow + 
posudek xxxxx, zda je nezbytné provést stěrku pfed prováděním 
povlakové krytiny 
KD 34-TRVÁ 
KD 35 - řešeno na jednánl s vedením Zlfnstavu a VŠCHT 
KD 36 -Zaslán posudek xxxxx-z posudku vyplývá, že stěrka je 
nutná, mimo jiné, i z důvodu masivních trhlin betonových podlah, které 
lze vykazovat jako vady (trhliny šířky nad 0,5 mm). Provedená sanace 
není schopná ze 100% zamezit budoucím posuvům desek. Tlm by 
mohlo dojit k propsáni nerovnosti do podlahové krytiny. 
KD 37 - dle VŠCHT- bude stěrky požadovat. Proběhne pasportizace 
ploch, u kterých kde došlo k technologickému pochybeni a stěrku bude 
nutné provést k rámci řádného provedení podlah a nápravy vad a 
prostory kde bude provedena navíc. 
Kom GDS - Na KD bylo komentováno zástupci GDS a měl být zapsán 
pouze email zaslaný dne 13.7.2021 jako pripominka k minulému KD. 
Email zaslán na všechny účastníky KD. 

GDS nesouhlasí s vyjádřením objednatele .z KD 36 k bodu 33/9.1 

Dle posudku xxxxx musí pokladní vrstvy pod nášlapnými vrstvami typu 
vinylu plnit podmínku „hladkosU". Samoniveíační cementové lité potěry z 
důvodu nedostatečné hladkosti (zrnitost kameniva O - 8 mm) tuto 
podmínku nesplíiují a proto se doporučuje podklad vždy stěrkovat 
tenkou samonivelačni stěrkou. Přímá aplikace by připadala v úvahu 
pouze u prostor, u nichž jsou kladeny nároky na nižší perfektnost 
vzhledu, co se vzhledem k charakteru rekonstruovaných místností 
nepfedpokládá. 

Lokální výskyt smršťovacích trhlin u potěrů typu 'ZAPA SLIM nelze zcela 
vyloučit. Zhotovitel při sanaci trhlin postupuje v souladu 
z technologickým postupem výrobce betonové směsi, v rámci kterého je 
řešena sanace vlasových trhlin, tak sanace trhlin nad 1 mm. GDS žádá 
objednatele o stanovení dalšího postupu a odsouhlaseni CN na 
provedeni vyrovnávacl stěrky. 

KD 38 - Proběhla pasportizace stavu položených potěrů 
s vyznačením ploch kde došlo ke vzniku trhlin vlivem 
technologického pochybeni a kde ne za účasti GDS,TDS. 
Z tohoto bude zpracovan celkový výstup. 

Zodpovidá Termín 

GP 15.7.2021 
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