
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,03%

0,03%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL44

Příloha č.2 Projektový pokyn (PP21f)

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

42 637,70
celkem 42 637,70

Na základě aktualizace a doplnění PBŘ došlo projektovým pokynem (PP21f) k doplnění protipožárního nátěru na 
dřevěných konstrukcích v rámci strojoven VZT2 a VZT3. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

42 637,70

44
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

41 PBŘ - Protipožární nátěr (PP21)Název změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Dle projektového pokynu (PP21f)

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž protipožárnich opatření 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

42 637,70

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

44
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele zohlednit požadavek profese PBŘ. Toto řešení je nezbytné pro bezpečný provoz 
budovy.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Projektový pokyn č.21f byl zpracován na základě doplněného požárně bezpečnostního řešení po prohlídce stavby požárním 
specialistou. 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



ZL44 • Protipožární nátěr 

STAVEBNI UPRA VY BUDOVY VSCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT
0.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČAST 

Číslo položky Popi& položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

61 Úpravy povrchů vn�řnich 

Prolipotámi nátěr 

61 
URS 

m2 83,2 317,00 26 374,4( 783226101 Prolipoiámí akrylátový nátěr tesařských konstrukci/ m2 

Pro1,požám1 natěr dievěnych kons1ruw ve strOj(ll'Jnác . E130 · nulne nanest ve
dvou vrstvach 
s11ojovna VZT2' vazny rram+sloupky+pásky,vzpéry+kleštmy 
=6.4+8 2+3,9-1 8+6,4 

50.90 strojovna VZT3 vazny 1ram,sloupky.pasky+v1péry+kteštiny 
= 10+4,2t3.3+ 1.3+5,4 
Mezisoučet"50,9m2 

PP21f strojovna VIT2· vazny Uám+sloupkyTpásky+vzpěrytkleštiny ,7 85 
11 60 slroiovna vm vazny trám+sloupky.pásky,vzpěfy+klešt,ny +3,75 

doplněni výměry ve strqovnách • dle skutečnosti 20,70 

URS Odstcaněni nátěrů z tesaiských konstrukcí obroušením 
61 783206801 m2 83,2 78,10 6497,9, 

strojovna VIT2 vazný tram+sloupky+pasky+vzpěry+kleš11ny 
=6,4+8.2+3 9+ I 8+6.4 

50.9 stra,ovna VIT3 vazný uám,sloupky+pásky+vzpéry+ldešt1ny 
=10+4.2t3,3+ 1,3•5.4 

PP21 f WOfOYna VZT2 vazny uam,-Sloupky+pasky+vzpěry+klešony ; 7,85 
strojovna VZT3 vazný trám+sloupky+pásky+vzpěry+klešflny +3 75 11,60 
Mezisoučet= 11 60 m2 

doplněni výměry ve strojovnách · dle skuleénost, 20.70 
Práce ve ztížených podmínkách m2 83,2 115,00 9 568,00 

61 19 t'resun nmol pro 000t1 ól upravy povrcnu vnnm1cn komp!el 1,0 197,38 197,31 
61 Upravy povrchů vnitmich CELKEM Kč: 42637,7( 

ZL44 Připočty celkem 42 637,70 

-

h 

' 

' 



PROJEKTOVÝ POKYN č. 21f 16.09.2021 

STAVBA: 

STAVEBNÍK: 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKTANT; 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PŘEDMÉT: 

DŮVOD POKYNU: 

DOTČ:ENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsi 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

změny v půdě 
změny v rámci PP21f zvýrazněny červeně 

doplnění PD dle požadavku PBŘ 

stavební éést 

Na základě aktualizace a doplnění požárně bezpečnostního řešeni jsou do půdy zakresleny nově SDK 
příčky, které oddělují strojovny VZT. Půda je rozdělena na požární úseky. 
Kromě nově navržených požárních SDK příček doplněny požární dveře, včetně požárních dveří do 
strojovny chlazení, která byla vydána jako projektový pokyn PP12. 
V místech stávajících zděných příček rozdělujících půdu budou otvory pro instalace dozděny 
(pórobetonovými tvárnicemi 11.150mm. resp.minimálně 100mm), prostupy instalací skrz tyto příčky budou 
požárně utěsněny. 
Původní plech. dveře ve stávající zděně příčce, kterými se nově vstupuje do strojovny VZT (rekuperační 
jednotka č.2) budou vybourány i s části nadpraží a nahrazeny novými dveřmi protipožámirni. 
Ve strojovnách VZT jsou doplněny obslužně pororoštově lávky, Re•,á J*lFGFeštei.«á flGEllal'la je Ra·r�eRa 
ve stFejevRě shl�eRí Převedeno do pokynu PP12d. 
Profese VZT a ESI budou vydány samostatně 
PP21f" z důvodu koordinace s namontovanými lnstalacem1 a se stávajictmi konstrukcemi krovu 
upravena police SDK pfiček u obou stroroven VZT. Ve strojovně VZT 3 doplněny dvoje SOK 
instaldviřka s požárnl odolnosli E130 {doplněno Jako zámečnicky prvek Z26) Vykázán je nárůst 
protipoz�mího n�těru dřevěných konstrukci krovu 

Novy vykres Puvodnl výkres: 
označeni / název vfuesu 
D.1.1.3 NS-6a .oudorvs-llrovu
D.1.1 PP21f 01A vvrez-oudorvs.u-oudv
D, 1.1 PP211 01 B vvrez-oudorvsu-oudy
D.1.1-PP21-02_krov_ řez.A
0.1.1- PP21-03_krov_řez-C3 
D.1.1 - PP21-04_krov řez-CJ
D.1.1.21b PP21-dveře
D.1.1-23b PP21-zámečnické orvkv

D.1.3_PP21 PM-TZ
D.1.3 PP21-P8R Důdorys oůdy
D.1.3 PP21-PBR řezv půdou

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zhotovilel (Zlínstav a.s.): 

TDS {Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

1 

doolňuie nahrazule 
D.1.1.3 NS-6
D.1.1.3 NS-&!
D.1.1.3 NS-6a

novápřiloha 
novápřlloha 
nová příloha 

D.1.1.21a
0.1.1-23

D.1.3-TZ
nová přloha 
nová pRolla 

xxxxx 

• 

I 

. 
. 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 21 15.07.2021 

STAVBA: 

STAVEBNÍK: 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKTANT: 

STUPEŇ PROJEKTU. 

PŘEDMĚT· 

DŮVOD POKYNU: 

OOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 

VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6- Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

změny v půdě 

doplnění PO dle požadavku PBŘ 

stavebnl část 

Na základě aktualizace a doplnění požárně bezpečnostního řešení jsou do půdy zakresleny nové SOK 
příčky, které oddělují strojovny VZT. Půda je rozdělena na požární úseky. 
Kromě nově navržených požárních SOK příček doplněny požární dveře, včetně požárních dveří do 
strojovny chlazení, která byla vydána jako projektový pokyn PP12. 
V místech stávajících zděných příček rozdělujících půdu budou otvory pro instalace dozděny 
(pórobetonovými tvárnicemi tl.150mm, resp.minimálně 100mm), prostupy instalací skrz tyto příčky budou 
požárně utěsněny. 
Původní plechové dveře ve stávající zděné příčce, kterými se nově vstupuje do strojovny VZT

(rekuperační jednotka č.2) budou vybourány i s částí nadpraží a nahrazeny novými dveřmi 
protipožárními. 
Ve strojovnách VZT jsou doplněny obslužné pororoštové lávky, nová pororoštová podlaha je navržena 
ve strojovně chlazení 

Profese VZT a ESI budou vydány samostatně 

Noyývvkres Plivodni výkres: 
označeni/ nazev wkresu 
D.1.1.3 NS-6a...J)udorys-krovu

l+v<iiezv oůdorvsu naA3l 
D.1.1 - PP21-02 krov_ řez-A
D.1.1 - PP21-03_krov_řez-C3
D.1.1 - PP21-04 krov_řez-C3
D.1.1.21bYP21 - dvefe
D.1.1-23b_PP21-zánečnickéorvkv

0.1.3 PP21 PBR-TZ 
D.1.3 PP21.PBR oůdorys půdy
D.1.3_PP21.PBŘ řazv půdou

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR. s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

doplňuje nahrazuje 
D.1.1.3 NS-ó 

nová příloha 
nová pfíloha 
nová příloha 

D.1.1.21a
D.1.1-23

D.1.3-TZ
novápffoha 
nová pffoha 

xxxxx 

l 
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