Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností
(nabytí účinnosti smlouvy 15.12.2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15.5.2020
Termín předání DUR do 15.9.2020
Termín předání DSP do 15.7.2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15.9.2022

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15.9.2020
Termín předání DUR do 15.12.2020
Termín předání DSP do 15.2.2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15.5.2023

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15.5.
2023.
Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2027.

