
 

 

 

S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení  podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

Stavba: 005.A – Most bývalé polní  dráhy ÚČOV – km 1,58 

Stavba: 005.B – Si lniční  most na MK ÚČOV – km 1,67   

 

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  
 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  
Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 
tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Objednatel:   Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant:   Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál 

Název zakázky:   Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ 

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 

Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/081/R/PřS/2019 

Číslo smlouvy Konzultanta: 2020/ŘVC/02 

Číslo projektu:   500 551 0004 pro realizaci 

    500 554 0004 pro kontrolu dokumentace 

SFDI, ISPROFOND:  500 551 0004 

Věc:    Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby 

Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4 

Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Vyřizuje: Ing. Vladimír Maha, vedoucí týmu správce stavby, tel. 602 299 831 

Datum:  31.1.2022 

  

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ 
v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek 

Vážený pane inženýre, 

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro 
dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení 
Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 
3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 10.12.2021). 

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo 
objednateli předloženo 10.1.2022 (viz příloha) 

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude 
provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba). 

 

Za Objednatele:      Za konzultanta: 

 

 

…………………………………………    …………………………………………….. 

Ing. Libor Fojtů, ředitel      prokurista INFRAM a.s., 
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR   Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál    



Příloha č. 4 –  Harmonogram Služeb Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ 
 Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 

 

Aktualizace: 10.01.2022 

 

Příloha 4 

Harmonogram služeb 

1. Datum uzavření Smlouvy: 

Datum podpisu smlouvy:      31.01.2020 

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):   31.01.2020 

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):   31.01.2020 

2. Přípravná etapa: 

Zahájení této etapy:      31.01.2020 

Ukončení této etapy:      08.06.2020 

3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 

Zahájení této etapy:      01.04.2020 

Ukončení této etapy:      31.10.2020 

4. Etapa činnosti správce stavby: 

Zahájení této etapy:      28.08.2020 

Ukončení této etapy:      19.03.2023 

Z toho: 

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:  od 28.08.2020 do 17.03.2021 

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:  od 18.03.2020 do 19.10.2022 

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:  od 20.10.2022 do 19.03.2023 

5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: 

Zahájení této etapy:      20.10.2022 

Ukončení této etapy:      +60 měsíců od převzetí díla  

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):   19.10.2022 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  vedoucí týmu správce stavby, INFRAM a.s. 




