
II/379 Malhostovice, most 379-009

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/517 Číslo smlouvy zhotovitele: 210135
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1085
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/37

DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

„II/379 Malhostovice, most 379-009“
DUSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná u sp. zn. C 52797
zastoupena společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne
16. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Pro účely vydání stanoviska GasNet, s.r.o. k projektové dokumentaci ve stupni DÚR je nutno zajistit
uzavření smlouvy o přeložce, následně jednat s vlastníky pozemků o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a teprve po předložení výše uvedených dokumentů získá žadatel o přeložku
stanovisko k technickému řešení přeložky a následně k projektové dokumentaci ve stupni DÚR.
Vzhledem k výše uvedenému není možné zajistit úplnou dokladovou část tak, aby bylo dílo dokončeno ve
sjednaném termínu.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DUSP, průzkumy vč.PAU

IČ

Konečná DUSP

Koncept PDPS,SP

Konečná PDPS, SP

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 30 dnů od obdržení stanoviska GasNet ke
stavbě neplynárenského zařízení

do 15 dnů od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

do 30 dní od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1
této smlouvy

do 15 dnů od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku
č. 2 v registru smluv.

V Ostravě, dne 23. 12. 2021 V Brně, dne 14. 1. 2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


