
Kraiský Úřad Pardubického kraie

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. oRľ2ol21114

na zhotovenídíla

,,obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
krajskou galerii"

SmIuvní stranv

Obiednatel:

a

Zhotovitel:

Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532'ĺ 1 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc' Martina Pokorná nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron

osoby oprávněné k provádění zápĺsů a podepisovánístavebního deníku:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng' Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron

lC: 70892822

DIC: C270892822
Bankovní spojení: cSoB a.s.

c.ú. 22076457110300

Společnost pro obnovu automatických mlýnil v Pardubicích
Sídlo - adresa: KoŽeluŽská 245014' Libeň, 180 00 Praha 8

Bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
č.ú. 35983145025710100

Vedoucí společník:
Sídlo - adresa:

Zastoupen:

IC:

DlČ:

Zápis v oR:

Metrostav a.s.

KoŽeluŽská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8

Metrostav a.s., na základě plné moci
000149'15

c200014915
B 758 u Městského soudu v Pĺaze

Společník:
Sídlo - adresa
Zastoupen:

IC:

DlČ:

Zápis v oR:

uzavírĄí tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Ing. Pavlem Špinlerem, ělenem představenstva
25253361
c225253361
B 1441 u Krajského soudu v Hradci Králové
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Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o dílo ć,. oRĺ20l21114 na zhotovení díla
,'obnova Winternitzouých automatických mlýnů pro krajskou galerii", kterou následně upravily
dodatkem č,. 1 ze dne 8. 12. 2020, dodatkem č,. 2 ze dne 26. 3. 2021, dodatkem č. 3 ze dne
6.9.2021 a dodatkem č,. 4 ze dne 27' 10' 2021 (dále jen ,,smlouva"). Předmětem dodatku
č. 5 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební cásti díla.

článek l.

1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l' smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následující text:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9."

V ostatním se článek I. smlouw nemění.

2. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiící text bodu 1. se ruší a nahrazuie nouým textem tohoto znění:

,1' Cena, kterou je objednate! povinen zaplatit zhotoviteli za ŕádně provedené dílo, činí
dle dohody smluvních stran

292 198 699,74 bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o čini 61 361 726,95 Kč
Cena včetně DPH ěiní353 560 426'69 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona ć' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. 

'.

Smluvní. strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a týo vztáhl
na objednatelem vymezené mnożství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouw nemění.

3. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto

Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie text:

,,Příloha č' 9 - oceněné změnové soupisy prací"

V ostatním se článek V. smlouw nemění.

Clánek ll.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č' 1: oceněné změnové soupisy prací
Vstupem tohoto dodatku v úöinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přĺlohou č. 9 smlouw.

čÉnek lll.
'ĺ' ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

š
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Krajský úřad Pardubického kraie

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,' 34012015 sb.' o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují' že żádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu ust. $ 504 oběanského zákoníku'

4. Smluvní strany uzavírĄí tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27' dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/Es (obecné naŕizení o ochraně osobních Údajů). osobní údaje uvedené
v tomto dodatku smlouvy budou pouŽity uýhradně pro úcely plnění této smlouvy nebo při
plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajŮ
jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickvkrai.cżodpr.

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdżístejnopisy tři a zhotovĺtel dva.

6. Návrh dodatku smlouvy byl projedná! na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 1.
2022 a schválen usnesením čislo Rĺ lłit!22.'

7. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne:

Za obje

31, 01, ?lr?.1

ovit

čn

řed

čle

š"
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Pó 
'tP

MJ üň& J.ffiĺĹgĘ beląĘ

1 K zL 12 cihel m2 o,470 2 1 209, o12l ć.p' 1

2 K zL 12 bm 5,000 2 2

353 K
odsÍaněńĺ nBčistotŻ lícového 2diva _ chsmické a mechanické odsÍanění

z lícového zdiw a patinace powchu do púVodnĺ podoby m2 0, 939, 93,91 - 01853

316 K 1 stańy (2 nově bouhných oNotŮ)' vs Vazbě přeshě navaŻljĺcí na
lĺcových cihel cihlám' stejného fomátu' teŕuryá baĹvy střepÚ

ń2 2A 521,74 52

65 59623001.1 150,12 53 204, soD 01/065

soUPls PRAcĺ

objekt:

oBNoVAwlNTERNlÍzovÝcHAUToMAÍlcKÝcH MtÝNÚ PRoVÝcHoDočE5KoU GALERllVPARoUBlcÍcH

so o1 _ oBJEKTAUToMTlcKýcH MLÝNŮ _VÝcHoDočEsKÉ cAtERlE

zL49 - obnova fasády pońál - Most
6.1.2022

Náklady soupiBu c.lk.m

vĺcEPRÁcE

łg 18l 
'53

ĺ1 3 8s6'75

přebloušenÍ povrchu
pllpadná baĺavhá leluś

sádrcVrová łruslá v hÍsloch srážRových stĺnŮ
pfuněná ślka fusty jg ccq10cn' délka 5.o0 ň
5,00 x 0,1

| 312 | K |971033231'1 |odstaněnĺveĺmiłěÍa|ýchnebosi|něpoškozenÝchkusůcĺhe| I mz l 1'850l ĺ 031'88l r 9oB,98lsoD-01/312

rqol 2á, no]Ś^n - 
^1/11,

p ć' 312 - pfuzdáni v plośe .> 1.85 n2
(apěh á vw Ż lél hôst o%) => 1' 85 n1 2
pć' 342 -pbŻdéhi áhky = ô'01 n2
{żpátnávyużitelĺôŚt cca 2o%) ż> 4'a1 ň2

funplelnÍ ýýnńra = 1'85 + 4'81 - 6.66 n2
spolfuöđ ďńB, B ks/ł,2

6'6ô
352,98

MÉNĚPRÁcE -203 074,28



oBNoVAW|NÍERNlTzoVÝcH AuÍoMATlcKÝcH MIÝNťJ PRo VÝcHoDočEsKoU cALERll V PARDUslcĺcH

so 01 - oBJEKT AUToMATtcKÝcH MLÝNÚ _VÝcHoDoiEsKÉ GALER|E

zL 50 - Korekce chYbně zasmluvněných položek

1 0í.02-d1 - dodatek 1 _ ěást stav€bní - oprava chybného množstvĺ pol. ô4, 65 ze zL č.21, Dodalek č.3

2 03-d1 - zT| - vodovod a splašková kanalizaB - oprava chybného mnoŽství pol'1 9 ze zL č.21, Dodatek ć.3

3 0sd1 - dodatek 1 - výápénĺ a chlzenl - oprava chybných j.renPoL.74,75'76 reA- ć.21' Oodatek ć.3

4 oprava chybného množstvĺ pol. 884 ze zL ě.17, oodatek ě.2

334,

860,71

001

10

32

10 334,78

860,71

64 084,s5

6 364,85

8'ĺ 644'8949 562,19 - t6 041,35

0,00

0,00

-.l6 04.ĺ'35

0,00

10 334,78

860,71

48 043,20

6 364,85



MJ Mnożstvĺ J.c6na lczKl c6na calkem [czK] conová soustavaP0piśPČ .Typ Kód

64 K 63621222't-O1
oläŽba z cihel pálených lícových dl 290 mm do pĺsku
naplocho - vč. všech dodávek, parametry dlažby v Íz
so 03

m2 1 379,314153l 5724,27 soD so03/53

65 K 564720011Ą Podkład 2 kameniva drobného drceného Vel' 2 - 4 mm tl

80 mm
m2 '1 109,204,1 53 

1

4 606,51 soD so03/47

96 K 3'10236241
pl do 0'09 m2 Ve zdivu nadzákladovém

kus 172,75o,ooo 
I

0,00 soD so01/ 1362

soUPIs PRACí
Stavba:

OBNoVÄ WlNTe RNlTZoVYCll AUTOĺłÄilCKÝCFI .Ą''il_YNU ?RC 'i'ŕ:llÜĹ,jťĺ]-jhr'U
GÄi EPll V PARDljBlcĺcH

Obiekt:

Soupis:
so 0'] - OBJEK; ilUTcĺ\lATlCKYCi] l!łi.Yi\U _ !Y{)l-iQDccEsKE GAt:aRll:

ZL 50 - Korekce chybně zasmluvněných položek
01.02-d1 - dodatek 1 - část stavební - oprava chybného množství pol. 64' 65 ze ŻL ć,'21, Dodatek č.3

Zadavatel:

uah2Żeć,'

PARDUBICE Datum:

PARDUB|CKŕ KRAJ Projektant:

Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích, Vedoucí sp Zpracovatel:

03.01.2022

Náklady soupisu ce!kem

o HSV Práce a dodávky H$V

't0 334,78

10 334,78

Komunikace '10 78

Poznómko k položce:
oPRAvA íHYBNÉHo nłłožsrvĺ , v zt ĺ.zl
1DEčETNA čÁsT VÝMĚRY, v zL č. 26 1DEčTENA
vÝfulĚRA cEU oBsAŽENÁ v soD

DLAZBASOO3 4,153

Poznámka k položce:
oPRAvA 1HYBNÉHa llNožsTvÍ . v zL č.21

'DEčETNA 
čÁsĺ vÝuĚpv, v zL č. 2ó )DEčTENA

vÝt^ĚRA cEu olsAŽĺ'uÁ v soo
DLAZBASOO3 4,1 53

Poznźmko k položce:
oPRAvA íHYBNĚ uvEDENÉHo ozNAčENĺ vE
sLoUPct cENovÁ soUsTAvA: vE zL č.21 UVEDEN1
"soD so 01 / 104" oproverc na soD so 01 / 13ó2
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soUPIs PRACí
Stavba:

oBNoVA WNTERNlTzo\ŕŕcH AUToMAT|cKýcH MLÝNU PRo VYCHoDocEsKoU
GALERII V PARDUBICICH

Objekt:
so 01 - oBJEKTAUToMAncKýcH MLÝNÜ -rrŕcľoooČEsKE GALERIE

Soupis:
ZL 50 - Korekce chybně zasmIuvněných poloŽek

03-d1 - zTl - vodovod a splašková kanallzace - oprava chybného množství poI.19 ze zL ć.21, Dodatek č.3

PARDUBICE Dalum: O3.O1.2O22Mĺsto;

Zadavatel:

Uchazeč:

PARDUB|oKý KRAJ Projektant:

Společnost pro obnovu automatických mlýnů v PardubicÍch, Vedoucí s1 Zpracovatel:

Náklady 30uplsu cslkem 860'7í

D 713

PP

lzolacp

Poznámka k položce:
oPRAv A c HY BNÉH' ttuožsTvl
" mnoärtvĺ v soD "
6,000
" mnożgtvĺ odeüaná u zL ć,21 "
'ĺ6'000
rozdĺl

ô'000

16,000

19 M 5 laol.ca poly.tyLnová D54(í 5 s áL povrDä.ĺn m 10,000 aą0a 3ô0,60 soD

K25
PP

103 Přesun izolace do 24m
Přosun pro izol€ca do 2,|m

11 soD so01/03/27

str'm3Ż5



SOUPIS PRACI
Stavba:

oBNo\/A tłllNTERNITZOVÝCH Aul'ol'jlATlCKÝĹ]H Mt'ÝNU PRO \ĄCHoDoCEsKÜU
GALERll v płRouglcĺcl

Objekt:

Soupis:
zL 50 - Korekce chybně zasmluvněných položek
05-d1 - dodatek 1 - vytápění a chlazeni - oprava chybných j.cen PoL. 74' 75,76 ze zL ć,.21 , Dodatek č.3

Misto; PARDUBICE Datum: 03.01.2022

Zadavatel: PARDUB|CKý KRAJ Projektant:

Uť,hazeč. Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích, Vedoucí s;Zpracovatei:

so 01 - OBJEKĺ AUToMA]-|CKÝCH MLÝ\JU _ VýCHODÖĆi:SKE GALERll:

Pc Typ Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena ÍczK] cena celkem lczKl cenová sousteva

NákIady soupisu celkem ú

o D1 Vytápěnĺ ä chlazenĺ

Đ D12 Vytápěnĺ

32 00í'85

32 001,85

32 001,85

D D16 32 001

Poznómka k položce:
oDPočET íHYBNÉ JEDNoTKovÉ íENY UVEDENÉ v
zL č. 21

74 K Pol73 systémová nopová deska s tepelnou izolací 30 mm m2 -1 5,000 0,89 -13,35 so01/05/20'ĺ

75 K Pol74 potrubĺ PE 16x2 mm, kyslíková bariéra m 90,000 448,74 40 386,60
ĺ chlazení
č,.3 zL ć'21

Poznámka k položce:
uvEDENo v zL č.21

75 K Pol74 potrubí PE 16x2 mm, kyslíková bariéra m -90,000 109,38 -9 844,20 soD so01/05/203

Poznómko k po\ožce:

oPRAvA íHYBNÉ JEDNoTKovÉ íENY

/o K Pol75 dilatační páska m 70,000 109,38 7 656,60
Dodatek č. 3 zL ć.21
Vytápěnĺ chlazení

Poznómka k položce:
UyEDENo v zL č.21

ĺo K Pol75 dilataění páska m -70,000 88,34 -u l8.,rolsoo sool/os/204

Poznámka k položce:
oPRAvA iHYBNÉ JEDNoTKovÉ iENY
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'ĺ85'51 ô 364'85 soD 0'ĺ/č.p'884

souPls PRACí

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVYCH AUTOMATICKYCH MLYNU PRO VYCHODOCESKOU GALERII V PARDUBICICH

Datum: 03.01.2022

2 34,310

138,065
rozdil

884 K

PP

Cena celkem

103,755

Objekt:

Soupis:

so 01 - oBJEKT AUToMATlcKícH MLÝNÜ - WcHooočesKÉ GALER|E

ZL 50 - Korekce chybně zasmluvněných položek

opľava chybného množství pol. 884 zeZLč,.L7, Dodatek č.2

6 36ą85
6 364,85

průřezové pĺochY přes 540 cm2
Poznámka kpoložce:
oPRAv A c'tY BN ÉHo nlłožsĺ v ĺ
Dshohtáž Blropnĺch ttáhú ż hlaněnóho řeŻlva, prŮřeŻďé dochy přeB
5'ĺ0 m2
'' mnożství v soo "
'103,75s

" množrtvĺ od.ürnó v zL ě,í7 ''
138,065
34,310

o PSV
a 762.2

PSV
KonBtrukce teśaľské - st8tlka

--slľzlllÍsz1r- - --'-



pČ Typ Kód csnacglksm lczKl c€nová 3ouglavaPopis MJ MnoŽství J.cena ĺczq

75 K 31136142'l zdí betonářskou ocelí 10 505 t 35 soD 01/ě. 75

219 K 417361921.1
výzIUŻAużujícichpásü a věncÚ betonářskou ocelĺ Alsl
M 1 4401 ineÍez\ t 45 333,33o,oso 

I

1 360,00 soD so 01/ ě.p. 219

220 K 98533121 1
Dodateiné vlepování betonářské výáuŽe D 8 mm do
chemické máltv Vňétně vwńání ôtvônl m us,seol 823,19 ĺ ĺo aoz'oz Isoo so 01/ ć.p. 22o

souPts PRACĺ

Stavba: OBNOVAWINTERNITZOVYCHAUTOMATICKYCHMLYNUPROVYCHODOCESKOUGALERIIVPARDUBICICH

Objekt:
so o1 - oBJEKT AUToMATlcKŕcH MLÝNŮ - rrŕcľoooČesKÉ GALER|E

Soupis:
ZL 52 - Vyztužení zděné předstěny - m.č' 3.19, 4.19, 5.08 a koWení lícové stěny v
mlýnicĺ

Datum: 06.01.2022

D

D

Cena celkem

HsV Práce a dodávky HSV

L30842,74

9 675,67

3'l

D

llěna m,ě, 3,
délka 20,96 m, výška']3'59 m' Výztuž do kaźdé 6.spáry (á

0,450 m)
1 3,s9/0,45=30,20"20,96=632,99
minimálni stykovacĺ délka = 350 lnn]
632.99'1.058 Přepočtené koeĺcienleh délky : 669.70 fi
hmotnost 669,7'0,395/1000
SouĚet

0,265
0,265

998 Přosun hmot 151

s nosnou svislou konsÍukcÍzděnou z cihel' NáÍnic nebo kam€ne
vodoľowá dopĺaw|wdál€nost do 100 m plo budowvýšky pŕes 24 do
36m

4 Kotvonĺ lĺcovó stěny v mlýnlci 121 167,07

(nerez)

67Ks'0,520 m + 68Ks.0,650m Ks....0,403 kg/m 3't,853

oodatečné vepování betonářské ýztużevčetně vyvŕáni a Wčištění
oNoru chemickou maltou pľúmérvýŹuże 8 mm
'' 3|6tlka výkrcs 29 -věncc VE3.'l - kotvonĺ cihclné 9tény "
'' vlcpovánĺ Výzĺużg - kotviěky vlz Výztuż vöncc, pol.ô,7 ''
(250 + 67ľ0'320
( 170 + 68).0,450
soD
odcěĺgt ''soD"
(250+170ľ0'15
Součet

101,440
1 07,100

0ô Á8' ll' t:::) l't. l]tt}itil ]5J l't

07 Än, l ąlij: r |El},Eil']:} |:s

-63,000
'145,540
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MJ Mnoźství J.c€nalczKl conac8lkemlczlq conovásoustavaPopisPč Typ Kód

5Ą4 K 9630512'ĺ3 s m3 3,085 4 463,77 't3 soD

762 K 99701 31 57 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
v do 2.l m 6 omcz6ním mcchaniŻäcc t 7,404 1252,17 I271,07 soD 01/č.p.762

763 K 99701 3501
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

7,404 230,72 soD 01/č'p.763

764 K 9970't3509 Příplatek k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku
zKD í km přes 1 km

59,232 11,59 01lč,.p.?64

765 K 99701 3860.1
Poplatek za uloŽenĺ na skládce (skládkovné)
stavebnĺho odpadu

t 't 716,847,...1 231,s.l 0'l /č.p.765

souPls PRACĺ

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVYCH AUTOMATICKYCH MLYNU PRO VYCHODOCESKOU GALERII V PARDUBICICH

Obiekt:

Soupis:
so 01 _ oBJEKT AUToMATlcKŕcH MLÝNŮ _ výcnoooČesKÉ GALER|E

Datum: 06.01.2022

ZL 53 - Vybourání stropu nad místností č. 5.01

Cena celkem 27 L53,39

27 153,39o HSV Práce a dodávky HSV

U ostatnĺ konstÍukcB a - bouránl 13 73

D

Bouránĺ železobetonových sťopů žebrových s viditelnými tÍámy

" strop nad m 5.01"
7,295',3,17'0,12
2,44',O,911'.0,12
SoUčet

2,775
0,310
3,085

997 Přesun sutě

a
svisle s omezenĺm mechanaŻace pro budovy a haly výšky přes 2ĺ do 24

odvoz súi a vybouraných hmot na sldádku nebo meŻisldádku se

odvoz sdi á vybouraných hmot na sHádku h€bo h32isldádku se
rlollnĺm' h. vtdal.horl nřĺpl.t k k cchä r. k.ldý d.liÍ i r.poč.tý 1
km přes 1 km
7 koeficientem mnożsfui

PôĎláĺék 7á lilnžéhÍ ňá śkádĆé /śHádkôvhé\ Śĺávéhhĺhň ńdń'ill

Stlänä 1 Ż 1



souPls PRACí

zL 54 _ stříška a obezdění nad VzT v 6 NP a ( X|/202í )

Stavba

Oblekt:

Souprs:

':lia',.i..

Zadavatel

. :'1|- ił|i ./ ., 
^iaa')i 

).)|()|i'1 :

.>!)'.),t ,.:)i)i.:..!..1,)::-:itt:.i':4.i...4.:,)t,r'..'al,:\: .l'.1):11)4.-:ra'a::-t)t<a:,._:i,1.,:lali:.

PARDUBICE

PARDUBlcKŕ KRAJ

Vyplň údaj

Dalum

Projektant

Zpracovatel:

13.12.2021

PČ Typ Kód Popig MJ Množstvĺ J.cna lczKl cena elk€m lczKl
c€nová

S0ustava

Náklady soupisu celkem 34 96í'35

14 141,77

13 500,88

O HSV Práce a dodávky HSV

sVislé ä komplětnĺ konstrukcé

31

o

konŚtfukce - stáVbá 13

1 ,0'( 0,425'3+3,49+ 1 ,055+0,75)
(o'4Ą+o'aa)'2'5a5+ (2'2+ 1' 7)2'(3.035_0' 1'2)
souóet

1.7

6,570
8,940

1,700

2 K m2 919,42 2 075,13 01/ 93

3 K 342291121
Ukotvení přĺček k cihelným konstrukcím plochými
kotvemi m 5,700 125,22 713,751SO0 O1i 94

4 K 342291131 Uko|vení přĺěek k betonouým konstrukcĺm plochými
kolvami

m 3,320 ĺ 39'1 3 461,e1 lsoD o1i ss

0,44+0 88
SoUčét

1,320
3,320

Přesun hmot

o PSV PSV 20 819,58

6 K 712341559.1

I 
DVouvrstvá nalavená povlaková hydÍoizolace z

I 
elaslifikovaných sBs asfaltoĘ'ch pásů' BRooF(3)

Ihorní vístva 4,5mm' podkladnĺ pás 4mm penetrace vć.

lvšech detäilů _ koutů ŕohů Drostupů napoiení

m2 2,020 797,68 í 611'3ĺ soD 01t 797

-2'2'.2,Ąo5
i'łeŻisoučet
" 6kladba sv06l - Etřocha
3,04'2,405
ĺ\'łezlsoučet
soUčet

2,40510,4+0,545+0,58)
{1 9+1,37y213,035-0,1)
2 405'0.86
ll!żlsoučol

-5,291
-5,291

7,311
7,31 1

3,668
4,799

,2,068
6,399

5 K 1004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 1,307 490,35 640,89 01/ 766

7 K 712841559.1
sBs asfaltouich pásů' BRooF(t3)

vrstva 4'smm' podkladní pás 4mm Vytažení ná
stěny Vč' Všech detailů _ kouĺů rohů pŕostupů

m2 6,399 849,86 5 438,25 01/ 798

8 K 998712103
pro

0,05r ĺ 391 0íl 808

K 762332131
vázaných kcĺ

do 12O cm2 m 20,260 3 525,24174.00 
|

vir H1010 soUč€t

10 M 60512125.1
hrdnol stavebni ĺeŻ)vo pruŕezu do 12ocń2 do dt 6n
ŕe.vo vzduchosuché vč' impregnace a zaoblenl hran

n3 0,219 12 050.00 2 638,95 v1astńĺ kalkulécé

11 K 762332132 Monláž Vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řézive Dn]ře7ové nlochu l1o 22Ą cm2 m 2,5osl 222,ool 556,1 1

cs uRs 2020
o)

,v H1015

2,505'3 05
Součet

7 '6Ą0
7 '6Ą0

14

15

M

K

6051 51 1 1.1

762395000

vŻdÚôhosuché vč'
m3 0,210

m3

7 045,00

1 370,00

1 479,45

639,79

vlastnĺ kalkulace

2020

VlaŚtní kalkuIace16 K 7620851 03.1
Kotvení hranolů do ĺ00/ĺ50 do zB zdiva l\4+D

kotevnich oelek vč kotev do slěn
kus 3,000 187,00 561,00

17 K 998762104
Presun hmot tonaznr pro kce tesaEke v obleklech v
do36m 0,271 1 901,45 515,29 soD 01/ 897

n| 
, 
x)lałzłzlsl 'l

KS 09 - okapnice ukončující sBs kMinu rš í50mm
pňkotveno k prukům Żáklopu, pňlepeno nataveno TiZn
0 8mm

m 2,600 886,96 2 306,10 vlastnĺ kalkulace

ĺg r lssszołĺoł
I

Přesun hmol lonáŽnĺ pro konslrukce klempĺřské V
0,003 26 579,95 79,74 soD 01/958

12 M ô051 2130.1
6m

řozivo vzduchosuché vč'
n3 0,038 12 245.00 465,31 vlístní kalkulace

13 K 762341210 a
m2 7 932,08

slÍaaa 1 22



Pč łp śd MJ J.míđĘ cN*nleKl

10 ml 1,000 12 12

12

l*''''o'
hrunol ślävebn| ŕéżlvo prÚŕéŻudo 2żacm2 drdl6ň řéżIvo vŻdÜ.hÔśÚrhévć. hpř.gnaČé m3 1,000 12 2łl'000 12 2łl.o0

| 

*, u, 
' 

, ' , 
| 

íe' ivo jlhllćna'é boc íl p'łĺÓ 20-3om 
'érlvo 

v,duchosUché vc. hnpt.gn.€e Ń 1,000 7 046.000 7 046,00

16 do 100/í60 do żBŽdlvá il+D kol.Wĺch pál.łvć. kot.v do s!ěnK

I'u,*,0.., 1""*" 
t"*,0 i,000 o,,'ol 

'',*l;ffllii""

t8 |-_-_-_-_- - |xsos"ok.pnlc.ułonćUllclsBsłřytlnuřś15ommpiałolvénokprwh'áklopo,pŕilepeno
11u2424s1 

1 
| 
nrravano rl)n o,omm

K 1,000 ,r.'..ol er6 96| ü!.hl
| |f,łIłulrcc

vlastní kalkulace
slavba: oBNoVAWNTERN|TŻoVÝCH AUToMAIlcKýcH MtÝNÚ PRo VÝcHoDočEs(oU GALERII VPARoUBIcÍcH

objeh: so 01 _ oBJEKTAUToMATlcKÝcH MLÝNÚ - VÝcHoDočEsKÉ GALER|E

Koordinačnĺpřiřážka 8% (VRT, VRN' MaIže) % 8'00 892'59 Kč
,c ' hr.no lu Śt.v.bnÍ ř.tĺw ptü;.ru do 12ocm2 do dl 6m folivo vrdu.hosuché vč. tu. í 2 os,oo KělmF.!n...a r.obl.ní hEn

Položka v ćenovć nabĺdc. p.č.2 kus 1ĺ 337'98 ĺ 1 337'96 Kč
Kooldinační přiřážła 8% (VRT, VRN, Marže) % 0'00 907'04 Kč
Jc_hhnolu śt'vcbní futivo pŃle'U fu 224.m2 do dl 6n l.'ivo wdu.holuchóvč.
imp*gnec. kus 12 245'00 Kč

položk.v..novéntbĺd..p'č'5 kus a21'26 a21'26Kč
Koořdinační přlřážkä 8% (VRT, vRN, Maržé) % 8'00 65'70 Kč
Jc-Ks 09 - ok.pnic. ukončujÍGísls křytinu rš 150mm přikoE.no k Prukům ráklopu,
piil€Fno nätävénoTizn o,8mm kus E6€'96 Kć

kus

7 045'00 KčJc -ř.rivoi.hllčn.té bođnĺ prlno 2G3ohň ř.rĺvo uduchosu.hć vč. ihpř.in...

kus
oÁ

173,15

26101040

2a2aIdó

2528ĺ(5

do íčn

m3

cénovánabidkaPodżhoioúl€léz.dnélma202í Elżol5.Ło.' 2528lÚ6

M+D

173'15 Kč

o!ňován.bĺdł!podlhotoń.l!l.dn.í0.il.20ll El'ol!.io.t
Pololka v c.nové n.bídć. p.č'1

LgÚváluuÚłapoÚ2hulÚllcb2ědru lÜ.|ł.l02l uuuls.l.U.'
Pololk v..noŕ n.bíd.! p.č.3

(oordin.čni přiřážka 8% (VRT, VRN, Malže}

6 523,15

8,00

6 523,15 Kč
52í'85 Kč

cěhová n.bĺdłđ podzfulodel.2é dné ĺ0.11.2021 Elzol s.řo.'
Poloikä vccnové nabídc. p.č.4

11 157'41 11 157'41 Kč
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Bod. 3

L 80x40x6
L 80x40x6
SHS 50x30
P5 50x500

l-,98

0,58

0,38

0,5

5,4

5,4

4,2
2

4

4
4

6

4Ż,768
12,528
6,384

6

5%, proŕez
67,68

77,064



Dne:06.01.2022

zL 56 Statické řešení nepředvídatelných situací

í Dodatečné zesílenĺ oslabených panelŮ

2 Zdéný pIlĺř mezlotvory v 5 NP (5.28 a 5.3ĺ)

3 Zes|lenĺ pľostupu pro VZT potľubl

4 Neobsaženo

5 Dovyztuženĺ stávajĺcĺho stľopu pľo ľozvody

6 Zastropení lnstalaěnĺho kanálu, stľop mezi koletkroy v 1 PP

7 Sloupek u výtahu V2

8 Podepřenĺ klemby atiky na Jižnĺ střeśe směrem na západ

g Únelnĺky pľo ocelové nosnĺky ve schodišti u V2

10a Zabetonovánĺ odhalených prostupů u svět!ĺků a

10b Zabetonovánĺ odhalených pľostupů u světlíktl b

11 Doplněnĺ pľofilti pro oK SCH2

12 Kotvenĺ překladu ao Ža pilĺře . 5NP č.m. 5.03, č.m. 6.3{



K 768/'11211.1 IT01 - sláwjlcĺ konstrukc6 a bednänĺ stř6šnĺ náíávbyňád vodoj6mem púdoryBný

l fuzhěr ĺ'35Ź'33m' V 1.5h kus o'3oo| 20s6s'57| 626o's7| soDsoo1/č'p.g59

oBNoVA WlNTERNlTŻoVÝcH AUToMATlcKÝcH MtÝNŮ PRo VÝcHoDočEsKoU GALER|l V PARDUB|cÍcH

so o1 - oBJEKT AUToMATIcKÝcH MLÝNÜ _ VýcHoDoČEsKÉ GALERlE

souPls PRACí

Datum: 06.01.2022

ZL- 58 obnova střĺšky nad vodojem€m - T01

zvýšenínáhrady řezlva

959

sláfjĺcl kńśtruł6 6 bóĚnĺ Śrtdńĺ nel.úy í.d sd4ôm.m É&Fňý .ňěr 1 '35p'fu' 
q l 'hďM &M ło{ok@a *Ü!h. kohl cą ]Momm.fuä..ahoManĺ:

ń.holoEnFh Fx.ň ĺ' 20hh - ńr& s* ŕ&' ĚMŇ| |ńpńoňtB Blďddh

Slavba:

)bjekt:

Soupis:

6 260,87
B.ä66Üř

Náklady soupiru celkem
\',ľcĚpńÄ6E



Ý

35 K 8S0211851
IBouranĺ 

śachetz ľostého betonu strcjně obestavěného prosloru do 1'5 m3 m3 s,srl 442s,2s1 26472,o8lsoD sooz3s

75 K hmot do 1 km 1 1 so02t5

76 K zKD1kmuvodorowé hhot ĺ3'91 1 so0276

77 K hmol ha dopÉuÍ prcstředky pro Vodorowou dopkw 372, soonT

78 K 1
za uloŽení stavebnĺho odpadu na skládce {skládkovné)z prostého betonu 227 2 soou8

SOUPIS PRACI

Stavba:

Objektl

Soupis:

oBNoVA WlNTERNlTŻoVÝcH AUToMATlcKÝcH MLÝNŮ PRo VÝcHoDočEsKoU GALERll V PARDUBlcícH

So 02 _ DEŠŤoVÁ KANAL|ZAoE Datum: 06.01-2022

ZL - 59 Bourací práce pro dešťovou kanalizacĺ

l pč ĺw t<ôd Popb MJ Mnożst/Í J.c@lca{ c€na@komÍczKl c6noÝá@usM

Náklady soupisu celkem
VlcEPRÁcE

o 8 ĺrubnĺ Vedoĺĺ

32024,12

32024,12

0

Boulánl šôch.t.jĺm.ksbojně wIikosť októ*ńého tsos|ofu do ĺ'5 m32F6lóho b|on!

stop ( 1.5'4) '0,3 - (2'0,6'0,6'0,3)

ślěn' i2'(1.5_1,3_0'3])

boÚánJ belonového .áhonu

slěnya'(2Đ'l 2)'0,35 = Ks'išĺ*á"delká)'ll.

ślěny2'il 5'1 ?)'0.35

pŕ€sun 3u|ě

1,692

1,350

1,6&

1,2@

o,m
5,52

vodoJońá epEE4bÚlänFh hńol & naldohl' älo so sEonĺh á s htlh uloMánĺm n.

'HĄ]olnosl qbouńńých hhoi qgeńerÓEná Píoglä'ném' 10,530

10,5S

'h''ol'osl wbouraných hmol qgeĺeloĘĎá pĺograňem näsobenä,zdáleĺos! k
předpokládané skládće''9 kŘ

94,VO

g,no

NäGóňl ńä doFähl E6ťdky Fo tdobwoÚ ôPaw vńolEhtsh hhol

"Hh otńost ÝlłoÚíáńých hlr ot qgenéro€ĺa bĺogĺameili' 10.530

10,ffi

mHíě ďĺslušńó ŚkláďyodÉdü' 2' Uldońĺ dEdú n€Uv€d.ňtsh vsoubru G6n s6 oo6ńujó
in&&dně. 3. v c.nácfi j. Ż'Fčĺúń Fcál.k Ž ukbdánĺ odFdu dl. ákon. í Ń2m1 sb' 4. PĺFdna
d'c6I| sl6whlho odÉdÚ b ooońil 6o.ámi souboru o€í 997 @60 Drc.ńĺ sbEhlho odÉdu
Ż kld@ 3D6 oomdico oli€kü.
"HmÔhoŚt 9bÓuŹńy.h hňol Ý'"genelÔEńó prÔgraňeN' 10 5S

1 0.530



í00 K I m2 40,120 802,56 32 198,71 soDso01 /č'p.100

247 K 1
přeslěiloúní slěnjemným systémovým tmelem na sádroýákno 3mm. ń2 40,120 278,26 11 soD so 01 /č'p. 247

?Ą8 r, ?1X1 tX1 1 m? 1 ffon nn 0í /

249 K 42001 PolaženĺWfrhích stěn skloüáknitým pletivem ýlačeným do tonkowswé hmoty m2 40, 10 698,80 so 01 / č.p' 249

766 K 0& zděné vdo 36 m t 1,250 so 0l

souPls PRACí

oBNoVA WlNTERNlTzoVÝcH AUToMAT|cKÝcH MLÝNŮ PRo VYCHoDočEsKoU GALERll V PARDUBlcÍcH

so o'ĺ - oBJEKT AUToMAT|cKŕcH MLÝNť' - VÝcHoDoČESKÉ GALERlE Datum:03.01.2022

2L 60 - Dodatečné zateplení multiporem tl. 100 mm v 3NP č'm. 3.04 a v 4NP č.m. 4.04

PÖ 
'yp 

Kód Popb Í!|J l'lhoŽďĺ J.c@ lczKl c6B 6uGm ĺczł(l crnová sou&w

souplsu 55 744,24
557U,24VĺcEPRÁCE

"3NP"
'm3.04"

{8,11)'{3,808+0,125)

2' 1,5 - 1,85

8,110'14,325+0,1251

2' 1.5' 1.85

24,O31

,5,550

27,19

-5.5S

c6'oddnó ď6Úllillóvtńl 16đ.ň {Flóńófi lň6hn ń!!ó&óúakńó Jńń' il.bóul.đl
"3NP"
'' m3.04'

(6'1ĺľ{3'808+0'125l

-2. 1.5' 1,6

6'1ĺ0'(4,325+0,!25)

součel

24,O31

,5,5S

27.1W

'3NP"
'' m3&"

ĺ6'11ľ(3,808+0''25)

-2' 1,5' 1,a5

' 4.NP'

6'110'ĺ4'325+0'125)

-2'1,5'1,S

24,031

5,5S

27 1%

,5,550

" 3.NP"

" m3&"
(6''1ľ{3'806|0lĺ25)

-2' 1.5' 1,85

'4NP'
" m4.8 "

6'110"(4'325ł0'125}

2'1 5 1,85

24,O31

,5.5&

27.19

-5,550

40,12
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