
  

 

  

 

 
 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rumburk – 

Velký Šenov“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1224/2021 

ISPROFOND: 500 312 0047 

 

a 

 

"Společnost Rumburk – Šenov" 

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020, 
kterou uzavřeli následující společníci: 

Správce společnosti 
STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: XXXX  

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 
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Druhý společník 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 1441  

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

  

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., 

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-21-003/DBAE  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“, evid. č. 65020189 uzavřely 
dne 23. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných 
níže a ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“). 

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání 
změn obsažených ve Změnovém listu stavby č. 1, úprava poddodavatelského systému 
stavby a změna Doby pro dokončení Díla. 

Důvodem pro změnu Doby pro dokončení je zejména skutečnost potřebné koordinace 
prací stavby na následném propracování geometrické polohy koleje s výlukami investiční 
stavby „Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov“ za účelem co nejmenšího dopadu na 

omezení cestujících výlukovou činností v daném úseku. Předpokládaný termín výluk 

(12N) dle návrhu ROV 73135 je od 17. 05. do 28. 05. 2022. 

Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na následující změně termínu Doby 

pro dokončení oproti termínu uvedeného v Příloze k nabídce: 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-

článku 7.9 do 15 měsíců od Data zahájení prací. 

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 a 21 

Smlouvy a Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Současně dochází ke změně 
bodu 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, přičemž změna Doby pro dokončení nemá 
dopad na znění Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku 
okolností specifikovaných v příloze č. 7 s názvem Změnový list stavby č. 1, který tvoří 
nedílnou součást Smlouvy o dílo.“ 

Příloha č. 7 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 

a je jeho nedílnou součástí. 

2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  
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Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů (nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1) 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací  
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

Příloha č. 7 Změnový list stavby č. 1“ 

2.3 Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění 
Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí. 

2.4 Bod 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, které byly obsahem jako Část 8 
Zadávací dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 
znění: 

„Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  leden 2021 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky leden–březen 2021 

2. Etapa Realizace 105N předpoklad 1. 4. 2021 – 

14. 7. 2021 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky červenec–srpen 2021 

4. Etapa Následné propracování denní  květen 2022 

 Ukončení stavby  15 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 
smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 
Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 
dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve pěti vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží Objednatel 
a tři vyhotovení Zhotovitel. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 
o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových 
stránkách Objednatele. 
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3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 1 

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy):  Seznam poddodavatelů   

      (nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 08. 02. 2022    V Ústí nad Labem dne 24. 01. 2022 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

       ………………………………………. 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva 

       STRABAG Rail a.s. 

 

 

………………………………………. 

       Ing. Pavel Mužík 

       člen představenstva 

       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 1 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

 

(změny během výstavby) 

 

 

Název veřejné zakázky Oprava traťového úseku Rumburk – Velký 
Šenov 

Evidenční číslo VZ 65020189 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-1224/2021 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV  

PS 10-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace 

SSZT, ČD – T 

 

PS 20-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace 
SSZT, ČD – T 

 

SO 10-01-01 Železniční svršek Rumburk – 

Šluknov (včetně) 

 

SO 10-02-01 - Železniční spodek Rumburk - 
Šluknov (včetně) 

 

SO 10-02-02 - Demolice opěr zaniklých 
mostů 

 

SO 10-05-01 Most v km 0,653 

 

SO 10-05-02 Most v km 1,271 

 

SO 10-05-05 Propustek v km 4,496 

 

SO 10-05-07 Most v km 5,625 

 

SO 10-05-08 Most v km 8,303 

 

SO 10-05-09 Propustek v km 8,917 

 

SO 10-06-06 - Přejezd km 4,560 (3537) 

 

SO 20-01-01 Železniční svršek Šluknov 
(mimo) - Velký Šenov 

 

SO 20-02-01 - Železniční spodek 
Šluknov(mimo) - Velký Šenov 

 

SO 20-02-01 URS - Železniční spodek 
Šluknov(mimo) - Velký Šenov URS 

 

SO 20-03-01 - Nástupiště zast. Šluknov – 

zastávka 

 

SO 20-05-01 Most v km 9,869 
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SO 20-05-03 Propustek v km 10,260 

 

SO 20-05-04 Propustek v km 10,692 

 

SO 20-05-06 Propustek v km 11,209 

 

SO 20-05-08 Propustek v km 13,140 

 

SO 20-05-09 Propustek v km 13,305 

 

SO 20-05-11 Propustek v km 15,134 

 

SO 20-05-12 Propustek v km 15,483 

 

SO 20-06-02 Přejezd km 10,244(3543) 

 

SO 20-06-04 Přejezd km 10,601(3545) 

 

SO 20-06-06 Přejezd km 11,542(3547) 

 

SO 20-06-07 Přejezd km 14,031(3549) 

 

SO 20-06-08 Přejezd km 14,661(3550) 

 

SO 30-10-01 - Výstroj trati 
 

SO 40-01-01 - Oprava staničních kolejí ŽST 
Šluknov 

 

SO 98-98 – Všeobecný objekt 

 

Iniciátor změny Zhotovitel a objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým) Zápisy v SD, XXXX a TDS ST a SEE 

 

Stručný popis změny vč. odůvodnění 

 

PS 10-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace SSZT, ČD - T 

            Předložené vícepráce vyplývají ze zjištěného stavu při sanaci 2.TK. V km 9,579 přecházela 

hlavní kabelová trasa SSTZ, 2x HDPE, napájení RM a PZS a kabel ČDT. Tyto kabely byly v kolizi s 

pracemi na žel. spodku a odvodněním, proto musely být přerušeny a přeloženy do nové polohy v 

dostatečné hloubce mimo kolizi se sanací 2.TK. Kabely a HDPE byly prodlouženy kabelovými 

vložkami a naspojkováním. 

           Předložené vícepráce jsou na základě požadavku SEE z důvodu demontáže výhybky V1. 

Výhybka V1 je opatřena EOV, které muselo být demontováno a zpětně namontována a 

přezkoušena. Z důvodu posunu výhybky V1 do nové kilometrické polohy, byla realizována nová 

kabelová trasa v kabelových žlabech Zekan 1, pro napájení EOV v délce 7m. Pol. 71-83. 
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PS 20-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace SSZT, ČD - T 

         Předložené vícepráce vyplývají ze zjištěného stavu, kdy při sanaci a reprofilaci svahů v 

úseku km 13,000 – 13,500 byl kabel ČDT v nedostatečné hloubce a osové vzdálenosti od koleje z 

důvodu pozemkových poměrů. Proto byl kabel odkryt a zahlouben do hloubky, kde nedojde k jeho 

poškození v celkové délce 499m. Pol. 4,8,9. 

          Předložené méněpráce jsou z důvodu neexistence ochranných trubek HDPE v úseku Šluknov 

– Velký Šenov, proto nedocházelo k jejich ochraně a přeložkám. Pol. 17,18. 

          Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku SSZT z důvodu využití přeložek kabelů v 

úseku Šluknov –Velký Šenov, kde se nachází pouze kabel ČDT Tcepkpfley 10xN k příloži vazebního 

kabelu Tcekpfley 24p 1.0 v délce 1520m a HDPE modré a černé v celkové délce 2450m , pro 

budoucí možnou modernizaci zabezpečovacího zařízení. Pol. 23-28. 

          Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku stavby a TDI z důvodu výstavby šachty 

odvodnění PZS v km 10,2. Výkopové práce zasahovaly do uložení betonového základu výstražníku, 

proto musel být odpojen a demontován a zpětně usazen, zapojen a přezkoušen po dokončení prací 

na odvodnění. Pol. 39-46. 

 

       

SO 10-01-01 Železniční svršek Rumburk – Šluknov (včetně) 

Předložené vícepráce vznikly na základě zjištění nevyhovujícího stavu dřevěných 

výhybkových pražců (zespodu vyhnilé) a nevyhovujícího stavu spojovacího materiálu (zeslabené, 

zkorodované). Byly doplněny výhybkové pražce vč. podložek PE; podložek pod patu kolejnice; 

vrtulí R1 a kompletů ŽS-4 v regenerovaných výh. č. 1 a 2 v žst. Šluknov 

Dále bylo zjištěno, že chybí výkaz výměr na demontáž a montáž železničního svršku na 

mostních objektech. Dle zjištění se tato část nepromítla do žádného z objektů a chybí. Byla 

provedena výměna KL v oblasti železničních mostů (SO 10-05-01 a SO 10-05-02 a SO 10-05-08) a 

propustků (SO 10-05-03 a SO 10-05-04 a SO 10-05-05 a SO 10-05-06) a s tím související položky, 

(vyjmutí konstrukcí, výměna KR, demontáž KR, montáž KR, vložení konstrukcí, doplnění KL), 

v celkové délce 102m. Vše viz finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

   Další vícepráce vznikly na základě zjištění nadměrného znečištění štěrkového lože v 

přejezdech (vysoký podíl drobných částic a hlíny) po jeho odtěžení. Byla provedena kompletní 

výměna KL v oblasti železničních přejezdů a s tím související položky (samotná výměna KL, odvoz 

a uložení výzisku). Jedná se o žel. přejezdy P3531, P3532, P3533, P3535, P3538, P3540, P3541. 

Jejich celková délka činní 82m. Vše viz finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

Další vícepráce řeší úpravu GPK v traťovém úseku, kde byly posuny popř. zdvihy dle PD 

větší než 150mm (další zdvihy vznikly v km 3,500 -4,500, kdy došlo z důvodu zlepšení 

nedostatečných odtokových poměrů k posunu lomu sklonu nivelety oproti PD) a kde bylo potřeba 

použít kolejovou mechanizaci ve větším rozsahu než bylo původně předpokládáno (podbíječka, 

dynamický stabilizátor - 2 jízdy). Jedná se o úseky v celkové délce 1,175km (500m úsek 

s betonovými pražci a 675m úsek s Y pražci). Vše viz finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

Při prohlídce kolejnic v úseku Rumburk - Šluknov bylo zjištěno, že ve stávajících kolejnicích 
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je poměrně velké množství starých termitových svarů (mokré formy) a svarů zhotovených metodou 

SKI (INNERSHIELD) a také množství kontaktně únavových vad kolejnic ze 70-tých let minulého 

století. Pokud budeme počítat s jejich odstraněním, dojde k zásadnímu navýšení nových svarů 

(může se jednat až o 400 - 500ks). Jelikož je v úseku v současné době doprava řízená dle D3, 

nelze využít rychlostní profil V130. To znamená, že bychom mohli v koleji ponechat svary staré 

termitové svary a svary INNERSHIELD (v tomto případě by navýšení bylo do 100ks nových svarů), 

ale při překlopení řízení dopravy na D1 bychom nemohli zvýšit rychlost, nebo v souvislosti s 

přechodem realizovat další akci z HČ  - Zavedení rychlostního profilu V130 v úseku Šluknov – Velký 

Šenov (odstranění starých termitových svarů a svarů SKI). Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti 

vyřezání stávajících svarů (vizuálně a defektoskopicky nevyhovujících) a nutnosti dodatečné 

výměny nadměrně ojetých kolejnic. Celkově bylo provedeno navíc 194 svarů termitem a 138 svarů 

svařovnou DAF. Vše viz finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

Méněpráce obsahují nedočerpání v rámci položky „Souvislá výměna pražců“ a to v celkovém 

množství -285,667ks. Bylo tedy vyměněno 11.051 ks. U položky „Demontáž pražce betonového“ 

byly práce provedeny na celé kusy a to v množství 13.616ks, tzn. Méněpráce v množství -0,642ks. 

Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

 

SO 10-02-01 - Železniční spodek Rumburk - Šluknov (včetně) 

Na základě dodatečných místních šetření byl upřesněn rozsah výměny či doplnění 

příkopových tvárnic TZZ4. Dále byla upřesněna poloha realizací vsakovacích žeber, otevřených 

příkopů a svahování. Projektantem byly dodány opravené kubatury – viz. příloha č.1 k SO 10-02-

01. V místech silného zavodnění byly vsakovací žebra doplněny o šachty a potrubí. Z důvodu 

povětrnostních vlivů – dlouhodobých dešťů, došlo k nasycení zemin zářezu v km 3,6 – 4,1 a 

k lokálním sesuvům. Z tohoto důvodu byla z vyzískaných pražců zřízena pražcová rovnanina, jako 

zátěžová lavice proti těmto jevům v délce 500m. Došlo k upřesnění a nárůstu počtu kácených 

stromů z důvodu zajištění bezpečnosti drážního provozu a splnění rozhledových poměrů. Vše viz. 

finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

 

SO 10-02-02 - Demolice opěr zaniklých mostů 

Na objektu vznikly méněpráce spočívající především v opravě výpočtu množství 

skládkovného. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

 

SO 10-05-01 Most v km 0,653 

Při výkopových pracích na objektu byla zjištěna jiná tloušťka nosné konstrukce (klenby) než 

uvažoval projekt. Pro dosažení minimální tloušťky kolejového lože bylo rozhodnuto o změně 

izolačního souvrství (méněpráce) a změně tloušťky a výztuže nové nosné konstrukce (desky) 

(vícepráce). Po otryskání objektu a vysekání spár křídel, bylo dohodnuto za přítomnosti projektanta 

z důvodu velkého počtu zvětralých kamenů o přezdění lícového zdiva křídel zprava. Dále na 

přezdívaných křídlech budou nové železobetonové římsy. Dále bylo dohodnuto že klenba bude 

sanována nikoli spárována a bude dodatečně vlepena výztuž (vícepráce).  
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SO 10-05-02 Most v km 1,271 

Při výkopových pracích na objektu byla zjištěna jiná tloušťka nosné konstrukce (klenby) než 

uvažoval projekt. Pro dosažení minimální tloušťky kolejového lože bylo rozhodnuto o změně 

izolačního souvrství (méněpráce) a změně tloušťky a výztuže nové nosné konstrukce (desky) 

(vícepráce). 

 

SO 10-05-05 Propustek v km 4,496 

Změna na tomto objektu se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu spodní vody v korytě 

pod objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby mohly 

být provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). 

 

SO 10-05-07 Most v km 5,625 

 

Ve výkazu výměr na SO nebyly uvedeny položky bentonitová rohož, drenážní kompozit a 

kotvení rohože. Při výkopových pracích byl odhalen kabel v jiné hloubce a v jiném směru než 

uvažoval projekt a tak bylo dohodnuto o vyšší hloubce výkopu a osazení izolačního systému 

kabelovým vedením. 

Dále bylo dohodnuto s TDI o provedení jádrových vrtů při spodním kraji opěr a osazení PVC 

trub pro vytékání spodní vody za opěrami. 

  

SO 10-05-08 Most v km 8,303 

Změna na tomto objektu se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu spodní vody v korytě 

pod objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby mohly 

být provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). Dále bylo dohodnuto a 

odsouhlaseno s TDI provedení základových betonových prahů vtoku i výtoku flexibilní ocelové 

konstrukce (vícepráce). 

 

SO 10-05-09 Propustek v km 8,917 

Zde se opět změna týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové a spodní vody 

v korytě pod objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné převést potrubím a průběžně 

odčerpávat tak, aby mohly být provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). Ve 

výkazu výměr na SO nebyly uvedeny žádné zásypové práce ani materiály (vícepráce). 

 

SO 10-06-06 - Přejezd km 4,560 (3537) 

V SO 10-06-06 Přejezd km 4,560 (3537) došlo vzhledem k rozhodnutí TDI správce stavby 

k realizaci pouze příkopových tvárnic TZZ v celkové délce 7,2m (tzn.6m vícepráce). 

Ostatní položky jsou řešeny jakožto méněpráce.  

 

 

SO 20-01-01 Železniční svršek Šluknov (mimo) - Velký Šenov     

Předložené vícepráce a méněpráce vznikly na základě vizuálního vyhodnocení stavu 
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štěrkového lože po částečném odtěžení. Bylo dohodnuto neprovádět plánovanou sanaci žel. spodku 

v km 13,040-13,350 a 15,150-15,250 a provést čištění silně znečištěného štěrkového lože v úseku 

km 13,800-14,478 tj. 678 m. 

           Další předložené vícepráce vznikli na základě návrhu prodloužení životnosti žel. svršku v 

přejezdu. Jedná se o dodávku antikorozních ypsilonových pražců v celkovém počtu 5ks do 

železničního přejezdu v km 10,039. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           Další předložené vícepráce vznikly na základě zjištění nevyhovujícího stavu dřevěných 

výhybkových pražců (zespodu vyhnilé) a nevyhovujícího stavu spojovacího materiálu (zeslabené, 

zkorodované). Jedná se o výměnu stávajících dřevěných pražců za nové vč. drobného kolejiva 

před, za a do výhybky K1. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           Další vícepráce vznikly na základě zjištění nadměrného znečištění štěrkového lože 

v přejezdech (vysoký podíl drobných částic a hlíny) po jeho odtěžení. Byla provedena kompletní 

výměna KL v oblasti železničních přejezdů a s tím související položky (samotná výměna KL, odvoz 

a uložení výzisku). Jedná se o žel. přejezdy v km 10,039; 10,244; 10,601;11,542; 14,031; 

14,661;16,160. Jejich celková délka činní 157,5 m. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           Dále bylo zjištěno, že chybí výkaz výměr na demontáž a montáž železničního svršku na 

mostních objektech. Dle zjištění se tato část nepromítla do žádného z objektů a chybí. Byla 

provedena výměna KL v oblasti železničních mostů v km 12, 357 a 14,306 a propustků v km 

10,236; 10,260; 10,692; 10,777; 13,140; 13,305; 15,134; 16,166; 16,193 a s tím související 

položky, (vyjmutí konstrukcí, výměna KR, demontáž KR, montáž KR, vložení konstrukcí, doplnění 

KL, doplnění drážní stezky) v celkové délce 138 m. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           Dále byla provedena výměna kolejového roštu, z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavu 

po odkrytí přejezdové konstrukce, v přejezdech v km 14,661 a 16,160 a s tím související položky 

(demontáž a montáž kolejového roštu). Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.          

           Při prohlídce kolejnic v úseku Šluknov – Velký Šenov bylo zjištěno, že ve stávajících 

kolejnicích je poměrně velké množství starých termitových svarů (mokré formy) a svarů 

zhotovených metodou SKI (INNERSHIELD) a také množství kontaktně únavových vad kolejnic ze 

70-tých let minulého století. Pokud budeme počítat s jejich odstraněním, dojde k zásadnímu 

navýšení nových svarů (může se jednat až o 400 - 500ks). Jelikož je v úseku v současné době 

doprava řízená dle D3, nelze využít rychlostní profil V130. To znamená, že bychom mohli v koleji 

ponechat svary staré termitové svary a svary INNERSHIELD (v tomto případě by navýšení bylo do 

100ks nových svarů), ale při překlopení řízení dopravy na D1 bychom nemohli zvýšit rychlost, nebo 

v souvislosti s přechodem realizovat další akci z HČ  - Zavedení rychlostního profilu V130 v úseku 

Šluknov – Velký Šenov (odstranění starých termitových svarů a svarů SKI). Zvolené úpravy 

předpokládáme zařadit do změnového listu. 

           Dále bylo nutné dodat přechodové kolejnice tv. R65/49E1 v celkové délce 52,0m. Vše viz. 

finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           Dále byly, s ohledem na dodržení předpisu S3/2 „Bezstyková kolej“, vyměněny komplety 

ŽS3 za ŽS4 v úseku km 14,292 – 15,000 a ve výhybce K1 v celkovém počtu 4450 kusů. Vše viz. 

finanční vyčíslení, samostatná příloha.      
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           Další vícepráce řeší rozvoz nových kolejnic po stavbě do 10 km vč. naložení v celkovém 

počtu 48 ks á 25,0 m a užitých kolejnic v celkové délce 240,0 m a následnou ojedinělou nebo 

souvislou výměnu kolejnic. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

           

SO 20-02-01 - Železniční spodek Šluknov(mimo) - Velký Šenov 

Méněpráce - těžení zeminy a její odvoz vznikly neprovedením sanace místě km 13,040-

13,350 a 15,150-15,250. 

Dále byla provedena šachta v km 14,650. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

Další vícepráce souvisí se sanací v místě propustku v km 13,140 a 13,305 (těžení zeminy a 

odvoz). Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

Dále v km 11,200 mezi žst. Šluknov a Velký Šenov, projektová dokumentace předpokládá z 

prostorových důvodů zahloubení tratě o cca 40cm (včetně příčného posunu o cca 25cm). Na místě 

bylo konstatováno, že příčný posun zlepší prostorové podmínky a bude realizován dle PD. 

Zahloubení trati představuje velké množství zemních prací, které budou obtížně realizovatelné, jsou 

velmi nákladné a mohli by se negativně projevit na výlukových časech. Bylo navrženo náhradní 

řešení, za použití L zídek, které je zásadně levnější (viz.příloha) a přináší stejný efekt. Jedinou 

komplikací, je potřeba upravit PD mostního objektu, který je situován v místě plánovaných prací 

(mírné navýšení položky – autorský dozor). Tyto úpravy by se promítly do změnového listu. 

V úseku mezi staničením km 11,164 až 11,244 tak bylo provedeno zajištění svahu pomocí 

železobetonových úhlových „L“ prefabrikátů ukládaných na podkladní betonovou desku a s tím 

souvisejících položek, (Odstranění křovin, zemní práce, podkladní a zásypové konstrukce, osazení a 

dodávky prefabrikovaných konstrukcí, nátěrové izolace, jádrové vrtání a  práce týkající se  

železničního svršku), v celkové délce prefabrikátů 73,52 m. Vše viz.finanční vyčíslení, samostatná 

příloha. 

 

SO 20-02-01 URS - Železniční spodek Šluknov(mimo) - Velký Šenov URS 

Méněpráce – separační vrstva z geotextílie a konstrukční vrstva ze štěrkodrti vznikly 

neprovedením sanace místě km 13,040-13,350 a 15,150-15,250. Dále nebyly provedeny práce 

zpevněného příkopu a zatrubnění ve Velkém Šenově. 

 

SO 20-03-01 - Nástupiště zast. Šluknov – zastávka 

Předložené vícepráce - záklopová deska D3 vznikly na základě návrhu zhotovitele a 

schválení TDI správce stavby. Stávající terén za úložnými bloky U95 nezaručuje sesypávání 

materiálu do štěrkového lože v místě nástupiště a proto byly doplněný oproti projektu záklopové 

desky D3 ve dvou řadách. Dále vznikly vícepráce v odvozu a poplatek za uložení podložek pod 

tischery.    

 

SO 20-05-01 Most v km 9,869 

Předložené změny na tomto objektu jsou dvojího charakteru. První vznikly na základě 

požadavku TDS a správce objektu. Týkají se změny konstrukčního provedení části zábradlí 

s ohledem na provoz a budoucí funkční využití. Trojmadlové zábradlí z úhelníků nebude provedeno 
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ve výbězích v prostoru za oběma konci římsy levého čela (méněpráce) a naopak bude provedeno 

zábradlí z úhelníkových sloupků a vodorovné lankové výplně na římsách šikmých křídel u levého 

čela objektu, kde se předpokládá spíše prostor případného pádem ohroženého pohybu osob 

(vícepráce). 

Druhá změna se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové vody pod objektem při 

provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby mohly být provedeny 

sanační práce na spodní stavbě objektu (vícepráce).  

 

SO 20-05-03 Propustek v km 10,260 

Na žádost zástupce objednatele (TDS) na tomto stavebním objektu nebude realizováno 

trubní vedení z ocelové korugované roury DN 400 mm, které mělo vést napříč pod přilehlou 

vozovkou mezi nově budovanými železobetonovými šachtami. Při zemních pracích bylo totiž 

objeveno stávající funkční kanalizační potrubí, které by bylo svou trasou v místě křížení s rourou 

v kolizi. Proto nebudou provedeny ani práce s tímto spojené (výkopy, manipulace s výkopkem, 

zásypy, obsypy, úpravy bednění šachet, atd.). Jedná se tedy o méněpráce. 

Další změna se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové vody v korytě pod 

objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby mohly být 

provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). 

 

SO 20-05-04 Propustek v km 10,692 

Změna na tomto objektu se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové vody 

v korytě pod objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby 

mohly být provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). 

 

SO 20-05-06 Propustek v km 11,209 

Na tomto objektu vznikly méněpráce související s menším objemem zemních prací (a 

k tomuto vztažených položek) a provedených kamenných dlažeb na výtoku objektu. Úprava 

objemu těchto prací souvisí se zpevněním a statickým zajištěním paty svahu železničního náspu 

v úseku mezi staničením km 11,164 až 11,244 pomocí železobetonových úhlových prefabrikátů 

(řešeno již v rámci ZL č.1).  

Na tomto objektu bylo také po odstranění stávajícího degradovaného betonu zjištěno, že 

hloubka tohoto betonu je větší, než předpokládalo zadání a proto musí být provedena sanace 

povrchu reprofilací v tl. 60 mm na místo plánované v tl. 30 mm (vícepráce). 

  

 

SO 20-05-08 Propustek v km 13,140 

Změna na tomto objektu se týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové vody 

v korytě pod objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby 

mohly být provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). 

 

SO 20-05-09 Propustek v km 13,305 

Zde se opět změna týká nepředvídatelné okolnosti výskytu povrchové vody v korytě pod 
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objektem při provádění stavebních prací. Vodu je nutné průběžně odčerpávat tak, aby mohly být 

provedeny zemní práce na spodní stavbě objektu (vícepráce). 

 

SO 20-05-11 Propustek v km 15,134 

U tohoto objektu bude na žádost objednatele (TDS) provedena drobná úprava řešení paty 

odlážděných kuželů na vtoku i výtoku. Toto bude provedeno z důvodu zajištění větší stability 

dlažby v těchto místech s ohledem na návaznost s přilehlým stávajícím terénem. Budou zde 

provedeny zděné kamenné zárubní zídky na betonovém základu (vícepráce) a zároveň tedy bude 

zmenšena plocha odláždění zemních kuželů (méněpráce). 

 

SO 20-05-12 Propustek v km 15,483 

Při bouracích pracích po obnažení konstrukce bylo zjištěno, že vrchní část stávajícího 

výtokového čela je v horším technickém stavu, než předpokládala zadávací projektová 

dokumentace. Na žádost správce objektu a TDS bylo tedy rozhodnuto, že se tato část stávajícího 

čela provede nová. K tomu vztažené vícepráce tedy zahrnují bourání, manipulace se sutí bednění, 

provedení výztuže, betonáže. 

Současně, po konzultaci se správcem objektu, budou s ohledem na tvar stávajícího terénu 

provedeny dlažby u objektu v menším rozsahu oproti původnímu zadání (méněpráce). 

  

SO 20-06-02- Přejezd km 10,244(3543) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby, kde byly doplněny 

pojistky proti posuvu. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

 

SO 20-06-04 - Přejezd km 10,601(3545) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby, kde byly doplněny pojistky 

proti posuvu. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 20-06-06 - Přejezd km 11,542(3547) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby, kde byly doplněny 

pojistky proti posuvu. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 20-06-07 - Přejezd km 14,031(3549) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby, kde byla doplněna 

pojistka proti posuvu. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 20-06-08 - Přejezd km 14,661(3550) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby, kde byly doplněny 

pojistky proti posuvu. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  
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SO 30-01-01 - Výstroj 

Na objektu došlo k vyčíslení víceprací a méněprací dle skutečného množství demontáží a 

montáží návěstidel a zajišťovacích značek. Dále došlo k dopočítání dopravy zajišťovacích značek od 

výrobce (ŽPSV). Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 40-01-01 - Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov 

Předložené vícepráce a méněpráce vznikly na základě požadavku TDI správce stavby na 

odstraněni zjištěných popelových jam a změny sanace žel. spodku ve 2. SK (viz. zpráva 

geotechnika). Po provedené sanaci bylo zjištěno, že zkoušky únosnosti nedosahují požadovaných 

hodnot a musela být provedena změna sanace přidáním pojiv. Další vícepráce vznikla opravou 

komunikace, kde bylo provedeno její vyrovnání štěrkodrtí. 

 

SO 98-98 – Všeobecný objekt 

Předložené vícepráce vznikly na základě změny provozního vlivu výluky silničního provozu 

se zajištěním objížďky. Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha. 

 

 

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správci. 
 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 308 272 696,35 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 308 272 696,35 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 328 525 581,91 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 37 826 943,92 9,52 2,75 

MÉNĚPRÁCE -17 574 058,36 4,11 1,59 

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                   20 252 885,56  5,41  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 4,33 

 

 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]           
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL  5,41 4,33 

CELKEM 5,41 4,33 
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ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: 

Dle § 222/5 a/nebo 6 zatříděny – viz Rekapitulace změn  

 

Ostatní změny zatříděny do § 222/4 - změny de minimis. 
 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

PS 10-07-01 8 973 960,41 355 044,27 -0 9 329 004,68 

PS 20-07-02 3 248 979,10 1 052 904,89 -372 747,20 3 929 136,01 

PS 10-08-01 1 115 563,82 0 -0 1 115 563,82 

PS 20-08-02 437 584,78 0 -0 437 584,78 

SO 10-01-01 103 046 207,76  4 950 668,42 -401 997,40 107 594 878,76 

SO 10-02-01 22 674 274,06 6 585 689,79 -1 786 192,15 27 473 771,70 

SO 10-02-01 URS 5 308 514,62 1 038 704,87 -1 624 471,75 4 722 747,74 

SO 10-02-02 1 933 097,83 0 -222 765,97 1 710 331,86 

SO 10-05-01 3 566 833,63 765 889,26 -111 701,32 4 221 021,57 

SO 10-05-02 3 559 605,53 27 165,58 -39 622,33  3 547 148,78 

SO 10-05-03 890 964,89 0 -0 890 964,89 

SO 10-05-04 954 439,79 0 -0 954 439,79 

SO 10-05-05 2 823 841,28 7 929,00 -0 2 831 770,28 

SO 10-05-06 3 240 691,62 0 -0 3 240 691,62 

SO 10-05-07 8 193 766,31 799 439,71 -0 8 993 206,01 

SO 10-05-08 2 967 753,71 89 475,04 -21 804,37 3 035 424,38 

SO 10-05-09 1 384 479,42 319 257,61 -0 1 703 737,03 

SO 10-06-01 46 378,58 0 -0 46 378,58 

SO 10-06-01 URS 4 973,59 0 -0 4 973,59 

SO 10-06-02 111 005,47 0 -0 111 005,47 

SO 10-06-03 1 669 196,24 0 -0 1 669 196,24 

SO 10-06-04 1 452 702,29 0 -0 1 452 702,29 

SO 10-06-05 249 644,03 0 -0 249 644,03 

SO 10-06-06 225 678,57 4 109,78 -224 856,61 7 378,56 

SO 10-06-07 507 008,02 0 -0 507 008,02 

SO 10-06-08 1 025 125,83 0 -0 1 025 125,83 

SO 10-06-09 601 371,71 0 -0 601 371,71 

SO 20-01-01 50 803 375,67 12 331 951,31 -7 098 274,04 56 037 052,94 

SO 20-02-01 14 713 265,36 4 997 234,06 -1 697 814,78 18 012 684,64 

SO 20-02-01 URS 4 983 807,55 28 600,00 -2 025 649,03 2 986 758,52 

SO 20-03-01 1 872 161,67 77 861,15 -0 1 950 161,67 

SO 20-03-01 URS 701 815,93 0 -0 701 815,93 

SO 20-04-01 464 081,09 0 -0 464 081,09 

SO 20-05-01 3 613 489,40 56 458,52 -54 566,13 3 615 381,79 
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1) Zhotovitel: Ředitel stavby, STRABAG Rail a.s.. 

 

Jméno: XXXX Datum: 24. 11. 2021 Podpis  ..................................  

SO 20-05-02 90 491,87 0 -0 90 491,87 

SO 20-05-03 1 473 730,12 2 572,40 -228 934,00 1 247 368,52 

SO 20-05-04 1 105 261,23 2 572,40 -0 1 107 658,03 

SO 20-05-05 738 703,81 0 -0 738 703,81 

SO 20-05-06 753 027,76 42 415,20 -156 941,90 638 501,06 

SO 20-05-07 2 753 041,47 0 -0 2 753 041,47 

SO 20-05-08 1 068 747,20 2 572,40 -0 1 071 319,60 

SO 20-05-09 1 163 687,36 2 572,40 -0 1 166 259,76 

SO 20-05-10 3 777 033,33 0 -0 3 777 033,33 

SO 20-05-11 2 932 584,09 124 386,36 -59 009,02 2 997 961,43 

SO 20-05-12 247 679,64 38 080,53 -13 267,11 272 493,06 

SO 20-05-13 78 024,27 0 -0 78 024,27 

SO 20-05-14 1 109 872,50 0 -0 1 109 872,50 

SO 20-06-01 313 308,84 0 -0 313 308,84 

SO 20-06-02 1 094 111,94 16 184,96 -0 1 110 296,90 

SO 20-06-03 183 158,81 0 -0 183 158,81 

SO 20-06-04 346 834,55 8 092,48 -0 354 927,03 

SO 20-06-05 95 475,87 0 -0 95 475,87 

SO 20-06-06 250 239,05 4 046,24 -0 254 285,29 

SO 20-06-07 112 880,23 4 046,24 -0 116 926,47 

SO 20-06-08 789 325,14 8 092,48 -0 797 417,62 

SO 20-06-09 86 640,04 0 -0 86 640,04 

SO 20-06-10 138 074,95 0 -0 138 074,95 

SO 20-06-11 732 091,55 0 -0 732 091,55 

SO 30-10-01 3 062 988,54 492 421,56 -991 134,53 2 564 275,57 

SO 40-01-01 9 522 495,51 3 532 901,50 -442 308,72 12 613 088,29 

SO 98-98 16 887 547,12 57 603,50 -0 16 945 150,62 

     

Celkem: 
308 272 696,35 37 826 943,92 -17 574 058,36 328 525 581,91 
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2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 24. 11. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko přednosty ST Ústí nad Labem: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty SSZT Ústí nad Labem: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 03. 12. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko přednostky SMT Ústí nad Labem: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 08. 12. 2021 Podpis  ..................................  

7) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 10. 12. 2021 Podpis  ..................................  

8) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X        Zamítám □ 

 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 13. 12. 2021 Podpis  ..................................  
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Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

2) Stavební deník (kopie) 

 

 



PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 4 § 222 více 4 § 222 méně 5,6 § 222 více 5,6 § 222 méně
PS 10-07-01                   8 973 960,41                   355 044,27                                 -                  9 329 004,68    355 044,27

PS 20-07-02                   3 248 979,10                 1 052 904,11 -                  372 747,20                3 929 136,01    1 052 904,11 372 747,20

PS 10-08-01                   1 115 563,82                                -                                   -                  1 115 563,82    

PS 20-08-02                      437 584,78                                -                                   -                     437 584,78    

SO 10-01-01               103 046 207,76                 4 950 668,40 -                  401 997,40            107 594 878,76    4 950 668,40 401 997,40

SO 10-02-01                 22 674 274,06                 6 585 689,79 -               1 786 192,15              27 473 771,70    6 585 689,79 1 786 192,15

SO 10-02-01 URS                   5 308 514,62                 1 038 704,87 -               1 624 471,75                4 722 747,74    1 038 704,87 1 624 471,75

SO 10-02-02                   1 933 097,83                                -   -                  222 765,97                1 710 331,86    222 765,97

SO 10-05-01                   3 566 833,63                   765 889,26 -                  111 701,32                4 221 021,57    765 889,26 111 701,32

SO 10-05-02                   3 559 605,53                     27 165,58 -                   39 622,33                3 547 148,78    27 165,58 39 622,33

SO 10-05-03                      890 964,89                                -                                   -                     890 964,89    

SO 10-05-04                      954 439,79                                -                                   -                     954 439,79    

SO 10-05-05                   2 823 841,28                       7 929,00                                 -                  2 831 770,28    7 929,00

SO 10-05-06                   3 240 691,62                                -                                   -                  3 240 691,62    

SO 10-05-07                   8 193 766,31                   799 439,70                                 -                  8 993 206,01    799 439,70

SO 10-05-08                   2 967 753,71                     89 475,04 -                   21 804,37                3 035 424,38    89 475,04 21 804,37

SO 10-05-09                   1 384 479,42                   319 257,61                                 -                  1 703 737,03    319 257,61

SO 10-06-01                        46 378,58                                -                                   -                       46 378,58    

SO 10-06-01 URS                         4 973,59                                -                                   -                        4 973,59    

SO 10-06-02                      111 005,47                                -                                   -                     111 005,47    

SO 10-06-03                   1 669 196,24                                -                                   -                  1 669 196,24    

SO 10-06-04                   1 452 702,29                                -                                   -                  1 452 702,29    

SO 10-06-05                      249 644,03                                -                                   -                     249 644,03    

SO 10-06-06                      225 678,57                       4 109,78 -                  224 856,61                      4 931,74    4 109,78 224 856,61

SO 10-06-07                      507 008,02                                -                                   -                     507 008,02    

SO 10-06-08                   1 025 125,83                                -                                   -                  1 025 125,83    

SO 10-06-09                      601 371,71                                -                                   -                     601 371,71    

SO 20-01-01                 50 803 375,67               12 331 951,31 -               7 098 274,04              56 037 052,94    12 331 951,31 7 098 274,04

SO 20-02-01                 14 713 265,36                 4 997 234,06 -               1 697 814,78              18 012 684,64    4 997 234,06 1 697 814,78

SO 20-02-01 URS                   4 983 807,55                     28 600,00 -               2 025 649,03                2 986 758,52                            28 600,00                   2 025 649,03 

SO 20-03-01                   1 872 161,67                     77 861,15                                 -                  1 950 022,82    77 861,15

SO 20-03-01 URS                      701 815,93                                -                                   -                     701 815,93    

SO 20-04-01                      464 081,09                                -                                   -                     464 081,09    

SO 20-05-01                   3 613 489,40                     56 458,52 -                   54 566,13                3 615 381,79    56 458,52 54 566,13

SO 20-05-02                        90 491,87                                -                                   -                       90 491,87    

SO 20-05-03                   1 473 730,12                       2 572,40 -                  228 934,00                1 247 368,52                              2 572,40 228 934,00

SO 20-05-04                   1 105 261,23                       2 396,80                                 -                  1 107 658,03    2 396,80

SO 20-05-05                      738 703,81                                -                                   -                     738 703,81    

SO 20-05-06                      753 027,76                     42 415,20 -                  156 941,90                   638 501,06    42 415,20 156 941,90

SO 20-05-07                   2 753 041,47                                -                                   -                  2 753 041,47    

SO 20-05-08                   1 068 747,20                       2 572,40                                 -                  1 071 319,60    2 572,40

SO 20-05-09                   1 163 687,36                       2 572,40                                 -                  1 166 259,76    2 572,40

SO 20-05-10                   3 777 033,33                                -                                   -                  3 777 033,33    

SO 20-05-11                   2 932 584,09                   124 386,36 -                   59 009,02                2 997 961,43    124 386,36 59 009,02

SO 20-05-12                      247 679,64                     38 080,53 -                   13 267,11                   272 493,06    38 080,53 13 267,11

SO 20-05-13                        78 024,27                                -                                   -                       78 024,27    

SO 20-05-14                   1 109 872,50                                -                                   -                  1 109 872,50    

SO 20-06-01                      313 308,84                                -                                   -                     313 308,84    

SO 20-06-02                   1 094 111,94                     16 184,96                                 -                  1 110 296,90    16 184,96

SO 20-06-03                      183 158,81                                -                                   -                     183 158,81    

SO 20-06-04                      346 834,55                       8 092,48                                 -                     354 927,03    8 092,48

SO 20-06-05                        95 475,87                                -                                   -                       95 475,87    

SO 20-06-06                      250 239,05                       4 046,24                                 -                     254 285,29    4 046,24

SO 20-06-07                      112 880,23                       4 046,24                                 -                     116 926,47    4 046,24

SO 20-06-08                      789 325,14                       8 092,48                                 -                     797 417,62    8 092,48

SO 20-06-09                        86 640,04                                -                                   -                       86 640,04    

SO 20-06-10                      138 074,95                                -                                   -                     138 074,95    

SO 20-06-11                      732 091,55                                -                                   -                     732 091,55    

SO 30-10-01                  3 062 988,54                   492 421,56 -                  991 134,53                2 564 275,57    492 421,56 991 134,53

SO 40-01-01                   9 522 495,51                 3 532 901,50 -                  442 308,72              12 613 088,29    3 532 901,50 442 308,72

SO 98-98                 16 887 547,12                     57 603,50                                 -                16 945 150,62    57 603,50

Celkem:       308 272 696,35         37 826 767,50    -    17 574 058,36          328 525 405,49             8 464 972,79             4 893 404,76           29 361 794,71           12 680 653,60    

ZL1      37 826 767,50          17 574 058,36    Celkem 4 § 222: 13 358 377,55           Saldo 5,6 § 222: 16 681 141,11           

% z ceny díla: 2,75 1,59 9,52 4,11

součet % 4,33 saldo % 5,41
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PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY) 

Seznam poddodavatelů 

Identifikace 

poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota 

poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla 

KONTROL s.r.o. 

Okružní 345, 435 13  
Meziboří 
 

IČ: 646 51 908 

Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé 
stavby 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 
Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

 

0,03 % 

MONZAS, spol. s r.o. 

Blahoslavova 937/62, Ústí nad 
Labem – centrum, 400 01 Ústí nad 
Labem 

 

 IČ:  442 22 734 

 

Zajištění těchto odpovědných osob a specialistů 
v rámci celé stavby 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a 
sdělovací zařízení 
Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci 

zabezpečovacího zařízení 

5,40 % 

ŽSD a.s. 
Brněnská 1050, 664 42 Modřice 

 

IČ: 645 11 359 

Služby a práce v oblasti odpadového hospodářství 
a nakládání s nebezpečnými odpady 

 

ŽL- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 
 

1,60 % 

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 
8.května 19/5, 410 02 Lovosice 

 

IČ: 017 17 243 

Práce na části objektech železničních přejezdů 

 

SO 20-06-06 - Přejezd km 11,542(3547) 

SO 20-06-07 - Přejezd km 14,031(3549) 
SO 20-06-08 - Přejezd km 14,661(3550) 
SO 20-06-09 - Přejezd km 14,916(3551) 
SO 20-06-10 - Přejezd km 15,051(3552) 
SO 20-06-11 - Přejezd km 16,160(3554) 

1,80 % 

VIAMONT Servis a.s. 

Mařákova 3079/2, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 01 Ústí nad 
Labem 

 

IČ: 250 21 851 

Práce na části objektech železničních přejezdů SO  
 

SO 20-05-10 - Most km 14,306 

1,23 %  

N+N – Konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 Litoměřice 

 

IČ: 445 64 287 

Práce na části objektech Mostu a propustků SO 
20-05-01 - Most km 9,869 

 

SO 20-05-02 - Propustek km 10,236 - zrušení 
SO 20-05-03 - Propustek km 10,260 

SO 20-05-04 - Propustek km 10,692 

SO 20-05-05 - Propustek km 10,777 

SO 20-05-06 - Propustek km 11,209 

SO 20-05-07 - Most km 12,357 

SO 20-05-01 – Most km 9,869 

SO 20-05-08 - Propustek km 13,140 

SO 20-05-09 - Propustek km 13,305 

SO 20-05-11 - Propustek km 15,134 

SO 20-05-12 - Propustek km 15,483 

SO 20-05-13 - Propustek km 16,166 - zrušení 
SO 20-05-14 - Propustek km 16,193 

5,56 % 
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HROCHOSTROJ a.s. 

K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

IČ: 030 12 191 

Disponování při realizaci technickým zařízením – 

Obnovovací vlak na pokládku pražců a kolejnic – 

SMD 80 

3,31 % 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice 

 

IČ: 283 32 202 

Práce na části objektech: 
 

SO 20-06-01 - Přejezd km 10,039(3542) 
SO 20-06-02 - Přejezd km 10,244(3543) 
SO 20-06-03 - Přejezd km 10,334(3544) 
SO 20-06-04 - Přejezd km 10,601(3545) 

SO 20-06-05 - Přejezd km 10,798(3546) 
SO 20-06-06 - Přejezd km 11,542(3547) 
SO 20-06-07 - Přejezd km 14,031(3549) 
SO 20-06-08 - Přejezd km 14,661(3550) 
SO 20-06-09 - Přejezd km 14,916(3551) 
SO 20-06-10 - Přejezd km 15,051(3552) 
SO 20-06-11 - Přejezd km 16,160(3554) 
SO 40-01-01 - Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov 

SO 20-02-01 - Železniční spodek Šluknov(mimo)- 
Velký Šenov 

SO 20-02-01 URS - Železniční spodek 
Šluknov(mimo)- Velký Šenov URS 

SO 20-01-01 - Železniční svršek Šluknov(mimo)- 
Velký Šenov 

SO 10-01-01 - Železniční svršek Rumburk - Šluknov 
(včetně) 
 

14,36 % 
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