		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	
	Podlimitní veřejná zakázka
	stavební práce
	„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – 
	Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“,
	nedotační
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1269/21-RM ze dne 2. 12. 2021
 a týkající se akce:
„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO:		181 98 074
DIČ:		CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Bc. Libor Kouba
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Roman Kapoun
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:
1.4.1. Technický dozor investora 
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 285 71 690

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Ivo Materna 
	…………………., 586 01 Jihlava
IČO: ……………
[bookmark: _GoBack]		
1.4.3. Autorský dozor
			název: 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
				sídlo:		Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
				IČO:		038 87 707
				(dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 1 – 8 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:
ZL č. 1 
Zateplení stropu - změna rozsahu zateplení stropu dočasných šaten na základě dodatečného požadavku Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 
Přípočty:        131 787,50 Kč
Odpočty:   -1 122 667,73 Kč
ZL č. 2 
Změna tloušťky gumových rohoží ze 4 mm na 10 mm z důvodu zvýšení životnosti, zvýšení výměry rohoží do celého prostoru suterénu vč. chodeb oproti původnímu návrhu v PD, kdy byly rohože umístěny pouze do prostoru šaten.
Přípočty:     1 450 671,60 Kč
Odpočty:     - 595 583,51 Kč
ZL č. 3 
Měření a regulace – specifikace a vystrojení rozvaděčů o prvky, které ovládají jednotlivé funkce MaR, což nebylo obsahem PD. K přesné specifikaci došlo až na základě vybraného dodavatele a konkrétního systému. Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/200 Sb. (rozsah a obsah PDPS).
Přípočty:       605 467,00 Kč
Odpočty:     -  66 823,00 Kč
ZL č. 4 
Technologický kanál – změna technologie a postupu výstavby technologického kanálu v podlaze s ohledem na prostorové podmínky v suterénu.
Přípočty:       712 928,38 Kč
Odpočty:  -2 178 938,11 Kč
ZL č. 5 
SDK konstrukce – změna rozsahu sádrokartonových konstrukcí v dočasných a trvalých šatnách, což bylo vyvoláno projektantem a změnou požárně-bezpečnostního řešení stavby v průběhu realizace stavby.
Přípočty:      595 665,92 Kč
Odpočty:    -464 563,00 Kč
ZL č. 6
Doplnění VZT o požární klapky, větrací mřížky a směšovací uzle. Část těchto prvků chybělo ve výkaze výměr prováděcí PD.
Přípočty:     139 613,00 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč
ZL č. 7
Betonové tvarovky – změna rozsahu výměry provedení zdiva a typu betonových tvarovek v trvalých šatnách z důvodu změny PBŘ.
Přípočty:     119 217,58 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč
ZL č. 8
Změna materiálu opláštění akustické stěny na střeše zimáčku. Na základě dodatečného požadavku architektů použit tahokov namísto pororoštu.
Přípočty:     169 469,54 Kč
Odpočty:     -54 163,20 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
   
Cena za dílo celkem dle smlouvy				23 756 707,94 Kč bez DPH
Dodatek č. 3
Přípočty 					 		  3 924 820,52 Kč bez DPH
Odpočty 							- 4 482 738,95 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 3 				    	   - 557 918,43 Kč bez DPH
	Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 3  	         	           23 198 789,51 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění, a to za předpokladu, že se nebude jednat o přenesenou daňovou povinnost.“
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

3.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 28. 1. 2022         		       	         V Jihlavě dne  28. 1. 2022 




 …………………………………	                                 ……………………………….
	     Mgr. Petr Ryška 					     Ing. Roman Kapoun
	náměstek primátorky					     jednatel společnosti
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