Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02/2017 uzavřené dne 9.1.2017 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


HMS – REAL s.r.o.
se sídlem:


Gen. Svobody 4104/24a, 767 01  Kroměříž

zastoupená:


Milanem Hromadou
- jednatelem společnosti
IČ:



25348523

DIČ:



CZ25348523

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 27838.
Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Článek II.
Předmět dodatku
Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

· 09.01.2017 – 20.04.2017
Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Článek III.
Zvláštní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Kroměříži dne 6.2.2017

zhotovitel

objednatel


Milan Hromada

Ing. Emil Vraník


jednatel společnosti

jednatel společnosti
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