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Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 3  

ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/11/2016 
 
1. statutární město Karviná 

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14. 12. 2016:   
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM 
  Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM 
c) dotací:  Ing. Miroslav Kostroun, zaměstnanec OSP-OR 

 telefon: 596 387 308, 596 387 210, 596 387 350 
 e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  

 jana.salamonova@karvina.cz 
  martina.stepanikova@karvina.cz 
  miroslav.kostroun@karvina.cz 
 IČ: 00297534 
 DIČ: CZ00297534 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.    
 číslo účtu: 5331212/0800 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 
8467  

  zastoupena:   Ing. arch. Iveta Seitzovou, jednatelkou společnosti 
  zastupuje k jednání ve věcech technických:  
    Ing. arch. Iveta Seitzová, Dipl. Ing. Paul Seitz 
 se sídlem:  Chocholouškova 1527/6, 702 00 Moravská Ostrava 
 IČ:  64086135     
 DIČ:  CZ64086135 
 telefon:    596 111 842, 605 729 330   
 e-mail:     i.seitz@a-geniusloci.eu 
 bankovní spojení:   ČSOB Ostrava 
 č. účtu:      153430407/0300 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 



.M
M

K
.S

M
L

.0
5

.0
2

.0
2
 

 
 

Strana 2 (celkem 3) 

Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/11/2016, dne 
30. 09. 2016 Dodatek č. 1 a dne 24. 11. 2016 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“),  jejichž 
předmětem je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provedení 
stavby pro stavbu “Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné“ 
(dále též stavba). Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude 
architektonicko-urbanistická koncepce „Ekomuzeum Karviná“ zpracovaná firmou Ateliér 
Genius loci, s.r.o. v září 2015.  
 
Předmětem této smlouvy je dále zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, 
pravomocného stavebního povolení popř. souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele 
autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD). 

 

Projektové dokumentace pro stavební povolení včetně příslušných dokumentů 
(dokladové části) byly odevzdány v termínu a tentýž den, tj. 31. 01. 2017  byly podány 
na stavební úřad dvě žádosti o vydání stavebního povolení. 
Vzhledem k vymezení okruhu účastníků stavebního řízení, kdy jsou účastníky i fyzické 
osoby a musí se několikrát v průběhu řízení zohlednit 10-ti denní lhůta pro poštovní 
doručení, se také prodlužuje termín předpokládaného vydání stavebního povolení vč. 
následného nabytí právní moci.  
 
Dle informace poskytnuté stavebním úřadem mají být obě stavební povolení vydána ve 
druhé polovině měsíce dubna roku 2017. S ohledem na čas potřebný k doručení 
rozhodnutí a nabytí právní moci, kdy tyto skutečnosti zhotovitel není schopen ovlivnit, 
bude tímto Dodatkem č. 3 prodloužena lhůta pro zajištění pravomocných stavebních 
povolení, jak je uvedeno v textu tohoto dodatku.  
 
Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“): 

 

Článek 1 

ZMĚNA SMLOUVY 

1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění odstavec 1 čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA), a to 

následovně: 

 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel 
je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto 
termínech: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně příslušných dokumentů (dokladové části): 
do 14 týdnů od uzavření teto smlouvy. 
Pravomocné uzemní rozhodnutí / účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující uzemni 
rozhodnutí: do 25 týdnů od uzavření této smlouvy. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně příslušných dokumentů 

(dokladové části) do 31. 01. 2017. 

 Pravomocné stavební povolení / účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení: do 31. 05. 2017.  
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Strana 3 (celkem 3) 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby: do 2 týdnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení, případně nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

stavební povolení. 

 

 

Článek 2 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
smluvních stran 

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu 
obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. (u více stran: 
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je 
datum posledního podpisu.) 

5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona 
v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, 
včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Karviné dne 10.04.2017  V Ostravě dne 05.04.2017 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 

……………………………..  …………………………………………  

za statutární město Karviná Za Ateliér Genius loci, s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, Ing. arch. Iveta Seitzová 

vedoucí Odboru majetkového, jednatelka 

na základě pověření               

ze dne 14. 12. 2016 


