Dodatek č. 5 k SOD 1033/2020

Smlouva o dílo


Dodatek č. 5
S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		
číslo smlouvy objednatele: 	1033/2020

Název díla: 

„VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – projektová dokumentace“ 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

[bookmark: _Hlk69734275]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk69734049]
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING s.r.o.“
                                                                 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad
Kontaktní adresa (provozovna):	

IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
tel:	
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:            
mob
mail:                                                         
bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č.37180
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Upravení termínů finálního odevzdání projektové dokumentace, na základě zaslané nabídky projektanta. Po schválení technické části PD objednatelem může projektant zahájit inženýrskou činnost. Stanovisko VD TBD je časově náročné. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termíny plnění.

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Termín provedení díla:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) 	první dílčí termín - předání PD pro ocelovou konstrukci (součástí je návrh technického řešení, projednání a inženýrská činnost, specifikace plošiny, statické výpočty a soupis prací) předané 1x elektronicky:  nejpozději do 30.1. 2022
 
c) 	druhý dílčí termín - předání kompletní PD s betonovými nosníky  (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  nejpozději do 10.5. 2022

d) 	předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění :

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) 	první dílčí termín - předání PD pro ocelovou konstrukci (součástí je návrh technického řešení, projednání a inženýrská činnost, specifikace plošiny, statické výpočty a soupis prací) předané 1x elektronicky:  nejpozději do 30.1. 2022
 
c) 	druhý dílčí termín - předání PD s betonovými nosníky  (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  					    nejpozději do 10.5. 2022

d) 	třetí dílčí termín - předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 
            1 x elektronicky):                     				    nejpozději do 31.8.2022


e) 	předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


[bookmark: _Hlk92869243]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne :				           V Karlových Varech dne :






……………………………………			…………………………………….
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