Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 uzavřené dne 29. 6. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 299/6, 602 00 Brno
Zastoupené:	xxx, generálním ředitelem
IČ:	00094862
Bankovní spojení:		            xxx
 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.
Sídlo:	Bobrky382, 755 01 Vsetín
Statutární zástupce:	Ing. Ondřej Hurta, jednatel
e-mail:	xxx
telefon:	xxx
IČO:	25835661
DIČ:	CZ25835661
Bankovní spojení, č.ú.:	xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx, obchodní manažer
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20511
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Výměna střešní krytiny nad objektem Dietrichsteinského paláce a rekonstrukce terasy v 2. NP - II.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.
V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovým listům (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 1.103.506,47Kč bez DPH a méněpráce ve výši 682.211,31 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst.1 Smlouvy se mění takto:
Cena bez DPH:	11.168.295,00 Kč
DPH ceny:		   2.345.342,00 Kč
Cena včetně DPH: 	13.513.637,00 Kč

V souvislosti s těmito změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnové listy) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:
„1.	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat do 9 měsíců od převzetí staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
0. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet VCP
Příloha č. 2 – rozpočet MNP
Příloha č. 3 – změnové listy č. 1 - 9

Objednatel	Zhotovitel
V Brně, dne 21.1.2022	V Brně, dne 21.1.2022


……………………………………………………	…………………………………………………….
Moravské zemské muzeum	H&B delta, s.r.o.
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