
Dodatek č. 1 
k prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002936 
Číslo smlouvy zhotovitele: S-025/21 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007
Název veřejné zakázky: Diagnostika komunikací I. třídy v ÚK - 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeným
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

email, tel: 

email, tel:

email, tel:

email, tel:

email, tel:
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a

VIAKONTROL, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupenou:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.. ........​... ​....​...........​.........................
...........
.......​................​....................​................​............​................ 
​.......​...........​.................​...........​............​................ 
​......​...............​.............​...................​......... 
​.................................​.........​.......​.......​......
...........​..................
...............​.............​..............​..........​. . ​............​.................. 
​.........................................​.........​.......​.......​...... 
​.......​.........​....... ​................​................ 
​.............................​.........​.......​.......​...... 
​.......​......​............​................​................ 
​...............................​.........​.......​.......​...... 
​............​..............​................​................ 
​......................................​.........​.......​.......​...... 
​.......​...........​.........​................​................ 
​................................​.........​.......​.......​......

Houdova 59/18. 158 00 Praha 5 - Košíře
60202564
CZ60202564
u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346 
Společnost s ručením omezeným 
​.......​.......​... ​.....​.......​.............................
............​...................​..................​.................. 
​.......​..............​.............​.................. 
​...................................​.........​.......​.......​...... 
​.......​..............​.............​.................. 
​........................................​.........​.......​.......​......



(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 Rámcovou dohodu na diagnostiku vozovek 
č. 01ST-000574 (dále jen „Rámcová dohoda“).

2. Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 18. 10. 2021 uzavřena Prováděcí smlouva 
na dílčí veřejnou zakázku č. 08PU-002936 s názvem „Diagnostika komunikací I. třídy 
v ÚK - 2021“ (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 
Prováděcí smlouvy:
Původní znění dle Prováděcí smlouvy:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.
Dokončení prací:
od účinnosti smlouvy do 2 měsíců silnice I/6; I/7; I/15; I/27; 
od účinnosti smlouvy do 4 měsíců silnice I/13; I/30; I/62.
Technická pomoc objednateli po dobu realizace stavebních prací jednotlivých zakázek 
oprav (předpoklad do 12/2024)
Nové znění dle Dodatku č. 1:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.
Dokončení prací:
od účinnosti smlouvy do 2 měsíců silnice I/6; I/7; I/15; I/27; 
od účinnosti smlouvy do 31. 3. 2022 silnice I/13; I/30; I/62.
Technická pomoc objednateli po dobu realizace stavebních prací jednotlivých zakázek 
oprav (předpoklad do 12/2024)

Článek III.
Odůvodnění

1. Důvodem pro posunutí termínu plnění dílčí zakázky jsou nevhodné klimatické podmínky 
pro provádění diagnostického průzkumu vozovky.



Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a 
bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KNĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

.......

............

Digitálně podepsal 
​.......​........... 
Datum: 2022.02.01 
11:08:28+01'00'

Digitálně podepsal: ...... ​.......... ​.............. 
Datum: 7. 2. 2022 9:58:03 +01:00


