
Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram

P.č. Činnost 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

1 Etapy 1-3 Etapa 2
2 Bourací práce
3  Konstrukce suché výstavby

4 Konstrukce zámečnické

5  Svislé a kompletní konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 Konstrukce suché výstavby

8 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

9 Podlahy z dlaždic

10 Podlahy povlakové
11 Zdravotní technika
12 Vzduchotechnika
13 Elektroinstalace
14 Dokončovací práce - obklady

15 Dokončovací práce - nátěry

16 Dokončovací práce - malby a tapety
17 Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot

18 OST - Interiérové vybavení vč. montáže, dodávky, umístění, likvidace odpadu

14 Dokončovací práce
15 Den předání staveniště

Doba realizace*: 90 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Etapa 3

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace 

nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.

"DSPU Praha, budova TB – rekonstrukce a přestavba kanceláří 2. NP"

D
e
n
 p

ře
d
á
n
í 
a
 p

ře
v
z
e
tí
 S

ta
v
e
n
iš

tě

Etapa 1


