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Zemní práce1

 6 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M  4,05000  222,48  901,04

voda 2x : 1,35*2

plyn 1x : 1,35

 7 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M  5,70000  295,84  1 686,29

stáv.kanal. 1x ... v šachtě C59 : 3,00

stáv.kanal. 1x ... v šachtě C60 : 2,70

 8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  8,10000  222,48  1 802,09

kabel VO 2x : 1,35*2

kabel VN 1x : 1,35

kabel NN 1x : 1,35

kabel sděl. 2x : 1,35*2

 9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3  100,89540  591,68  59 697,79

stáv.kanal. 1x ... v šachtě C59 : 3,00*3,00*(2,74-0,47)

stáv.kanal. 1x ... v šachtě C60 : 2,70*2,70*(2,33-0,47)

voda 2x : 1,35*1,00*2*(2,36+3,40-0,47*2)

plyn 1x : 1,35*1,50*2*(3,27-0,47)

kabel VO 2x : 1,35*1,00*2*(2,70+3,01-0,47*2)

kabel VN 1x : 1,35*1,00*2*(3,21-0,47)

kabel NN 1x : 1,35*1,00*2*(3,02-0,47)

kabel sděl. 2x : 1,35*1,50*2*(2,37-0,47)*2

 10 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ M3  5,48743  477,43  2 619,86

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 1% : 548,74344*0,01

 11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3  340,22093  477,43  162 431,68
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Začátek provozního součtu

  stoka C-9 ŽB DN400 : 

  mezi C59-C60 : 1,35*14,19*2,55

  mezi C60-C61 : 1,35*47,27*2,75

  mezi C61-C63 : 1,35*(139,77-61,45)*3,50

  rozšíř.šachet prefa : 2,50*(2,50-1,35)*(3,14+3,52+3,56)

  prohl.šachet prefa : 2,50*2,50*0,25*4

  rozšíř.C59 monolit.dno : 3,00*(3,00-1,35)*2,74

  prohl.C59 monolit.dno : 3,00*3,00*0,25

  rozšíř.C60 monolit.dno : 2,70*(2,70-1,35)*2,33

  prohl.C60 monolit.dno : 2,70*2,70*0,25

  

  odpočet bourání ve výkopu : -10,64089

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky vše : -1,35*139,77*0,47

  -2,50*(2,50-1,35)*0,47*3

  -3,00*(3,00-1,35)*0,47*1

  -2,70*(2,70-1,35)*0,47*1

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 548,74344*0,62

 12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 M3  17,01105  37,28  634,17

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.3 ... 62% : 548,74344*0,62*0,05

 13 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ M3  203,03507  477,43  96 935,03

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 37% : 548,74344*0,37

 14 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 M3  10,15175  37,28  378,46
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výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.4 ... 37% : 548,74344*0,37*0,05

 15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2  932,63300  133,49  124 497,18

stoka C-9 ŽB DN400 : 

mezi C59-C60 : 14,19*2,55*2

mezi C60-C61 : 47,27*2,75*2

mezi C61-C63 : (139,77-61,45)*3,50*2

rozšíř.šachet prefa : 2*(2,50-1,35)*(3,14+3,52+3,56)

prohl.šachet prefa : 4*2,50*0,25*3

rozšíř.C59 monolit.dno : 2*(3,00-1,35)*2,74

prohl.C59 monolit.dno : 4*3,00*0,25

rozšíř.C60 monolit.dno : 2*(2,70-1,35)*2,33

prohl.C60 monolit.dno : 4*2,70*0,25

 16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  932,63300  58,93  54 960,06

Položka pořadí 10 : 932,63300

 17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3  301,80889  37,28  11 251,44

nad 100m3 do 4m ... 55% : 548,74344*0,55

 18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  548,74344  272,99  149 801,47

výkop celkem celý v KK ... vše odvézt na skládku : 548,74344

 19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  10 974,86880  14,43  158 367,36

skládka celkem 30km : 548,74344*20

 20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  548,74344  21,65  11 880,30

výkop celkem celý v KK ... vše odvézt na skládku : 548,74344
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 21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  326,48061  126,27  41 224,71

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

výkop celkem : 548,74344

dopočet bourání ve výkopu : 10,64089

odpočet D potrubí : -3,14*0,28*0,28*139,77

odpočet D šachet : -3,14*0,62*0,62*(2,74+2,33+3,14+3,52+3,56)

obsypy : -139,33429

sedlo : -33,81614

štp.lože : -5,526

podkl.bet. : -1,364

vše v KK :

 22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  139,33429  126,27  17 593,74

ŽB DN400 : 1,35*139,77*(0,30+0,56)

odpočet D potrubí : 

DN400 : -3,14*0,28*0,28*139,77/3*2

 23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  548,74344  857,45  470 520,06

výkop celkem celý v KK ... vše odvézt na skládku : 548,74344

 38 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  362,71996  588,07  213 304,73

zásyp KK ... vše nové : 326,48061*1,1*1,01

 39 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  258,51666  347,55  89 847,47

obsypy : 139,33429*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  1 670 334,931
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Přípravné a přidružené práce11

 2 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  205,90950  66,14  13 618,85

kostky uloženy na určené skládce SÚS

KK kostky vše : 1,35*139,77

2,50*(2,50-1,35)*3

3,00*(3,00-1,35)*1

2,70*(2,70-1,35)*1

 3 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  205,90950  103,42  21 295,16

KK kostky vše : 1,35*139,77

2,50*(2,50-1,35)*3

3,00*(3,00-1,35)*1

2,70*(2,70-1,35)*1

 4 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2  205,90950  147,92  30 458,13

KK kostky vše : 1,35*139,77

2,50*(2,50-1,35)*3

3,00*(3,00-1,35)*1

2,70*(2,70-1,35)*1

 5 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M  10,00000  81,78  817,80

kostky na určenou skládku SÚS

kolem C59 ... odhad přídlažba z kostek : 10,00

 76 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  238,15183  66,14  15 751,36

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24, : 

Součet: : 238,15183

 77 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  1 190,75917  14,43  17 182,65
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24, : 

Součet: : 1190,75917

 78 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  152,28757  413,69  62 999,84

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24, : 

Součet: : 152,2875686=152,28757 [A]

Přípravné a přidružené práce  162 123,7911

Vodorovné konstrukce4

 26 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 M3  0,73650  8 875,19  6 536,58

beton tř.XA1, staveništní prefabrikát

příloha D.6.3 ... pozice č.12 : 

šachta C59 : 1,80*1,80*0,30

-3,14*0,50*0,50*0,30

 27 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení M2  5,55700  887,52  4 931,95

příloha D.6.3 ... pozice č.12 : 

šachta C59 : 1,80*1,80

4*1,80*0,30

-3,14*0,50*0,50

2*3,14*0,50*0,30

 28 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění M2  5,55700  147,92  821,99

příloha D.6.3 ... pozice č.12 : 

šachta C59 : 1,80*1,80

4*1,80*0,30

-3,14*0,50*0,50

2*3,14*0,50*0,30
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 29 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) T  0,05892  51 771,93  3 050,40

Začátek provozního součtu

  příloha D.6.3 ... pozice č.12 : 

  šachta C59 : 1,80*1,80*0,30

  -3,14*0,50*0,50*0,30

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 0,7365*0,08

 31 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm KUS  7,00000  147,92  1 035,44

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.2 : 

v=4cm : 1

v=6cm : 2

v=8cm : 2

v=10cm : 2

 42 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 KS  1,00000  223,68  223,68

 43 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 KUS  2,00000  254,95  509,90

 44 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 KUS  2,00000  287,42  574,84

 45 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS  2,00000  317,49  634,98

Vodorovné konstrukce  18 319,764

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 30 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3  5,25600  665,04  3 495,45

šachty prefa : 2,50*2,50*0,15*3

šachta C60 monolit.dno DN1000 : 2,70*2,70*0,15

šachta C59 monolit.dno DN1200 : 3,00*3,00*0,15
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 32 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 M3  1,36400  2 921,12  3 984,41

šachty prefa : 1,50*1,50*0,10*3

šachta C60 monolit.dno DN1000 : 1,70*1,70*0,10

šachta C59 monolit.dno DN1200 : 2,00*2,00*0,10

 33 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 M3  33,81614  2 921,12  98 781,00

ŽB DN400 : 1,35*139,77*0,24

odpočet D potrubí : 

DN400 : -3,14*0,28*0,28*139,77/3

 34 452385131R00 Podkladní pražce železobeton C 12/15 nad 50000 mm2 M  139,77000  458,19  64 041,22

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

stoka C-9 ... KT DN400 : 139,77

 35 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XA1 M3  0,82543  3 865,16  3 190,42

tvrzený beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.7 : 

šachta C59 : 1,20*1,20*(0,15+0,80/3*2)

-3,14*0,40*0,40*1,20/3*2

šachta C60 : 3,14*0,50*0,50*(0,15+0,40/3*2)

-3,14*0,20*0,20*1,00/3*2

 41 59223781R1 Podkladek pod trouby DN 300-500 mm; L = 600 mm; H 170 mm KUS  120,00000  229,70  27 564,00

Začátek provozního součtu

  2ks na troubu dl.2,5m : 139,77/2,5

Konec provozního součtu

60,00*2

Podkladní a vedlejší konstrukce  201 056,5045
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Komunikace5

 37 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  205,90950  295,84  60 916,27

proviz.oprava KK kostky : 1,35*139,77

2,50*(2,50-1,35)*3

3,00*(3,00-1,35)*1

2,70*(2,70-1,35)*1

Komunikace  60 916,275

Nátěry783

 53 783825110R00 Nátěr Antikonem SH betonových povrchů 2x M2  5,25967  295,84  1 556,02

šachta C59 : 

monolit.dno mimo žlábek : 1,20*1,20-0,80*1,20

4*1,20*(1,10-0,80/3*2)

šachta C60 : 

monolit.dno mimo žlábek : 3,14*0,50*0,50-0,40*1,00

2*3,14*0,50*(0,80-0,40/3*2)

Nátěry  1 556,02783

Trubní vedení8

 1 1097T1 Poklop litinový vodotěsný tř. D400 průměr DN 600 mm KS  5,00000  5 883,12  29 415,60

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.1 : 5

 40 59222408.AR1 Trouba železobetonová hrdlová TZH; DN = 400,0 mm; l = 2 500 mm M  139,77000  1 777,44  248 432,79

beton tř.C40/50 XA1, hrdlové spoje s integrovaným těsněním, únosnost tř.135

 46 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS  5,00000  1 660,79  8 303,95
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 47 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS KUS  2,00000  895,94  1 791,88

 48 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS KUS  4,00000  1 286,78  5 147,12

 49 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS KUS  4,00000  2 168,29  8 673,16

 50 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 KUS  1,00000  5 492,27  5 492,27

 51 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 KUS  2,00000  6 602,27  13 204,54

 52 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 KUS  15,00000  235,71  3 535,65

š.C59+60+61+62+63 : 2+3+3+4+3

 54 822392111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 M  139,77000  1 128,04  157 666,15

stoka C-9 ... ŽB DN400 : 139,77

 55 870-001 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN300 KUS  1,00000  4 900,60  4 900,60

šachta s monol.dnem C60 : 1

 56 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN400 KUS  3,00000  6 379,79  19 139,37

šachta s monol.dnem C59 : 1

šachta s monol.dnem C60 : 2

 57 870-003 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN800 KUS  2,00000  9 338,19  18 676,38

šachta C59 ... monolit.dno ... stáv.potrubí BT DN800 : 2

 58 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou M  139,77000  37,28  5 210,63

stoka C-9 ... ŽB DN400 : 139,77
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 59 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou ÚSEK  4,00000  5 177,19  20 708,76

stoka C-9 ... ŽB DN400 : 4

 60 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m M  139,77000  37,28  5 210,63

stoka C-9 ... ŽB DN400 : 139,77

 61 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m M  139,77000  96,21  13 447,27

stoka C-9 ... ŽB DN400 : 139,77

 62 894201161R00 Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm M3  4,73992  5 916,79  28 045,11

platí i pro beton tř. C30/37 XA1

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.13 : 

šachta C59 : 

dno : 1,80*1,80*0,30

stěny : (1,80+1,20)*2*(1,10+0,15)*0,30

odpočet DN potrubí : 

DN800 : -3,14*0,40*0,40*0,30*2

DN400 : -3,14*0,20*0,20*0,30*1

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

šachta C60 : 

dno : 1,50*1,50*0,25

stěny : (1,50+1,00)*2*(0,15+0,80+0,15)*0,25

odpočet DN potrubí : 

DN400 : -3,14*0,20*0,20*0,25*2

DN300 : -3,14*0,15*0,15*0,25*1

 63 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv KUS  1,00000  739,60  739,60

příloha D.6.3 ... pozice č.12 : 

šachta C59 : 1
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 64 894421111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t KUS  6,00000  739,60  4 437,60

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.4 : 

skruž v.250mm : 2

skruž v.500mm : 4

 65 894421112RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t KUS  4,00000  739,60  2 958,40

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.4 : 

skruž v.1000mm : 4

 66 894422111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek KUS  5,00000  739,60  3 698,00

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 .. pozice č.3 : 

konus : 5

 67 894423111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t KUS  3,00000  739,60  2 218,80

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.1 : 

šacht.dno v.800mm : 2

šacht.dno v.600mm : 1

 68 894502101R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné M2  30,14000  887,52  26 749,85

včetně odbednění
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bez odpočtu otvorů ... rezerva na vybednění prostupů : 

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.13 : 

šachta C59 : 

vnitřní : 4*1,20*(1,10+0,15)

vnější : 4*1,80*(0,15+1,10+0,15+0,30)

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

šachta C60 : 

vnitřní : 4*1,00*(0,80+0,15)

vnější : 4*1,50*(0,15+0,80+0,15+0,25)

 69 894608112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T  0,52139  36 979,95  19 280,98

Začátek provozního součtu

  příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.13 : 

  šachta C59 : 

  dno : 1,80*1,80*0,30

  stěny : (1,80+1,20)*2*(1,10+0,15)*0,30

  odpočet DN potrubí : 

  DN800 : -3,14*0,40*0,40*0,30*2

  DN400 : -3,14*0,20*0,20*0,30*1

  

  příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

  šachta C60 : 

  dno : 1,50*1,50*0,25

  stěny : (1,50+1,00)*2*(0,15+0,80+0,15)*0,25

  odpočet DN potrubí : 

  DN400 : -3,14*0,20*0,20*0,25*2

  DN300 : -3,14*0,15*0,15*0,25*1

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

statika 110kg/m3 : 4,73992*0,110

 70 894701401R00 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 20 cm M  1,00000  1 610,28  1 610,28

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.6 : 

šachta C60 ... monolit.dno : 1,00
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 71 894701701R01 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 40 cm M  1,20000  1 747,38  2 096,86

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.6 : 

šachta C59 ... monolit.dno : 1,20

 72 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS  5,00000  739,60  3 698,00

včetně podbetonování poklopu

příloha D.3.5+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.1 : 5

 73 899521111RT

1

Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo 

betonáži

KUS  7,00000  370,40  2 592,80

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.10 : 

šachta C59 : 4

šachta C60 : 3

Trubní vedení  667 083,038

Ostatní konstrukce, bourání9

 24 338836T10 Těsnění prostupu do DN 800 mm KUS  2,00000  2 218,80  4 437,60

vodotěsné provedení

šachta C59 ... monolit.dno ... stáv.potrubí DN800 : 2

 25 338866T10 Těsnění prostupu do DN 400 mm KUS  4,00000  1 479,20  5 916,80

vodotěsné provedení

šachta s monol.dnem C59 DN400 : 1

šachta s monol.dnem C60 DN400 : 2

šachta s monol.dnem C60 DN300 : 1

 74 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37 M3  0,70650  3 865,16  2 730,74

tvrzený beton C30/37 XA1 včetně spárovací pásky
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příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.11 : 

zhlaví šachet ve zpev.pl. : 

komunikace nové šachty ... 5ks : 

prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,60*0,60*0,15*5

odpočet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*5

 75 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2  3,76800  887,52  3 344,18

zhlaví šachet ve zpev.pl. : 

komunikace nové šachty ... 5ks : 

prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,60*0,20*5

Ostatní konstrukce, bourání  16 429,329

Staveništní přesun hmot99

 79 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  1 274,92776  240,52  306 645,62

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,10,19,20,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,63, : 

64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, : 

Součet: : 1274,92776

Staveništní přesun hmot  306 645,6299

Zemní práce při montážíchM46

 36 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  8,10000  429,33  3 477,57

kabel VO 2x : 1,35*2

kabel VN 1x : 1,35

kabel NN 1x : 1,35

kabel sděl. 2x : 1,35*2

Zemní práce při montážích  3 477,57M46
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 3 107 942,81Celkem:
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Zemní práce1

 8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  14,30000  222,48  3 181,46

kabel VO 3x : 1,10*3

kabel NN 8x : 1,10*8

kabel sděl. 2x : 1,10*2

 9 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 M3  0,53510  1 969,86  1 054,07

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 1% : 53,50953*0,01

 10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 M3  33,17591  1 969,86  65 351,90

včetně příplatku za lepivost

Začátek provozního součtu

  odhad prům.hl.2,5m : 1,10*19,29*2,50

  připojovací šachtičky : 2,00*(2,00-1,10)*2,50*2

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -1,10*6,77*0,47

  chodník ZD : -1,10*12,52*0,29

  -2,00*(2,00-1,10)*0,29*2

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 53,50953*0,62

 11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 M3  19,79853  1 969,86  39 000,33

včetně příplatku za lepivost

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 37% : 53,50953*0,37

 12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2  105,45000  133,49  14 076,52

odhad prům.hl.2,5m : 19,29*2,50*2

připojovací šachtičky : 2*(2,00-1,10)*2,50*2
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 13 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  105,45000  58,93  6 214,17

odhad prům.hl.2,5m : 19,29*2,50*2

připojovací šachtičky : 2*(2,00-1,10)*2,50*2

 14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  53,50953  37,28  1 994,84

do 100m3 do 2,5m ... 100% : 53,50953

 15 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  54,00042  66,14  3 571,59

Začátek provozního součtu

  zásypy mimo kom. : 36,65897-9,65876

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 27,00021*2

 16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  26,50932  272,99  7 236,78

výkop celkem : 53,50953

meziskládka : -27,00021

 17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  530,18640  14,43  7 650,59

skládka celkem 30km : 26,50932*20

 18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  27,00021  37,28  1 006,57

meziskládka : 27,00021

 19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  53,50953  21,65  1 158,48

skládka : 26,50932

meziskládka : 27,00021

 20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  36,65897  126,27  4 628,93

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
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zásypu

výkop celkem : 53,50953

odpočet D potrubí : -3,14*0,093*0,093*19,29/4*3

odpočet D šachtiček : -3,14*0,20*0,20*2,50*2

obsypy : -12,04143

sedlo : -2,98822

štp.lože : -0,80

Začátek provozního součtu

  zásypy KK : 1,10*6,77*(2,50-0,47-0,586-0,147)

  Mezisoučet

  zásypy mimo kom. : 36,65897-9,65876

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  12,04143  126,27  1 520,47

KT DN150 : 1,10*19,29*(0,10+0,186+0,30)

odpočet D potrubí : 

KT DN150 : -3,14*0,093*0,093*19,29/4*3

 22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  26,50932  857,45  22 730,42

výkop celkem : 53,50953

meziskládka : -27,00021

 29 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  10,73088  588,07  6 310,51

zásypy KK ... vše nové : 9,65876*1,10*1,01

 30 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  22,34131  347,55  7 764,72

obsypy : 12,04143*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  194 452,351
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Přípravné a přidružené práce11

 1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  7,44700  66,14  492,54

kostky uloženy na určené skládce SÚS

KK kostky : 1,10*6,77

 2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  17,37200  74,56  1 295,26

včetně lože, uložení na meziskládce ke zpětnému položení

chodník ZD : 1,10*12,52

2,00*(2,00-1,10)*2

 3 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  17,37200  74,56  1 295,26

chodník ZD : 1,10*12,52

2,00*(2,00-1,10)*2

 4 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  17,37200  88,99  1 545,93

chodník ZD : 1,10*12,52

2,00*(2,00-1,10)*2

 5 113107517R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  7,44700  88,99  662,71

KK kostky : 1,10*6,77

 6 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2  7,44700  518,32  3 859,93

KK kostky : 1,10*6,77

 7 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  6,00000  90,20  541,20

materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

odhad 3,00m/ks DP : 2*3,00
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 44 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  20,12388  66,14  1 330,99

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 20,12388

 45 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  100,61939  14,43  1 451,94

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 100,61939

 46 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  17,01848  413,69  7 040,37

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 17,018481=17,01848 [A]

Přípravné a přidružené práce  19 516,1311

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 24 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3  0,80000  665,04  532,03

připojovací šachtičky : 2,00*2,00*0,10*2

 25 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 M3  2,98822  2 921,12  8 728,95

KT DN150 : 1,10*19,29*0,147

odpočet D potrubí : 

KT DN150 : -3,14*0,093*0,093*19,29/4

Podkladní a vedlejší konstrukce  9 260,9845

Komunikace5

 27 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  17,37200  177,98  3 091,87
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proviz.úprava chodníku : 1,10*12,52

2,00*(2,00-1,10)*2

 28 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  7,44700  295,84  2 203,12

proviz.úprava KK kostky : 1,10*6,77

Komunikace  5 294,995

Trubní vedení8

 23 286-519 Sedlová odbočka na ŽB potrubí DN400, sedlo DN 150 mm KUS  2,00000  3 254,24  6 508,48

 31 59710632R Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm M  19,29000  1 001,77  19 324,14

 32 59710944R Oblouk kameninový s těsněním F DN 150 mm, 15-60° KUS  4,00000  535,16  2 140,64

 33 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 M  19,29000  222,48  4 291,64

KT DN150 : 19,29

 34 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 KUS  4,00000  147,92  591,68

kolena : 2*2

 35 877395121R01 Výřez a montáž sedla na potrubí ŽB DN 400 KUS  2,00000  739,60  1 479,20

 36 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou M  19,29000  37,28  719,13

KT DN150 : 19,29

 37 892601122R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m M  19,29000  37,28  719,13

KT DN150 : 19,29
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 38 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SADA  2,00000  2 885,04  5 770,08

KT DN150 : 2

 39 894431231RB

B

Šachta plastová DN 400 mm, dl.šach.roury do 3,0 m, včetně poklopu (na 

přípojce)

KUS  2,00000  25 146,37  50 292,74

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, 

poklop litinový. Včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty.

připojovací šachtička : 2

 40 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku KUS  2,00000  2 218,80  4 437,60

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu 

stávající přípojky

DP : 2

Trubní vedení  96 274,468

Ostatní konstrukce, bourání9

 47 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 

vč.likvidace na skládku s poplatkem

M  20,00000  147,92  2 958,40

DN150-300 : 20,00

 48 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet M  20,00000  37,28  745,60

DN150-300 : 20,00

Ostatní konstrukce, bourání  3 704,009

Doplňující práce na komunikaci91

 41 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  6,00000  370,40  2 222,40
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materiál z meziskládky

odhad 3,00m/ks DP : 2*3,00

 42 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  6,00000  44,50  267,00

odhad 3,00m/ks DP : 2*3,00

 43 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  17,37200  58,93  1 023,73

chodník ZD : 1,10*12,52

2,00*(2,00-1,10)*2

Doplňující práce na komunikaci  3 513,1391

Staveništní přesun hmot99

 49 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  66,44775  240,52  15 982,01

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,5,16,17,28,29,30,31,32,33,35,37,40,41,42,45, : 

Součet: : 66,44775

Staveništní přesun hmot  15 982,0199

Zemní práce při montážíchM46

 26 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  14,30000  429,33  6 139,42

kabel VO 3x : 1,10*3

kabel NN 8x : 1,10*8

kabel sděl. 2x : 1,10*2

Zemní práce při montážích  6 139,42M46
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Zemní práce1

 7 130901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách M3  12,74343  7 395,99  94 250,28

bourání ve výkopu : 

C-9 : 

DN400 : 3,14*(0,280*0,280-0,20*0,20)*16,64

podkladní beton pod potrubím : 

DN400 : 1,50*16,64*0,22

šachty ve výkopu ... odhad 1ks : 

v místě nové C-59 ... hl. cca 2,75m : 

dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40

stěny : 2*3,14*0,62*(2,75-0,40)*0,12

podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25

Mezisoučet

ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop : 

C-9 ... odhad cca 3ks : 2*3,14*0,62*1,50*0,12*3

Mezisoučet

 8 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 M3  0,09133  1 599,46  146,08

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

geologie h.2 ... 1% : 9,13306*0,01

 9 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 M3  5,66250  1 599,46  9 056,94
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Začátek provozního součtu

  půdorysně 2,0x2,0m ... pro výkop s odpočtem šachet, pro opravu povrchů bez odpočtu šachet : 

  ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop : 

  C-9 ... 3ks : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*1,50*3

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -(2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,47*2

  chodník ZD : -(2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,29*1

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 9,13306*0,62

 10 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 M3  0,28312  147,92  41,88

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.3 ... 62% : 9,13306*0,62*0,05

 11 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 M3  3,37923  1 599,46  5 404,94

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

geologie h.4 ... 37% : 9,13306*0,37

 12 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 M3  0,16896  147,92  24,99

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.4 ... 37% : 9,13306*0,37*0,05

 13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  9,13306  37,28  340,48

výkop do 100m3 do 2,5m ... 100% : 9,13306

 14 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání M3  12,74343  147,92  1 885,01

výpočet v položce bourání ve výkopu : 12,74343

 15 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  9,77656  66,14  646,62



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 4

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky C - ŽB trouby

Rušení stávajících kanalizací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-02

02.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Začátek provozního součtu

  zásypy mimo komunikace : (16,07203-2,94375-8,24)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 4,88828*2

 16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  4,24478  272,99  1 158,78

výkop celkem : 9,13306

meziskládka : -4,88828

 17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  84,89560  14,43  1 225,04

skládka celkem 30km : 4,24478*20

 18 162701151R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m - bourání M3  12,74343  236,91  3 019,05

výpočet v položce bourání ve výkopu : 12,74343

 19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 M3  4,88828  37,28  182,24

meziskládka : 4,88828

 20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  9,13306  21,65  197,73

skládka : 4,24478

meziskládka : 4,88828

 21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  16,07203  126,27  2 029,42

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu
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výkop celkem : 9,13306

zásypy do hl.1,5m i prostoru po bývalých šachtách : 3,14*0,62*0,62*(1,50-0,45)*2

3,14*0,62*0,62*(1,50-0,29)*1

zásyp v KK asfalt bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátu : 

zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,75-1,50)*3

Začátek provozního součtu

  zásyp KK : 

  KK kostky : 2,00*2,00*(1,50-0,47)*2

  Mezisoučet

  zásypy mimo komunikace : (16,07203-2,94375-8,24)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  4,24478  857,45  3 639,69

výkop celkem : 9,13306

meziskládka : -4,88828

 25 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  9,15464  588,07  5 383,57

zásyp KK vše nové : 8,24*1,1*1,01

 26 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  5,46175  347,55  1 898,23

zásyp nebourané části šachet štd : (3,14*0,50*0,50*(2,75-1,50)*3)*1,67*1,1*1,01

 32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  31,85858  413,69  13 179,58

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 31,85858

Zemní práce  143 710,551

Přípravné a přidružené práce11
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 1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  8,00000  66,14  529,12

odvoz a uložení materiálu na určenou skládku SÚS

KK kostky : 2,00*2,00*2

 2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  4,00000  74,56  298,24

včetně lože, uložení na meziskládce ke zpětnému položení

chodník ZD : 2,00*2,00

 3 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  4,00000  74,56  298,24

chodník ZD : 2,00*2,00

 4 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  4,00000  88,99  355,96

chodník ZD : 2,00*2,00

 5 113107517R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  8,00000  88,99  711,92

KK kostky : 2,00*2,00*2

 6 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2  8,00000  518,32  4 146,56

KK kostky : 2,00*2,00*2

 29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  11,86800  66,14  784,95

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 11,86800

 30 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  59,34000  14,43  856,28
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 59,34000

 32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  8,53200  413,69  3 529,60

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 8,532=8,53200 [A]

Přípravné a přidružené práce  11 510,8711

Komunikace5

 23 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  4,00000  177,98  711,92

proviz.úprava chodník : 2,00*2,00

 24 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  8,00000  295,84  2 366,72

proviz.úprava KK kostky : 2,00*2,00*2

Komunikace  3 078,645

Trubní vedení8

 27 899620000 Zaplnění stáv.potrubí a šachet popílkocementovou, suspenzí M3  17,39811  2 885,04  50 194,24

mimo výkop ... BT DN400 : 3,14*0,20*0,20*138,52

Trubní vedení  50 194,248

Ostatní konstrukce, bourání9

 28 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 KUS  4,00000  222,48  889,92
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Rušení stávajících kanalizací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-02

02.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šachty ve výkopu : 1

šachty mimo výkop : 3

 30 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  0,48000  14,43  6,93

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32, : 

Součet: : 0,48000

 31 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km T  0,09600  66,14  6,35

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32, : 

Součet: : 0,09600

 33 979990001T00 Poplatek za skládku stavební suti T  0,09600  413,69  39,71

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32, : 

Součet: : 0,09600

 34 980-0011 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet M  155,16000  37,28  5 784,36

rušení ve výkopu : 16,64

rušení mimo výkop : 138,52

Ostatní konstrukce, bourání  6 727,279

Staveništní přesun hmot99

 35 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  64,96262  240,52  15 624,81

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,29,30,31, : 

Součet: : 64,96262

Staveništní přesun hmot  15 624,8199
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Rušení stávajících kanalizací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-02
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 230 846,38Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 21 667,23Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:
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Opravy po překopech krajských komunikací

Kanalizační stoky C - ŽB trouby
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Opravy po překopech krajských komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-02

02.04

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípravné a přidružené práce11

 1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  7,05000  66,14  466,29

dobourání kostek kolem šachty C59 ... jeden jízdní pruh š.4,0m : 3,00*4,00

odpočet rýhy : -3,00*(3,00-1,35)

 2 113107547R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.47 cm M2  4,95000  591,68  2 928,82

kolem šachta C59 ... šachta mimo cizí projekt opravy KK ... odstranění recyklátu tl.47cm : 3,00*(3,00-1,35)

 8 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  8,05815  66,14  532,97

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 8,05815

 9 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  40,29075  14,43  581,40

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 40,29075

 10 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  5,11830  413,69  2 117,39

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5,1183=5,11830 [A]

Přípravné a přidružené práce  6 626,8711

Komunikace5

 3 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm M2  4,95000  169,57  839,37

kolem šachty C59 : 

rýha : 4,95
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 567211115R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 15 cm M2  4,95000  518,32  2 565,68

kolem šachty C59 : 

rýha : 4,95

 5 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm M2  12,00000  666,24  7 994,88

kostky použít z meziskládky SÚS

kolem šachty C59 : 

rýha : 4,95

dobourání : 7,05

Komunikace  11 399,935

Doplňující práce na komunikaci91

 6 916111111R00 Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry M  10,00000  222,48  2 224,80

kostky použít z meziskládky SÚS

kolem C59 ... odhad přídlažba z kostek : 10,00

 7 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  2,00000  58,93  117,86

kolem C59 ... odhad přídlažba z kostek : 10,00*0,20

Doplňující práce na komunikaci  2 342,6691

Staveništní přesun hmot99

 11 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T  5,39569  240,52  1 297,77

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9, : 

Součet: : 5,39569

Staveništní přesun hmot  1 297,7799
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 21 667,23Celkem:
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Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI KG  2,23560  140,70  314,55

výpočet v položce sejmutí ornice : 54,00*1,035*0,04

 10 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M  19,05000  222,48  4 238,24

vodovod : 

D-7-1 ... DN400 1x : 1,35

D-7-1-1 ... DN400 9x : 1,35*9

D-7-1-2 ... DN300 1x : 1,35

plynovod : 

D-7-1 ... DN500 2x + DN400 1x : 1,50+1,35

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35

 11 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M  10,50000  295,84  3 106,32

stáv.kanal. : 

D-7-1 ... DN500 1x + DN400 1x : 1,50+1,35

D-7-1-1 ... DN400 4x ... z toho 1x v šachtě D67 : 1,35*3+2,50

D-7-1-2 ... DN300 1x : 1,10

 12 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  18,75000  222,48  4 171,50

kabel NN : 

D-7-1 ... DN500 2x + DN400 3x : 1,50*2+1,35*3

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35

kabel VO : 

D-7-1 ... DN500 1x : 1,50

kabel sděl. : 

D-7-1 ... DN5001x + DN400 2x : 1,50+1,35*2

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35

D-7-1-2 ... DN300 3x : 1,10*3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m M3  5,40000  96,21  519,53

Začátek provozního součtu

  tráva : 

  D-7-1 : 1,35*9,00*0,10

  3,00*(3,00-1,35)*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 6,0m : 6,00*9,00*0,10

 14 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3  325,99950  591,68  192 887,38

vodovod : 

D-7-1 ... DN400 1x : 1,35*1,00*2*(2,83-0,45)

D-7-1-1 ... DN400 9x : 1,35*1,00*2*(3,88+3,62+3,47+3,24+3,09+3,08+3,10+3,02+2,98-0,47*9)

D-7-1-2 ... DN300 1x : 1,35*1,00*2*(3,01-0,47)

plynovod : 

D-7-1 ... DN500 2x + DN400 1x : 1,50*1,50*2*(4,02+3,25-0,45-0,47)+1,35*1,50*2*(2,89-0,45)

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35*1,50*2*(4,05-0,47)

stáv.kanal. : 

D-7-1 ... DN500 1x + DN400 1x : 1,50*1,00*2*(3,50-0,47)+1,35*1,00*2*(2,95-0,47)

D-7-1-1 ... DN400 4x ... z toho 1x v šachtě D67 : 1,35*1,00*2*(3,88+3,18+2,95-0,47*3)+2,50*2,50*(3,10-0,47)

D-7-1-2 ... DN300 1x : 1,10*1,00*2*(3,03-0,47)

kabel NN : 

D-7-1 ... DN500 2x + DN400 3x : 1,50*1,00*2*(3,88+3,14-0,45-0,47)+1,35*1,00*2*(2,96+2,96+2,93-0,45*3)

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35*1,00*2*(3,90-0,47)

kabel VO : 

D-7-1 ... DN500 1x : 1,50*1,00*2*(4,05-0,47)

kabel sděl. : 

D-7-1 ... DN5001x + DN400 2x : 1,50*1,50*2*(3,18-0,47)+1,35*1,50*2*(2,93+2,94-0,45*2)

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35*1,50*2*(4,08-0,47)

D-7-1-2 ... DN300 3x : 1,10*1,50*2*(2,99+3,00+3,00-0,47*3)
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Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 132101213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ M3  16,88586  477,43  8 061,82

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 1% : 1688,58625*0,01

 16 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ M3  1 046,92348  477,43  499 832,68
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Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Začátek provozního součtu

  stoka D-7-1 ... ŽB DN500 : 

  mezi D51a-D52 : 1,50*50,53*3,80

  mezi D52-D53 : 1,50*49,99*3,50

  rozšíř.prefa šachet D51+52+53 : 2,50*(2,50-1,50)*(3,79+4,11+2,94)

  prohl.prefa šachet : 2,50*2,50*0,25*3

  rozšíř.š.D51a s monolit.dnem : 3,00*(3,00-1,50)*3,34

  prohl.š. s monolit.dnem : 3,00*3,00*0,25

  

  stoka D-7-1 ... ŽB DN400 : 

  mezi D53-D55a : 1,35*(9,06+49,14+13,88)*2,95

  rozšíř.prefa šachet D54+55a : 2,50*(2,50-1,35)*(2,91+2,80)

  prohl.prefa šachet : 2,50*2,50*0,25*2

  rozšíř.š.D55a s monolit.dnem : 3,00*(3,00-1,35)*2,53

  prohl.š. s monolit.dnem : 3,00*3,00*0,25

  

  stoka D-7-1-1 ... ŽB DN400 : 

  mezi D52-D65a : 1,35*66,69*3,80

  mezi D65a-D68 : 1,35*(193,51-66,69)*3,20

  rozšíř.prefa šachet D64+65+65a+66+67+68 : 2,50*(2,50-1,35)*(4,01+3,79+3,44+3,10+3,10+2,92)

  prohl.prefa šachet : 2,50*2,50*0,25*6

  

  stoka D-7-1-2 ... ŽB DN300 : 

  mezi D53-D70 : 1,10*31,00*3,00

  rozšíř.prefa šachet D70 : 2,50*(2,50-1,10)*3,01

  prohl.prefa šachet : 2,50*2,50*0,25

  

  odpočet bourání ve výkopu : -38,55991

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : 

  D-7-1 : -1,50*50,09*0,47

  -2,50*(2,50-1,50)*0,47*2

  -1,35*2,00*0,47

  D-7-1-1 : -1,35*193,51*0,47

  -2,50*(2,50-1,35)*0,47*6

  D-7-1-2 : -1,10*31,00*0,47
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Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

  -2,50*(2,50-1,10)*0,47

  

  MK asfalt : 

  D-7-1 : -1,50*50,00*0,45

  -3,00*(3,00-1,50)*0,45

  -2,50*(2,50-1,50)*0,45

  -1,35*61,50*0,45

  -2,50*(2,50-1,35)*0,45*2

  

  tráva : 

  D-7-1 : -1,35*9,00*0,10

  -3,00*(3,00-1,35)*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 1688,58625*0,62

 17 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 M3  52,34617  37,28  1 951,47

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.3 ... 62% : 1688,58625*0,62*0,05

 18 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ M3  624,77691  477,43  298 287,24

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 37% : 1688,58625*0,37

 19 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 M3  31,23885  37,28  1 164,58

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.4 ... 37% : 1688,58625*0,37*0,05

 20 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2  2 808,16000  133,49  374 861,28
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Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka D-7-1 ... ŽB DN500 : 

mezi D51a-D52 : 50,53*3,80*2

mezi D52-D53 : 49,99*3,50*2

rozšíř.prefa šachet D51+52+53 : 2*(2,50-1,50)*(3,79+4,11+2,94)

prohl.prefa šachet : 4*2,50*0,25*3

rozšíř.š.D51a s monolit.dnem : 2*(3,00-1,50)*3,34

prohl.š. s monolit.dnem : 4*3,00*0,25

stoka D-7-1 ... ŽB DN400 : 

mezi D53-D55a : (9,06+49,14+13,88)*2,95*2

rozšíř.prefa šachet D54+55a : 2*(2,50-1,35)*(2,91+2,80)

prohl.prefa šachet : 4*2,50*0,25*2

rozšíř.š.D55a s monolit.dnem : 2*(3,00-1,35)*2,53

prohl.š. s monolit.dnem : 4*3,00*0,25

stoka D-7-1-1 ... ŽB DN400 : 

mezi D52-D65a : 66,69*3,80*2

mezi D65a-D68 : (193,51-66,69)*3,20*2

rozšíř.prefa šachet D64+65+65a+66+67+68 : 2*(2,50-1,35)*(4,01+3,79+3,44+3,10+3,10+2,92)

prohl.prefa šachet : 4*2,50*0,25*6

stoka D-7-1-2 ... ŽB DN300 : 

mezi D53-D70 : 31,00*3,00*2

rozšíř.prefa šachet D70 : 2*(2,50-1,10)*3,01

prohl.prefa šachet : 4*2,50*0,25

 21 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  2 808,16000  58,93  165 484,87

Položka pořadí 11 : 2808,16000

 22 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3  928,72244  37,28  34 622,77

nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 1688,58625*0,55

 23 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m M3  5,40000  66,14  357,16

výpočet v položce sejmutí ornice : 5,40
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 24 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  332,36380  66,14  21 982,54

Začátek provozního součtu

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : 1688,58625*0,08

  Mezisoučet

  potřeba do zásypů MK : 366,34798

  Mezisoučet

  nový mater. do MK ... 366,34798-135,0869=231,2611m3 dovézt : 135,0869

  zásypy mimo kom : 31,095

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 166,1819*2

 25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  1 522,40435  272,99  415 601,16

výkop celkem : 1688,58625

meziskládka : -166,1819

 26 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  30 448,08700  14,43  439 365,90

skládka celkem 30km : 

Položka pořadí 16 : 1522,40435*20

 27 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  166,18190  37,28  6 195,26

meziskládka : 166,1819

 28 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  1 688,58625  21,65  36 557,89

Položka pořadí 16 : 1522,40435

Položka pořadí 18 : 166,18190

 29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  1 100,45339  126,27  138 954,25

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu
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výkop celkem : 1688,58625

dopočet bourání ve výkopu : 38,55991

odpočet D potrubí : 

DN300 : -3,14*0,22*0,22*31,00

DN400 : -3,14*0,28*0,28*(72,08+193,51)

DN500 : -3,14*0,335*0,335*100,51

odpočet D šachet : -3,14*0,62*0,62*(3,34+3,79+4,11+2,94+2,91+2,80+2,53)

-3,14*0,62*0,62*(4,01+3,79+3,44+3,10+3,10+2,92+3,01)

obsypy : -409,48504

sedlo : -98,74821

štp.lože : -13,95

podkl.bet. : -3,50

Mezisoučet

zásyp v KK kostky bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátem na celou tl. původ.skladby : 

zásyp v MK asfalt bude do úrovně -0,10m ... doplnit 10cm recyklátem ... dopočet zásypu 35cm (bourané OK+štd) : 

MK asfalt : 

D-7-1 : 1,50*50,00*0,35

3,00*(3,00-1,50)*0,35

2,50*(2,50-1,50)*0,35

1,35*61,50*0,35

2,50*(2,50-1,35)*0,35*2

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  zásyp KK : 

  KK kostky : 

  D-7-1 : 1,50*50,09*(3,50-0,47-0,87-0,27)

  2,50*(2,50-1,50)*(4,50-0,47)*2

  1,35*2,00*(3,50-0,47-0,86-0,24)

  D-7-1-1 : 1,35*193,51*(3,20-0,47-0,86-0,24)

  2,50*(2,50-1,35)*(3,20-0,47)*6

  D-7-1-2 : 1,10*31,00*(3,00-0,47-0,74-0,21)

  2,50*(2,50-1,10)*(3,00-0,47)

  Mezisoučet

  zásyp mimo kom. : 

  tráva : 

  D-7-1 : 1,35*9,00*(2,70-0,10-0,86-0,24)
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  3,00*(3,00-1,35)*(2,70-0,10)

  Mezisoučet

  zásyp MK zbytek : 1100,45339-703,01041-31,095

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 30 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  409,48504  126,27  51 705,68

ŽB DN300 : 1,10*31,00*(0,30+0,44)

ŽB DN400 : 1,35*(72,08+193,51)*(0,30+0,56)

ŽB DN500 : 1,50*100,51*(0,30+0,67)

odpočet D potrubí : 

DN300 : -3,14*0,22*0,22*31,00/3*2

DN400 : -3,14*0,28*0,28*(72,08+193,51)/3*2

DN500 : -3,14*0,335*0,335*100,51/3*2

 31 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině M2  54,00000  14,43  779,22

Začátek provozního součtu

  tráva : 

  D-7-1 : 1,35*9,00

  3,00*(3,00-1,35)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 6,0m : 6,00*9,00

 32 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  54,00000  16,84  909,36

Začátek provozního součtu

  tráva : 

  D-7-1 : 1,35*9,00

  3,00*(3,00-1,35)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 6,0m : 6,00*9,00

 33 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 M2  54,00000  51,71  2 792,34



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 11

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Začátek provozního součtu

  tráva : 

  D-7-1 : 1,35*9,00

  3,00*(3,00-1,35)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 6,0m : 6,00*9,00

 34 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  1 518,89300  857,45  1 302 374,80

výkop celkem : 1688,58625

meziskládka : -169,69325

 47 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  781,04457  588,07  459 308,88

zásypy KK ... vše nové : 703,01041*1,1*1,01

 48 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  256,93106  588,07  151 093,45

Začátek provozního součtu

  potřeba do zásypů MK : 366,34798

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : -1688,58625*0,08

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

nový mater. do MK : 231,26108*1,1*1,01

 49 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  759,74626  347,55  264 049,81

obsypy : 409,48504*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  4 881 531,931

Přípravné a přidružené práce11

 3 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  398,92350  66,14  26 384,80
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kostky uloženy na určené skládce SÚS

KK kostky : 

D-7-1 : 1,50*50,09

2,50*(2,50-1,50)*2

1,35*2,00

D-7-1-1 : 1,35*193,51

2,50*(2,50-1,35)*6

D-7-1-2 : 1,10*31,00

2,50*(2,50-1,10)

 4 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  398,92350  103,42  41 256,67

KK kostky : 

D-7-1 : 1,50*50,09

2,50*(2,50-1,50)*2

1,35*2,00

D-7-1-1 : 1,35*193,51

2,50*(2,50-1,35)*6

D-7-1-2 : 1,10*31,00

2,50*(2,50-1,10)

 5 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm M2  170,77500  177,98  30 394,53

MK asfalt : 

D-7-1 : 1,50*50,00

3,00*(3,00-1,50)

2,50*(2,50-1,50)

1,35*61,50

2,50*(2,50-1,35)*2

 7 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2  398,92350  147,92  59 008,76



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 13

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KK kostky : 

D-7-1 : 1,50*50,09

2,50*(2,50-1,50)*2

1,35*2,00

D-7-1-1 : 1,35*193,51

2,50*(2,50-1,35)*6

D-7-1-2 : 1,10*31,00

2,50*(2,50-1,10)

 9 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  47,00000  90,20  4 239,40

materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

stoka D-7-1-1 ... úsek D64-D52 : 12,00

stoka D-7-1 ... kolem šachty D55a : 10,00

stoka D-7-1-2 ... úsek za š.D53 k š.D70 : 25,00

 96 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  609,44295  66,14  40 308,56

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 609,44295

 97 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  3 047,21474  14,43  43 971,31

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 3047,21474

 98 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  443,09185  413,69  183 302,67

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 443,0918505=443,09185 [A]

Přípravné a přidružené práce  428 866,7011

Přípravné a přidružené práce - živice11a
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 6 113108406R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm M2  170,77500  44,50  7 599,49

MK asfalt : 

D-7-1 : 1,50*50,00

3,00*(3,00-1,50)

2,50*(2,50-1,50)

1,35*61,50

2,50*(2,50-1,35)*2

 8 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm M2  170,77500  177,98  30 394,53

MK asfalt : 

D-7-1 : 1,50*50,00

3,00*(3,00-1,50)

2,50*(2,50-1,50)

1,35*61,50

2,50*(2,50-1,35)*2

 96 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  37,57050  66,14  2 484,91

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

Součet: : 37,57050

 97 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  1 089,54450  14,43  15 722,13

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

Součet: : 1089,54450

 99 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T  37,57050  310,27  11 657,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39, : 

Součet: : 37,57050

Přípravné a přidružené práce - živice  67 858,0611a

Vodorovné konstrukce4
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 38 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm KUS  17,00000  147,92  2 514,64

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.2 : 

v=4cm : 3

v=6cm : 3

v=8cm : 3

v=10cm : 8

 39 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm KUS  2,00000  147,92  295,84

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.2 : 

v=12cm : 2

 54 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 KUS  3,00000  223,68  671,04

 55 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 KUS  3,00000  254,95  764,85

 56 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 KUS  3,00000  287,42  862,26

 57 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 KUS  2,00000  355,97  711,94

 58 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS  8,00000  317,49  2 539,92

Vodorovné konstrukce  8 360,494

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 37 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3  13,95000  665,04  9 277,31

šachty prefa : 2,50*2,50*0,15*(5+6+1)

šachty monoli.dno : 3,00*3,00*0,15*2

 40 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 M3  3,50000  2 921,12  10 223,92

šachty prefa : 1,50*1,50*0,10*(5+6+1)

šachty monoli.dno : 2,00*2,00*0,10*2
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 41 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 M3  98,74821  2 921,12  288 455,37

ŽB DN300 : 1,10*31,00*0,21

ŽB DN400 : 1,35*(72,08+193,51)*0,24

ŽB DN500 : 1,50*100,51*0,27

odpočet D potrubí : 

DN300 : -3,14*0,22*0,22*31,00/3

DN400 : -3,14*0,28*0,28*(72,08+193,51)/3

DN500 : -3,14*0,335*0,335*100,51/3

 42 452385131R00 Podkladní pražce železobeton C 12/15 nad 50000 mm2 M  397,10000  458,19  181 947,25

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

DN300 : 31,00

DN400 : 72,08+193,51

DN500 : 100,51

 43 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XA1 M3  0,49193  3 865,16  1 901,39

tvrzený beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.7 : 

šachta D55a : 3,14*0,50*0,50*(0,15+0,40/3*2)

-3,14*0,20*0,20*1,00/3*2

šachta D51a : 3,14*0,50*0,50*(0,15+0,50/3*2)

-3,14*0,25*0,25*1,00/3*2

 53 59223781R1 Podkladek pod trouby DN 300-500 mm; L = 600 mm; H 170 mm KUS  318,00000  229,70  73 044,60

Začátek provozního součtu

  2ks na troubu dl.2,5m : 397,10/2,5

Konec provozního součtu

159,00*2

Podkladní a vedlejší konstrukce  564 849,8445
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Komunikace5

 45 564112210R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm M2  102,14600  103,42  10 563,94

proviz.úprava MK asfalt : 

D-7-1 : 1,50*50,00

3,00*(3,00-1,50)

2,50*(2,50-1,50)

1,35*61,50

2,50*(2,50-1,35)*2

odpočet části, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : -(1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : -(1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

 46 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  398,92350  295,84  118 017,53

proviz.úprava KK kostky : 

D-7-1 : 1,50*50,09

2,50*(2,50-1,50)*2

1,35*2,00

D-7-1-1 : 1,35*193,51

2,50*(2,50-1,35)*6

D-7-1-2 : 1,10*31,00

2,50*(2,50-1,10)

Komunikace  128 581,475

Nátěry783

 66 783825110R00 Nátěr Antikonem SH betonových povrchů 2x M2  9,46200  295,84  2 799,24
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šachta D51a : 

monolit.dno mimo žlábek : 3,14*0,50*0,50-0,50*1,00

2*3,14*(1,00-0,50/3*2)

šachta D55a : 

monolit.dno mimo žlábek : 3,14*0,50*0,50-0,40*1,00

2*3,14*(1,00-0,40/3*2)

Nátěry  2 799,24783

Trubní vedení8

 2 1097T1 Poklop litinový vodotěsný tř. D400 průměr DN 600 mm KS  14,00000  5 883,12  82 363,68

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.1 : 

stoka D-7-1 ... š.D51a+51+52+53+54+55+55a : 7

stoka D-7-1-1 ... š.64+65+65a+66+67+68 : 6

stoka D-7-1-2 ... š.D70 : 1

 50 59222407.AR1 Trouba železobetonová hrdlová TZH; DN = 300,0 mm; l = 2 500 mm M  31,00000  1 396,22  43 282,82

beton tř.C40/50 XA1, hrdlové spoje s integrovaným těsněním, únosnost tř.135

 51 59222408.AR1 Trouba železobetonová hrdlová TZH; DN = 400,0 mm; l = 2 500 mm M  265,59000  1 777,44  472 070,29

beton tř.C40/50 XA1, hrdlové spoje s integrovaným těsněním, únosnost tř.135

 52 59222409.AR Trouba železobetonová hrdlová TZH; DN = 500,0 mm; l = 2 500 mm M  100,51000  2 001,13  201 133,58

beton tř.C40/50 XA1, hrdlové spoje s integrovaným těsněním, únosnost tř.135

 59 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS  14,00000  1 660,79  23 251,06

 60 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS KUS  4,00000  895,94  3 583,76

 61 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS KUS  7,00000  1 286,78  9 007,46
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 62 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS KUS  17,00000  2 168,29  36 860,93

 63 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 KUS  2,00000  5 492,27  10 984,54

 64 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 KUS  10,00000  6 602,27  66 022,70

 65 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 KUS  50,00000  235,71  11 785,50

stoka D-7-1 ... š.D51a+51+52+53+54+55+55a : 3+4+4+3+3+2+2

stoka D-7-1-1 ... š.64+65+65a+66+67+68 : 4+4+4+4+4+5

stoka D-7-1-2 ... š.D70 : 4

 67 822372111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300 M  31,00000  1 007,78  31 241,18

stoka D-7-1-2 : 31,00

 68 822392111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 M  265,59000  1 128,04  299 596,14

stoka D-7-1 : 72,08

stoka D-7-1-1 : 193,51

 69 822422111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500 M  100,51000  1 128,04  113 379,30

stoka D-7-1 : 100,51

 70 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN400 KUS  3,00000  6 379,79  19 139,37

D51a ... stáv. BT DN400 : 1

D55a ... stáv. BT DN400+nová ŽB DN400 : 2

 71 870-003 Dodávka a montáž šachtová vložka pro ŽB DN500 KUS  1,00000  6 656,39  6 656,39

D51a ... nová ŽB DN500 : 1

 72 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou M  31,00000  37,28  1 155,68
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stoka D-7-1-2 : 31,00

 73 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou ÚSEK  1,00000  5 177,19  5 177,19

stoka D-7-1-2 : 1

 74 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou M  265,59000  37,28  9 901,20

stoka D-7-1 : 72,08

stoka D-7-1-1 : 193,51

 75 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou ÚSEK  9,00000  5 177,19  46 594,71

stoka D-7-1 : 3

stoka D-7-1-1 : 6

 76 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m M  397,10000  37,28  14 803,89

stoka D-7-1 : 100,51+72,08

stoka D-7-1-1 : 193,51

stoka D-7-1-2 : 31,00

 77 892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou M  100,51000  96,21  9 670,07

stoka D-7-1 : 100,51

 78 892663111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou ÚSEK  3,00000  6 656,39  19 969,17

stoka D-7-1 : 3

 79 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m M  397,10000  51,71  20 534,04

stoka D-7-1 : 100,51+72,08

stoka D-7-1-1 : 193,51

stoka D-7-1-2 : 31,00

 80 894201161R00 Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm M3  4,37500  5 916,79  25 885,96



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 21

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Kanalizační stoky - ŽB trouby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

platí i pro beton tř. C30/37 XA1

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

šachty s monolit.dnem : 

D51a : 

dno : 1,50*1,50*0,25

stěny : (1,50+1,00)*2*(1,00+0,15+0,15)*0,25

D55a : 

dno : 1,50*1,50*0,25

stěny : (1,50+1,00)*2*(1,00+0,15+0,15)*0,25

 81 894421111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t KUS  11,00000  739,60  8 135,60

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.4 : 

skruž v.250mm : 4

skruž v.500mm : 7

 82 894421112RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t KUS  17,00000  739,60  12 573,20

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.4 : 

skruž v.1000mm : 17

 83 894422111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek KUS  14,00000  739,60  10 354,40

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 .. pozice č.3 : 

konus : 14

 84 894423111RT

1

Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t KUS  12,00000  2 218,80  26 625,60

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.1 : 

šacht.dno v.800mm : 10

šacht.dno v.600mm : 2
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 85 894502101R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné M2  29,00000  887,52  25 738,08

včetně odbednění

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

šachty s monolit.dnem : 

D51a : 

vnitřní : 4*1,00*(1,00+0,15+0,15)

vnější : 4*1,50*(1,00+0,15+0,15+0,25)

D55a : 

vnitřní : 4*1,00*(1,00+0,15+0,15)

vnější : 4*1,50*(1,00+0,15+0,15+0,25)

 86 894608112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T  0,48125  36 979,95  17 796,60

Začátek provozního součtu

  příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.5.2 : 

  šachty s monolit.dnem : 

  D51a : 

  dno : 1,50*1,50*0,25

  stěny : (1,50+1,00)*2*(1,00+0,15+0,15)*0,25

  

  D55a : 

  dno : 1,50*1,50*0,25

  stěny : (1,50+1,00)*2*(1,00+0,15+0,15)*0,25

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

statika 110kg/m3 : 4,375*0,110

 87 894701401R00 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 20 cm M  1,00000  1 611,48  1 611,48

příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.6 : 

šachty s monolit.dnem : 

D55a : 1,00

 88 894701601R00 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 25 cm M  1,00000  1 744,97  1 744,97
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příloha D.4.6+D.6.2+D.6.3 ... pozice č.6 : 

šachty s monolit.dnem : 

D51a : 1,00

 89 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS  14,00000  739,60  10 354,40

včetně podbetonování poklopu

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.1 : 

stoka D-7-1 ... š.D51a+51+52+53+54+55+55a : 7

stoka D-7-1-1 ... š.64+65+65a+66+67+68 : 6

stoka D-7-1-2 ... š.D70 : 1

 90 899521111RT

1

Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo 

betonáži

KUS  8,00000  370,40  2 963,20

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.10 : 

D51a : 4

D55a : 4

Trubní vedení  1 701 948,148

Ostatní konstrukce, bourání9

 35 338854T10 Těsnění prostupu do DN 600 mm KUS  1,00000  1 922,96  1 922,96

vodotěsné provedení

D51a ... nová ŽB DN500 : 1

 36 338866T10 Těsnění prostupu do DN 400 mm KUS  3,00000  1 479,20  4 437,60

vodotěsné provedení

D51a ... stáv. BT DN400 : 1

D55a ... stáv. BT DN400+nová ŽB DN400 : 2

 91 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37 M3  1,97820  3 865,16  7 646,06
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tvrzený beton C30/37 XA1 včetně spárovací pásky

příloha D.6.2+D.6.3 ... pozice č.11 : 

zhlaví šachet ve zpev.pl. : 

komunikace nové šachty ...14ks : 

prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,60*0,60*0,15*14

odpočet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*14

 92 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2  10,55040  887,52  9 363,69

zhlaví šachet ve zpev.pl. : 

komunikace nové šachty ... 14ks : 

prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,60*0,20*14

Ostatní konstrukce, bourání  23 370,319

Doplňující práce na komunikaci91

 93 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  37,00000  370,40  13 704,80

materiál z meziskládky

stoka D-7-1-1 ... úsek D64-D52 : 12,00

stoka D-7-1-2 ... úsek za š.D53 k š.D70 : 25,00

zbytek obrubníků osazen v rámci oprav MK :

 94 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm M  232,60000  103,42  24 055,49

MK asfalt : 

D-7-1 : 50,00*2

2*(3,00-1,50)

2*(2,50-1,50)

61,50*2

2*(2,50-1,35)*2

 95 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  37,00000  44,50  1 646,50
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stoka D-7-1-1 ... úsek D64-D52 : 12,00

stoka D-7-1-2 ... úsek za š.D53 k š.D70 : 25,00

zbytek obrubníků osazen v rámci oprav MK :

Doplňující práce na komunikaci  39 406,7991

Staveništní přesun hmot99

 100 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  3 493,48510  240,52  840 253,04

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,11,26,27,28,29,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,69,74,75,76,77, : 

78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97, : 

Součet: : 3493,48510

Staveništní přesun hmot  840 253,0499

Zemní práce při montážíchM46

 44 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  18,75000  429,33  8 049,94

kabel NN : 

D-7-1 ... DN500 2x + DN400 3x : 1,50*2+1,35*3

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35

kabel VO : 

D-7-1 ... DN500 1x : 1,50

kabel sděl. : 

D-7-1 ... DN5001x + DN400 2x : 1,50+1,35*2

D-7-1-1 ... DN400 1x : 1,35

D-7-1-2 ... DN250 3x : 1,10*3

Zemní práce při montážích  8 049,94M46
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 8 695 875,95Celkem:
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Zemní práce1

 1 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI KG  1,99093  140,70  280,12

výpočet v položce sejmutí ornice : 48,09*1,035*0,04

 12 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M  33,00000  222,48  7 341,84

voda 17x : 1,10*17

plyn 13x : 1,10*13

 13 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  58,30000  222,48  12 970,58

kabel NN 19x : 1,10*19

kabel VO 13x : 1,10*13

kabel sděl. 21x : 1,10*21

 14 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m M3  4,80900  96,21  462,67

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,10*16,03*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*16,03*0,10

 15 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 M3  5,54234  1 969,86  10 917,63

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.1 ... 1% : 554,23444*0,01

 16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 M3  343,62535  1 969,86  676 893,83

včetně příplatku za lepivost
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Začátek provozního součtu

  odhad prům.hl. : 

  stoka D-7-1 ... prům.hl. 3,0m : 

  stoka D-7-1-1 ... prům.hl. 2,5m : 

  stoka D-7-1-2 ... prům.hl. 2,25m : 

  prům.hl. pro všechny stoky ... 2,80m : 1,10*164,79*2,80

  připojovací šachtičky : 2,00*(2,00-1,10)*2,80*26

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -1,10*75,85*0,47

  MK asfalt : -1,10*37,22*0,45

  chodník ZD : -1,10*35,69*0,29

  -2,00*(2,00-1,10)*0,29*26

  tráva : -1,10*16,03*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 554,23444*0,62

 17 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 M3  205,06674  1 969,86  403 952,77

včetně příplatku za lepivost

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.37 ... 37% : 554,23444*0,37

 18 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m M2  1 053,86400  133,49  140 680,31

odhad prům.hl. : 

stoka D-7-1 ... prům.hl. 3,0m : 

stoka D-7-1-1 ... prům.hl. 2,5m : 

stoka D-7-1-2 ... prům.hl. 2,25m : 

prům.hl. pro všechny stoky ... 2,80m : 164,79*2,80*2

připojovací šachtičky : 2*(2,00-1,10)*2,80*26

 19 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  1 053,86400  58,93  62 104,21



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 4

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Odbočky pro domovní přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad prům.hl. : 

stoka D-7-1 ... prům.hl. 3,0m : 

stoka D-7-1-1 ... prům.hl. 2,5m : 

stoka D-7-1-2 ... prům.hl. 2,25m : 

prům.hl. pro všechny stoky ... 2,80m : 164,79*2,80*2

připojovací šachtičky : 2*(2,00-1,10)*2,80*26

 20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  304,82894  37,28  11 364,02

nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 554,23444*0,55

 21 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m M3  4,80900  66,14  318,07

výpočet v položce sejmutí ornice : 4,809

 22 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  487,69690  66,14  32 256,27

Začátek provozního součtu

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : 554,23444*0,08

  Mezisoučet

  potřeba do zásypů MK : 80,53291

  Mezisoučet

  nový mater. do MK ... 80,53291-44,33876=36,19415m3 dovézt : 36,19415

  zásypy mimo kom : 207,6543

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 243,84845*2

 23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  310,38599  272,99  84 732,27

výkop : 554,23444

meziskládka : -243,84845

 24 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  6 207,71980  14,43  89 577,40

skládka celkem 30km : 310,38599*20

 25 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  243,84845  37,28  9 090,67
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meziskládka : 243,84845

 26 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  554,23444  21,65  11 999,18

skládka : 310,38599

meziskládka : 243,84845

 27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  421,43291  126,27  53 214,33

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

výkop : 554,23444

odpočet KT DN150 : -3,14*0,093*0,093*164,79

odpočet D šachtiček : -3,14*0,20*0,20*2,50*26

obsypy : -102,86713

sedlo : -25,52771

podsyp šachtiček : -10,40

Mezisoučet

zásyp v KK kostky bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátem na celou tl. původ.skladby : 

zásyp v MK asfalt bude do úrovně -0,10m ... doplnit 10cm recyklátem ... dopočet zásypu 35cm (bourané OK+štd) : 1,10*37,22*0,35

zásyp chodníky bude do úrovně -0,24m .... doplnit 24cm recyklátem ... dopočet zásypu 5cm : 1,10*35,69*0,05

2,00*(2,00-1,10)*0,05*26

Začátek provozního součtu

  zásypy KK : 

  KK kostky : 1,10*75,85*(2,80-0,47-0,586-0,147)

  Mezisoučet

  zásypy MK : 

  MK asfalt : 1,10*37,22*(2,80-0,45-0,586-0,147)

  dosypání MK : 14,3297

  Mezisoučet

  zásypy mimo kom. : 421,43291-133,2457-80,53291

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  102,86713  126,27  12 989,03
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KT DN150 : 1,10*164,79*(0,10+0,186+0,30)

odpočet D potrubí : 

KT DN150 : -3,14*0,093*0,093*164,79/4*3

 29 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině M2  48,09000  14,43  693,94

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,10*16,03

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*16,03

 30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  48,09000  16,84  809,84

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,10*16,03

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*16,03

 31 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 M2  48,09000  51,71  2 486,73

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,10*16,03

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*16,03

 32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  310,38599  857,45  266 140,47

výkop : 554,23444

meziskládka : -243,84845

 42 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  148,03597  588,07  87 055,51

zásyp KK ... vše nové : 133,2457*1,1*1,01
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 43 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  40,21170  588,07  23 647,29

Začátek provozního součtu

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : 554,23444*0,08

  potřeba do zásypů MK : -80,53291

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

nový mater. do MK ... 80,53291-44,33876=36,19415m3 dovézt : 36,19415*1,1*1,01

 44 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  190,85659  347,55  66 332,21

obsypy : 102,86713*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  2 068 311,191

Přípravné a přidružené práce11

 2 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  83,43500  66,14  5 518,39

kostky uloženy na určené skládce SÚS

KK kostky : 1,10*75,85

 3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  86,05900  74,56  6 416,56

včetně lože, uložení na meziskládce ke zpětnému položení

chodník ZD : 1,10*35,69

2,00*(2,00-1,10)*26

 4 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  86,05900  74,56  6 416,56

chodník ZD : 1,10*35,69

2,00*(2,00-1,10)*26

 5 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm M2  40,94200  518,32  21 221,06

MK asfalt : 1,10*37,22
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 6 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  86,05900  81,78  7 037,91

chodník ZD : 1,10*35,69

2,00*(2,00-1,10)*26

 7 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  83,43500  103,42  8 628,85

KK kostky : 1,10*75,85

 9 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2  83,43500  147,92  12 341,71

KK kostky : 1,10*75,85

 11 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  78,00000  90,20  7 035,60

materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

celkem 26ks DP ... cca 3m/ks odbočky : 26*3,00

 62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  184,78826  66,14  12 221,90

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 184,78826

 63 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  923,94130  14,43  13 332,47

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 923,94130

 64 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  149,99587  413,69  62 051,79

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 149,995865=149,99587 [A]

Přípravné a přidružené práce  162 222,8011
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Přípravné a přidružené práce - živice11a

 8 113108306R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm M2  40,94200  117,85  4 825,01

MK asfalt : 1,10*37,22

 10 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm M2  40,94200  177,98  7 286,86

MK asfalt : 1,10*37,22

 62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  9,00724  66,14  595,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38, : 

Součet: : 9,00724

 63 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  261,20996  14,43  3 769,26

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38, : 

Součet: : 261,20996

 65 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T  9,00724  310,27  2 794,68

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38, : 

Součet: : 9,00724

Přípravné a přidružené práce - živice  19 271,5511a

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 36 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3  10,40000  665,04  6 916,42

připojovací šachtičky : 2,00*2,00*0,10*26

 37 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 M3  25,52771  2 921,12  74 569,50
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KT DN150 : 1,10*164,79*0,147

odpočet D potrubí : 

KT DN150 : -3,14*0,093*0,093*164,79/4

Podkladní a vedlejší konstrukce  81 485,9245

Komunikace5

 39 564112210R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm M2  24,06800  103,42  2 489,11

proviz.úprava MK asfalt : 1,10*37,22

odpočet části, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : -1,10*(5,48+4,90+4,96)

 40 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  81,52700  177,98  14 510,18

proviz.úprava chodník ZD : 1,10*35,69

2,00*(2,00-1,10)*26

odpočet části, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : -1,10*(2,06+2,06)

 41 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  83,43500  295,84  24 683,41

proviz.úprava KK kostky : 1,10*75,85

Komunikace  41 682,705

Trubní vedení8

 33 286-518 Sedlová odbočka na ŽB potrubí DN500, sedlo DN 150 mm KUS  3,00000  3 254,24  9 762,72

 34 286-519 Sedlová odbočka na ŽB potrubí DN400, sedlo DN 150 mm KUS  23,00000  3 254,24  74 847,52

 35 286-520 Sedlová odbočka na ŽB potrubí DN300, sedlo DN 150 mm KUS  2,00000  3 254,24  6 508,48
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 45 59710632R Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm M  164,79000  1 001,77  165 081,68

 46 59710944R Oblouk kameninový s těsněním F DN 150 mm, 15-60° KUS  54,00000  535,16  28 898,64

 47 59710945T Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90° KUS  2,00000  1 238,68  2 477,36

 48 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 M  164,79000  222,48  36 662,48

DP+UV : 164,79

 49 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 KUS  56,00000  147,92  8 283,52

kolena DP ... 1x 30°+ 1x 45° : 2*26

kolena UV ... 1x 60°, 1x 90° : 2*2

 50 877375121R01 Výřez a montáž sedla na potrubí ŽB DN 300 KUS  2,00000  739,60  1 479,20

stoka D-7-1-2 ... DN300 : 

DP K27+28 : 2

 51 877395121R01 Výřez a montáž sedla na potrubí ŽB DN 400 KUS  23,00000  739,60  17 010,80

stoka D-7-1 ... DN400 : 

DP K21+22+23+24+25+26 : 6

UV2 : 1

stoka D-7-1-1 ... DN400 : 

DP K3-18 : 16

 52 877415121R01 Výřez a montáž sedla na potrubí ŽB DN 500 KUS  3,00000  739,60  2 218,80

stoka D-7-1 ... DN500 : 

DP K20+21 : 2

UV1 : 1

 53 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou M  164,79000  37,28  6 143,37
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DP+UV : 164,79

 54 892601124R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, nad 100 m M  164,79000  37,28  6 143,37

DP+UV : 164,79

 55 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SADA  28,00000  2 885,04  80 781,12

DP : 26

UV : 2

 56 894431231RB

B

Šachta plastová DN 400 mm, dl.šach.roury do 3,0 m, včetně poklopu (na 

přípojce)

KUS  26,00000  25 146,37  653 805,62

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, 

poklop litinový. Včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty.

DP : 26

 57 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku KUS  26,00000  2 218,80  57 688,80

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu 

stávající přípojky

DP : 26

Trubní vedení  1 157 793,488

Ostatní konstrukce, bourání9

 66 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 

vč.likvidace na skládku s poplatkem

M  161,00000  147,92  23 815,12

stáv.přípojky ve výkopu : 161,00

 67 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet M  161,00000  37,28  6 002,08

stáv.přípojky ve výkopu : 161,00
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Ostatní konstrukce, bourání  29 817,209

Doplňující práce na komunikaci91

 58 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  72,00000  370,40  26 668,80

materiál z meziskládky

celkem 26ks DP ... cca 3m/ks odbočky : 26*3,00

odpočet odboček na úseku, který se bude kompletně opravovat ... K25+26 ... osazeno v rámci oprav MK : -2*3,00

 59 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm M  74,44000  103,42  7 698,58

MK asfalt : 37,22*2

 60 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  72,00000  44,50  3 204,00

celkem 26ks DP ... cca 3m/ks odbočky : 26*3,00

odpočet odboček na úseku, který se bude kompletně opravovat ... K25+26 : -2*3,00

 61 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  86,05900  58,93  5 071,46

chodník ZD : 1,10*35,69

2,00*(2,00-1,10)*26

Doplňující práce na komunikaci  42 642,8491

Staveništní přesun hmot99

 68 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  729,64916  240,52  175 495,22

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,7,22,23,24,25,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,65, : 

Součet: : 729,64916

Staveništní přesun hmot  175 495,2299
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Zemní práce při montážíchM46

 38 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  58,30000  429,33  25 029,94

kabel NN 19x : 1,10*19

kabel VO 13x : 1,10*13

kabel sděl. 21x : 1,10*21

Zemní práce při montážích  25 029,94M46

 3 803 752,84Celkem:
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Zemní práce1

 8 130901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách M3  42,76500  7 395,99  316 289,51

bourání ve výkopu : 

stoka D-7-1 ... BT DN400 : 3,14*(0,280*0,280-0,20*0,20)*2,00

stoka D-7-1-1 ... BT DN400 : 3,14*(0,280*0,280-0,20*0,20)*2,00

stoka D-7-1-2 ... BT DN600 : 3,14*(0,405*0,405-0,30*0,30)*33,61

podkladní beton pod potrubím : 

DN400 : 1,50*2,00*0,22*2

DN600 : 1,70*33,61*0,28

šachty ve výkopu ... odhad 4ks : 

š. v místě nové D53+D70 ... prům.hl. 3,0m : 

dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40*2

stěny : 2*3,14*0,62*(3,00-0,40)*0,12*2

podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25*2

š. v místě nové D51a ... prům.hl. 3,3m : 

dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40

stěny : 2*3,14*0,62*(3,30-0,40)*0,12

podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25

š. v místě nové D55a ... prům.hl. 2,5m : 

dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40

stěny : 2*3,14*0,62*(2,50-0,40)*0,12

podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25

Mezisoučet

ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop : 

odhad cca 6ks : 2*3,14*0,62*1,50*0,12*6

Mezisoučet

 9 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 M3  0,18769  1 599,46  300,20

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

geologie h.2 ... 1% : 18,76885*0,01
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 10 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 M3  11,63669  1 599,46  18 612,42

Začátek provozního součtu

  půdorysně 2,0x2,0m ... pro výkop s odpočtem šachet, pro opravu povrchů bez odpočtu šachet : 

  ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop : 

  D-7-1-1 ... 6ks : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*1,50*6

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -(2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,47*3

  chodník ZD : -(2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,29*3

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 62% : 18,76885*0,62

 11 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 M3  0,58183  147,92  86,06

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.3 ... 62% : 18,76885*0,62*0,05

 12 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 M3  6,94447  1 599,46  11 107,40

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

geologie h.4 ... 37% : 18,76885*0,37

 13 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 M3  6,94447  147,92  1 027,23

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.4 ... 37% : 18,76885*0,37

 14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  18,76885  37,28  699,70

do 100m3 do 2,5m ... 100% : 18,76885

 15 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání M3  38,55991  147,92  5 703,78

výpočet v položce bourání ve výkopu : 38,55991
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 16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  29,18484  66,14  1 930,29

Začátek provozního součtu

  zásypy mimo komunikace : 32,83992-5,8875-12,36

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 14,59242*2

 17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  4,17643  272,99  1 140,12

výkop celkem : 18,76885

meziskládka : -14,59242

 18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  83,52860  14,43  1 205,32

skládka celkem 30km : 4,17643*20

 19 162701151R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m - bourání M3  38,55991  236,91  9 135,23

výpočet v položce bourání ve výkopu : 38,55991

 20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 M3  14,59242  37,28  544,01

meziskládka : 14,59242

 21 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m M3  18,76885  21,65  406,35

skládka : 4,17643

meziskládka : 14,59242

 22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  32,83992  126,27  4 146,70

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu
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výkop celkem : 18,76885

zásypy do hl.1,5m i prostoru po bývalých šachtách : 3,14*0,62*0,62*(1,50-0,45)*3

3,14*0,62*0,62*(1,50-0,29)*3

zásyp v KK asfalt bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátu : 

zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,75-1,50)*6

Začátek provozního součtu

  zásyp KK : 

  KK kostky : 2,00*2,00*(1,50-0,47)*3

  Mezisoučet

  zásypy mimo komunikace : 32,83992-5,8875-12,36

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  4,17643  857,45  3 581,08

výkop celkem : 18,76885

meziskládka : -14,59242

 26 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  13,73196  588,07  8 075,35

zásyp KK ... vše nové : (2,00*2,00*(1,50-0,47)*3)*1,1*1,01

 27 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  10,92349  347,55  3 796,46

zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,75-1,50)*6*1,67*1,1*1,01

 35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  106,91250  413,69  44 228,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 106,91250

Zemní práce  432 015,841

Přípravné a přidružené práce11



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 6

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Rušení stávajících kanalizací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  8,37895  66,14  554,18

odvoz a uložení materiálu na určenou skládku SÚS

KK kostky : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  8,37895  74,56  624,73

včetně lože, uložení na meziskládce ke zpětnému použití

chodník ZD : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 3 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  8,37895  74,56  624,73

chodník ZD : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 4 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  8,37895  88,99  745,64

chodník ZD : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 5 113107517R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  8,37895  88,99  745,64

KK kostky : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 6 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2  8,37895  518,32  4 342,98

KK kostky : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 7 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  20,00000  90,20  1 804,00

materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

rušené šachty na stoce D-7-1-1 ... 4ks ... 5,0m/ks : 5,00*4

 32 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  15,21617  66,14  1 006,40
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 15,21617

 33 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  76,08087  14,43  1 097,85

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 76,08087

 35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  11,72215  413,69  4 849,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,22,23,24,25, : 

Součet: : 11,72214785=11,72215 [A]

Přípravné a přidružené práce  16 395,4911

Komunikace5

 24 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  8,37895  177,98  1 491,29

proviz.úprava chodníku : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

 25 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  8,37895  295,84  2 478,83

proviz.úprava KK kostky : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*3

Komunikace  3 970,125

Trubní vedení8

 28 899620000 Zaplnění stáv.potrubí a šachet popílkocementovou, suspenzí M3  46,14293  2 885,04  133 124,20

rušená kanalizace mimo výkop : 

stoka D-7-1 ... BT DN400 : 3,14*0,20*0,20*155,12

stoka D-7-1-1 ... BT DN400 : 3,14*0,20*0,20*212,26
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Trubní vedení  133 124,208

Ostatní konstrukce, bourání9

 30 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 KUS  10,00000  222,48  2 224,80

šachty ve výkopu : 4

šachty mimo výkop : 6

 33 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  1,20000  14,43  17,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 1,20000

 34 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km T  0,24000  66,14  15,87

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 0,24000

 36 979990001T00 Poplatek za skládku stavební suti T  0,24000  413,69  99,29

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 0,24000

 37 980-0011 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet M  404,99000  37,28  15 098,03

ve výkopu : 2,00+2,00+33,61

mimo výkop : 155,12+212,26

Ostatní konstrukce, bourání  17 455,319

Doplňující práce na komunikaci91

 29 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  20,00000  370,40  7 408,00
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Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Rušení stávajících kanalizací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál z meziskládky

rušené šachty na stoce D-7-1-1 ... 4ks ... 5,0m/ks : 5,00*4

 31 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  20,00000  44,50  890,00

rušené šachty na stoce D-7-1-1 ... 4ks ... 5,0m/ks : 5,00*4

Doplňující práce na komunikaci  8 298,0091

Staveništní přesun hmot99

 38 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop T  140,89489  240,52  33 888,04

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,30,31,32,38, : 

Součet: : 140,89489

Staveništní přesun hmot  33 888,0499

 645 147,00Celkem:



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 1

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 184 016,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 222 659,84Cena s daní:

Kč 38 643,44DPH:

Kč 184 016,40Cena celková:

Kč 184 016,40Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opravy po překopech místních komunikací

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Rozpočet:

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

03.05

Objekt: SO-03

Stavba: II_377 TIŠNOV

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Opravy po překopech místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípravné a přidružené práce - živice11a

 1 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm M2  65,20000  177,98  11 604,30

MK asfalt ... dofrézování 50cm na obě strany : 

stoky : 

část, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : 0,50*2*26,22+0,50*(3,00+(4,00-1,50)*2)

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : 0,50*2*16,24+0,50*(2,50+(3,50-1,35)*2)

odbočky stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 0,50*2*(5,48+4,90+4,96)

 2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  5,73760  66,14  379,48

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 5,73760

 3 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  166,39040  14,43  2 401,01

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 166,39040

 4 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T  5,73760  310,27  1 780,21

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 5,73760

Přípravné a přidružené práce - živice  16 165,0011a

Komunikace5

 5 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  4,53200  168,36  763,01

část, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(2,06+2,06)
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Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Opravy po překopech místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 564881111T00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm M2  85,50300  289,83  24 781,33

MK asfalt : 

rýha stoky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

rýha odbočky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(5,48+4,90+4,96)

 7 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm M2  85,50300  455,79  38 971,41

MK asfalt : 

rýha stoky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

rýha odbočky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(5,48+4,90+4,96)

 8 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 M2  85,50300  58,93  5 038,69

MK asfalt : 

rýha stoky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

rýha odbočky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(5,48+4,90+4,96)

 9 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2  150,70300  26,46  3 987,60
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Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Opravy po překopech místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MK asfalt : 

rýha stoky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

rýha odbočky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(5,48+4,90+4,96)

dofrézování : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : 0,50*2*26,22+0,50*(3,00+(4,00-1,50)*2)

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : 0,50*2*16,24+0,50*(2,50+(3,50-1,35)*2)

odbočky stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 0,50*2*(5,48+4,90+4,96)

 10 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm M2  150,70300  336,73  50 746,22

MK asfalt : 

rýha stoky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (1,50*26,22+3,00*(3,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (1,35*16,24+2,50*(2,50-1,35))

rýha odbočky : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(5,48+4,90+4,96)

dofrézování : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : 0,50*2*26,22+0,50*(3,00+(4,00-1,50)*2)

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : 0,50*2*16,24+0,50*(2,50+(3,50-1,35)*2)

odbočky stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 0,50*2*(5,48+4,90+4,96)

 11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2  4,53200  370,40  1 678,65

materiál z meziskádky

část, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(2,06+2,06)

Komunikace  125 966,915

Ostatní konstrukce, bourání9
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Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Kanalizační stoky D - ŽB trouby

Opravy po překopech místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové 

hmoty, těsnící proužek

M  124,90000  140,70  17 573,43

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

MK asfalt ... dofrézování 50cm na obě strany : 

stoky : 

část, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D51a-D51 ... cca 26,22m bez šachty D51 : (26,22*2+2*(4,00-1,50))

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... cca 7,00m bez šachty D55a : (16,24*2+2*(3,50-1,35))

odbočky stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : (5,48+4,90+4,96)*2

 13 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  4,53200  58,93  267,07

kamenivo drcené

část, která se musí opravit ... je mimo rozsah opravy MK cizí projekt ... nedělá se proviz.oprava, ale rovnou se opraví dle skladby : 

stoka D-7-1 ... část mezi D55a-D51 ... přípojky K25+K26+UV2 : 1,10*(2,06+2,06)

Ostatní konstrukce, bourání  17 840,509

Doplňující práce na komunikaci91

 14 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  16,00000  370,40  5 926,40

materiál z meziskládky

stoky : 

stoka D-7-1 ... kolem šachty D55a : 10,00

odbočky : 

DP K25+26 ... cca 3m/ks odbočky : 2*3,00

 15 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  16,00000  44,50  712,00
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Opravy po překopech místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-03

03.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoky : 

stoka D-7-1 ... kolem šachty D55a : 10,00

odbočky : 

DP K25+26 ... cca 3m/ks odbočky : 2*3,00

Doplňující práce na komunikaci  6 638,4091

Staveništní přesun hmot99

 16 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  95,34699  182,55  17 405,59

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,7,8,9,10,11,14, : 

Součet: : 95,34699

Staveništní přesun hmot  17 405,5999

 184 016,40Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 026 184,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 871 683,10Cena s daní:

Kč 845 498,72DPH:

Kč 4 026 184,38Cena celková:

Kč 4 026 184,38Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vodovodní řady

Vodovodní řad V2

Rozpočet:

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

22.01

Objekt: SO-22

Stavba: II_377 TIŠNOV

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Vodovodní řad V2

Vodovodní řady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-22

22.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příprava území01

 2 111200001RA

01

Odstranění živého plotu včetně likvidace M  50,00000  370,40  18 520,00

přechod parčíkem mezi ulicemi Riegrova a Tyršova ... mezi LBV2-4 - LBV2-5 : 40,00

přechod od ul. Černohorská zpět k Riegrově keře podél chodníku... manip.pruh cca 10m : 10,00

Příprava území  18 520,0001

Zemní práce1

 1 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI KG  21,28995  140,70  2 995,50

výpočet v položce sejmutí ornice : 514,25*1,035*0,04

 14 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M  18,00000  222,48  4 004,64

řad V2 : 

voda 7x : 1,20*7

plyn 8x : 1,20*8

 15 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M  9,60000  295,84  2 840,06

řad V2 : 

stáv.kanal. 8x : 1,20*8

 16 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  20,40000  222,48  4 538,59

řad V2 : 

kabel NN 7x : 1,20*7

kabel VO 2x : 1,20*2

kabel sděl. 8x : 1,20*8

 17 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m M3  51,42500  96,21  4 947,60
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Vodovodní řady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-22

22.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Začátek provozního součtu

  řad V2 : 

  tráva : 1,20*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 5,5m : 5,50*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)*0,10

 18 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3  211,53600  591,68  125 161,62

řad V2 : 

voda 7x : 1,20*1,00*2*(2,37+1,98+1,97+2,11+2,05+2,00+2,02-0,29-0,47*5-0,45)

plyn 8x : 1,20*1,50*2*(2,18+1,99+2,01+2,03+2,24+2,23+1,91+1,97-0,10-0,29*2-0,45-0,10*2-0,29-0,10)

stáv.kanal. 8x : 1,20*1,00*2*(2,69+1,96+1,98+2,10+1,99+2,01+2,10+2,35-0,10-0,47*4-0,10-0,47-0,10)

kabel NN 7x : 1,20*1,00*2*(1,99+2,01+2,04+2,04+2,05+2,22+1,90-0,47-0,29-0,45*3-0,10-0,29)

kabel VO 2x : 1,20*1,00*2*(2,49+2,26-0,10*2)

kabel sděl. 8x : 1,20*1,50*2*(2,44+2,36+2,01+2,02+2,02+2,30+2,22+1,92-0,10-0,29-0,10-0,45-0,29-0,10*3)

 19 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ M3  7,87600  477,43  3 760,24

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2  1% : 787,5998*0,01

 20 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3  488,31188  477,43  233 134,74
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Vodovodní řad V2

Vodovodní řady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-22

22.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Začátek provozního součtu

  řad V2 : 

  staničení 0,00-22,06m : 1,20*22,06*2,44

  staničení 22,06-124,51m : 1,20*(124,51-22,06)*1,98

  staničení 124,51-167,48m : 1,20*(167,48-124,51)*2,15

  staničení 167,48-324,07m : 1,20*(324,07-167,48)*2,02

  staničení 324,07-358,77m : 1,20*(358,77-324,07)*2,25

  staničení 358,77-384,10m : 1,20*(384,10-358,77)*1,95

  

  propoj č.1 Riegrova : 1,20*2,00*2,00

  propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00*2,02

  

  odpočet stáv.potrubí ve výkopu : 

  ve výkopu : 

  V-2 TLT DN50 : -3,14*0,025*0,025*1,45

  V-2 TLT DN80 : -3,14*0,04*0,04*44,53

  V-2 TLT DN125 : -3,14*0,0625*0,0625*10,44

  propoj č.1 PE100 Riegerova : -3,14*0,05*0,05*2,00

  propoj č.2 PVC150 Tyršova : -3,14*0,075*0,075*2,00

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -1,20*(201,60+9,00+6,00)*0,47

  -1,20*2,00*0,47

  MK asfalt : -1,20*61,00*0,45

  -1,20*2,00*0,45

  chodník zámk.dlažba : -1,20*(7,00+2,50+1,50)*0,29

  chodník beton.dlaždice : -1,20*2,00*0,29

  tráva : -1,20*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3  62% : 787,5998*0,62

 21 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 M3  24,41559  37,28  910,21

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.3  62% : 787,5998*0,62*0,05
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 22 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ M3  291,41193  477,43  139 128,80

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.4  37% : 787,5998*0,37

 23 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 M3  14,57060  37,28  543,19

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

lepivost 5% : 

geologie h.4  37% : 787,5998*0,37*0,05

 24 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2  512,48900  88,99  45 606,40

řad V2 : 

staničení 22,06-124,51m : (124,51-22,06)*1,98*2

staničení 358,77-384,10m : (384,10-358,77)*1,95*2

propoj č.1 Riegrova : 2,00*2,00*2

 25 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2  1 089,27740  133,49  145 407,64

řad V2 : 

staničení 0,00-22,06m : 22,06*2,44*2

staničení 124,51-167,48m : (167,48-124,51)*2,15*2

staničení 167,48-324,07m : (324,07-167,48)*2,02*2

staničení 324,07-358,77m : (358,77-324,07)*2,25*2

propoj č.2 Tyršova : 2,00*2,02*2

 26 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2  512,48900  30,07  15 410,54

řad V2 : 

staničení 22,06-124,51m : (124,51-22,06)*1,98*2

staničení 358,77-384,10m : (384,10-358,77)*1,95*2

propoj č.1 Riegrova : 2,00*2,00*2

 27 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2  1 089,27740  58,93  64 191,12
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řad V2 : 

staničení 0,00-22,06m : 22,06*2,44*2

staničení 124,51-167,48m : (167,48-124,51)*2,15*2

staničení 167,48-324,07m : (324,07-167,48)*2,02*2

staničení 324,07-358,77m : (358,77-324,07)*2,25*2

propoj č.2 Tyršova : 2,00*2,02*2

 28 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  393,79990  37,28  14 680,86

nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 787,5998*0,5

 29 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m M3  51,42500  66,14  3 401,25

výpočet v položce sejmutí ornice : 51,425

 30 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  556,59156  66,14  36 812,97

Začátek provozního součtu

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : 787,5998*0,08

  Mezisoučet

  potřeba do zásypů MK : 77,1528

  Mezisoučet

  nový mater. do MK ... 77,1528-63,00798=14,14482m3 dovézt : 63,00798

  zásypy mimo kom : 215,2878

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 278,29578*2

 31 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  509,30402  272,99  139 034,90

výkop celkem : 787,5998

meziskládka : -278,29578

 32 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  10 186,08040  14,43  146 985,14

skládka celkem 30km : 509,30402*20

 33 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  278,29578  37,28  10 374,87
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meziskládka : 278,29578

 34 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3  787,59980  21,65  17 051,54

skládka : 509,30402

meziskládka : 278,29578

 35 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  544,84044  126,27  68 797,00

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu
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výkop celkem : 787,5998

odpočet D potrubí : 

DN80 : -3,14*0,049*0,049*2,00

DN100 : -3,14*0,059*0,059*384,10

DN125 : -3,14*0,072*0,072*2,00

obsypy : -190,43938

lože : -69,858

bloky : -3,456

vsak.obal hydrantu : -2,00

zásyp v KK kostky bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátem na celou tl. původ.skladby : 

zásyp v MK asfalt bude do úrovně -0,10m ... doplnit 10cm recyklátem ... dopočet zásypu 35cm (bourané OK+štd) : 

řad V3 : 1,20*61,00*0,35

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00*0,35

zásyp chodníků bude do úrovně -0,24m ... doplnit 24cm recyklátem ... dopočet zásypu 5cm : 

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)*0,05

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00*0,05

Začátek provozního součtu

  zásypy MK : 

  řad V3 : 1,20*61,00*(2,04-0,45-0,418-0,15)

  propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00*(2,02-0,45-0,444-0,15)

  Mezisoučet

  zásypy KK : 

  řad V3 : 1,20*(201,60+9,00+6,00)*(2,00-0,47-0,418-0,15)

  propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00*(2,00-0,47-0,398-0,15)

  Mezisoučet

  zásypy mimo kom. : 544,84044-77,1528-252,39984

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 36 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  190,43938  126,27  24 046,78
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řad V2 ... TLT DN100 : 1,20*384,10*0,418

propoj č.1 Riegrova ... TLT DN80 : 1,20*2,00*0,398

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 1,20*2,00*0,444

odpočet D potrubí : 

DN80 : -3,14*0,049*0,049*2,00

DN100 : -3,14*0,059*0,059*384,10

DN125 : -3,14*0,072*0,072*2,00

 37 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  514,25000  14,43  7 420,63

Začátek provozního součtu

  řad V2 : 

  tráva : 1,20*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 5,5m : 5,50*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

 38 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  514,25000  16,84  8 659,97

Začátek provozního součtu

  řad V2 : 

  tráva : 1,20*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 5,5m : 5,50*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

 39 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 M2  514,25000  51,71  26 591,87

Začátek provozního součtu

  řad V2 : 

  tráva : 1,20*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh 5,5m : 5,50*(14,00+5,00+1,50+33,00+32,00+5,00+2,50+0,50)

 40 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  509,30402  857,45  436 702,73
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výkop celkem : 787,5998

meziskládka : -278,29578

 82 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  280,41622  588,07  164 904,37

zásypy KK ... vše nové : 252,39984*1,1*1,01

 83 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  15,71490  588,07  9 241,46

Začátek provozního součtu

  potřeba do zásypů MK : 77,1528

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : -787,5998*0,08

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

nový mater. do MK : 14,14482*1,1*1,01

 84 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  353,33551  347,55  122 801,76

obsypy : 190,43938*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  2 030 088,991

Přípravné a přidružené práce11

 3 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho M2  2,40000  81,78  196,27

odvoz na meziskládku ke zpětnému použití

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00

 4 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  262,32000  66,14  17 349,84

odvoz a uložení materiálu na určenou skládku SÚS
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KK kostky : 

řad V3 : 1,20*(201,60+9,00+6,00)

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  13,20000  74,56  984,19

odvoz na meziskládku ke zpětnému použití

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)

 6 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  15,60000  74,56  1 163,14

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00

 7 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  15,60000  88,99  1 388,24

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)

 8 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  262,32000  103,42  27 129,13

KK kostky : 

řad V3 : 1,20*(201,60+9,00+6,00)

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 9 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm M2  75,60000  177,98  13 455,29

MK asfalt : 

řad V3 : 1,20*61,00

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 11 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2  262,32000  147,92  38 802,37

KK kostky : 

řad V3 : 1,20*(201,60+9,00+6,00)

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 13 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  60,00000  90,20  5 412,00
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materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

řad V2 : 

přechod mezi LBV2-1 - LBV2-2 : 3*5,00

přechod u LBV2-4 : 3*5,00

přechod u LBV2-5 : 5,00

přechod z ul.Černohorské do zeleně : 5,00

přechod zpět do ul.Riegrova : 4*5,00

 112 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  378,62352  66,14  25 042,16

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36,37,38,39,40, : 

Součet: : 378,62352

 113 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  1 893,11760  14,43  27 317,69

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36,37,38,39,40, : 

Součet: : 1893,11760

 114 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  269,23608  413,69  111 380,27

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36,37,38,39,40, : 

Součet: : 269,23608=269,23608 [A]

Přípravné a přidružené práce  269 620,5911

Přípravné a přidružené práce - živice11a

 10 113108406R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm M2  75,60000  44,50  3 364,20

MK asfalt : 

řad V3 : 1,20*61,00

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 12 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm M2  75,60000  177,98  13 455,29
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MK asfalt : 

řad V3 : 1,20*61,00

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 112 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  16,63200  66,14  1 100,04

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46, : 

Součet: : 16,63200

 113 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  482,32800  14,43  6 959,99

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46, : 

Součet: : 482,32800

 115 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T  16,63200  310,27  5 160,41

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46, : 

Součet: : 16,63200

Přípravné a přidružené práce - živice  30 039,9311a

Vodorovné konstrukce4

 49 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu KUS  11,00000  199,63  2 195,93

 50 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový KUS  2,00000  244,13  488,26

 52 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm KUS  13,00000  147,92  1 922,96

šoupátka : 11

hydranty : 2

Vodorovné konstrukce  4 607,154
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Podkladní a vedlejší konstrukce45

 42 213151111R01 Montáž vsakovacího bloku včetně štěrku fr.16-32mm KUS  2,00000  739,60  1 479,20

vsakovací obal hydrantu : 1,00*2

 51 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3  69,85800  549,59  38 393,26

řad V2 ... TLT DN100 : 1,20*384,10*0,15

propoj č.1 Riegrova ... TLT DN80 : 1,20*2,00*0,15

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 1,20*2,00*0,15

 53 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 M3  3,45600  2 921,12  10 095,39

řad V-3 ... TLT DN100 : 

napojení na stáv.řad DN80 : 0,23

napojení na stáv.řad DN125 : 0,23

propoje : 0,23*2

horizont.lomy : 0,05*6+0,41*2

odbočka : 0,23*6

hydrant : 0,30*0,30*0,20*2

 54 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí M2  31,99544  887,52  28 396,59

řad V-3 ... TLT DN100 : 

napojení na stáv.řad DN80 : (0,83+0,30)*2*0,923

napojení na stáv.řad DN125 : (0,83+0,30)*2*0,923

propoje : (0,83+0,30)*2*0,923*2

horizont.lomy : (0,35+0,30)*2*0,476*6+(1,11+0,30)*2*1,231*2

odbočka : (0,83+0,30)*2*0,923*6

hydrant : 4*0,30*0,20*2

Podkladní a vedlejší konstrukce  78 364,4445

Komunikace5

 79 564112210R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm M2  75,60000  103,42  7 818,55
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proviz.úprava MK asfalt ... na š.rýhy : 

řad V3 : 1,20*61,00

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

 80 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  15,60000  177,98  2 776,49

proviz.úprava chodníků ... na š.rýhy : 

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)

 81 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  262,32000  295,84  77 604,75

proviz.úprava KK kostky ... na š.rýhy : 

řad V3 : 1,20*(201,60+9,00+6,00)

propoj č.2 Tyršova : 1,20*2,00

Komunikace  88 199,795

Trubní vedení8

 43 42226042.T1 Šoupátko uzavírací vodárenské DN80 KUS  2,00000  3 387,72  6 775,44

 44 42226043.1T1 Šoupátko uzavírací vodárenské DN100 KUS  7,00000  3 786,99  26 508,93

 45 42226045T1 Šoupátko uzavírací vodárenské DN150 KUS  2,00000  5 928,82  11 857,64

 46 42273595R Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1500 KUS  2,00000  10 798,15  21 596,30

 47 422913305R Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m KUS  2,00000  1 434,70  2 869,40

 48 422913308R Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m KUS  9,00000  1 476,79  13 291,11

 56 55242178R Poklop litinový šoupátkový 18 kg KUS  11,00000  761,25  8 373,75
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Š80 : 2

Š100 : 7

Š150 : 2

 57 55242184R Poklop litinový hydrantový 60 kg KUS  2,00000  1 775,04  3 550,08

H1+2 : 2

 58 552700000R1 Trouba litinová tlaková DN 80 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější 

zinkoaluminiovou ochranou

M  2,00000  1 704,08  3 408,16

 59 552700001R1 Trouba litinová tlaková DN 100 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější 

zinkoaluminiovou ochranou

M  384,10000  1 914,54  735 374,81

 60 552700003R1 Trouba litinová tlaková DN 150 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější 

zinkoaluminiovou ochranou

M  2,00000  7 484,98  14 969,96

 61 552700300R E (EU) - NATURAL STD DN 80 PN 10-40 KUS  2,00000  1 221,84  2 443,68

 62 552700301R E (EU) - NATURAL STD DN 100 PN 10-16 KUS  12,00000  1 492,43  17 909,16

 63 552700302R E (EU) - NATURAL STD DN 125 PN 10-16 KUS  1,00000  1 902,51  1 902,51

 64 552700303R E (EU) - NATURAL STD DN 150 PN 10-16 KUS  2,00000  2 270,51  4 541,02

 65 552700421R Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 100 KUS  1,00000  1 902,51  1 902,51

 66 552700441R Koleno hrdl. K 22,5° (MMK) - NATURAL STD DN 100 KUS  1,00000  1 902,51  1 902,51

 67 552700707R Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-16 KUS  2,00000  2 420,83  4 841,66

 68 552700708R Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x100 PN 10-16 KUS  2,00000  2 343,87  4 687,74
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 69 552700717R Odbočka přírub. T - NATURAL DN 150x100 PN 10-16 KUS  1,00000  3 704,01  3 704,01

 70 552701008R Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 100x80 PN 10-16 KUS  2,00000  1 278,36  2 556,72

 71 552701011R Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 125x100 PN 10-16 KUS  1,00000  2 126,20  2 126,20

 72 552701100R Koleno přír. P 90° (Q) - NATURAL DN 80 PN 10-40 KUS  1,00000  1 312,04  1 312,04

 73 552701102R Koleno přír. P 90° (Q) - NATURAL DN 125 PN 10-16 KUS  1,00000  3 356,46  3 356,46

 74 552701131R Koleno přír. P 45° (FFK) - NATURAL DN 100 PN 10-16 KUS  1,00000  2 170,69  2 170,69

 75 552701151R Koleno přír. P 22,5° (FFK)-NATURAL DN 100 PN 10-16 KUS  3,00000  1 854,41  5 563,23

 76 552701171R Koleno přír. P 11,25°(FFK)-NATURAL DN 100 PN 10-16 KUS  2,00000  2 216,39  4 432,78

 77 552701200R Koleno patní PP 90° (N) DN 80 PN 10-40 KUS  2,00000  1 244,69  2 489,38

 78 552702000R1 Trouba přírubová TP DN 80 PN 10-40, L=0,20 m KUS  2,00000  1 254,31  2 508,62

 85 851601101R00 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 M  2,00000  268,18  536,36

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 2,00

 86 851601102R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 M  384,10000  268,18  103 007,94

řad V2 ... TLT DN100 : 384,10

 87 851601104R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150 M  2,00000  342,74  685,48

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 2,00
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 88 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 KUS  34,00000  295,84  10 058,56

E-80 : 2

E-100 : 12

E-125 : 1

E-150 : 2

RP 100/80 : 2

RP 125/100 : 1

koleno P DN100  11,25 : 2

koleno P DN100  22,5 : 3

koleno P DN100  45 : 1

K45 DN100 : 1

K22,5 DN100 : 1

TP DN80 dl.0,2m : 2

PP90 DN80 : 2

koleno P DN80  90 : 1

koleno P DN125  90 : 1

 89 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 KUS  2,00000  295,84  591,68

T 100/80 : 2

 90 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 KUS  2,00000  295,84  591,68

T 100/100 : 2

 91 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 KUS  1,00000  295,84  295,84

T 150/100 : 1

 92 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 KUS  2,00000  591,68  1 183,36

Š80 : 2

 93 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  2,00000  591,68  1 183,36

H1+2 : 2
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 94 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 KUS  7,00000  591,68  4 141,76

Š100 : 7

 95 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 KUS  2,00000  591,68  1 183,36

Š80 : 2

 96 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 M  2,00000  96,21  192,42

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 2,00

 97 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 M  2,00000  18,04  36,08

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 2,00

 98 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 M  384,10000  24,05  9 237,61

řad V2 ... TLT DN100 : 384,10

 99 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 M  384,10000  96,21  36 954,26

řad V2 ... TLT DN100 : 384,10

 100 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 M  2,00000  24,05  48,10

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 2,00

 101 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 M  2,00000  96,21  192,42

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 2,00

 102 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 ÚSEK  3,00000  5 857,86  17 573,58
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řad V2 ... TLT DN100 : 1

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 1

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 1

 103 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  11,00000  295,84  3 254,24

včetně úpravy zhlaví

Š80 : 2

Š100 : 7

Š150 : 2

 104 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  2,00000  295,84  591,68

včetně úpravy zhlaví

H1+2 : 2

 105 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu KUS  13,00000  325,90  4 236,70

Včetně dodání a připevnění tabulky.

hydranty : 2

šoupátka : 11

 106 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm M  388,10000  7,22  2 802,08

řad V2 ... TLT DN100 : 384,10

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 2,00

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 2,00

Trubní vedení  1 117 505,058

Doplňující práce na komunikaci91

 107 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  60,00000  370,40  22 224,00

materiál z meziskládky



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 21

Čas: 16:48:2627. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)

Vodovodní řad V2

Vodovodní řady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-22

22.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

řad V2 : 

přechod mezi LBV2-1 - LBV2-2 : 3*5,00

přechod u LBV2-4 : 3*5,00

přechod u LBV2-5 : 5,00

přechod z ul.Černohorské do zeleně : 5,00

přechod zpět do ul.Riegrova : 4*5,00

 108 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm M  126,00000  103,42  13 030,92

MK asfalt : 

řad V3 : 61,00*2

propoj č.2 Tyršova : 2,00*2

 110 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  60,00000  44,50  2 670,00

řad V2 : 

přechod mezi LBV2-1 - LBV2-2 : 3*5,00

přechod u LBV2-4 : 3*5,00

přechod u LBV2-5 : 5,00

přechod z ul.Černohorské do zeleně : 5,00

přechod zpět do ul.Riegrova : 4*5,00

 111 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  15,60000  58,93  919,31

chodník beton.dlaždice : 1,20*2,00

chodník zámk.dlažba : 1,20*(7,00+2,50+1,50)

Doplňující práce na komunikaci  38 844,2391

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 109 93-001 Výsadba nový živý plot včetně dopravy M  50,00000  684,28  34 214,00

přechod parčíkem mezi ulicemi Riegrova a Tyršova ... mezi LBV2-4 - LBV2-5 : 40,00

přechod od ul. Černohorská zpět k Riegrově keře podél chodníku... manip.pruh cca 10m : 10,00

Dokončovací práce inženýrských staveb  34 214,0093
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Staveništní přesun hmot99

 116 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop T  1 225,76196  240,52  294 820,27

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,12,13,29,30,31,32,50,52,53,54,55,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,74,78,79,80,82,85,86,87,88,89, : 

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, : 

Součet: : 1225,76196

Staveništní přesun hmot  294 820,2799

ElektromontážeM21

 41 210800526RT

1

Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 M  388,10000  32,47  12 601,61

řad V2 ... TLT DN100 : 384,10

propoj č.1 Riegrova ... TLTDN80 : 2,00

propoj č.2 Tyršova ... TLT DN125 : 2,00

Elektromontáže  12 601,61M21

Zemní práce při montážíchM46

 55 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  20,40000  429,33  8 758,33

řad V2 : 

kabel NN 7x : 1,20*7

kabel VO 2x : 1,20*2

kabel sděl. 8x : 1,20*8

Zemní práce při montážích  8 758,33M46

 4 026 184,38Celkem:
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Zemní práce1

 1 00572460R Směs travní technická balení 25 kg PROFI KG  1,23082  140,70  173,18

výpočet v položce sejmutí ornice : 29,73*1,035*0,04

 12 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M  28,80000  222,48  6 407,42

voda 12x : 1,20*12

plyn 12x : 1,20*12

 13 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M  48,00000  222,48  10 679,04

kabel VO  12x : 1,20*12

kabel NN 13x : 1,20*13

kabel sděl. 15x : 1,20*15

 14 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m M3  2,97300  96,21  286,03

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,20*9,91*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*9,91*0,10

 15 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 M3  1,93286  1 969,86  3 807,46

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2  1% : 193,28604*0,01

 16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 M3  119,83734  1 969,86  236 062,78

včetně příplatku za lepivost
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Začátek provozního součtu

  PE D32 hl. 1,75m : 1,20*119,58*1,75

  

  odpočet povrchů : 

  KK kostky : -1,20*79,02*0,47

  MK asfalt : -1,20*7,34*0,45

  chodník ZD : -1,20*23,31*0,29

  tráva : -1,20*9,91*0,10

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

geologie h.3  62% : 193,28604*0,62

 17 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 M3  71,51583  1 969,86  140 876,17

včetně příplatku za lepivost

výpočet v položce výkop rýh h.3 : 

geologie h.2  37% : 193,28604*0,37

 18 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m M2  418,53000  88,99  37 244,98

PE D32 hl. 1,75m : 119,58*1,75*2

 19 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2  418,53000  30,07  12 585,20

PE D32 hl. 1,75m : 119,58*1,75*2

 20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  96,64302  37,28  3 602,85

nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 193,28604*0,5

 21 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m M3  2,97300  66,14  196,63

výpočet v položce sejmutí ornice : 2,973

 22 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3  105,86564  66,14  7 001,95
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Začátek provozního součtu

  z výkopu vhodné do zásypu MK ... 8% : 193,28604*0,08

  Mezisoučet

  potřeba do zásypů MK : 7,20494

  zásypy mimo kom : 45,72788

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 52,93282*2

 23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  140,35322  272,99  38 315,03

výkop : 193,28604

meziskládka : -52,93282

 24 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  2 807,06440  14,43  40 505,94

odvoz na skládku celkem 30km : 140,35322*20

 25 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 M3  52,93282  37,28  1 973,34

meziskládka : 52,93282

 26 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3  193,28604  21,65  4 184,64

skládka : 140,35322

meziskládka : 52,93282

 27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  128,60237  126,27  16 238,62

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu
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výkop celkem : 193,28604

odpočet D potrubí : -3,14*0,016*0,016*119,58

obsypy : -47,54455

lože : -21,5244

zásyp v KK kostky bude do úrovně -0,47m ... doplnit 47cm recyklátem na celou tl. původ.skladby : 

zásyp v MK asfalt bude do úrovně -0,10m ... doplnit 10cm recyklátem ... dopočet zásypu 35cm (bourané OK+štd) : 

MK asfalt : 1,20*7,34*0,35

zásyp chodníků bude do úrovně -0,24m ... doplnit 24cm recyklátem ... dopočet zásypu 5cm : 

chodník ZD : 1,20*23,31*0,05

Začátek provozního součtu

  zásyp KK : 1,20*79,02*(1,75-0,47-0,332-0,15)

  Mezisoučet

  zásyp MK : 1,20*7,34*(1,75-0,45-0,332-0,15)

  Mezisoučet

  zásyp mimo kom. : 128,60237-75,66955-7,20494

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

 28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  47,54455  126,27  6 003,45

PE D32 : 1,20*119,58*0,332

odpočet D potrubí : -3,14*0,016*0,016*119,58

 29 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  29,73000  14,43  429,00

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,20*9,91

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*9,91

 30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  29,73000  16,84  500,65
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Začátek provozního součtu

  tráva : 1,20*9,91

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*9,91

 31 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 M2  29,73000  51,71  1 537,34

Začátek provozního součtu

  tráva : 1,20*9,91

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

manip.pruh pro přípojky 3,0m : 3,00*9,91

 32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  140,35322  857,45  120 345,87

výkop : 193,28604

meziskládka : -52,93282

 47 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy 

na staveniště

M3  84,06887  588,07  49 438,38

zásyp KK ... vše nové : 75,66955*1,1*1,01

 48 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A T  88,21273  347,55  30 658,33

obsypy : 47,54455*1,67*1,1*1,01

Zemní práce  769 054,281

Přípravné a přidružené práce11

 2 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  94,82400  66,14  6 271,66

odvoz a uložení materiálu na určenou skládku SÚS

KK kostky : 1,20*79,02
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 3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  27,97200  74,56  2 085,59

včetně lože, odvoz na meziskládku ke zpětnému použití

chodník ZD : 1,20*23,31

 4 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm M2  27,97200  74,56  2 085,59

chodník ZD : 1,20*23,31

 5 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  27,97200  88,99  2 489,23

chodník ZD : 1,20*23,31

 6 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm M2  8,80800  518,32  4 565,36

MK asfalt : 1,20*7,34

 7 113107617R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm M2  94,82400  103,42  9 806,70

KK kostky : 1,20*79,02

 9 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm M2  94,82400  147,92  14 026,37

KK kostky : 1,20*79,02

 11 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti M  57,00000  90,20  5 141,40

materiál uložit na meziskládku ke zpětnému použití

odhad 3,0m/ks přípojky : 19*3,00

 62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  134,52596  66,14  8 897,55

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25,26,27,28,29,30,31, : 

Součet: : 134,52596
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 63 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  672,62982  14,43  9 706,05

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25,26,27,28,29,30,31, : 

Součet: : 672,62982

 64 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  94,98435  413,69  39 294,08

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25,26,27,28,29,30,31, : 

Součet: : 94,984352=94,98435 [A]

Přípravné a přidružené práce  104 369,5811

Přípravné a přidružené práce - živice11a

 8 113108306R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm M2  8,80800  117,85  1 038,02

MK asfalt : 1,20*7,34

 10 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm M2  8,80800  177,98  1 567,65

MK asfalt : 1,20*7,34

 62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  1,93776  66,14  128,16

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 1,93776

 63 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  56,19504  14,43  810,89

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 56,19504

 65 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T  1,93776  310,27  601,23
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 1,93776

Přípravné a přidružené práce - živice  4 145,9511a

Vodorovné konstrukce4

 39 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu KUS  19,00000  199,63  3 792,97

 41 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm KUS  19,00000  147,92  2 810,48

počet DP : 19

Vodorovné konstrukce  6 603,454

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 40 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3  21,52440  549,59  11 829,59

PE D32 : 1,20*119,58*0,15

Podkladní a vedlejší konstrukce  11 829,5945

Komunikace5

 44 564112210R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm M2  8,80800  103,42  910,92

proviz.úprava MK asfalt ... na š.rýhy : 1,20*7,34

 45 564112224R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.24 cm M2  27,97200  177,98  4 978,46

proviz.úprava chodníku ... na š.rýhy : 1,20*23,31

 46 564112230R01 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.47 cm M2  94,82400  295,84  28 052,73
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proviz.úprava KK kostky ... na š.rýhy : 1,20*79,02

Komunikace  33 942,115

Trubní vedení8

 34 28613780R1 Trubka plastová vodovodní hladká HDPE (PE100) SDR11 d 32 x 3,0 mm 

PN16

M  119,58000  30,07  3 595,77

 35 42227612R1 Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 KUS  19,00000  2 612,05  49 628,95

 36 42273487.7T3 Pás navrtávací pro LT DN80/5/4" KUS  19,00000  3 522,42  66 925,98

 37 42273487T3 Pás navrtávací pro PE a PVC DN100/5/4" KUS  19,00000  3 522,42  66 925,98

 38 42291204T1 Soupr.zemní šoup.pro dom.př. teleskopická DN32 KUS  19,00000  1 434,70  27 259,30

 43 55242179R Poklop litinový ventilový 7,5 kg KUS  19,00000  561,61  10 670,59

počet DP : 19

 49 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm M  119,58000  30,07  3 595,77

PE D32 : 119,58

 50 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 KUS  19,00000  591,68  11 241,92

platí i pro D32

počet DP : 19

 51 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 KUS  19,00000  591,68  11 241,92

počet DP : 19
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 52 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 M  119,58000  96,21  11 504,79

PE D32 : 119,58

 53 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 M  119,58000  18,04  2 157,22

PE D32 : 119,58

 54 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku dle DN a typu potrubí KUS  19,00000  2 218,80  42 157,20

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu 

stávající přípojky

počet DP : 19

 55 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových KUS  19,00000  295,84  5 620,96

počet DP : 19

 56 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm M  119,58000  7,22  863,37

PE D32 : 119,58

Trubní vedení  313 389,728

Doplňující práce na komunikaci91

 57 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  57,00000  370,40  21 112,80

materiál z meziskládky

odhad 3,0m/ks přípojky : 19*3,00

 58 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm M  14,68000  117,85  1 730,04

MK asfalt : 7,34*2
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 60 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  57,00000  44,50  2 536,50

odhad 3,0m/ks přípojky : 19*3,00

 61 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  27,97200  58,93  1 648,39

chodník ZD : 1,20*23,31

Doplňující práce na komunikaci  27 027,7391

Bourání konstrukcí96

 59 969-011 Bourání vodovodních přípojek ve výkopu DN32-40 včetně likvidace 

bouraných hmot na skládku

M  120,00000  74,56  8 947,20

stávající DP D32/40 : 120,00

Bourání konstrukcí  8 947,2096

Staveništní přesun hmot99

 66 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T  369,03335  231,90  85 578,83

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,7,22,23,24,41,43,44,45,46,48,52,54,55,56,57,58,59,61,65, : 

Součet: : 369,03335

Staveništní přesun hmot  85 578,8399

ElektromontážeM21

 33 210800526RT

1

Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 M  119,58000  32,47  3 882,76

PE D32 : 119,58

Elektromontáže  3 882,76M21
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Zemní práce při montážíchM46

 42 460510243RT

1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  48,00000  429,33  20 607,84

kabel VO  12x : 1,20*12

kabel NN 13x : 1,20*13

kabel sděl. 15x : 1,20*15

Zemní práce při montážích  20 607,84M46

 1 389 379,04Celkem:
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Bourání konstrukcí96

 2 857-989 Demontáž stávajícího TLT potrubí DN50-200 včetně likvidace bouraných 

hmot na skládku

M  56,42000  147,92  8 345,65

ve výkopu : 

V-2 TLT DN50 : 1,45

V-2 TLT DN80 : 44,53

V-2 TLT DN125 : 10,44

 3 857-991 Demontáž stávajícího plast potrubí DN100-150 včetně likvidace bouraných 

hmot na skládku

M  4,00000  147,92  591,68

ve výkopu : 

propoj č.1 PE100 Riegerova : 2,00

propoj č.2 PVC150 Tyršova : 2,00

 1 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 M3  0,03348  32 986,12  1 104,38

zaslepení a zabet.konců potrubí ... cca 1,0m : 

konce u křížených částí a částí bouraných ve výkopu : 

DN125 ... 2x : 3,14*0,0625*0,0625*1,00*2

DN80 ... 1x : 3,14*0,04*0,04*1,00

DN50 ... 2x : 3,14*0,025*0,025*1,00*2

 4 970-01 Rušení stávajících povrchových znaků SOUBOR  1,00000  739,60  739,60

řadu i přípojek

odhad celkem : 1

Bourání konstrukcí  10 781,3196

 10 781,31Celkem:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 3 2.3 Dopracování realizační dokumentace SOUBOR  1,00000  240 520,00  240 520,00

příloha 4.1 : 1

 4 2.4 Dočasná dopravní opatření SOUBOR  1,00000  120 260,00  120 260,00

příloha 4.1 : 1

 5 2.5 Zajištění archeologického průzkumu SOUBOR  1,00000  36 078,00  36 078,00

příloha 4.1 : 1

 6 2.6 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností SOUBOR  1,00000  18 039,00  18 039,00

příloha 4.1 : 1

 7 2.7 Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR  1,00000  60 130,00  60 130,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 

zápis změny do katastru nemovitostí.

příloha 4.1 : 1

 8 2.8 Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,00000  60 130,00  60 130,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

příloha 4.1 : 1

Ostatní náklady  535 157,00ON

Vedlejší nákladyVN

 1 2.1 Vytyčení stavby SOUBOR  1,00000  60 130,00  60 130,00
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Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II_377 TIŠNOV

SO-99

99.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů 

a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

příloha 4.1 : 1

 2 2.2 Zařízení staveniště SOUBOR  1,00000  481 040,01  481 040,01

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 

staveniště.

příloha 4.1 : 1

Vedlejší náklady  541 170,01VN

 1 076 327,01Celkem:


