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Číslo smlouvy objednatele: D/3526/2020/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

	DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 

takto: 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic

xxx - oddělení přípravy a realizace investičních akcí (dříve xxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí  se nahrazuje: xxx - oddělení přípravy a realizace investičních akcí)



	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	PPF banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	730090001/6000

	Tel. 
	:
	(dříve xxx se nahrazuje xxx)

	E-mail
	:
	xxx
(dříve xxx se nahrazuje 

xxx)



	1.2. Zhotovitel 
	:
	„Společnost UHN G+Z“

	Vedoucí společník
	:
	GEOSAN GROUP a.s.

	Sídlo
	:
	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

	Statutární orgán
	:
	Luděk Kostka – člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx - pověřená osoba

	b) ve věcech technických
	:
	xxx – vedoucí projektového týmu

	IČO
	:
	281 69 522

	DIČ
	:
	CZ281 69 522

	Bankovní ústav
	:
	xxx


	Společník
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Jiří Stacke – předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx - předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - místopředseda představenstva

	IČO
	:
	283 15 669

	DIČ
	:
	CZ283 15 669

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel.
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. D/3526/2020/INV, a dne 21. 06. 2021 dodatek č. 1 smlouvy na zhotovení stavby na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, (dále jen „Smlouva“).  
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 2 – 12. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení.
2.3.1. Úprava záchytného systému, hromosvodu a rozvodů silnoproudu dle Změnového listu č. 2. pro fotovoltaickou elektrárnu.
V rámci realizace akce dochází ke změně kabelu silnoproudu z 1.NP do rozvaděče v 5.NP, úpravě záchytného systému a hromosvodu, osazení rozvaděčové skříně v 5,np pro připojení fotovolatických panelů.

Tato změna je víceprací v hodnotě 612.880,34 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 430.141,21 Kč bez DPH.

2.3.2. Úprava rozsahu díla v souvislosti s požadavky lékařské technologie dle Změnového listu č. 3
2.3.2.1. Oddělení onkologie (1.np)

V místnosti aplikace chemoterapie (m.č. 1.24) bylo odděleno pracoviště personálu sádrokartonovou příčkou s průchodem a průhledovým oknem, pracoviště personálu s PC přesunout pod průhledové okno.
2.3.2.2. Oddělení RTG (3.np)

· V rámci této změny dochází ke změně umístění mamografu (m.č. 3.19) a umístění nové zděné polopříčky výšky 2 m a přesun pracoviště s PC k polopříčce. Dále dochází k uzavření a rozšíření prostoru registrace (m.č. 3.25).
· Součástí dispozičních změn provozu RTG je i úprava výrobku PO/28 (vnitřní hliníková stěna).

2.3.2.3. Oddělení nervové (1.np, 3.np)

JIP  (3.NP) – dispoziční změny účelu místností

· Změna m.č. 3.85 - skladu přístrojů za inspekční pokoj pro lékaře;

· Změna m.č. 3.83 přípravny nápojů za WC personálu;

· Změna m.č. 3.86, 3.87 a 3.88 za místnost pro hygienické zázemí zejména imobilních pacientů;

· Změna m.č. 3.89 za denní místnost sester + přípravnu léků;

· Změna m.č. 3.90 přípravna léků za kuchyňku pacientů (přípravna nápojů);

· Změna m.č. 3.81 – dvojlůžkový box upravit na dva jednolůžkové boxy;

· Součástí úpravy JIP ve 3.NP je úprava následujících požárních a hliníkových výrobků: PO/36, PO/39, PO/40, HL/11, HL 13, HL/14, HL/15, HL/17, HL/19, HL/20, HL/21, HL/22 a HL/26 (výplně otvorů);

Ambulance (3.NP) 

· Místnost vyšetřovny (m.č. 3.11) zvětšit o 30 cm (směrem k m.č. 3.10);

· Zrušit dveře mezi místnostmi (m.č. 3.10, 3.11 a 3.12).

· Z místnosti vyšetřovna EEG (m.č. 3.08) udělat stacionář - vyšetřovna EEG bude přesunuta na vhodnější a klidnější místo v 1.NP;

· Přemístění EEG vyšetření registrující aktuální elektrické aktivity mozku. 

· Z konzultační místnosti RTG (m.č. 3.16) udělat vyšetřovnu logopedie (přesun z 1.NP) do místa umístění nervového oddělní;

· Součástí úpravy ambulancí 3.NP je i změna 4 ks výrobku HL/10 (automatické hliníkové posuvné dveře).
Ambulance (1.NP)

· Čekárnu logopedie (m.č. 1.52) částečně dispozičně upravit na ambulanci alergologie;

· Vyšetřovnu logopedie/alergologie (m.č. 1.53) změnit na vyšetřovnu EEG.

2.3.2.4. Oddělení přístrojové techniky (1.np)

· Místnost skladu techniky (m.č. 1.65) je rozdělena uprostřed příčkou na dvě části a propojit dveřmi (u štítové stěny) s místností kanceláře (m.č. 1.66). Do místnosti skladu techniky (m.č. 1.65) jsou osazeny navíc jedny dveře a provedeny změny v rozmístění zásuvek;

· Z úklidové místnosti 1.77 je provedeno WC pro zaměstnance přístrojové techniky;

· V kancelářích (m.č. 1.66, 1.67 a 1.68) se zvětšili okna;

· Součástí úpravy provozu přístrojové techniky je i úprava navazujících komunikačních cest a výrobků, konkrétně požárních výplní otvorů PO/2, PO/34, PO/37 a hliníkových výplní otvorů HL/25,

2.3.2.5. Oddělení plicní (1.np, 5.np)

Lůžkové oddělení (5. NP) 

· V ambulanci bronchoskopie (m.č. 5.08) je vytvořen oddělený prostor na mytí bronchoskopů, kde bude umístěna myčka a dřez s odkládací plochou, dále zrušit rohové pracoviště s PC a pod oknem po celé délce místnosti provést odkládací plochu (parapet š.50 cm);

· Místnost čekárny (m.č. 5.10) je rozdělena příčkou s dveřmi (na místnost čekárny a filtru personálu), filtr personálu je propojen s pracovnou sester dveřmi (m.č. 5.09), v pracovně sester otočit pracoviště k oknu;

· Inspekční pokoj ženy (m.č. 5.42) je spojen s inspekčním pokojem muži (m.č. 5.37) v dvoulůžkovém pokoji (m. č. 5.35);

· Z inspekčních pokojů (m.č. 5.42 a 5.37) je změněn na jednolůžkové pokoje pro spánkovou laboratoř (v obou pokojích kyslík, širší dveře 120 cm pro lůžko, odhlučnění konstrukcí, kamery pod stropem, zásuvky, datový vstup);

· Změna dispozice bronchoskopie si vyžádá i úpravu 1 ks výrobku HL/10 (automatických hliníkových posuvných dveří).

Ambulance (1. NP)

· Prostor registrace (m.č. 1.06a) upravit pro 3 pracoviště, zvětšit pro osazení většího počtu kartoték, uzavřít (zasklít-zamezit kontaktu s pacienty),  a doplnit boční dveře s výhledem do čekárny; 
Důvodem této změny je úprava přístrojů zdravotnické technologie vyvolaná 
aktuálními lékařskými postupy a standardy zdravotní péče.

2.3.2.6. Rozšíření počtu datových zásuvek

Na základě požadavku IT oddělení nemocnice se požaduje doplnit do vybraných 
provozů 30 ks datových zásuvek.

Tato změna je víceprací v hodnotě 8.458.457,59 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 4.268.904,15 Kč bez DPH.

2.3.3. Provedení úpravy dveří výtahu dle Změnového listu č. 4
V rámci realizace akce dochází k provedení úpravy výtahů spočívající v rozšíření průjezdné šířky výtahů (dveří) na 1400mm.

Tato změna je víceprací v hodnotě 1.488.780,90 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 1.321.612,80 Kč bez DPH.

2.3.4. Provedení Změna vpustí koupelen dle Změnového listu č. 5
V rámci realizace akce dochází k o výměnu odvodnění koupelen, které je navrženo jako nerezový kanál za typové podlahové vpusti.
Tato změna je víceprací v hodnotě 144.721,81 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 687.111,83 Kč bez DPH.

2.3.5. Provedení Nátěr a vyspravení fasády dle Změnového listu č. 6
V rámci realizace akce bude provedena oprava celé plochy fasády nátěrem. 

Tato změna je víceprací v hodnotě 2.370.262,75 Kč bez DPH.

2.3.6. Provedení přístup do technického mezipatra ve 2.NP dle Změnového listu č. 7 
V rámci realizace akce dochází k vybudování nového přístupu do technického mezipatra. Přístup do technického mezipatra je vybudován z původní šachty jídelního výtahu.
Tato změna je víceprací v hodnotě 274.135,97 Kč bez DPH.
2.3.7. Provedení výměny stávajících parapetů dle Změnového listu č. 8 
Původní parapety oken jsou nahrazeny novými parapety.

Tato změna je víceprací v hodnotě 384.719,49 Kč bez DPH.

2.3.8. Změny výplní otvorů dle Změnového listu č. 9

Realizací akce dochází ke změně výplní otvoru P0/19, PO/20, PO/21, PO/26, PO/29, PO/32, PO/33, PO/38.
Tato změna je víceprací v hodnotě 1.373.217,15 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 1.621.569,20 Kč bez DPH.

2.3.9. Přeložka části venkovní trasy kyslíku dle Změnového listu č. 10
V rámci realizace stavby bude přeloženo potrubí kyslíku, které je v kolizi s nově budovanými základy přístavby únikového schodiště.
Tato změna je víceprací v hodnotě 56.407,01 Kč bez DPH.

2.3.10. Přeložka kyslíku uvnitř objektu ve 2.NP dle Změnového listu č. 11
V rámci realizace stavby bude přeložen stávající rozvod kyslíku ve 2.NP který vede do sousedního objektu PGO.
Tato změna je víceprací v hodnotě 125.009,25 Kč bez DPH.

2.3.11. Úprava kanalizace cytostatika dle Změnového listu č. 12
V rámci realizace akce bude provedeno odstranění stávající nevyhovující kanalizace a  její opětovné provedení v místě 1.NP u cytostatik.
Tato změna je víceprací v hodnotě 122.460,81 Kč bez DPH.

2.3.12. Na základě výše uvedených změnových lisů dochází k úpravě dílčích termínu plnění dle odstavce 4.2.5. a 4.2.6 z původního termínu 600 dnů od předání staveniště na nový termín 635 dnů od předání staveniště.
2.3.13. Aktualizaci harmonogramu stavby v členění na SO a měsíce, přílohy č. 1 smlouvy o dílo, který zohledňuje postup realizace díla v roce 2021.

2.3.14. Aktualizaci platebního kalendáře stavby, přílohy č. 3 smlouvy o dílo, který zohledňuje postup realizace díla v roce 2021

2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 2 – 12 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 15.411.053,07 Kč bez DPH a neprovedení méněprací ve výši 8.329.339,19 Kč bez DPH.

Původní cena ve výši 191.596.752,98 Kč bez DPH se navyšuje o částku  7 081 713,88 Kč dle změnových listů číslo 2 až 12 na novou cenu 198 678 466,86 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 2 až 12 (Příloha č. 4 až 14 smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5 Kopie změnových listů č. 2 – 12 se stávají přílohami číslo 1 až 11 tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

Tento dodatek rovněž aktualizuje kontaktní údaje zástupce objednatele dle personálních změn, viz čl. 1.1. Smlouvy. 

3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1. V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

2.2.1.1. investičním záměrem akce č. 1497/170/02/19 ve znění jeho dodatků,

2.2.1.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 94 432, pod archivním číslem: 18-3588(4) s datem 12/2018,

2.2.1.3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
2.2.1.4. stavebním povolením MUUH-SŽP/66774/2018/Ču/B 37 ze dne 8. října 2018,
2.2.1.5. vyjádřením všech dotčených subjektů pří povolování stavby,
2.2.1.6. společným povolením vodního díla č. j. MUUH-SŽP/87188/2018/PešM ze dne 20. prosince 2018,
2.2.1.7. podanou nabídkou,

2.2.1.8. touto smlouvou o dílo,
2.2.1.9. změnovým listem číslo 2 až 12.
3.2. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 2 – 12. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
3.3. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy) a změnových listů č. 2 až 12 (příloha č. 4 až 14 smlouvy).
3.4. V čl. 4 odst. 4.2. se bod 4.2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.2.5 Dokončení stavebních prací pro zahájení zkušebního provozu (kontrolní prohlídky dle stavebního povolení) a předání, vyhotovení podkladů potřebných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebních povolení a stavebního zákona do 635 dnů od předání staveniště.

3.5. V čl. 4 odst. 4.2 se bod  4.2.6. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.2.6 Zajištění vydání a předaní kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení do 635 dnů od předání staveniště.

3.6. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
198.678.466,- Kč 86 haléřů (bez DPH)
41.722.478,-Kč 04 haléřů DPH 21 %

240.400.944,-Kč 90 haléřů (včetně DPH)

3.7. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy), který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 2 až 12 (příloha č. 4 až 14 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1 Položkový oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
.
3.8. V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2) a změnových listů číslo 2 až 12 (příloha č. 4 až 14 smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy dle odst. 2.7.46.
3.9. V čl.  23. se odstavec 23.8. Smlouvy  ruší a nahrazuje zněním:
Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce k 01/2022 

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 01/2022
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 2

Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 3

Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 4

Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 5

Přílohou č. 8 této smlouvy je Změnový list č. 6

Přílohou č. 9 této smlouvy je Změnový list č. 7

Přílohou č. 10 této smlouvy je Změnový list č. 8

Přílohou č. 11 této smlouvy je Změnový list č. 9

Přílohou č. 12 této smlouvy je Změnový list č. 10

Přílohou č. 13 této smlouvy je Změnový list č. 11

Přílohou č. 14 této smlouvy je Změnový list č. 12 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4.5. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Změnový list č. 3
Příloha č. 3 – Změnový list č. 4

Příloha č. 4 – Změnový list č. 5
Příloha č. 5 – Změnový list č. 6
Příloha č. 6 – Změnový list č. 7
Příloha č. 7 – Změnový list č. 8
Příloha č. 8 – Změnový list č. 9
Příloha č. 9 – Změnový list č. 10
Příloha č. 10 – Změnový list č. 11

Příloha č. 11 – Změnový list č. 12
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:  17. 01. 2022, 0035/R01/22
Ve Zlíně dne …………… 

V Praze dne……………

Objednatel: 


Zhotovitel: „Společnost UHN G+Z
 ………………………………………


……………………………………………..
Radim Holiš - hejtman
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