Dodatek č. 1 k SOD 558/2021
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele:	558/2021


VD Kadaň – schodiště v levém zavázání – projektová dokumentace (DSP, DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:   
	 
	
 	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		VP PROJEKTING s.r.o., projekční a inženýrská 
                                          činnost 
sídlo:	Přemyslova 84/3, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 
	 
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	 
	

zástupce ve věcech technických:	 
	
	
IČO:	636 76 907
DIČ:	CZ 63676907
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	v oddílu C, vložce č. 37180 vedená u Městského soudu v Praze
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Pozdního odevzdání IGP od firmy Strix, který byl nutný k dokončení PD. 

Tímto dodatkem se mění:
Původní znění 
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 15.12.2021

1. dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 31.5.2022

1. předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
										       


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Nové znění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 31.1.2022

c) dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 31.5.2022

d) předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
										       


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne 	V Chomutově dne:





……………………………………	…………………………………….
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