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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Ev. č. MěÚ: ………… 

Ev. č. zhotovitele : 211262328 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

I. 

Smluvní strany: 

 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor 

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

ve věcech technických:                 :  

telefon  : 

e-mail           :

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“ 

                                                        zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o. 

sídlo  : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa 

právní forma  : společnost s ručením omezeným 

IČ  : 44569432 

DIČ  : CZ44569432 

zápis v OR : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,    

                                                         vložka 2261 

jednající : Ing. Tomáš Krones, jednatel společnosti, 

   Ing. Martin Stengl Ph.D., jednatel společnosti 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

bankovní spojení  :

č. účtu  :

telefon :

e-mail :

 

II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 21KDS00434, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava komunikace B.Egermanna“ a to v rámci 

veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve 

správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597. 
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2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů ve smyslu par. 222 odst. 5, 6 a 7 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi zadavatelem a 

zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo. 

3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie 

provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – oceněný soupis prací. V návaznosti 

na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. 

4. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná 

cena díla.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II 

Předmět smlouvy takto: 

 

Smlouva o dílo 

Cena bez DPH: 1.097.974,40 Kč 

Méně práce 

Cena bez DPH: -388.879,70 Kč 

Více práce související 

Cena bez DPH:  109.686,46 Kč 

Konečná cena Smlouvy o dílo 

Cena bez DPH: 818.781,16 Kč 

Výše DPH: 21 % 

DPH: 171.944,04 Kč 

Cena včetně DPH: 990.725,20 Kč 

(slovy: devětsetdevadesáttisícsedmsetdvacetpětkorunčeských,20haléřů) 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy.  

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny 

je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.  

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla.  

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací.  

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové 

ceny rozhodující soupis prací.  

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

za dále uvedených podmínek.  
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Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.),  

e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke 

změnám sazeb DPH.  

 

Způsob sjednání změny ceny  

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě 

dohody zhotovitele a objednatele.  

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.  

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 

odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.  

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou.  

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného 

předložení návrhu zhotovitele.  

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady 

spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro 

úspěšný průběh díla. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu 

prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených 

objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 

 

Závěrečná ustanovení  

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a 

zhotovitel dva stejnopisy.  

2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.  
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4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla 

schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1964/22/RM74 ze dne 10.01.2022. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  

- Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací  

 

     V Novém Boru, dne                                              V České Lípě, dne  

 

 

……………………………………                                     …………..……………………..……    

                 Objednatel                                                                                   Zhotovitel 

          Mgr. Jaromír Dvořák                                                                 Ing. Pavel Žáček 

                   starosta                                                                                 ředitel společnosti 

 na základě plné moci 



PČ Kód Popis MJ Množství

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

50_1 Bodová výsprava

7 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného

m2 2 520,000

50_2 Celoplošná výsprava

23 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 197,000

25 113154263
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 

500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 1 260,000

28 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 0,000

29 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,000

33 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdÆlenost do 1 km
t 207,670

34 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 683,570

36 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu bez œpravy armatur
kus 8,000

39 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 630,000

41 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm
m 167,000

43 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 245,000

45 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 260,000

47 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
m 173,000

48 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a 

krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 0,000

49 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 6,000

53 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,000

50_3 Oprava a výměna uličních vpustí

55 113107030

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 

skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu 

prostØho, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,800

59 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5,000

60 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 0,000

62 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 0,000

63 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze 

zdiva z prostØho betonu
m3

70 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdÆlenost do 1 km
t 0,560

71 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,760

72 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 0,560

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu komunikace B. Egermanna, Nový Bor
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PČ Kód Popis MJ Množství

80 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000

81 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000

82 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000

83 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 6,000

84 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 1,000

88 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 4,000

50_4 Oprava chodníků

94 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 186,000

98 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 37,300

103 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 152,300

109 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,500

110 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12,300

113 567114111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 

SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm
m2 2,800

114 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdÆlenost do 1 km
t 9,920

115 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 208,300

117 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 60,090

138 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 169,540

143 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 0,540

50_5 Dopravní značení

144 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000

145 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 2,000

148 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 4,000

149 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000

157 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm kus 2,000

159 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm kus 6,000

162 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 0,000

178 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 0,000

180 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

zÆkladní
m 0,000

181 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní
m 0,000

185 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

retroreflexní
m 0,000

186 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo 

konzol

kus 13,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

187 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 2,000

191 X00000004 Dopravní značení - schéma B/2 soubor 7,000

Celkem bez DPH 818 781,16 Kč

DPH 21% 171 944,04 Kč

em včetně DPH 990 725,20 Kč

Z
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