
Datum předložení změny: 

Zhotovitel: Zlínstav a.s. 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 55 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Smlouva o Dílo ze dne: 13.10.2020 

Projekt zakázkové číslo: 513/18 

Stavba: VSCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova - kancelářská část 

Objekt: 

Název změny: 55 Ovládání světelné rampy viz. KD 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 

Na základě KD č. 50 došlo k odsouhlaseni dle požadavku architekta na ovládáni světelné rampy z prostoru vrátnice 
Zikova a Šolínova. Ovládáni této světelné rampy nebylo v PD a nově bude ovládáno z prostoru vrátnic Zikova a 
Šolínova. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy. 

Nové řešení : 

Ovládání světelné rampy bude zaji štěno z prostoru vrátnice Zikova a Šolínova 

Původní řešení v PD: 
Původní PD toto řešení neobsahovalo. Obsahovalo pouze světelnou rampu bez připojovacích rozvodu ESI. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI. 

Dílčí cenový dopad 

I MJ l výměral Jecln. Cena Kél Cena 
(bez DPH) 

Odpočet: ke1 1 0,00 0,00 
Přípočet: kpl 1 3 010,61 3 010,61 

viz při ložený položkový rozpočet o počtu 1 strany I celkem I 3 010,61 I 3 010,61 

CELK EM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

PŘÍLOHY ZL: 

Příloha č. 1 Rozpočet ZL55 

Příloha č.2 Zápis z KD č.50 



Datum předložení změny: 
Zhotovitel: Z línstav a .s . 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 55 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín. 

Dne: I lza dodavatele: I Podpis I 
I 

Vyjádření TOS: 
TOS respektuje rozhodnuti GP a objednatele na doplnění ovládání světel. Toto řešení zabezpečí zlepšení uživatelského komfortu 
provozu budovy. Jedná se o chybu DVZ. 

Dne: I lza TOS: I Podpis I 
I 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 
Potvrzuji , že ovládání světelných ramp ve vstupních halách nebylo v DVZ řešeno a bylo doplněno během realizace. 

Dne: I lza projektanta: I Podpis I 
I 

Vyjádření objednatele: 

Souhlasím 

Dne: I lza objednatele: I Podpis I 
I 

ZAVER: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahuj ící všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněn í změn . 



ZLSS - Ovlání světelné rampy viz. KD 
STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis p:,loil</ I MJ I �kemMJ : 
Ceny v Kč 

:taMJ I Celkem 
0.1.4-4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD 

00-SPÍNAČE, TLAČÍll<A: (design dle výběru archltek1a) 

o I spínač jedoopólový p.o., IP20, 10A, Z!/JV Iks j2.oo I 148,401 296,BC 

:!O-VODIČE, KABEL V: 
2 I CVKY 30x1,5mm2 lm 160,00 I 2s.20I 1 692,lX 

I I I I 
:JO.KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

3 I KU 68 1901J(A KRABICE UNIVERZÁLNÍ • ŠEDÁ Iks 12.00 I 71.331 142,61 

3 I Drobr,i instalační materiál 1� lt,00 I 117,661 117,61 

Práce 

I IDr.ižkDváni pro tn.bku nebo l<abel vč. začištěni (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo pórollelonu fm 110 I 76,lSf 761,SC 

CELKEM ZL 55 • SILNOPROUD I 3 010,61 

I 

< 

. 
" 



gleeds lnternatlonal property & 
constructton consultancy 

č. bodu Znénl zipisu (viz Vysvětlivky) 

1 Smluvni a finanění zilefitosti 

1/1.1 Smlouva o dllo, předání st.avbv 

3/1.1 

3/1.1 

3 

KD 46 - Dodatek č. 2 je na MŠMT ke kontrole. 
GOS požaduje vyjádřeni GP k předloženým ZL na Elektro a reléové 
moduly FCU 

KD 47 - Dodatek č. 2 uzavfen 

ZL reléové moduly FCU a elektro - TRVÁ - nutno vy7ešit co nejdflve 

KD 48- ZL odsouhlasen 

Dodatek č. 2 se nestihl včas podat na MŠMT a bude celý hrazen ze 
strany investora. 

Investor důrazně upozornil, že Dodatek č.3 musl být zkompletizován 
do 15.10.2021 a odeslán na MŠMT 

KD 50-GOS nezaslal KL k žádným ZL 

GDS nezaslal ani požadovaný přehled ZL - NT 
Neni uzavfena elektroinstalace 

Fakturace 

KD 49- fakt1.irace predložena od GDS na TOS 04.10.2021 

KD 50 - fakturace za 9/2021 zavřena ve výii 9901 516,50Kč 

Rozpočet 

KD 45 - zaslán pfehled ZL 

KD 46 - problhá aktualizace ZL 

Dodatek č. 3 - problhá pflprava a finalizace ZL. U odsouhlasených 
ZL GDS pl'ipravl KL a veškeré pfllohy 

Ideální termín ukončeni pfipravy dodatku č. 3 je 15.10.2021 

GP vydá zbylé PP v co nejkratšlm čase 

KD 47 - GDS zaktualizuje seznam ZL-
Nutno zaktualizovat tyto PP 

1. PP 28 - nástřik podhledů v respiriu 
2. PP 30 • Hromosvody - reviznl technik Colsys nenl schopen 

zrevidovat - nutno zakh.Jalizovat dle platných norem - jlmacl 
tyče ve spolupráci s Colsysem 

3. PP - napojeni nástaveb EPS - nájemci + výpočetnl centrum 
VŠCHT - nutno vydat PP 

4. Ovládáni světelných ramp ve vstupech- vydat PP 
5. Monitory - upfesněnf parametrú bez dopadu do ceny - bude 

dle dohody s xxxxx 
6. RO v podhledech SOK v soc. zal'lzenlch • zaktualizovat 
7. PP na úpravu stávajlcl kabelá!e ve vstupu Šollnova 
8. Čištěni sloupů -navrhne technik xxxxx z f. KEIM 
9. Čištěni schodú ve vstupu do CESNET 

KD 48 - Hromosvod - projektant xxxxx neuvažoval instalaci ,·ímače 
realizačnl finna upozorňuje na možnost poškozeni techno ogií ~ 
rozhodnuti - bude provedeno dle projektového pokynu 30. GDS 
garantuje revizi na projektové fešenl 

PP na napojeni EPS bude vydán KD 49- 1.10. - splněno 

Ovládán! světelných ramp - bude samostatným ovládánlm 
v prostoru vrátnice - KD 49 - odsooolaseno, bude zapsáno 
do SD a ntsledně provedeno 

Zodpovidá Termín 

GP 24.9.2021 

GDS 18.10.2021 

GDS 

GP 29.9.2021 
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