
g) PD a VV neobsahovalo přípravu a prokabelování pro dopojení vstupních dveří v ulici Šolínova a Zikova pro systémy
EPS a ACS
h) vzhledem k vydané úpravě podhledů v rámci PP09 došlo k úpravě svítidel

V rámci PD a VV nezohledněno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provedení těchto prací dle PP12, P30 a předaných podkladů má vliv na provádění a koordinace prací ESI, MaR a jeho 
podsystém EPS.

Dílčí cenový dopad

d) Kondenzační jednotka bude připojena (ESI a MaR) dle doplnění VV

e) Doplnění propojovací skříně

f) Dle (PP12g) realizace topných kabelů

g) Příprava a prokabelování pro dopojení vstupních dveří v ulici Šolínova a Zikova pro systémy EPS a ACS

Původní řešení v PD:

h) Úprava rozměrů svítidel

Smlouva o Dílo ze dne: 13.10.2020

Projekt zakázkové číslo: 513/18

c) Bude realizováno dle zaslaného schématu pospojení rozvaděčů

Stavba: VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská část

Objekt:

Název změny: ELEKTRO

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
 ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.       a) na
základě projektového pokynu (PP12) došlo k přemístění rozvaděče Z9 pro ovládání oken a světlíků pro CHÚC do 
prostoru strojovny UTCH v krovu. 
b) vzhledem k instalaci nové VZT jednotky a chladícího zařízení na střeše objektu byl vydán projektový pokyn (PP30)
pro zajištění ochrany uvedených zařízení před bleskem. Součástí tohoto změnového listu je současně doplnění
uzemnění pro ocelové kce pro CHÚC.
c) vzhledem k absenci ochranného pospojení ESI rozvaděčů v PD došlo k doplnění PD o schéma pospojení rozvaděčů
ze strany projektanta.
d) 25h - PD a VV neobsahovala (ESI a MaR) dopojení kondenzační jednotky v prostoru Velína, doplněno ze strany
projektanta o VV
e) v této části je doplněno propojení požárního ventilátoru pro CHÚC ve vnitrobloku VŠCHT přes propojovací skříň,
která bude umístěna na nosné konstrukci požárního ventilátoru pro CHÚC.
f) vzhledem ke změnám tras technologických rozvodů topení, chlazení a přívodu vody do strojovny chlazení z důvodu
stavebních konstrukcí a zjištěným skutečnostem, které nekorespondují s předpoklady v PD bylo rozhodnuto o doplnění
topných kabelů na část zmíněných technologických rozvodů, které korespondují s vydaným PP12g

Nové řešení:

a) Dle (PP12) umístění rozvaděče Z9 ve strojovně UTCH

b) Dle (PP30) realizace hromosvodné síťě

Datum předložení změny:

ZL č. 64
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Projektant: SPS projekt, spol. s r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.



Datum předložení změny:

ZL č. 64
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Projektant: SPS projekt, spol. s r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,34%

0,34%

Příloha č.4 Schéma pospojení
Příloha č.5 PD umístění Z9

Příloha č.3 Projektový pokyn PP30

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 443 751,88 443 751,88

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL: 
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Projektový pokyn PP12

Odpočet: 0,00 0,00
Přípočet: 443 751,88 443 751,88

Jedn. Cena        Kč Cena      
(bez DPH)



    

Datum předložení změny:

ZL č. 64
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Projektant: SPS projekt, spol. s r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
ad a) skříň pro ústřednu k otevíračům oken nebylo ze statických důvodů možné umístit do stavení konstrukce, jak bylo navrženo v 
PD. Ústředna je projektovým pokynem č.12 přemístěna do požárně odolné skříně umístěné ve strojovně chlazení v půdě.
ad b,c,d) potvrzuji, že ochrana venkovních jednotek před bleskem, ochranné pospojení rozvaděčů a připojení kondenzační 
jednotky ve Velínu nebylo v PD řešeno, proto jsme doplnili projektový pokyn č.30, schéma pospojení a VV pro dopojení jednotky. 
ad e) propojovací skříň bylo nutné doplnit vzhledem k navýšení záběrového proudu dodaného ventilátoru pro chúc
ad f) topné kabely byly doplněny oproti DVZ kvůli ochraně instalací, které jsou vedeny prostory v půdě, kde může mrznout.
ad g) vchodové dveře do budovy nebyly předmětem DVZ, v které nebylo řešeno ani jejich příprava pro dopojení do systému EPS 
a ACS, proto byl vydán změnový  list.
ad h) předmětná liniová svítidla musela být zkrácena v návaznosti na koordinaci a úpravu podhledů

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje požadavek projektanta ESI na doplnění ochrany před bleskem/uzemnění zařízení a konstrukcí, což nebylo 
uvažováno DVZ a je nezbytné k řádnému užívání. TDS respektuje úpravu umístění rozvaděče Z9 ve strojovně UTCH dle PP12, 
což je logický požadavek vzhledem k nutné úpravě vedení technologií a umístění zařízení. TDS respektuje nutnost přípravy 
dopojení vstupních dveří v ulici Šolínova a Zikova a jejich zprovoznění se systémy EPS a ACS, jež je nezbytné k bezpečnému 
provozování objektu.Toto nebylo v DVZ řešeno. TDS respektuje nutnost doplnit topný kabel na rozvody chlazení v prostrou půdy, 
jež nebylo v DVZ zahrnuto a je nezbytné k bezpečnému provozování technologií. TDS respektuje rozhodnutí objednatele na 
základě požadavku architekta na úpravu rozměrů standardně dodávaných svítidel v návaznosti na prostorové uspořádání 
návazností podhledů a koncových prvků.

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Souhlasím



REKAPITULACE ZL64 

l<óo 

Stavba: 

ZL64a 

ZL64b.1 

ZL64b.2 

ZL64c 

ZL64d 

ZL64e 

ZL64f 

ZL64g 

13200 

Stavebni úpravy budov B VŠCHT Praha 

ELEKTRO • PBŘ stavby • box 29 pro fídící jednotky oken a světlíků 
(CHŮC) + prokabelování 

Hromosvodná síť 

ELEKTRO Uzemněni ocel. kce pro CHŮC +Z2 

ELEKTRO • Ochranné pospojeni ESI rozvaděčů 

ELEKTRO • Kondenzační jednotka· velín (doplněni ESI) 

ELEKTRO • Dopojení požární ventilátor pro CHŮC 

ELEKTRO Topná kabely na okruh CHL a přívod vody do strojovny RTCH 

ELEKTRO • Příprava pro dopojení Zikova, Šolínova ovládáni dveří 

ZL64h ELEKTRO· Doplněni liniových světel m.č. 82401b, B3318, B3319 

jcELKEM ZL 64 

Cena oea DPH (CZK] Cena s DPH [CZK] I 
54 417,22 65 844,84 

53058,64 64 200,95 

22 670,95 27 431,85 

130 89.2,20 158 379,56 

8 040,18 9 728,62 

41 261,70 49 926,66 

42 848,54 51 846,73 

72915,37 88 227,60 

17 647,08 21 352,97 

443 751,88 536 939,781 

'Náklady z rozpočtů 



Zl64a- ELEKTRO - PBŘ stavby - box zg pro řídící jednotky oken a světlíků (CHÚC) + prokabelování 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA6 

- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVlJT 

Číslo položky Popis poloiky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD 

20-VODIČE, KABELY: 

Kabel PO světlík 

2 CXKH-V P-60A B2ca sldO 5Jx2.5 rn 15,00 72,10 I 081,50 

Kabely pro ovládáni 

2 CXKH·V P-60R B2ca s1d0 5Jx2,5 rn 150,00 72.10 10 815,0C 

»KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

3 Kabelový ilab, l =100mm, v :100mm, s funkční PO inlegtitou, tav/kovaný 
601,80 9027,00 

žárově pollllkováno, včetně kOlviciho materiálu, INOlněnf napětí v tahu m 15,00 

3 Viko žlabu 100 m 15.00 305,42 4 561,3( 

3 KSK 175_P010P KRABICE S KRYTÍM IP 66 • POŽÁR. OOOLNOST/ORANŽOVÁn(ERAM. SVORKOVNICE kS 7,00 1 562,00 11 074,0( 

3 Drobný instalačnf maleriilf kp/ 1,00 941,18 941,1! 

Práce 

Drážkov.ini pro tnbku nebo kabel vě. zač�éni (max 30 x 30 mm) v cihle nebo pórobetonu m 20 102.12 2 042,4( 

proraz S�Ql)elll prúměr 25, 1!2Scm kS 4 1140.16 4 560,7l 

Pronaiem lešenl kp/ 1 10294,12 10294,11 

Celkem ZL 64a • SILNOPROUD CELKEM Kč: 54 417,22 



ZL64b.1 Hromosvodná síť 

Nově instalovaná ochrana před bleskem bude napojena na stávající vedení hromosvodu. 
-·

Rozpis položek 
Název položky I MJ I Množství I Cena/ MJ I 

Dodávka včetně montáže 

SLIB • svorka univerzální bez středové destičky ks 52 31,42 

SU • svorka univerzální ks 45 40,62 

SS • svorka spojovací ks 10 28,47 

SOa • svorka na okapové žlaby ks 10 45,65 

SP - svorka připojovacl ks 36 71,17 

PV 32 - podpěra vedeni na kovové konstrukce ks 26 79,85 

podpěra vedení STUni I páska nerez ks 14 71,17 

podpěra vedení PV17 _250 _ cllp ks 13 53,81 

podpěra vedeni PV21 ks 70 43,40 

podpěra vedení PV15_stavitelná ks 12 119,78 

FeZn podložka ks 13 12,49 

podpěra jímaóe_B ks 2 71,16 

drát AIMgSi 8mm_T4 m 120 57,28 

spojovací materiál set kpl. 1 520,75 

ostatní materiál kpl. 1 347,17 

Montáž, doprava a revize kpl. I 1 I 30 ooo.ool 
Celkem ZL64b.1 CELKEM Kč: 

Cena I položku 

1 633,84 

1 827.90 

284,70 

456,50 

2 562,12 

2 076,10 

996,38 

699,53 

3 038,00 

1 437,36 

162,37 

142,32 

6 873,60 

520,75 

347,17 

30 000,00 

53058,64 

I 



ZL64b.2 ELEKTRO Uzemnění ocel. kce pro CHUC +22 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
za MJ 

O. 1 ,4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD

Lano 50 - lano 50 mm2 (0,40 kg/m) m 18,00 144,00 

PV 1 b-25 - podpěra vedení do zdiva ks 36,00 67,38 

SZb - svorka zkušební ks 1,00 139,97 

SU - svorka univerzální ks 10,00 112,01 

Drát 8 AIMgSi T/2 • drát 0 8 mm (O, 135kg/m) m 45,00 106,79 

PV 1 b-25 - podpěra vedení do zdiva ks 60,00 67,38 

SP Al • svorka připojovací ks 8,00 119,59 

Průraz zdivem 900mm/20mm ks 1,00 1 573,53 

Stítek uzemněni - štítek označení ks 4,00 47,65 

SS Al - svorka spojovací ks 4,00 114,73 

SR 3a - svorka páska-drát ks 1,00 129,78 

Drobný instalační materiál lq:)I. 1,00 352,94 

Uprava proiektové dokumentace dle skutečnosti kpl. 1,00 2117,65 

Oživení, měřeni, revize kpl. 1,00 1764,71 

CELKEM ZL64b.2- SILNOPROUD 

Ceny v Kč 

Celkem 

2 592,0G 

2 425,68 

139,97 

1120,1( 

4 805,55 

4 042,80 

956,7� 

1 573,5� 

190,6( 

458,9, 

129,78 

352,9� 

2 117,6� 

1764,71 

22 670,95 

-. 



ZL64c - ELEKTRO - Ochranné pospojení ESI rozvaděčů 

Číslo 
Popis položky MJ Celkem MJ 

položky 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE- SILNOPROUD

Pospojování a uzemnění 

20-VOOIČE, KABELY:

2 Lano 50 - lano 50 mm2 (0,40 kg/m) m 55,00 

2 DP - držák pásky ks 50,00 

2 šroubovací oka lano FeZn ks 10,00 

2 Výroba HOP svorkovnice FeZn ks 3,00 

2 Výroba HOP svorkovnice CU 40cm ks 2,00 

2 H07V-K (CYA) 50 m 25,00 

2 27 CYY 16mm2 m 100,00 

2 26 CYY 10mm2 m 50,00 

2 H07V-K (CYA) 35 m 28,00 

2 Dutinky na CYA vodiče kp!. 1,00 

2 Kabel oko 50/8 ks 10,00 

2 Kabel oko 16/8 ks 30,00 

2 Kabel oko 10/6 ks 30,00 

2 Kabel oko 35/8 ks 20,00 

2 

Pospojení rozvaděčů SILNO 

20-VODIČE, KABELY: 

2 27 CYY 16mm2 m 300,00 

2 26 CYY 10mm2 m 30,00 

Pospojení rozvaděčů M&R 

20-VODIČE, KABELY: 

2 28 CYY 25mm2 m 80,00 

2 25 CYY6mm2 m 15,00 

Pospojení v technických místnostech 

20-VODIČE, KABELY: 

2 28 CYY25mm2 m 180,00 

2 KO 125 E/E002_KA KRABICE 008. S EO SVORK. · SEDA ks 4,00 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD CELKEM Kč:

Ceny v Kč 

za MJ I 

194,12 

173,98 

495,97 

4 676,47 

5 779,41 

329,84 

50,70 

38,40 

243,19 

4411,77 

242,28 

176,11 

74,64 

220,22 

50,70 

38,40 

74,80 

28,60 

74,80 

980,72 

Celkem 

10 676,60 

8 699,00 

4 959,70 

14 029,41 

11 558,82 

8 246,00 

5 070,00 

1 920,00 

6 809,32 

4411,77 

2 422,80 

5 283,30 

2 239,20 

4 404,40 

15 210,00 

1152,00 

5 984,00 

429,00 

13464,00 

3 922,88 

130 892,2( 



Zl64d - ELEKTRO - Kondenzační jednotka - velín (doplnění ESI) 

Číslo 
Popis položky MJ Celkem MJ 

Ceny v Kč 

položky za MJ Celkem 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD 

20-VODIČE, KABELY: 

2 7 CVKY 5Jx2,5mm2 m 45,00 46,70 2101,50 

30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

3 5 
Kabelový žlab s víkem( na pudu • přípojení chlazení,ldapky, atd.), š.=100mm, v.=60mm, 

399,50 1 997,50 
žárově poZinkováno, včetně kotvícího materiálu m 5,00 

3 Drobný instalační materiál kpl 1,00 117,65 117,65 

40-ROZVADĚČE: 

4 Doplnění a úprava Rozvaděče R 1-4 .1 kpt 1 3823,53 3 823,53 

70-0STATNÍ: 

O. U-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD CELKEM Kč: 8 040,1� 



ZL64e ELEKTRO· Dopojení požární ventilátor pro CHÚC 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD 

Přechodová krabice pro požámí ventilátory 
1 •CXKH-V 5x6 FE180/P60·R B2s1 dO m 10,00 233,82 2 338,2C 
Kompletní nová oceloplechová přechodová skiiň IP 65 kp!. 1,00 11 889,70 
včetně DIN lišt, vývodek, svorek apd. 11 889,7( 
KSK 100_PO KRABICE S KAYTIM IP 66 · POZAR. ks 1,00 801,18 
ODOLNOST/ORANŽOVÁ/KERAM. SVORKOVNICE 

801,18 
C profil MP 41x21S m 8,00 360,79 2 886,32 
6021 ZNM_S TA. OCEL. ZAVITOVA · S · POZINKOVANO m 3,00 307,82 
SENDZIMIR 923,4€ 
6029 ZNM_S TA. OCEL. ZAVITOVA · S · POZINKOVANO m 3,00 411,05 
SENDZIMIR 1233,15 
5225 PC ZN_F PRlCHYTKA OBOUSTRANNA ZN ks 6,00 72,34 
ŽÁROVÝ ZINEK 434,04 
5232 PC ZN_F PRICHYTKA OBOUSTRANNA ZN ks 6,00 83,85 
ŽÁROVÝ ZINEK 503,1( 
Koncovka plast na trubku 21 ks 6,00 14,71 BB,26 
Koncovka plast na trubku 29 ks 6,00 14,71 88,26 
Konzole kovová 150 ks 6,00 673,28 4 039,68 
Kovová stojka vlška m 0,60 893,87 536,3� 
Konstrukce pro Skybox kp!. 1,00 12 441,20 12441,20 
Drobný instalační materiál kp!. 1,00 1 294,12 1 294,12 
Oživeni, měření, revize kpl. 1,00 1764,71 1764,71 

CELKOVA CENA- SILNOPROUD 41 261,70 

,. 

·. 
-, 



ZL64f - ELEKTRO Topné kabely na okruh CHL a přívod vody do strojovny RTCH 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny" Kč 

za MJ I Celkem 

0.1.4--4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD 

Samoregulační topný kabel , 20W/m m 27,00 380 10 260,0C 
Doplnění rozvaděče R 1-4 .1 ks 1 1969,12 1 969,12 
CVKY 3Jx2,5mm2 m 45,00 34,00 1 530,00 
Samoregulační topný kabel, 30W/m; řip. sada pro SR kabel m 42,00 380,00 
RSL; V; Ukončovací sada SR topného kab; zakončovací 
krabice; Sklo-textil fixační páska 75mm; Samolep. hlin. 
páska 75mm; regulátor včetně čidla - CHLAZENÍ 

15 960,00 
Samoregulační topný kabel , 20W/m - STUDENA VODA m 20,00 380,00 

7 600,0C 
Drobný instalační materiál kpl. 1,00 588,24 588,24 
Uprava projektové dokumentace dle skutečnosti kpl. 1 3176,47 3 176,47 
Oživení, měření, revize kpl. 1 1 764,71 1764,71 

CELKOVA CENA- SILNOPROUD 42 848,54 

. 

' .. 



ZL64g ELEKTRO - Příprava pro dopojení Zikova, Šolínova ovládání dveří 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD 

SYKFY 5 x 2 x 0,5 m 458,00 38,48 17 623,8'1 

Kabel ovládací linky, funkční při požáru, stíněný, 2x2x0,8, m 218,00 33,10 7215,8( 
202 třída reakce B2Ca, s1, dO

6036 ZNM_S TA. OCEL. ZAVITOVA · S · POZINKOVANO m 6,00 542,91 3 257,46 
SENDZIMIR 

6029 ZNM_S TA. OCEL. ZAVITOVA • S · POZINKOVÁNO m 24,00 411,05 9 865,2( 
SENDZIMIR 

6136 ZNM_S KOLENO PRO OCEL.TA. · S ks 2,00 493,82 987,64 
POZINKOVÁNO SENDZIMIR 

6129 ZNM_S KOLENO PRO OCEL.TA.· S · ks 10,00 367,54 3 675,40 
POZINKOVÁNO SENDZIMIR 

5232 ZN_F PRICHYTKA TYP OMEGA 29-38 mm ks 10,00 87,24 872,4( 
PONOREM POZINKOVÁNO 

5225 ZN_F PAICHYTKA TYP OMEGA 24-29 mm • ks 50,00 79,31 3965,5C 
PONOREM POZINKOVÁNO 

7216 B_P16 ROZVODKA KOVOVA · S VICKEM A ks 12,00 1 056,08 12 672,9ť 
OCHRANNOU SVORKOU 

PK 110X65 O_HD KANAL PARAPETNI DUTY · m 2,00 663,04 1 326,0E 
SUPERBÍLÁ/RAL 9003/KARTONNÍKO 80 MM 

Drobný instalační materiál kpl. 1,00 1 411,76 1411,76 

Zadrážkování pro kabely m 35,00 49,08 1 717,80 

Příprava pro instalaci ovládacích panelů {fyzická montáž) ks 2,00 2 279,41 4 558,8� 

Uprava projektové dokumentace dle skutečnosti kpl. 1,00 2000,00 2 000,0( 

Učast na oživení kpl. 1,00 1764,71 1 764,71 

CELKOVA CENA- SILNOPROUD 72 915,37 

5 

. 

. 

,j 



ZL64h - ELEKTRO- Doplnění liniových světel m.č. B2401b, B3318, B3319 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

0.1.4-4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD 

Zkrácení svítide.l v místnosti číslo 3318 kpl. 1 2 941,18 2941,18 

Zkráceni svítidel v místnosti číslo 3319 kpl. 1 2 941,18 2941,18 

Zkrácení svítidel v místnosti číslo 3417 kpl. 2 2941,18 5 882,36 

Zkrácení svítidel v místnosti číslo 2318 kpl. 1 2 941,18 2941,1€ 

Zkrácení svítidel v mís1nos1i číslo 2319 kpl. 1 2941,18 2 941,1S 

CELKOVA CENA- SILNOPROUD 17 647,08 
. . 

t 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 30 16.09.2021 

STAVBA 
STAVEBNiK: 
ZHOTOVITEL: 
PROJEKTANT: 
STUPEŇ PROJEKTU. 

PŘEDMÉT: 

DUVOO POKYNU: 

DOTČENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČYUT 
VŠCHT. Technická 1905/5, 160 00 Praha 6. Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedení stavby 

HROMOSVOD PRO JEDNOTKY vrr NA STŘEŠE 

doplnění projektu 
Elektroinstalace - ochrana před bleskem 

Jímací soustava a systém svodů zůstane zachován dle stávajícího stavu a periodických revizí. 
Jímací soustava bude v nezbytném rozsahu na střeše opravena a obnovena. Vodíče jimacího vedeni 
budou v místech poškozeni vyměněny za vodiče nové {FeZn 8mm nebo AJMgSi 8mm}. 
Z obnovené jímací soustavy budou připojeny shodným vodičem nejméně ve dvou nebo čtyřech místech 
kovové konstrukce nových zařizení, tzn., i nadále bude provozována soustava spojená bez oddálení. 
Podrobněji popsáno v přiložené instrukci. 

Nov,;, wkres Původní V'Í'kres: 
označení I název v,;,kresu dOPlňuie nahrazuje 
VSCHT P30_hromosvod Instrukce nová piiloha 

D.1.4-4 039 PP30 Hromosvod nová přiloha 

D.1.4-4 002 W_PP30 hromosvod D.1.4-4 D02_W

vystavil {SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TDS {Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník {VŠCHT): 

l 

• 
I 
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Pfehledové schéma pospojení 
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SCHEMA: INVESTOR ARCHflEKT: PROJEKTANT 

VŠCHT 
TECHNICKÁ 1905/5 
160 00 PRAHA 6 - DEJVICE 

STAVBA 

STAVEBNf ÚPRAVY BUDOVY 8 VŠCHT PRAHA 
TECHNICKÁ 1903, 160 00 PRAHA 6, K.ú. DEJVICE, PAR.Č.586 

7JY.Al.KOVf. ČISLO 

_ _

AACH. NAVRH: KOOPEJWIT 
_______ 51�3/_l B 

H. 1. P. 
_xxxxx_______ -;DATUM: 07/2019 

REVIZE : REVO 1 :03 2021 
STUPrn 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY 
PROFESE 

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD/ ESI 
ZOO. PROJEKTANT : 

xxxxx 
VYPRACOVAL 

xxxxx 

OBJEKT: 

PRILOHA 

xxxxx

FÁZE 01 
STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT 

ROZVADĚČ R1-4.1 

Mů'llTKO : PARt : 

FORMÁT 

6 X A4

č.�ILOHY: 

D.1.4-4-031



1---'--1 _...._1 -=2---'-1--=3 _ _.1 __ 4'---1.___---'s=----'---1--=-6-...Ll _�7-J _s_�1 -=9-�1-�10��1-�1�1 -�1 _1�2��1 _1�3� 1 4 I 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8 I 1 9 I 20 

Obsah: 

Akce: 

I 4 5 I 6 I 7 1 I 2 I 3 
Vypracoval: xxxxx 
Kontroloval: xxxxx
Datum 07 /2019 

Rozvaděč R 1 -4. 1 

NEZÁLOHOVANÁ ČÁST 

VŠCHT 

I 8 

TYP PROVEDENI: 
KRYTI: 
ROZMOO: 

OCELOPLECHOW. VESTAVN9 
IP40/ IP20 

OtLENI: 
NA'Tt:R: 
OBSLUHA: 
P�IVOD (Y): 
moov: 

Nezótohovonó 
část: 

ln=80A 
lk<=1 OkA 
Pi=36,6kW 
Ps=32,9kW 

800x250x1600 mm 

TYPOV9 
PRAC. POUČEN9MI 
HOREM 
NAHORU 

Pozn.: Ve stávajících rozvaděčích v rešených částí první fáze rekonstrukce, budou vývody pfed 
demontáží rozvaděčů prověfeny o vývody, které nopójí nerekonstruované části budou pfepojeny do 
nového rozvaděče, dle stávajícího ji�tění. 

Výkres rozvaděče neslouží jako výrobní dokumentace. 

9 I 10 I 11 I 12 I 13 
Investor: 

VŠCHT 

I 14 I 15 I 16 I 17 18 I 
Zok.číslo: 18-JP-107 A.K .. 
Změno/Datum: - V.č.:

Měfítko: N 031 

19 20 
L,stů: 
List: 

6 

2 

I 

-

I I I I 

I I I I I I I I I 



.---�----�2�---�3----�-----5�----6�-- _ ___:_7 ____ ---"'8 _____ 9,,__ ___ ___:_1_,.0 ____ ..:.1 ..:.1_ 12 

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

V rocovol: 

Kontroloval: 

Datum 

Q01 
JxBOA 

FOi 

�ivlepěl1 

,r 

01 

'Ill. 

l-c'OO'--J4i25 

3 4 

RAl-1 

2 

xxxxx
xxxxx 

AKCE: VŠCHT 

07/2019 

NEZÁLOHOVANÁ CAsT 

1 r 

-

HOP 

5 6 7 

FA1 
hlOA 
char.:C 

Xl:1 
RSA1.5A 

1 r PIJ.S 

I 
WIRl-4.1.1 
C'l'Kr...t Ji:1.5 

LI 
0.45 

Osvětleni 
chodba 

8 

FA2 FA3 FA4 
hlOA hl!lA hlOA 
chor.:C chor.:C char.:C 

Xl:1 13:1 X4:1 
R'l/,1.5'. RSA1.5A RS0.1.SA 

1 r Pil.S 1 r P1J5 1 r PIJ.S 

L2 L3 L4 
0.40 0.40 01 

Osvétlení Osv�tlení Osvttlenf 

chodbo. tech. m. ,aci!inl zllz.eml strojowa thkluní 

9 10 11 12 

Investor: VŠCfff 

Obsah: 

Rozvaděč R1-4.1 

13 

FA5 FA11 
hl!lA 3"25A 
chor.:C chor.:8 

XS:1 X11:I-J 
RS0.1.5" RSA 10A 

1 r Pl3.5 , r P21 

-

,, 
5.00 

Rozvod!! >větlo, 
Iro• 

13 

lok.číslo: 

Změno/Datum: 

Měrítko: 

14 15 

FA12 FA13 
3,251< 3><25A 
chor.:8 chor.:B 

X12:I-J XIJ:1-3 
RSA IOA RS4 \OA 

1 r P21 1 rP21 

- -

12 R1-3 
15.00 5.00 

Rozvodě! ,yl!�ní ,ozvad!e R1-J 
ol.ol><I. kro, (Rl-5 u-mil m!V) 

14 15 

18-JP-107 A.K.· 

V.č.: 

N 

16 17 

FA14 
J'25A 
char.:B 

8 

C 

D 

E 

F 

X14:l-3 
RSA IOA 

1 r P21 G 

14 
WIRl-4.1,14 
Cl>CY-.J 4'1D 

H 

J 

-

R1-5 
15.00 

rtJlVod!e Rl-5 K 
(RH uvrwll n>lY.) 

16 17 

Listů: 6 

List: 

031 3 

4 

LP j 



A 

..--�----�----�3�---�4 _____ 5� ____ 6 __ ,,...._�7 _____ a� ____ 9 ____ �10�---�1 �1 __ 

Kontroloval: 

Doturn 

NEZAI.OHOV/\NÁ tASl 

FA51 
1xl6A 
chor.:B 

X51:I 
RSA 2.SA 

1 rP13.5 

51 
2.50 

FA52 
lxl6A 
char.:B 

X52:1 
RSA 2.SA 

l r PIJ.S 

5 
2.50 

11N -
.�ky 4.11' 

3 

FA53 
lx16A 
char.:B 

X53:I 
RSA 2.SA 

1 rP1J.5 

5 
250 

O.Ou!el! -
ooci6�y tNP 

4 

xxxxx
xxxxx 

AKCE: VŠCHT 

07/2019 

FA54 
hl&. 
chor.:8 

X54:I 
RSA 2.SA 

1 rPIJ.5 

54 
2.50 

Osou!let -
,oóOl<y 4.NP 

5 

FA55 
hlOA 
chor.:B 

X55:1 
RSA 2.SA 

1 r P1l.5 

5 
0.10 

Piso6r -
soci6•y 4.NP 

6 

l Fl91 
Jx40,t, 
JOmA 
typ A 

FA91 
lxl6A 
chor.:8 

X91:1 
RSA 2.SA 

1 r PIJ.S 

Z91 
0.50 

Olcido,é 

l FA92 
1x16A 
chor.:B 

X92:1 
RSA 2.511 

l r PIJ.S 

Z92 
0.50 

prímolop podkro,i 

9 

l FA93 
1x16A 

chor.:B 

X9J:I 
RSA 2.f.ol 

1 rP13.S 

Investor: 

Obsah: 

o 

l FA94 
hl&. 
chor.:8 

X94:I 
RSA 2.SA 

1 r PIJ.S 

VSCHT 

Rozvaděč 

11 

r FA95 
lxl6A 
char.:8 

X95:I 
RSA 2.5A 

1 r PIJ.S 

12 

R 1-4.1 

I FA96 
lxl&. 
chor.:B 

X96:I 
RSA 2.SA 

1 r PIJ.S 

13 14 15 

13 

FA141 
Jxl6A 
chor.:C 

Xl41:I-J 
RSA 2.SA 

1 rP16 

Zok.číslo: 

Změno/Datum: 

M«l!rítko: 

FA142 
blOA 
char.:C 

FA143 
h:lOA 
char.:B 

KA143 
ln•l6A 
Una2JOV 

X142:1 X14J:I 
RSA 2.5� RSA 2.SA 

1 r P1J.5 l r P135 

143 
W\.Rl-4.1.143 

cro--.i .hl.S. 

Z1 2 Z1 3 
0.50 02 

..-.!tlení ,!lrÓllí WC 
'910'1o;é S<>dlly 

14 15 

18-JP-107 A.K.· 

V.č.: 

N 

16 17 

16 

FA143.1 
h6A 
chor.:B 

Kl143 
0Un=230V 
looov6rel6 

031 

17 

Listů: 

List: 

A 

8 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

6 

4 

7 12 

C 



2 3 4 5 6 7 

NEZALOHOVANÁ tASl 
A 

r FA144 r FA144.1 l FA145 l FA181 
1,10A 1,61\ h:\6A lxl0/1 
c-hor.:B chor.:8 chorcB chor.:B 

B 

Kl144.1 
Qun=230V 
e..ol'!,ell 

KM144 
o ln•l6.I 

Un•2:l!N 

E 

F 

Xl"-4:1 XH2:I 
RSA 2.5A RSA 2.:,.,. 

G 1 r P1l5 1 r P13.5

144 145 

WIR1-4.1.1+1 WLRl-4.1.145 

CYl<Y-J:ld� CYKY-J .»2� 

H 

J 

z 4 z, s 
0.2 0.6 

K l'!lr�ní WC oamo,cgoiocní topné 
kobe� v podkroví 

3 4 5 6 

AKCE: VŠCHT 

:

2 

Vy rocovol: xxxxx                                  

Kontroloval: xxxxx
Datum 07/2019 

8 

7 8 

9 

9 

Investor: 

Obsah: 

10 11 12 

= 

9TE 

DALI 1 

Pf 

U') o 
M o N 
..... N M 

I M I 
:J:: 

� 
X 

X ......
LO 

IO cu ro =o C: =o ro 
ro >u ..c: 
a. ,o .o u 

� o o ,t
M o LO V) 

v v i v v °' 
Cl'.) m al N 

M 

·c ·2 'c. :J:: 
Q.l Q.l X 

...... J:i ...... :;::; ..... � ..... ...... 
>Q.l '.j >Q.l � '.j ..Q 

� 
i1i 

� 
Gi 

� � � 
"O 

o o >u 

10 11 12 
VŠCHT 

Rozvaděč R1-4.1 

13 14 15 16 17 

A 

B 

0-) 
� � 

E-) C 

o 

E 

F 

� G 

LO LO LO ll'l � M M M M 6 ..... ...... ...... -

I :J:: :J:: :J:: s 
� X X X 

..... ..... ...... ... 

� 
H cu CLI Q) Q) 

C: C C C ' 
ro ro ro ro ... 
o. a. a. a.

5 
N ů-, v;; ř-: ...... o o o
v 

i i 
v

v cil Ill 

,_ ·- ·c: ·-

C C 
Q.l Q.l Q.l Q.l 

N +:. N +:. N ';:i N :;::; 
:i >Q,) :i >Q.) '.j >CLI :i >Q.l 

� 
Gi <( i1i <( Gi 

� 
Gi �· list č.12 

o o o o o o

K 

13 14 15 16 17 
Zak.číslo: 18-JP-107 A.K.: listů· 6 
Změno/Datum: V.č.: List: 

Měrítko: N 031 5 

I 

J [ 
= 

-
-

~~u ) 

C 
-

Powef ln 
L N E se DAl.12 Ethernet 

I (~ ® l ' ® I m J~ l li R 
-L.. 

I-- L_ ;JL.j]_J -
-~ 

N ...___ 
/ / B 

~l list C.12 

I 

- - -
- - -

' 
I I I r • • I \ 

C 
11) 

A 
:i 

,I 

I , 



2 

A 

8 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

3 4 s 6 7 

8-PORT NETWORK SWITCH

(CONFIGURABLE) 

cca 11 TE ) 

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 lAN7 lAN8 

=���[;J��[;J

€ 

5 
s 

� 

A 
"' li$t t.12 

2 3 4 5 6 7 
f-V..,_p_ra_co_vo_l: _xxxxx                                                    AKCE: VŠCHT 
Kontrotovol: xxxxx 
Datum 07/2019 

8 

8 

9 10 11 12 

12V DC 

8Ů) 
N 

&O 

1TE 
230VAC 

L N 

9 10 11 12 

Investor: všcHT 
Obsah: 

Rozvaděč R1 -4.1 

13 14 15 

13 14 15 
lok.číslo: 18-JP-107 A.K.: 

,_Z_m_ěn�o/_Do_tu_m: ____ ___. V .č.: 
Měfítko: N 

16 

16 

031 

17 

A 

8 

o 

E 

F 

G 

H 

J 

I< 

1 / 

Listů: 7 
List: 

6 
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C C 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 12g 15.12.2021 

STAVBA: 

STAVEBNIK 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKTANT; 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PŘEDMÉT: 

DŮVOD POKYNU. 

OOTGENÉ PROFESE: 

POPIS ZMĚNY· 

STAVEBNf ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT. Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

změny v podkroví - elektroinstalace 

koordinace profese elek1ro a profese UTCH 

elektroinstalace 

Doplněni rozvaděče R1-4 1 o jisllé FA146 1x16A/B pro vyhříváni potrubí chlazeni v podkrovi o výkonu 
cca 1260 w 

Připojeni samoregulačniho topného kabelu 'JOW/m na potrubí chlazeni v podkrovi Připojeni bude 
provedeno dle návodu výrobce 

Připoieni samoregulačního 1opného kabelu 12Wlm na potrubi ÚT v podkrovl PňpoJeni bude provedeno 
dle návodu výrobce. Bude připojeno na stávajlci obvod z R1-4 1zFA1451x16A/B 

Rozdilový výkaz výměr 

Pokyn 12g nahrazuje pokyn 12f. 

Nový výkres Původni výkres: 
označen i / název wkresu doolriuie nahrazuie 
PP12a-1 Pudorvs-krov.odf PP121-1 PudorvsJcrov.odl 

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR. s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 
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NAKLADY SPOJENE S PRODLOUZENIM VYSTAVBV 

Číslo 
P 

. 
položky opis polozky

VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NAKLADY 

Zařízení staveniště vč.připojení a následné odpojeni veškerých potřebných 
sítí (voda, kanalizace, elektřina, Internet), veškeré vybavení . soc. zařízeni, 

oplocení, údržbu a úklid po celou dobu výstavby.atd. 

3 Provoz ostrahy staveniště 

4 Kompletační činnost zhotovitele / koordinace řemesel 

5 Dopravně inženýrská opatření a zábory 

Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální verzi, včetně 
veškerých dokladů potřebných k předání díla (protokoly o zkouškách, 
revizní l+}rávy, certifikáty, prohlášení o shodě) 

7 Inženýrská činnost - ostatní požadavky, posudky, revze, kontroly 

8 Realizační a výrobní dokumentace 

10 Provozní vlivy v souvislosti s provozem školy 

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADV Celkem Kč: 
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MJ Celkem MJ 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

komplet 5,4 

Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

14100 76 563,00 

2820 15 312,60 

4 700 25 521,00 

4 700 25 521,00 

28200 153126,00 

62980 341 981,40 

6580 35 729,40 

2820 15 312,60 

689 067,00 
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